

Ministeren



Folketinget
Christiansborg
1240 København K

Finansudvalget orienteres med nærværende aktstykke om afslutningen af esas-projektet og projektets økonomi. Esas er et nyt studieadministrativt system til professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime uddannelsesinstitutioner.

13. oktober 2024

**Uddannelses- og
Forskningsministeriet**

Som jeg tidligere har orienteret udvalget om, har projektet været ramt af fordyrelser og forsinkelser, ligesom der er konstateret fejl i afgrænsningen af projektøkonomien. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen iværksatte derfor en ekstern gennemgang af projektets økonomi. Senest oplyste jeg udvalget ved brev af 27. maj om, at der var behov for at behandle resultatet af gennemgangen, inden et aktstykke kunne forelægges.

Bredgade 40-42
1260 København K
Tel. 3392 9700
ufm@ufm.dk
www.ufm.dk

CVR-nr. 1680 5408

Af gennemgangen kan det konstateres, at styringen af projektets økonomi beklageligvis ikke har været tilstrækkelig. Opgørelsen er derfor ikke i overensstemmelse med statens it-projektmodel. I foreliggende aktstykke er projektøkonomien opgjort til 292,2 mio. kr. Dette er lavere end forudsat med akt. Ø af februar 2024, hvor Finansudvalget tiltrådte at fortsætte esas-projektet inden for en økonomisk ramme på 370 mio. kr. Forskellen er delvist et udtryk for lavere realiserede udgifter, men skyldes hovedsageligt en ændring i afgrænsningen af projektøkonomien, som fulgte af den eksterne gennemgang. Da projektet primært er finansieret af uddannelsesinstitutionerne, har Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ydet et ekstraordinært bidrag til esas-området i 2022, 2023 og 2024 for at reducere institutionernes merudgifter som følge af forsinkelserne.

Jeg kan meddele, at esas-systemet siden juni 2024 har været i drift på alle omfattende institutioner og dermed været fuldt funktionsdygtigt 6 måneder tidligere end angivet i akt. Ø. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har inden nedlukningen af projektorganisationen rådført sig med Statens It-råd for at sikre sig, at projektet kunne afsluttes på tilfredsstillende vis. Statens It-råd har i den forbindelse konstateret, at Uddannelses- og Forskningsstyrelsen er nået i mål med, hvad rådet kalder et meget stort og komplekst it-projekt med væsentlige udfordringer. Jeg havde ved et møde i Finansudvalget tidligere på året lejlighed til at orientere om de tiltag, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har iværksat for at forbedre styringen på it-området.

Med venlig hilsen

Christina Egelund