Folketingets Beskæftigelsesudvalg
lov@ft.dk

Mattias Tesfaye
Mattias.Tesfaye@ft.dk

Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

T +45 72 20 50 00
E bm@bm.dk
www.bm.dk

CVR 10172748

6. september 2016

J.nr. 20165200231

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 16. august 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 495 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet af ikke-medlem Mattias Tesfaye (MFU).

Spørgsmål nr. 495:
"Vil ministeren redegøre for, hvornår undersøgelserne "EPIBRAND" (registerundersøgelse af kræft og hjertekarsygdomme hos danske brandfolk) og "BIOBRAND" (niomonitoreringsstudie af danske brandfolks mulige helbredsrisici ved arbejdet) forventes færdige og offentliggjorte? "

Svar:
Det er vigtigt for mig, at man ikke skal blive syg af at passe sit arbejde. Jeg er derfor tilfreds med, at der er blevet afsat midler til at forske i brandfolks helbreds- og kræftrisici i forbindelse med brandslukningsopgaver.

De to projekter er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden, som administreres af Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet har til brug for besvarelsen oplyst følgende:

"Projekterne EPIBRAND og BIOBRAND var oprindeligt planlagt til at blive afsluttet den 31. december 2016.

Den 11. februar 2016 bad projektlederen for EPIBRAND om lov til at forlænge projektet til 31. oktober 2017. Begrundelsen var væsentlige forsinkelser i levering af data fra ATP-registret, CPR og Landspatientregistret. I tråd med "Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdsmiljøforskningsfonden" og efter sædvanlig praksis imødekom Arbejdstilsynet anmodningen om forlængelse.

Den 10. marts 2016 bad projektlederen for BIOBRAND om lov til at forlænge dette projekt tilsvarende. Begrundelsen var, at projekterne ønsker at koordinere, så resultaterne fra BIOBRAND og EPIBRAND bliver formidlet samtidig. Arbejdstilsynet imødekom på denne baggrund anmodningen om forlængelse.

Arbejdstilsynet har anmodet projektlederne for EPIBRAND og BIOBRAND om at bekræfte, at projekterne kan færdiggøres, således at resultaterne kan offentliggøres senest 31. oktober 2017, hvilket begge projektledere har bekræftet."

Jeg henholder mig til Arbejdstilsynets oplysninger.

Venlig hilsen

Jørn Neergaard Larsen