
Afgjort den 4. oktober 2018

Tidligere kommercielt fortroligt aktstykke B af 10. oktober 2018 vedr. kloaksystem på Høvelte Kaserne. 
Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af den 1. februar 2024.
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Forsvarsministeriet. København, den 17. september 2018.

a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende 30,0 mio. kr. i 
perioden 2018-2021 til udskiftning af dele af det eksisterende enstrengede kloaksystem på Høvelte 
Kaserne med et tostrenget kloaksystem, der gør det muligt at separere regn- og spildevand.

Udgiften i 2018 på 1,3 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling på 273,1 
mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

Eksistensen af aktstykket er offentligt, mens indholdet er fortroligt af hensyn til statens forhand-
lingsposition ved udbud og kontrahering af projektet. Fortroligheden vil blive ophævet, når alle 
væsentlige kontrakter er indgået.

b. Projektbeskrivelse
Der er konstateret mangler ved kloaksystemet på Høvelte Kaserne, herunder brud på kloakrør og 

manglende kapacitet ved forøgede nedbørsmængder. Det betyder, at der undertiden løber urenset 
regn- og spildevand fra det nuværende forsinkelsesbassin på kasernen ud i Ellebæk Å.

Herudover fremgår det af Allerød Kommunes spildevandsplan af 2013, at afvanding af regnvand i 
kommunen, som omfatter Høvelte Kaserne, skal være bæredygtig. Det betyder, at så meget regnvand 
som muligt skal ledes uden om kloaknettet og nedsives lokalt. Det eksisterende kloaksystem på 
Høvelte Kaserne er enstrenget uden separatkloakering af regn- og spildevand. Der er derfor behov 
for et tostrenget kloaksystem, der gør det muligt at separatkloakere regn- og spildevand.

Endelig forventes presset på kloaksystemet på Høvelte Kaserne at stige i de førstkommende år som 
følge af, at der i perioden 2018-2023 opføres tre opvarmede garager, to materiel- og mandskabsfacili-
teter samt et nyt beklædningsdepot på kasernen. Det eksisterende kloaksystem på kasernen har ikke 
kapacitet til at udlede den forøgede mængde regn- og spildevand, som vil komme efter opførelsen 
af nybyggeriet på kasernen. Herudover er separatkloakeringen en forudsætning for at ibrugtage det 
igangværende og planlagte byggeri på kasernen, da dette forudsættes i byggetilladelsen fra Allerød 
Kommune.
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Nærværende projekt indebærer separatkloakering på de dele af kasernen, hvis gennemførelse er 
en forudsætning for, at det igangværende- og planlagte nybyggeri kan ibrugtages. Projektet omfatter 
etablering af et regnvandsbassin uden for kasernen, der kan rense og forsinke regnvandet, etablering 
af tostrenget hovedstreng på kasernen samt tilslutning af de bygninger, som ligger i umiddelbar 
nærhed af hovedstrengen, herunder det igangværende og planlagte nybyggeri.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vurderer, at projektet vil andrage ca. 30 mio. kr. Projektet 
gennemføres efter offentligt udbud, og entrepriser forventes påbegyndt i 2018.

På sigt vil der være behov for at gennemføre separatkloakering på den resterende del af Høvelte 
Kaserne, hvilket vil indebære, at alle resterende bygninger på kasernen tilsluttes det tostrengede klo-
aksystem. Separatkloakeringen på den resterende del af kasernen vil blive forelagt Finansudvalget, 
såfremt udgifterne hertil overstiger forelæggelsesgrænsen.

Totaludgifter
Projektet forventes at andrage 30,0 mio. kr., heraf 1,3 mio. kr. til projektering af kloakprojektet og 

5,0 mio. kr. i projektreserve.
De samlede udgifter til projektet afholdes af den opførte bevilling på § 12.14.03. Bygge- og 

anlægsarbejder og skønnes fordelt som anvist i tabel 1.

Tabel 1. Totaludgifter fordelt på udgiftskategorier (mio. kr.)
Totaludgifter fordelt på udgiftskategorier (mio. kr.) Samlet
Entrepriseudgifter separatkloakering og bassin 22,1
Byggepladsudgifter 1,5
Forundersøgelser, projektering, byggetilladelse m. m. 1,3
Projektreserve 5,0
I alt 30,0

De samlede udgifter til projektet påregnes gennemført med følgende afløb:

Projektets totaludgifter § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder (mio. kr.)
Finansåret 2018 1,3
Finansåret 2019 9,7
Finansåret 2020 11,3
Finansåret 2021 7,7
I alt 30,0

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har indlagt en projektreserve på 5,0 mio. til dækning af 
evt. merudgifter som følge af uforudsete forhindringer relateret til gravearbejdet eller forsinkelse af 
projektet i vinterperioden.

Risikovurdering
Der vurderes at være en risiko forbundet med tilstedeværelsen af forskellige entreprenører på 

Høvelte Kaserne, der skal udføre arbejde på forskellige projekter simultant og på samme område, 
hvilket kan resultere i forsinkelser af kloakprojektet. Risikoen forsøges imødegået ved et løbende, tæt 
samarbejde mellem de udførende entreprenører.
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c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at projektet igangsættes snarest, da igangsæt-
telse af bygge- og anlægsprojekter med en totaludgift på over 15 mio. kr. kræver særskilt forelæggel-
se for Finansudvalget, jf. Budgetvejledningens pkt. 2.8.3.

d. De nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet hos Allerød Kommune.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslut-
ning til at anvende 30,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 til udskiftning af dele af det eksisterende 
enstrengede kloaksystem på Høvelte Kaserne med et tostrenget kloaksystem, der gør det muligt at 
separere regn- og spildevand.

Udgiften i 2018 på 1,3 mio. kr. afholdes af den på finansloven for 2018 opførte bevilling på 273,1 
mio. kr. under § 12.14.03. Bygge- og anlægsarbejder.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 17. september 2018

Claus Hjort Frederiksen

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 04-10-2018

3


