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AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF 

GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN 

1. Beskrivelse af reformer og investeringer  

KOMPONENT 1: BÆREDYGTIG GENOPRETNING  

A. SUBCOMPONENT 1.EN RENOVERINGSBØLGE  

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: klimaændringer, energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energi, 

ressourceeffektivitet, luftforurening, energifattigdom, social ulighed og jobskabelse. 

Målet med delkomponenten er i) at fremme den grønne omstilling ved at støtte udskiftningen 

af klimaskadelige olie- og gasvarmesystemer med teknologi baseret på vedvarende energi 

og ii) styrke den sociale modstandsdygtighed ved at støtte kompleks termisk renovering af 

boliger for at reducere energiomkostningerne for lavindkomsthusstande. I kølvandet på 

covid-19-krisen har den også til formål at bidrage til genopretning af beskæftigelsen som 

følge af renoveringsarbejdets multiplikatoreffekt på jobskabelsen.  

Delkomponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om 

opretholdelse af økonomien og støtte til genopretningen (landespecifik henstilling 1 i 2020) 

med fokus på investeringer i den grønne omstilling, ren og effektiv produktion og anvendelse 

af energi (landespecifik henstilling 3 i 2020) og investeringsrelateret økonomisk politik om 

bæredygtighed (landespecifik henstilling 3 i 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

A.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 1.A.1 lov om opvarmning med vedvarende energi 

Formålet med reformen er at skabe rammebetingelser for udskiftning af forældede 

varmesystemer. På grundlag af en eksisterende reform, der forbød varmeanlæg, der anvender 

fossile brændstoffer i nyopførte bygninger, skal loven om vedvarende opvarmning regulere 

udfasningen af forældede varmesystemer i eksisterende bygninger fra 2025 og fremefter og 

tilskynde til, at de erstattes af vedvarende energi eller fjernvarme. Desuden skal reformen 

skabe en fælles platform i samarbejde med delstaterne og sociale organisationer til 

koordinering af ledsageforanstaltninger til bekæmpelse af energifattigdom, herunder 

finansiering og konsulenttjenester til lavindkomsthusstande.  

Loven om opvarmning af vedvarende energi skal vedtages senest den 31. marts 2022. De 

resterende elementer i reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022. 

Investeringer: 1.A.2 udskiftning af olie- og gasvarmeanlæg 
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Formålet med investeringen er at øge andelen af varmesystemer baseret på vedvarende 

energi i beboelsesejendomme og dermed reducere varmerelateret energiforbrug, 

drivhusgasemissioner og luftforurening.  

Investeringen består af en støtteordning for privatpersoner til udskiftning af varmeanlæg 

baseret på fossile brændstoffer med biomassebaserede varmeanlæg, varmepumper eller 

konnektorer til fjernvarme. 

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2022. 

Investeringer: 1.A.3 bekæmpelse af energifattigdom 

Formålet med investeringen er at bidrage til en reduktion af energiforbruget i bygninger og 

samtidig støtte en retfærdig omstilling. Investeringen skal støtte termisk renovering af 

bygninger, der anvendes af sociale nonprofitorganisationer, og som indeholder boliger til 

sårbare personer, der er udsat for energifattigdom, og dermed reducere energiforbruget og -

omkostningerne på en bæredygtig måde. 

Investeringen skal bestå af en integreret støtteordning, der yder skræddersyet støtte og 

finansiering til renovering af sociale nonprofitorganisationers bygninger, såsom 

varmeisolering af vægge og tag, udskiftning af vinduer og varmeanlæg samt 

planlægningsstøtte.  

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. marts 2022 og skal være 

afsluttet senest den 30. juni 2026. 

A.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenummer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 
Kvalitative indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

1 

1.A.1 lov om 

opvarmning 

med 

vedvarende 

energi 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af loven 

om opvarmning af 

vedvarende energi 

Lovbestemmelse om 

ikrafttrædelse af loven 

om opvarmning af 

vedvarende energi  

—  —  —  

FØRSTE 

KVARTAL 

1 

2022 

Ikrafttrædelse af loven om 

opvarmning af vedvarende 

energi til regulering af 

udfasningen af varmeanlæg, 

der anvender flydende eller 

faste fossile brændstoffer i 

eksisterende bygninger 

2 

1.A.1 lov om 

opvarmning 

med 

vedvarende 

energi 

Milepæl 
Uddannelse af 

energikonsulenter 

Lancering af uddannelse 

af energikonsulenter, der 

skal rådgive 

lavindkomsthusstande og 

energifattige 

husholdninger 

— — — 

FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2022 

Efter aftale med delstaterne 

og de sociale ngo'er, der er 

involveret i projektet, 

tilbydes energikonsulenter 

uddannelse med henblik på 

rådgivning af 

lavindkomsthusstande og 

energifattige husstande. 

3 

1.A.2 

udskiftning af 

olie- og 

gasvarmeanlæg 

Målet 
Udskiftning af 

varmeanlæg  
— Nummer 0 6 360 

FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2021 

Mindst 6 360 projekter 

vedrørende udskiftning af 

varmeanlæg er blevet 

gennemført og revideret. 

5 

1.A.2: 

Udskiftning af 

olie- og 

gasvarmeanlæg  

Målet 
Udskiftning af 

varmeanlæg  
— Nummer 6 360 31 800 

FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2022 

Mindst 31 800 projekter 

vedrørende udskiftning af 

varmeanlæg er blevet 

gennemført og revideret. 

6 

1.A.3 

bekæmpelse af 

energifattigdom 

Milepæl 
Fastlæggelse af 

finansieringsprioriteter 

Afgørelse om 

finansieringsretningslinjer 

for at sikre en 

gennemsnitlig reduktion 

— — — 

FØRSTE 

KVARTAL 

1 

2022 

Klimaministeriet (BMK) har 

vedtaget og offentliggjort 

finansieringsbetingelserne 

og -prioriteterne i 
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af primærenergi på 

mindst 30 % 

støtteretningslinjerne for 

støtteordningen for termisk 

renovering i bygninger, der 

anvendes af sociale 

nonprofitorganisationer, og 

som indeholder boliger til 

sårbare personer, der er 

udsat for energifattigdom. 

Finansieringsretningslinjerne 

skal sikre en gennemsnitlig 

reduktion på mindst 30 % i 

primærenergiforbruget i de 

bygninger, der skal 

renoveres. 

7 

1.A.3 

bekæmpelse af 

energifattigdom 

Målet 
Godkendte termiske 

renoveringsprojekter 
— Nummer 0 480 

FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2024 

Varmerenovering af mindst 

480 boliger godkendt af 

BMK under støtteordningen 

8 

1.A.3 

bekæmpelse af 

energifattigdom 

Målet 

Termiske 

renoveringsprojekter 

afsluttet 

— Nummer 0 1079 

FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2026 

Renovering af 1079 boliger 

skal gennemføres på 

grundlag af de fastlagte 

kontrakt- og 

planlægningsprincipper i 

overensstemmelse med 

byggetilladelsen. 
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B. SUBCOMPONENT 1.B MILJØVENLIG MOBILITET  

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: dekarbonisering af transportsektoren, bæredygtig infrastruktur og klimavenlig 

mobilitet. 

Delkomponentens mål er at fremme miljøvenlig mobilitet ved at udvikle den nødvendige 

infrastruktur og tilskynde til brug af bæredygtige transportmidler. 

Delkomponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 i 2020) og 

investeringsrelateret økonomisk politik om bæredygtighed (landespecifik henstilling 3 i 

2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).  

B.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 1.B.1 mobilitetsplan 2030 

Formålet med denne reform er at reducere CO2-emissionerne i transportsektoren og sikre en 

sammenhængende tilgang til at opnå klimaneutralitet. 

Reformen består i at fremlægge en mobilitetsplan, som skal indeholde en strategi for 

bæredygtig mobilitet frem til 2030, og den efterfølgende gennemførelse af de planlagte 

aktiviteter. Dette omfatter omfattende foranstaltninger vedrørende e-mobilitet, herunder 

udvikling af infrastruktur såsom cykelstier. Den ledsages af et overvågningssystem til 

evaluering af fremskridt. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 30. september 2023 og skal 

være afsluttet senest den 30. september 2025. 

Reform: 1.B.2 indførelse af 1-2-3 klimabillet 

Formålet med denne reform er at fremme bæredygtig offentlig transport mellem regionerne 

ved at skabe et rimeligt prissat, enkelt og konsekvent billetudbud. 

Reformen består i at udvikle et fast abonnementskort, der gælder for alle regioner i Østrig, 

med henblik på at sænke omkostningerne og tilskynde til brug af offentlig transport. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes at begynde den 30. september 2021 og skal 

være afsluttet senest den 31. december 2021 for den nationale og/eller regionale 

klimabilletkategori. Alle 1-2-3 billetter forventes at være tilgængelige efter 2021. 

Investeringer: 1.B.3 nulemissionsbusser  

Formålet med denne investering er at reducere emissionerne fra det offentlige 

transportsystem ved at øge brugen af nulemissionsbusser. 

Investeringen består i at yde finansiering til at skifte til busser, som skal være udstyret med 

nulemissionsteknologier. Dette skal ledsages af udvikling af den nødvendige infrastruktur 

til drift af busserne i offentlig transport, herunder ladestandere og tankstationer. Dette har til 

formål at støtte omstillingen fra busser, der i øjeblikket drives af fossile brændstoffer, til 

nulemissionsbusser, der drives med vedvarende energi. Investeringen forvaltes gennem 

indkaldelser af interessetilkendegivelser, der gør det muligt for transportsammenslutninger, 
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transportvirksomheder og andre potentielle endelige modtagere at indgive deres 

ansøgninger. Støtteberettigede projekter omfatter nulemissionsbusser og infrastrukturen til 

drift af busserne. Forudsat at disse foruddefinerede minimumskriterier er opfyldt, rangordnes 

projekterne efter miljømæssige, økonomiske og andre kvalitetskriterier, der omfatter 

gennemførelse i et overordnet transportkoncept. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes at begynde indtil den 31. marts 2022 og skal 

være afsluttet senest den 30. juni 2026.  

Investeringer: 1.B.4 nulemissionskøretøjer  

Formålet med denne investering er at reducere emissionerne fra transport ved at øge andelen 

af nulemissionskøretøjer. 

Investeringen består i at yde finansiering til omstilling til erhvervskøretøjer, som skal være 

udstyret med nulemissionsteknologier og drives med vedvarende energi. Fra 2022 ledsages 

den eksisterende finansieringsordning af en ny investeringsordning, som forvaltes gennem 

indkaldelser af interessetilkendegivelser, der gør det muligt for virksomheder og 

erhvervsorganisationer, offentlige myndigheder og foreninger at indgive deres ansøgninger. 

Støtteberettigede projekter omfatter nulemissionskøretøjer i klasse N1 og infrastrukturen til 

drift af køretøjerne. Hvis driftsprocedurerne tillader det, skal den støttede optanknings- og 

opladningsinfrastruktur også kunne anvendes af andre typer køretøjer og være tilgængelig 

for offentligheden. Forudsat at disse foruddefinerede minimumskriterier er opfyldt, 

rangordnes projekterne efter miljømæssige, økonomiske og andre kvalitetskriterier inden for 

den nye investeringsordning. 

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.  

Investeringer: 1.B.5. Anlæggelse af nye jernbaner og elektrificering af regionale jernbaner 

Formålet med denne investering er at forbedre det transeuropæiske net langs korridoren 

mellem Østersøen og Adriaterhavet og den intraregionale konnektivitet i Østrig gennem 

offentlig transport. 

Investeringen består i anlæggelse af en ny jernbanelinje (Koralmbahn) mellem Steiermark 

og Kärnten. Denne nye jernbanelinje skal skabe en forbindelse og yderligere kapacitet inden 

for jernbanetransport. Det omfatter også elektrificering af eksisterende regionale 

jernbanelinjer i Kärnten, som ligger langs den nye jernbanelinje. Koralmtunnelen skal være 

en del af Koralmbahn, men selve Koralmtunnelen ligger uden for genopretnings- og 

resiliensplanens anvendelsesområde. 

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. august 2026.  

B.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed 

for 

foranstal

tning 

Baseline Mål Kvartal År 

9 

1.B.1 

mobilitetspla

n 2030 

Milepæl 

Gennemførelse

n af 

mobilitetsplane

n er påbegyndt 

Afslutning af 

flere trin i 

mobilitetsmasterp

lanen 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2023 

Følgende strategiske dokumenter 

under mobilitetsplanen er blevet 

offentliggjort:  

Hasteprogram for mobilitet inden 

for vedvarende energi 

Fælles mobilitetsstrategi 

— Masterplan for godstrafikken 

Masterplan for digital omstilling 

af mobilitet 

FTI-mobilitetsstrategi 2040 

FTI-luftfartsstrategi 

Desuden er der vedtaget en 

lovgivningspakke, der indfører et 

klimatjek af den eksisterende 

lovgivning for mobilitetssektoren, 

og Alpekonventionen 

(transportprotokollen) er blevet 

gennemført. 

10 

1.B.1 

mobilitetspla

n 2030 

Milepæl 

Reduktion af 

CO2-

emissioner i 

transportsektor

en 

Vedvarende 

trendændring i 

reduktionen af 

CO2-emissioner i 

transportsektoren 

(permanent 

reduktion til 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2025 

Evaluering af indikatorerne i 

mobilitetsplanen fra 2030 med 

henblik på at påvise dens virkning 

og underliggende årsager og 

påvise, at der er sket en 

bæredygtig ændring i reduktionen 

af CO2-emissioner i 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed 

for 

foranstal

tning 

Baseline Mål Kvartal År 

under toppunktet 

i 2019, herunder 

en generel 

nedadgående 

tendens), jf. 

overvågningen af 

mobilitetsplanen 

for 2030 

transportsektoren. Dette sker i 

forbindelse med prognosen for 

Østrigs drivhusgasemissioner på 

kort sigt.  

 

En permanent reduktion af CO2-

emissionerne, herunder en generel 

nedadgående tendens under 

toppunktet i 2019 (under 

hensyntagen til eventuelle særlige 

virkninger af covid-19), skal 

påvises inden for rammerne af 

overvågningen af 

mobilitetsmasterplanen for 2030. 

11 

1.B.2 

indførelse af 

1-2-3 

klimabillet 

Milepæl 
Lovens 

ikrafttræden 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

lov om indførelse 

af klimabilletten 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

"Forbundsloven om indførelse af 

klimabilletten" er trådt i kraft. 

Loven fastsætter en generel regel 

for fastsættelse af 

maksimumstariffer i 

overensstemmelse med forordning 

(EU) nr. 1370/2007. Loven 

fastlægger det territoriale, 

trafikmæssige, personlige og 

tidsmæssige anvendelsesområde 

og prisen for klimabilletten 1-2-3. 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed 

for 

foranstal

tning 

Baseline Mål Kvartal År 

12 

1.B.2 

indførelse af 

1-2-3 

klimabillet 

Milepæl 

Indførelse af 

klimabillet 1-2-

3 

De første 1-2-3 

klimabilletter 

indføres på 

markedet. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

Nationale og/eller regionale 

kategorier af klimabilletten for 1-

2-3 er tilgængelige for kunder til 

køb og brug. 

13 

1.B.3 

nulemissions

busser 

Milepæl 

Lancering af 

støtteprogram

met for 

nulemissionsbu

sser  

Indkaldelsen af 

interessetilkendeg

ivelser er blevet 

offentliggjort. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

Indkaldelsen af 

interessetilkendegivelser er blevet 

iværksat. Indkaldelsen skal gøre 

det muligt for 

transportsammenslutninger, 

transportvirksomheder og andre 

potentielle støttemodtagere at 

indgive deres ansøgninger (via 

afregningskontorets digitale 

indsendelsesportal). 

Støtteberettigede projekter 

omfatter nulemissionsbusser og 

infrastrukturen til drift af 

busserne.  

14 

1.B.3 

nulemissions

busser 

Milepæl 

Sidste 

indkaldelse 

afsluttet 

Sidste indkaldelse 

af 

interessetilkendeg

ivelser fra 

potentielle 

støttemodtagere 

afsluttet 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 

Den sidste indkaldelse af 

interessetilkendegivelser fra 

potentielle støttemodtagere er 

afsluttet. Støtteberettigede 

projekter omfatter 

nulemissionsbusser og den 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed 

for 

foranstal

tning 

Baseline Mål Kvartal År 

infrastruktur, der er nødvendig for 

deres drift. 

15 

1.B.3 

nulemissions

busser 

Målet 

Busser udstyret 

med 

nulemissionste

knologier 

— Nummer 0 579 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

På grundlag af tilskudsaftaler har 

de endelige modtagere indkøbt og 

modtaget mindst 579 busser med 

nulemissionsteknologi. 

16 

1.B.3 

nulemissions

busser 

Milepæl 
Infrastrukturen 

er på plads 

Den infrastruktur, 

der er nødvendig 

for ombygning af 

579 busser i den 

østrigske 

rutekørsel til 

nulemissionsbuss

er, er blevet 

bygget.  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

På grundlag af tilskudsaftaler har 

de endelige modtagere installeret 

den opladningsinfrastruktur 

(natten over/deponering og 

lejlighedsvis påfyldning ved stop), 

køreledninger og 

brinttankstationer, der er 

nødvendige for driften af mindst 

579 nulemissionsbusser.  

17 

1.B.4 

nulemissions

køretøjer 

Milepæl 

Iværksættelse 

af 

støtteprogram

met  

Lancering af 

støtteprogrammet 

for 

nulemissionskøret

øjer og deres 

opladningsinfrastr

uktur ("E-

Mobilitäts-

offensiv2021"for 

virksomheder). 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2021 

Støtteprogrammet er blevet 

iværksat. Den skal gøre det muligt 

for virksomheder og andre 

erhvervsorganisationer, offentlige 

myndigheder og 

sammenslutninger at konsultere 

alle nødvendige dokumenter og 

indgive deres ansøgninger (via 

afregningskontorets digitale 

indsendelsesportal). 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed 

for 

foranstal

tning 

Baseline Mål Kvartal År 

Støtteberettigede projekter 

omfatter nulemissionskøretøjer og 

infrastruktur til drift af disse 

køretøjer.  

 

18 

1.B.4 

nulemissions

køretøjer 

Milepæl 

Sidste 

indkaldelse 

afsluttet 

Sidste indkaldelse 

af 

interessetilkendeg

ivelser fra 

potentielle 

støttemodtagere 

afsluttet 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 

Den sidste indkaldelse af 

interessetilkendegivelser fra 

potentielle støttemodtagere er 

afsluttet. Støtteberettigede 

projekter omfatter 

nulemissionskøretøjer og 

infrastruktur til drift af disse 

køretøjer. 

19 

1.B.4 

nulemissions

køretøjer 

Målet 

Køretøjer 

udstyret med 

nulemissionste

knologier 

— Nummer 0 2 767 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

På grundlag af tilskudsaftaler har 

støttemodtagerne indkøbt og 

modtaget mindst 2767 N1-

erhvervskøretøjer med 

nulemissionsteknologi. 

20 

1.B.4 

nulemissions

køretøjer 

Milepæl 
Infrastrukturen 

er på plads 

Den infrastruktur, 

der er nødvendig 

for at skifte fra 

2 767 

erhvervskøretøjer 

til 

nulemissionskøret

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

På grundlag af tilskudsaftaler har 

støttemodtagerne installeret den 

opladningsinfrastruktur og 

brinttankstationer, der er 

nødvendige for driften af mindst 

2 767 nulemissionskøretøjer. 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed 

for 

foranstal

tning 

Baseline Mål Kvartal År 

øjer, er blevet 

bygget.  

21 

1.B.5 anlæg 

af nye 

jernbaner og 

elektrificerin

g af regionale 

jernbaner 

Milepæl 
Igangværende 

byggeprojekt 

Påbegyndelse af 

opførelsen af 

Lavanttal-

banegården 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2020 

Opførelsen af Lavanttalstationen 

blev påbegyndt i marts 2020, en 

ny regional jernbanestation i 

Kärnten langs Koralmbahn. 

Stationen skal muliggøre en 

forbindelse mellem Koralmbahn 

og Lavanttalbahn. 

22 

1.B.5 anlæg 

af nye 

jernbaner og 

elektrificerin

g af regionale 

jernbaner 

Milepæl Elektrificering  

 Idriftsættelse af 

Lavanttalstatione

n og 

elektrificering af 

den regionale 

jernbanelinje, 

herunder 

fødevejen i 

Kärnten til 

Koralmtunnelen  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Fødevejene til Koralmtunnelen i 

provinsen Kärnten samt de 

regionale strækninger "Bleiburger 

Schleife" og "Lavanttalbahn", der 

er forbundet med Koralmbahn, er 

blevet elektrificeret. Dette 

betyder, at infrastrukturforholdene 

er på plads for den regionale 

trafik, der skal forvaltes elektrisk i 

Kärnten. Lavanttalstationen er 

færdiggjort og sat i drift. 

23 

1.B.5 anlæg 

af nye 

jernbaner og 

elektrificerin

Milepæl 
Afslutning af 

byggeprojektet 

Idriftsættelse af 

Koralmbahn, 

herunder hele 

føderuten til 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 

Koralmbahn er sat i drift, 

herunder åbningen af 

Koralmtunnelen. Føderuten til 

Koralmtunnelen i Steiermark er 

taget i brug. Sammen med 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed 

for 

foranstal

tning 

Baseline Mål Kvartal År 

g af regionale 

jernbaner 

Koralmtunnelen i 

Steiermark  

Koralmtunnelen er der indført 

infrastrukturkrav til fjerntrafikken 

Wien-Villach via Graz. 
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C. SUBCOMPONENT 1.C BIODIVERSITET OG CIRKULÆR ØKONOMI 

Delkomponenten i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: affaldsforebyggelse, sortering og genanvendelse af plastaffald, omstilling til 

en cirkulær økonomi og fremme af biodiversitet. 

Delkomponentens mål er at styrke overgangen fra Østrigs lineære økonomi til en cirkulær 

lavemissionsøkonomi, forbedre tilbagetagningssystemerne og øge kvoten af genanvendelig 

drikkevareemballage, opførelse og eftermontering af sorteringsfaciliteter for at øge 

sorteringsproduktionen samt fremme reparation af elektrisk og elektronisk udstyr og støtte 

bevarelsen og genopretningen af biodiversiteten i Østrig. 

Delkomponenten bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 2020) og 

investeringsrelaterede økonomiske politikker om bæredygtighed (landespecifik henstilling 

3 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

C.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 1.C.1 retlig ramme for forøgelse af indsamlingsprocenterne for 

drikkevareemballage og levering af genanvendelige drikkevarebeholdere i detailleddet 

Formålet med denne reform er at øge genbrugs-, indsamlings- og genanvendelsesprocenten 

for drikkevareemballage og -beholdere. 

Reformen består af retlige ændringer på to områder. Det første element skal fastlægge en 

retlig ramme, der skal sikre et effektivt tilbagetagningssystem for engangsplast- og 

metaldrikkevareemballage og i sidste ende øge genanvendelsesraten for disse materialer. 

Dette suppleres af lovændringer inden for affaldshåndtering, som skal øge udbuddet af 

genanvendelige drikkevarebeholdere i detailsektoren. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. december 2021 og skal 

være afsluttet senest den 31. august 2026.  

Investeringer: 1.C.2 biodiversitetsfonden 

Formålet med denne investering er at støtte bevarelsen og genopretningen af biodiversiteten 

i Østrig. 

Investeringen består i at oprette en biodiversitetsfond, som skal finansiere projekter til 

bevarelse af biodiversitet, genopretning af forringede økosystemer, oplysningsaktiviteter og 

gennemførelse af overvågning af biodiversitet. Støtteberettigede modtagere omfatter 

virksomheder, ikkestatslige organisationer, private husholdninger og offentlige enheder. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. marts 2022 og skal være 

afsluttet senest den 31. december 2025. 

Investeringer: 1.C.3 investeringer i omvendte salgssystemer og foranstaltninger til at øge 

genbrugskvoten af drikkevarebeholdere  

Investeringen skal fremme tilbagetagningssystemer i detailsektoren samt foranstaltninger til 

at øge genbrugskvoten af drikkevarebeholdere. 
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Investeringen består i at støtte køb og renovering af tilbagetagningssystemer i detailsektoren. 

Dette skal gøre det lettere for forbrugerne at returnere engangsdrikkevarebeholdere og føre 

til automatisering af tilbagetagningsprocessen. Investeringer i opførelse og udvidelse af 

påfyldnings- og vaskefaciliteter, erhvervelse af nyt emballageudstyr og genanvendelige 

standardbeholdere og -kasser skal også støttes. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. marts 2024 og skal være 

afsluttet senest den 31. marts 2026.  

Investeringer: 1.C.4 eftermontering af eksisterende sorteringsfaciliteter og opførelse af nye 

sorteringsanlæg 

Investeringen skal øge kapaciteten og dybden til sortering af plastaffald i Østrig. 

Investeringen består i at opføre nye og opgradere eksisterende anlæg til sortering af 

plastaffald for at øge mængden af genanvendte materialer. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 30. september 2022 og skal 

være afsluttet senest den 31. august 2026. 

Investeringer: 1.C.5 fremme af reparation af elektrisk og elektronisk udstyr 

(reparationspræmie) 

Investeringen skal øge antallet af renoveret og repareret elektrisk og elektronisk udstyr. 

Investeringen består i at oprette et støtteprogram, der skal tilskynde til reparation af elektrisk 

og elektronisk udstyr. Reparationsbonussystemet yder finansiering til husholdningerne i 

form af værdikuponer, som skal dække en del af omkostningerne til reparation eller 

fornyelse af valgudstyr og elektronisk udstyr. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. marts 2022 og skal være 

afsluttet senest den 31. august 2026.  

C.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

24 

1.C.1 retlig 

ramme for 

forøgelse af 

indsamlingspr

ocenterne for 

drikkevareemb

allage og 

levering af 

genanvendelig

e 

drikkevarebeh

oldere i 

detailleddet 

Milepæl 

Ikrafttræden af 

den ændrede lov 

om 

affaldshåndterin

g 

Bestemmelse 

i loven om 

ikrafttrædelse 

af den 

ændrede lov 

om 

affaldshåndter

ing 

— — — 

FØRSTE 

KVART

AL 4 

2021 

Ændringen af 

affaldshåndteringsloven 

skal fastlægge 

retsgrundlaget for at 

øge 

indsamlingsprocenten 

for 

plasticdrikkevareemball

age og levering af 

genanvendelige 

drikkevarebeholdere i 

detailhandelen. Dette 

omfatter kvoter for 

særskilt indsamling af 

engangsplastflasker til 

drikkevarer, krav om 

klar mærkning af 

drikkevareemballage, 

der udbydes på 

salgsstedet som 

engangsemballage eller 

genanvendelig 

drikkevareemballage, 

og konkrete mål for 

udvikling af 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

genbrugssystemer til 

drikkevareemballage 

slutdistributørerne skal 

tilbyde et 

minimumsantal 

genanvendelig 

drikkevareemballage på 

salgsstedet. 

25 

1.C.1 retlig 

ramme for 

forøgelse af 

indsamlingspr

ocenterne for 

drikkevareemb

allage og 

levering af 

genanvendelig

e 

drikkevarebeh

oldere i 

detailleddet 

Milepæl 

Gennemførelsesf

orordningens 

ikrafttræden  

Gennemførels

esforordninge

ns 

ikrafttræden 

med henblik 

på at øge 

indsamlingspr

ocenten for 

drikkevareem

ballage af 

plast  

— — — 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2023 

Gennemførelsesforordn

ingen har fastsat det 

underordnede 

retsgrundlag for at øge 

indsamlingsprocenten 

for 

drikkevareemballage af 

plast. 

26 

1.C.1 retlig 

ramme for 

forøgelse af 

indsamlingspr

ocenterne for 

Målet 
Genanvendelig 

kvote 
— 

 

Procentdel 
19 25 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2026 

Mindst 25 % af 

mængden af alle 

drikkevarer, der blev 

solgt i 2025, blev 

markedsført i 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

drikkevareemb

allage og 

levering af 

genanvendelig

e 

drikkevarebeh

oldere i 

detailleddet 

genbrugsbeholdere 

sammenlignet med 

19 % i 2019. 

27 

1.C.2 

biodiversitetsf

onden 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

den retlige 

ramme for 

biodiversitetsfon

den 

Bestemmelse 

i loven om 

ikrafttrædelse 

af den retlige 

ramme for 

biodiversitetsf

onden og den 

nationale 

biodiversitetss

trategi for 

2030 

—  —  —  

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2022  

Forbundsloven 

(ændring af loven om 

miljøsammenslutningen

) har oprettet 

biodiversitetsfonden og 

fastsat dens mål og 

gennemførelsesbestem

melser. 

28 

1.C.2 

biodiversitetsf

onden 

Milepæl 

Afslutning af 

indkaldelsen af 

projekter til 

genopretning af 

prioriterede 

forringede 

økosystemer og 

Indkaldelsen 

af projekter er 

afsluttet, og 

projekterne er 

blevet tildelt 

—  —  —  

 FØRST

E 

KVART

AL 1 

2023  

På grundlag af 

finansieringsretningslin

jerne, som præciserer 

arten og omfanget af de 

støtteberettigede 

projekter og de 

potentielle 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

beskyttelse af 

truede arter og 

levesteder 

støttemodtagere, har 

gennemførelsesorganet 

gennemført en 

indkaldelse af projekter 

til genopretning af 

forringede økosystemer 

og beskyttelse af truede 

arter og levesteder. 

Finansiering af 

projekter til 

overvågning af 

biodiversitet er blevet 

tildelt på grundlag af en 

eksisterende 

landsdækkende tilgang.  

29 

1.C.2 

biodiversitetsf

onden 

Målet 
Biodiversitetspr

ojekter afsluttet 
— Nummer 0 20 

FØRSTE 

KVART

AL 4 

2025 

Støttemodtagerne har 

gennemført mindst 20 

godkendte projekter til 

genopretning, 

beskyttelse af arter og 

levesteder der er 

udarbejdet en 

overvågningsrapport 

om biodiversitetens 

tilstand og tendenser. 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

30 

1.C.3 

investeringer i 

omvendte 

salgssystemer 

og 

foranstaltninge

r til at øge 

genbrugskvote

n af 

drikkevarebeh

oldere  

Målet 
Tilbagetagningss

ystemer 
— Nummer 0 5 000 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2024 

Virksomheder i 

detailsektoren har købt 

mindst 5 000 nye 

bagudsalgsautomater 

eller opgraderet 

eksisterende med 

hensyn til effektiv 

tilbagetagelse og 

datakonnektivitet. 

31 

1.C.3 

investeringer i 

omvendte 

salgssystemer 

og 

foranstaltninge

r til at øge 

genbrugskvote

n af 

drikkevarebeh

oldere  

Målet 

Øget 

indsamlingsproc

ent  

— Procentdel 70 80 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2026 

Mindst 80 % af al 

drikkevareemballage af 

plast, der blev bragt i 

omsætning i 2025, blev 

indsamlet særskilt 

sammenlignet med 

70 % i 2018. 

32 

1.C.4: 

Eftermonterin

g af 

eksisterende 

Målet 

Ansøgninger om 

tilladelse til 

opførelse eller 

eftermontering 

— Nummer 0 3 

FØRSTE 

KVART

AL 3 

2022 

De kompetente 

myndigheder har 

modtaget mindst tre 

ansøgninger fra 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

sorteringsfacili

teter og 

opførelse af 

nye 

sorteringsfacili

teter 

offentlige og/eller 

private 

affaldshåndteringsselsk

aber om tilladelse til 

opførelse eller 

ombygning af 

sorteringsanlæg til 

plastaffald. 

33 

1.C.4: 

Eftermonterin

g af 

eksisterende 

sorteringsfacili

teter og 

opførelse af 

nye 

sorteringsfacili

teter 

Målet 
Ibrugtagning af 

faciliteter 
— Nummer 0 3 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2025 

Der er mindst tre nye 

eller ombyggede 

sorteringsanlæg til 

plastaffald i drift 

materialet leveres og 

sorteres. 

34 

1.C.4: 

Eftermonterin

g af 

eksisterende 

sorteringsfacili

teter og 

opførelse af 

nye 

Målet Sorteringsdybde — Procentdel 33 50 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2026 

I hele landet skal 

mindst 50 % af det 

østrigske plastaffald 

sorteres til yderligere 

genanvendelse 

sammenlignet med 

33 % i 2018. 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

sorteringsfacili

teter 

35 

1.C.5 fremme 

af reparation 

af elektrisk og 

elektronisk 

udstyr 

(reparationspr

æmie)  

Milepæl 

Iværksættelse af 

programmet for 

støtte til 

reparationspræm

ier 

Programmet 

for støtte til 

reparationsbo

nus er åbent 

for 

ansøgninger.  

— — — 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2022 

De organisatoriske 

ordninger og tekniske 

procedurer for 

iværksættelsen af 

reparationsbonusprogra

mmet er afsluttet 

finansieringsprogramm

et offentliggøres og 

åbnes for ansøgninger. 

36 

1.C.5 fremme 

af reparation 

af elektrisk og 

elektronisk 

udstyr 

(reparationspr

æmie)  

Målet 

Repareret eller 

fornyet elektrisk 

eller elektronisk 

udstyr 

— Nummer 0 200 000 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2024 

Mindst 200 000 

elektriske eller 

elektroniske 

anordninger er blevet 

repareret eller fornyet 

de relevante 

oplysninger fra 

støttemodtagerne er 

blevet indsamlet og 

fremsendt af 

støttekontoret. 

37 

1.C.5 fremme 

af reparation 

af elektrisk og 

elektronisk 

Målet 

Øget antal 

repareret eller 

fornyet elektrisk 

— Nummer 200 000 400 000 

FØRSTE 

KVART

AL 1 

2026 

Mindst 400 000 

elektriske eller 

elektroniske 

anordninger er blevet 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

udstyr 

(reparationspr

æmie) 

eller elektronisk 

udstyr 

repareret eller fornyet 

de relevante 

oplysninger fra 

støttemodtagerne er 

blevet indsamlet og 

fremsendt af 

støttekontoret. 
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D. SUBCOMPONENT 1.D OMSTILLING TIL KLIMANEUTRALITET 

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: elproduktion fra vedvarende energikilder, integration af energisystemet, 

modvirkning af klimaændringer, dekarbonisering og reduktion af industriens 

energiintensitet.  

Delkomponenten har til formål at støtte udviklingen af vedvarende energikilder og 

dekarbonisering af industrisektorer i Østrig.  

Delkomponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere 

investeringer på den grønne omstilling, ren og effektiv produktion og anvendelse af energi 

(landespecifik henstilling 3 i 2020) og investeringsrelateret økonomisk politik om 

bæredygtighed, landespecifik henstilling 3 i 2019). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

D.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Delkomponenten består af en reform af den nationale støtteramme for vedvarende energi og 

en investering i reduktion af industrielle emissioner. Begge foranstaltninger bidrager til den 

grønne omstilling og modvirkning af klimaændringer. 

Reform: 1.D.1 lov om udvidelse af vedvarende energi 

Formålet med reformen er at bidrage til en stigning i andelen af vedvarende energi i 

elforsyningen til 100 % senest i 2030, hvilket kræver, at der senest i 2030 tilføjes 27 TWh 

elproduktionskapacitet fra vedvarende energikilder. Reformen udgør en central 

regeringsprioritet i energipolitikken, som spiller en afgørende rolle på Østrigs vej mod 

klimaneutralitet senest i 2040. Reformen gennemgår den nationale støtteordning på grundlag 

af markedspræmier og investeringer i vindkraft, vandkraft, solenergi, biomasse, vedvarende 

gasser, herunder brint. 

Loven om udvidelse af vedvarende energikilder skal vedtages senest den 31. december 

20211.  

Investeringer: 1.D.2 omdannelse af industrien til klimaneutralitet 

Investeringsforanstaltningen har til formål at fremskynde dekarboniseringen af industrien, 

støtte foranstaltninger til omstilling til vedvarende energi, energieffektivitetsforanstaltninger 

samt andre tiltag, der fører til en reduktion af drivhusgasemissionerne. 

Investeringen består af et udbud, der er rettet mod storstilede transformative projekter i 

industrier, der bl.a. også er omfattet af EU's emissionshandelsordning. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 30. september 2021 og skal 

være afsluttet senest den 30. juni 2026. 

D.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 

 
1 Loven om udvidelse af vedvarende energikilder er blevet anmeldt som statsstøtte og er genstand for eventuelle 

ændringer, der er nødvendige for at sikre overholdelse af statsstøttereglerne.  
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering

) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

38 

1.D.1 lov 

om 

udvidelse af 

vedvarende 

energi 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

loven om udvidelse 

af vedvarende 

energikilder 

Lovbestemmelse om 

ikrafttrædelse af loven 

om udvidelse af 

vedvarende energi  

—  —  —  

FØRSTE 

KVART

AL 4 

2021 

Loven om udvidelse 

af vedvarende 

energikilder, der 

fastsætter 

rammebetingelser for 

og finansiering af 

elproduktion fra 

vedvarende 

energikilder  

39 

1.D.1 lov 

om 

udvidelse af 

vedvarende 

energi 

Målet 

Yderligere kapacitet 

til produktion af 

elektricitet fra 

vedvarende 

energikilder 

— Antal i MW 0 
1 30

0 

FØRSTE 

KVART

AL 4 

2024 

Der er installeret 

yderligere 

produktionskapacitet 

fra vedvarende 

energikilder på 

mindst 1 300 MW. 

40 

1.D.1 lov 

om 

udvidelse af 

vedvarende 

energi 

Målet 

Nyinstalleret 

brintproduktionskap

acitet 

— Antal i MW 0 90 

FØRSTE 

KVART

AL 2 

2026 

Der er installeret 

brintproduktionskapa

citet fra vedvarende 

energikilder på 

mindst 90 MW. 

41 

1.D.2 

omdannelse 

af industrien 

til 

klimaneutra

litet 

Milepæl 

Vedtagelse af 

lovgivningsmæssige 

kriterier og 

finansieringsretning

slinjer 

Ændring af 

finansieringsretningsli

njerne, herunder 

fastlæggelse af 

kriterier for 

støtteberettigelse til 

— — — 

FØRSTE 

KVART

AL 3 

2021 

Ændring af de 

lovgivningsmæssige 

kriterier og 

finansieringsretningsl

injer 

"Umweltförderungim 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering

) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

vurdering af 

væsentlige besparelser 

i 

drivhusgasemissioner 

Inland" (baseret på 

"Umweltförderungsg

esetz") for miljøstøtte 

til fremme af store 

projekter og 

foranstaltninger for 

ETS-anlæg, herunder 

kriterier for 

støtteberettigelse, der 

sikrer, at de udvalgte 

projekter er i 

overensstemmelse 

med den tekniske 

vejledning om ikke at 

gøre væsentlig skade 

(2021/C58/01). 

Ændringen vil blive 

vedtaget og 

offentliggjort af 

klimaministeriet 

(BMK).  

42 

1.D.2 

omdannelse 

af industrien 

til 

Målet 

Udrulning af 

dekarboniseringspro

jekter 

— Nummer 0 20 

FØRSTE 

KVART

AL 2 

2024 

Mindst 20 projekter 

til dekarbonisering af 

industriproduktionen 

er blevet godkendt til 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering

) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

klimaneutra

litet 

finansiering under 

støtteordningen. 

43 

1.D.2 

omdannelse 

af industrien 

til 

klimaneutra

litet 

Målet 

Afslutning af 

dekarboniseringspro

jekter  

— Nummer 0 20 

FØRSTE 

KVART

AL 2 

2026 

Mindst 20 projekter 

til dekarbonisering af 

industriproduktionen 

er blevet afsluttet 

under 

støtteordningen. 
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KOMPONENT 2: DIGITAL GENOPRETNING  

E. SUBCOMPONENT 2.EN BREDBÅNDSUDVIDELSE 

Denne delkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan adresserer det østrigske 

efterslæb i udrulningen af gigabit-baserede accessnet. Østrig har en særlig lav dækning af 

faste net med meget høj kapacitet og nåede op på 39 % i 2020 sammenlignet med EU-

gennemsnittet på 59 %2. 

Delkomponenten har til formål at sikre udbredt adgang til gigabitbaserede adgangsnet og 

etablering af nye symmetriske gigabitforbindelser på områder med særlige socioøkonomiske 

drivkræfter såsom offentlige institutioner og virksomheder. Målet med delkomponenten er 

derfor at tilvejebringe effektive og økonomisk overkommelige bredbåndsforbindelser i hele 

Østrig og navnlig sikre digital inklusion af landdistrikterne. 

Delkomponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger om yderligere 

investeringer i infrastruktur, herunder bredbånd i landdistrikterne (landespecifikke 

henstillinger i 2020, betragtning 21) og sikring af højhastighedsforbindelser i 

landdistrikterne (landespecifikke henstillinger i 2019, betragtning 15). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

E.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 2.A.1 etablering af Platform Internet-infrastruktur Østrig (PIA) 2030 

Reformen omfatter oprettelse af en platform med det formål at koordinere de relevante 

interessenter (f.eks. forbundsregeringen, delstaterne, kommunerne, virksomheder og 

borgere) og udvikle retlige, reguleringsmæssige og tekniske foranstaltninger til etablering af 

bredbånd. Desuden skal platformen gennemføre anbefalingerne fra 

konnektivitetsværktøjskassen. Reformen skal mindske bureaukratiet og forenkle 

procedurerne for etablering af bredbånd. 

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. december 2021 og skal 

være afsluttet senest den 31. december 2023. 

Investeringer: 2.A.2 udbredt tilgængelighed af gigabitbaserede adgangsnet og etablering af 

nye symmetriske gigabitforbindelser 

Investeringen består af de to finansieringsdirektiver, Access and OpenNet, i Østrigs 

bredbåndsprogram 2030. Begge finansieringsdirektiver har til formål at forbedre adgangen 

til bredbånd i de områder af Østrig, som på grund af markedssvigt ikke er eller ikke er 

tilstrækkeligt udviklet af den private sektor. Foranstaltningen skal øge tilgængeligheden af 

gigabitbaserede accessnet som følge af støtten i genopretnings- og resiliensplanen til mindst 

80 000 østrigske husstande. Begge direktiver har til formål at fordoble den eksisterende 

download- og uploadhastighed symmetrisk til mindst 100 Mbit/s. Desuden skal de 

finansierede accessnet kunne opgraderes til symmetriske gigabithastigheder uden yderligere 

investeringer i den passive infrastruktur. Adgangsdirektivet tager sigte på vertikalt 

integrerede teleoperatører, mens OpenNet-direktivet tager sigte på rene engrosudbydere.  

 
2  Bredbåndsdækning i Europa for Europa-Kommissionen ved hjælp af IHS Markit, Omdia og Point Topic. 
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Investeringerne omfatter ikke etablering af mobilnet.  

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. december 2021 og skal 

være afsluttet senest den 31. august 2026. 

E.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenummer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline Mål Kvartal År 

44 

2.A.1Oprettelse af 

Platform Internet-

infrastruktur 

Østrig (PIA) 2030  

Milepæl  

Arbejdsprogram 

for Platform 

Internet-

infrastruktur 

Østrig (PIA 2030) 

med henblik på at 

koordinere 

interaktionen 

mellem alle 

relevante 

interessenter  

Offentliggørelse af 

arbejdsprogrammet 

med 

foranstaltninger til 

at mindske 

bureaukratiet og 

forenkle 

procedurerne for 

etablering af 

bredbånd 

 —  —  — 

FØRSTE 

KVARTAL 

4  

2021  

Vedtagelse af programmet for 

PIA 2030 med henblik på at 

oprette en taskforce, der skal 

koordinere alle relevante 

interessenter. Formålet med 

taskforcen er at udvikle 

retlige, reguleringsmæssige 

og tekniske foranstaltninger i 

forbindelse med udbredelse 

af bredbånd og at gennemføre 

konnektivitetsværktøjskassen.  

45  

2.A.1 etablering af 

Platform Internet-

infrastruktur 

Østrig (PIA) 2030  

Milepæl  

Gennemførelse af 

de 

foranstaltninger, 

som platformen 

har udviklet for at 

mindske 

bureaukratiet og 

forenkle 

procedurerne for 

udbredelse af 

bredbånd  

Offentliggørelse af 

en rapport, der 

bekræfter 

gennemførelsen af 

de foranstaltninger, 

som platformen har 

udviklet for at 

mindske 

bureaukratiet og 

forenkle 

procedurerne for 

etablering af 

bredbånd  

 —  —  — 

FØRSTE 

KVARTAL 

4  

2023  

Fuld gennemførelse af 

arbejdsprogrammet med 

foranstaltninger til at mindske 

bureaukratiet og forenkle 

procedurerne for etablering af 

bredbånd samt 

gennemførelsesfaserne i 

direktivet om 

omkostningsreduktion skal 

afsluttes med en evaluering af 

gennemførelsen i form af en 

rapport. 

 46 

2.A.2 udbredt 

tilgængelighed af 

gigabitbaserede 

Milepæl  

Udbud med 

henblik på at 

muliggøre 

Tildelingsafgørelser  —  —  — 

FØRSTE 

KVARTAL 

3 

2022 

Udbud med henblik på at 

muliggøre gigabitbaserede 

adgangsnet under Broadband 
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Løbenummer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline Mål Kvartal År 

adgangsnet og 

etablering af nye 

symmetriske 

gigabitforbindelser 

gigabitbaserede 

adgangsnet 

afsluttet 

Austria 2030 suppleret med 

tildelingsbeslutninger.  

 

 47 

2.A.2 udbredt 

tilgængelighed af 

gigabitbaserede 

adgangsnet og 

etablering af nye 

symmetriske 

gigabitforbindelser 

Milepæl  
Underskrivelse af 

kontrakter  

Underskrivelse af 

kontrakter  
 —  —  — 

FØRSTE 

KVARTAL 

3 

2023 

Underskrivelse af alle 

kontrakter vedrørende de 

afsluttede udbud vedrørende 

projekter, der skal muliggøre 

gigabitbaserede adgangsnet 

under Broadband Austria 

2030. De underskrevne 

kontrakter skal repræsentere 

projekter for 150 000 

østrigske husholdninger.  

48 

2.A.2 udbredt 

tilgængelighed af 

gigabitbaserede 

adgangsnet og 

etablering af nye 

symmetriske 

gigabitforbindelser 

Målet  

Levering af 

bredbåndsadgang 

til mindst 80 000 

husstande 

— 

Antal 

østrigske 

husstande  

0 80 000 

FØRSTE 

KVARTAL 

3 

2026 

Projekter, der giver adgang til 

gigabit-net for mindst 80 000 

husstande, skal fuldføres.  
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F. SUBCOMPONENT 2.B DIGITALISERING AF SKOLER 

Delkomponenten i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: støtte den digitale omstilling i skolerne, samtidig med at lige adgang og lige 

muligheder respekteres, ved at give eleverne det nødvendige digitale udstyr, begyndende på 

sekundærtrinnet.  

Formålet med delkomponenten er en bæredygtig gennemførelse af IT-støttet undervisning i 

alle skoler på sekundærtrinnet under samme rammebetingelser for alle elever. I forbindelse 

med den digitale omstilling af skolegang har delkomponenten desuden til formål at levere 

behovsbaserede tjenester samt at skabe lige muligheder for alle og øge niveauet af digitale 

kompetencer for lærere og elever, der starter på sekundærtrinnet.  

Delkomponenten vedrører de landespecifikke henstillinger med fokus på at øge de 

grundlæggende færdigheder hos dårligt stillede grupper (landespecifik henstilling 3 i 2019) 

og sikre lige muligheder på uddannelsesområdet og øge den digitale læring (landespecifik 

henstilling 2 i 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

F.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 2.B.1 rimelig og lige adgang for elever til grundlæggende digitale kompetencer 

Formålet med reformen er at fastsætte rammebetingelserne og tilvejebringe 

støtteforanstaltninger for at muliggøre retfærdig og lige adgang for alle elever på 

sekundærtrinnet til grundlæggende digitale kompetencer.  

Reformen består af en række støtteforanstaltninger, der fremmer digitaliseringen i skolerne 

på en omfattende måde. Den skal omfatte forskellige aktiviteter for at sikre, at lærere får 

tilstrækkelige muligheder for efteruddannelseskurser til at forbedre deres digitale 

færdigheder og udvide deres viden om digitale midler og foranstaltninger, der skal anvendes 

i undervisningen. For at sikre optimal anvendelse af det digitale slutudstyr, der stilles til 

rådighed for eleverne, skal denne reform bidrage til at forbedre infrastrukturen i de 

forskellige skolebygninger. Desuden skal reformen tilvejebringe digitale løsninger til 

forenkling af den pædagogiske og administrative udveksling gennem en portal, der 

konsoliderer alle væsentlige applikationer inden for uddannelse og administration. Reformen 

skal i sidste ende sikre videreudvikling af en allerede eksisterende portal, der omfatter 

digitalt undervisnings- og læringsmateriale og giver adgang til læringsapplikationer. 

Reformen evalueres efter fire år med henblik på at forlænge og forbedre den yderligere.  

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2025.  

Investeringer: 2.B.2 levering af digitalt slutbrugerudstyr til elever 

Formålet med investeringen er at sikre, at eleverne har adgang til digital uddannelse under 

retfærdige og passende rammebetingelser uden indblanding fra elevernes sociale baggrund. 

Foranstaltningen skal bestå i en trinvis udrulning af det digitale udstyr (bærbare computere 

eller tablets). Digitalt udstyr distribueres hvert skoleår med prioritet til elever i femte klasse 

i et givet skoleår.  I det første gennemførelsesår (2021/22) skal to årgange af elever (dvs. 

også elever i sjette klasse ud over elever i femte klasse) modtage det digitale udstyr. I alt skal 

der leveres 400 000 digitale enheder til elever på sekundærtrinnet.   
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Gennemførelsen af foranstaltningen forventes påbegyndt den 31. december 2021 og skal 

være afsluttet senest den 30. juni 2025. 

F.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline Mål Kvartal År 

49 

2.B.1 rimelig 

og lige adgang 

for elever til 

grundlæggend

e digitale 

kompetencer 

Milepæl 

Ikrafttrædelse 

af 

skoledigitalise

ringsloven 

Bestemmelse i 

loven om 

skoledigitaliseri

ngslovens 

ikrafttræden. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2021 

Loven om digitalisering 

af skoler er trådt i kraft og 

har skabt rammerne for 

bedre efteruddannelse af 

lærere, forbedret 

skoleinfrastruktur, 

oprettelse af en 

pædagogisk og 

administrativ portal samt 

forbedring af en portal for 

undervisningsmateriale.  

50 

2.B.1 rimelig 

og lige adgang 

for elever til 

grundlæggend

e digitale 

kompetencer 

Milepæl 

Gennemførelse

sforordningens 

ikrafttræden 

Offentliggørelse 

af 

gennemførelses

bestemmelserne 

til 

skoledigitaliseri

ngsloven  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

Gennemførelsesbestemm

elserne til 

skoledigitaliseringsloven 

træder i kraft. 

51 

2.B.1 rimelig 

og lige adgang 

for elever til 

grundlæggend

e digitale 

kompetencer 

Milepæl 

Evaluering af 

loven om 

digitalisering 

af skolen 

Evalueringen af 

loven er afsluttet 

og offentliggjort 

af det ansvarlige 

ministerium 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2025 

Det ansvarlige 

ministerium offentliggør 

den lovbestemte 

vurdering af 

foranstaltningen. 

52 
2.B.2 levering 

af digitalt 
Milepæl 

Tildelingsbesl

utning om 

Tildelingsafgøre

lsen om det 
— — — 

FØRST

E 
2021 

Det ansvarlige 

ministerium offentliggør 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline Mål Kvartal År 

slutbrugerudst

yr til elever 

udbud 

vedrørende 

digitalt 

slutudstyr  

offentliggjorte 

udbud for 

digitale enheder 

er blevet 

færdiggjort og 

offentliggjort. . 

KVART

AL 2 

tildelingsafgørelsen efter 

det europæiske udbud 

om digitalt 

slutbrugerudstyr til 

elever og sikrer, at 

kontrakten om levering 

af digitalt 

slutbrugerudstyr til 

elever er blevet tildelt. 

53 

2.B.2 levering 

af digitalt 

slutbrugerudst

yr til elever 

Målet 

Digitale 

enheder til de 

første to år af 

sekundærtrinn

et 

— 

procentdel 

af eleveraf 

5.og 6. 

klasse 

0 100 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

Leveringen af udstyret til 

5. og 6.klasse ( første og 

andet år af 

sekundærtrinnet på første 

trin) skal være afsluttet. 

54 

2.B.2 levering 

af digitalt 

slutbrugerudst

yr til elever 

Målet 

Digitalt udstyr 

til elever på 

sekundærtrinn

et 

— 

Antal 

digitale 

enheder  

160 000 
400 00

0 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2025 

Der skal leveres 240000 

digitalt udstyr til elever 

på grundskoleniveau, 

idet der gives prioritet til 

elever i5. klasse i et givet 

skoleår. 
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G. SUBCOMPONENT 2.C DIGITALISERING AF DEN OFFENTLIGE FORVALTNING 

THer en underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan, der tager fat på 

udfordringen med at sikre den digitale omstilling i den offentlige forvaltning, hvis betydning 

er blevet yderligere understreget af covid-19-udbruddet. 

Formålet med delkomponenten er at fremme digitaliseringen af den offentlige forvaltning, 

hvilket forventes at bidrage til at sætte skub i den økonomiske dynamik og fremskynde 

genopretningen. Dette mål rækker ud over den umiddelbare styring af krisen og forventes at 

få en langsigtet indvirkning på administrationens udvikling samt på konkurrenceevnen, 

økonomien og samfundet.  

Delkomponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling om at mindske 

den administrative og reguleringsmæssige byrde (landespecifik henstilling 3 i 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

G.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 2.C.1 forslag til lovgivning for Kun: Ændring af loven om erhvervsserviceportalen 

Reformen har til formål yderligere at mindske bureaukratiet for erhvervsdrivende og borgere 

ved at indføre foranstaltninger til gennemførelse af engangsprincippet og dermed reducere 

dobbelt og flerdobbelt indberetning. 

Reformen omfatter en ændring af loven om virksomhedsportalen 

(Unternehmensserviceportalgesetz), som skal danne grundlag for yderligere relevante 

lovgivningsmæssige foranstaltninger. Anvendelsen af engangsprincippet bliver obligatorisk 

i administrative procedurer, der er fastsat i de nye lovgivningsmæssige foranstaltninger. 

Etableringen af den grundlæggende infrastruktur for forvaltninger på tværs af regionale 

myndigheder med henblik på at kunne udforme rapporteringsprocesser og -tjenester i 

overensstemmelse med engangsprincippet finansieres i 2021 af digitaliseringsfonden (se 

investering 2.C.2), mens den i de efterfølgende år forventes at blive finansieret af Federal 

Finance Framework Act. Som et første skridt skal iværksættere på nationalt plan drage fordel 

af foranstaltningen. I anden fase fra 2023 skal også iværksættere på EU-plan drage fordel af 

forordningen om den fælles digitale portal. På et senere trin kan tjenesterne også tilbydes til 

borgerne. 

Gennemførelsen af reformen forventes påbegyndt den 30. september 2021 og skal være 

afsluttet senest den 31. december 2023. 

Investeringer: 2.C.2 Digitaliseringsfond for offentlig forvaltning 

Investeringen har til formål at bidrage til at udvikle borgerorienteret serviceorienteret 

forvaltning med en moderne digital infrastruktur. Målet er at fremskynde digitaliseringen i 

den føderale forvaltning ved at finansiere projekter med indvirkning på tværs af 

tjenestegrenene. Der er i øjeblikket et øget behov for konsolidering i den østrigske 

forbundsforvaltnings IT-landskab, som er meget heterogent. Afdelinger anvender ofte 

forskellige datacentre, software og hardware og tjenesteudbydere. Investeringen skal bidrage 

til at løse disse problemer ved at gennemføre IT-konsolidering i forbundsregeringen, udvikle 

IT-tjenester til borgere og virksomheder og optimere procedurerne. 
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Investeringen består i at finansiere de projekter, der indsendes af forbundsdepartementer og 

udvælges af den særlige taskforce. Mindst halvdelen af disse midler skal anvendes til 

tværministerielle projekter til gennemførelse af IT-konsolidering i forbundsregeringen. De 

øvrige midler skal anvendes til projekter med indvirkning på tværs af tjenestegrenene for 

udvikling af borger- og erhvervstjenester og til projekter, der tager sigte på at fremskynde 

og forbedre procedurernes effektivitet. Eksempler på mulige projekter omfatter elektronisk 

identitet (e-ID), indførelse af en fælles digital portal, udvikling af Business Service Portal 

og gennemførelse af engangsprincippet.  

Investeringen gennemføres senest den 31. december 2023.  

G.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

56 

2.C.1 forslag til 

lovgivning for 

Kun: Ændring af 

loven om 

erhvervsservicepo

rtalen 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

loven om ændring 

af loven om 

erhvervsservicepor

talen. opgradering 

af den relevante 

IT-infrastruktur. 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

ændringen af 

loven om 

erhvervsservicepo

rtalen 

grundlæggende 

IT-infrastruktur 

er blevet reguleret 

og opgraderet. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

Lovændring, der 

indfører 

engangsprincippet i 

loven om 

erhvervsserviceportal

en, er trådt i kraft. 

Undersøgelsesværktø

jet "Information 

Obligation Database" 

(IVDB) er til 

rådighed på 

pilotbasis. Værktøjet 

skal give et overblik 

over alle de data, der 

er tilgængelige i 

administrationen 

(datakort), og gøre 

det muligt at evaluere 

tilgængeligheden af 

data på tværs af 

afdelinger. Registret 

og netværket af 

systemer (RSV) er 

tilgængeligt i en 

basisversion sammen 

med andre forbundne 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

registre for at sikre 

interoperabilitet og 

dataudveksling. 

57 

2.C.1 forslag til 

lovgivning for 

Kun: Ændring af 

loven om 

erhvervsservicepo

rtalen 

Milepæl 

Sammenkobling af 

registre med 

netværket af 

registre og 

systemer (RSV), 

forberedelse af 

den fælles digitale 

portal (SDG), 

ministeriernes 

start på databasen 

over 

informationsforpli

gtelser (IVDB) 

Registre er blevet 

forbundet med 

henblik på den 

fælles digitale 

portal (SDG). 

Ministerierne har 

været forpligtet til 

at udfylde 

databasen for 

oplysningspligt 

(IVDB).  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 

Forordningen om 

databasen over 

oplysningsforpligtels

er (IVDB) er trådt i 

kraft og forpligter 

ministerierne til at 

udfylde databasen 

med 

oplysningsforpligtels

er, der udspringer af 

eksisterende love og 

bestemmelser. 

Registrene er blevet 

tilsluttet i henhold til 

den tidsplan for 

registrering, der er 

vedtaget af 

styringsudvalget 

"Kun kun".  

58 

2.C.1 forslag til 

lovgivning for 

Kun: Ændring af 

loven om portalen 

Milepæl 

Om etablering af 

tilslutning af kun 

teknisk system  

Kravene til den 

fælles digitale 

portal (SDG), der 

er fastsat i 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

 2023 

Der er kun etableret 

en forbindelse til det 

tekniske system, som 

opfylder kravene i 



 

41 
 

Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

for 

virksomhedstjene

ster 

forordning (EU) 

2018/1724, er 

blevet opfyldt, 

hvilket bekræftes 

af en rapport, der 

skal sendes til 

Kommissionen 

den fælles digitale 

portal (SDG), der er 

fastsat i forordning 

(EU) 2018/1724. 

59  

2.C.2 

Digitaliseringsfon

d for offentlig 

forvaltning 

Milepæl 

Ikrafttræden af 

loven om 

digitaliseringsfond

en 

Bestemmelse i 

lov om 

digitaliseringsfon

den med 

angivelse af dens 

ikrafttræden 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2  

 2021 

Loven om 

digitaliseringsfonden 

er trådt i kraft. Den 

opretter 

digitaliseringsfonden 

med det formål at 

fremskynde 

digitaliseringen af 

den føderale 

forvaltning. 

60 

2.C.2 

Digitaliseringsfon

d for offentlig 

forvaltning 

Milepæl Valgte projekter 

Udvælgelse af 

projekter til 

udvikling af en 

moderne digital 

infrastruktur i den 

offentlige 

forvaltning.  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2022 

Der udvælges mindst 

95 projekter inden for 

området "projekter på 

tværs af 

departementer til 

gennemførelse af IT-

konsolidering i 

forbundsregeringen", 

og mindst 60 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

projekter udvælges 

inden for området 

"projekter med 

tværministeriel 

indvirkning på 

udviklingen af 

borger- og 

erhvervstjenester og 

projekter, der tager 

sigte på at 

fremskynde og 

forbedre 

procedurernes 

effektivitet", og der 

skal gives meddelelse 

om 

udvælgelsesbeslutnin

ger. 

61 

2.C.2 

Digitaliseringsfon

d for offentlig 

forvaltning 

Målet 

Afslutning af de 

finansierede 

projekter 

vedrørende 

digitalisering af 

den offentlige 

forvaltning 

— 

procentdel 

af 

afsluttede 

projekter 

0 100 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Alle projekter, der 

finansieres af 

digitaliseringsfonden, 

skal være afsluttet. 

Gennemførelsesafdel

ingerne aflægger 

rapport om 

afslutningen af 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert 

mål 
Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseli

ne  
Mål  Kvartal År 

projekterne til 

Digitaliseringstaskfor

cen med 

repræsentanter for 

forbundskanslerens 

kontor, finans-, 

kunst-, kultur-, public 

service- og 

sportsministeriet og 

ministeriet for 

digitale og 

økonomiske 

anliggender. 
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H. SUBCOMPONENT 2.D DIGITAL OG ØKOLOGISK OMSTILLING AF VIRKSOMHEDER 

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan omhandler 

udfordringerne i forbindelse med fremme af virksomheders digitale og grønne omstilling.  

Delkomponenten har til formål at fremskynde digitaliseringen og den økologiske omstilling 

af østrigske virksomheder, navnlig ved at tilskynde virksomhederne til at investere i disse 

prioriterede områder.  

Delkomponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om at stimulere 

digitaliseringen af virksomheder (landespecifik henstilling 3 i 2019) og fokusere 

investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig innovation, bæredygtig 

transport, ren og effektiv produktion og anvendelse af energi (landespecifik henstilling 3 i 

2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

H.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Investeringer: 2.D.1 digitalisering af SMV'er 

Investeringen har til formål at hjælpe SMV'er med at få rådgivning om digitaliseringens 

tilstand og muligheder i deres virksomhed og hjælpe dem med at udforme, gennemføre og 

opskalere deres digitaliseringsprojekter med henblik på at forblive konkurrencedygtige på 

det fremtidige digitaliserede marked. 

Investeringen består af to støtteprogrammer KMU.DIGITAL og KMU.E-Commerce. 

KMU.DIGITAL yder både rådgivningsstøtte og gennemførelsesstøtte til konkrete 

digitaliseringsprojekter. Rådgivningsbistand omfatter personlig rådgivning til østrigske 

SMV'er fra autoriserede konsulenter om fire emner: i) forretningsmodeller og processer 

(herunder ressourceoptimering), ii) e-handel og onlinemarkedsføring, iii) IT og 

cybersikkerhed og iv) digital forvaltning. Gennemførelsesstøtten yder finansiering til 

gennemførelsen af digitaliseringsprojekter, hvortil der blev ydet rådgivningsstøtte. KMU.E-

Commerce støtter SMV'er i gennemførelsen af konkrete e-handelsprojekter og yder 

finansiering til nye investeringer i e-handel og relaterede tjenester fra eksterne udbydere med 

en sats på 20 % (op til et maksimumsbeløb på 12 000 EUR pr. modtager).  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2023. 

Investeringer: 2.D.2 digitale investeringer i virksomheder 

Investeringen har til formål at tilskynde virksomhederne til at investere i digitalisering og 

rette dem mod fremadrettede prioriterede områder.  

Investeringen består af en investeringspræmie på 14 %, der ydes til virksomheder til 

investeringer inden for de prioriterede områder digitalisering. Der ydes støtte til nye 

materielle og immaterielle investeringer i afskrivningsberettigede aktiver i virksomheder, 

der er fast etableret i Østrig. Ved at specificere de støtteberettigede områder, der skal støttes 

med investeringspræmien, skal foranstaltningen navnlig tilskynde til investeringer i 

digitalisering af forretningsmodeller og -processer, herunder for Industri 4.0 og e-handel, 

samt investeringer i indførelse eller forbedring af IT- og cybersikkerhedsforanstaltninger. 
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Loven om investeringspræmier og de respektive finansieringsretningslinjer3 udelukker 

klimaskadelige investeringer såsom i udstyr eller anlæg, der anvender fossile brændstoffer 

direkte, samtidig med at det fastsættes, at betalinger skal være betinget af, at der fremlægges 

dokumentation, der udelukker negative indvirkninger på miljø- og klimamålene. Loven om 

investeringspræmier ændres for at øge det budget, der er til rådighed til støtte, under 

hensyntagen til genopretnings- og resiliensplanens midler. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2025. 

Investeringer: 2.D.3 grønne investeringer i virksomheder 

Investeringen har til formål at tilskynde virksomhederne til at investere i økologisk 

omstilling og rette dem mod fremadrettede prioriterede områder.  

Investeringen består af en investeringspræmie på 14 %, der ydes til virksomheder til 

investeringer i de prioriterede områder inden for grøn omstilling såsom termisk renovering 

af bygninger, varmeoptimering og andre energibesparende foranstaltninger, produktion af 

vedvarende energi, solcelle- og ellagringssystemer, nulemissionskøretøjer og ladestationer. 

Der ydes støtte til nye materielle og immaterielle investeringer i afskrivningsberettigede 

aktiver i virksomheder, der er fast etableret i Østrig. Loven om investeringspræmier og de 

respektive finansieringsretningslinjer4 udelukker klimaskadelige investeringer såsom i 

udstyr eller anlæg, der anvender fossile brændstoffer direkte, samtidig med at det fastsættes, 

at betalinger skal være betinget af, at der fremlægges dokumentation, der udelukker negative 

indvirkninger på miljø- og klimamålene. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2025. 

H.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 

 
3  Förderungsrichtlinie "COVID-19-Investitionsprämie für Unternehmen" 
4  idem 
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Løbenu

mmer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål Kvartal År 

62 

2.D.1 

digitalisering 

af SMV'er 

Milepæl 

Godkendelse 

og 

offentliggørels

e af de 

relevante 

retningslinjer 

og kontrakter 

for 

KMU.DIGITA

L 3.0 

Godkendelse og 

offentliggørelse af 

finansieringsretnin

gslinjerne og 

indgåelse af 

kontrakter med det 

østrigske 

handelskammer 

(WKÖ) og Østrig 

Wirtschaftsservice 

GmbH (AWS) for 

KMU.DIGITAL 

3.0  

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2021 

De relevante kontrakter 

på KMU.DIGITAL 3.0 

er indgået med WKÖ 

eller AWS, og de 

tilhørende 

finansieringsretningslin

jer er blevet godkendt 

og offentliggjort. 

63 

2.D.1 

digitalisering 

af SMV'er 

Milepæl 

Godkendelse 

og 

offentliggørels

e af de 

relevante 

retningslinjer 

og kontrakter 

for KMU.E-

Commerce 

Godkendelse og 

offentliggørelse af 

retningslinjerne for 

finansiering og 

indgåelse af 

kontrakten med 

AWS 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2021 

Den relevante kontrakt 

om KMU.E-handel er 

indgået med AWS, og 

de relevante 

finansieringsretningslin

jer er blevet godkendt 

og offentliggjort. 

 64 

2.D.1 

digitalisering 

af SMV'er 

Målet 

 

Afslutning af 

SMV-

— Nummer 0 15 300 

FØRSTE 

KVARTA

L 4  

2023 

Mindst 15 300 

digitaliseringsprojekter 

skal gennemføres af 

SMV'er som registreret 
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digitaliserings

projekter 

i 

rapporteringssystemet, 

der drives af WKÖ og 

AWS 

 65 

2.D.2 digitale 

investeringer 

i 

virksomheder 

Milepæl 

Ikrafttrædelse 

af ændringen 

af loven om 

investeringspr

æmier for at 

afspejle 

budgetforhøjel

sen som følge 

af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

ændringen af loven 

om 

investeringspræmi

er 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2021  

Ikrafttrædelse af 

ændringen af loven om 

investeringspræmier, 

der fastsætter en 

budgetforhøjelse for at 

afspejle 

tilgængeligheden af 

genopretnings- og 

resiliensplanens midler 

til støtte for 

støtteberettigede 

digitale investeringer 

foretaget af 

virksomheder  

67 

2.D.2 digitale 

investeringer 

i 

virksomheder 

Målet 

Digitaliserings

investeringer i 

mindst 7 000 

virksomheder 

under 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

— 

Antal 

støttede 

virksomhe

der: 

 0 7 000 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2022 

Støtte til mindst 7 000 

virksomheder til deres 

digitale investeringer 

(f.eks. i hardware, 

software, digital 

infrastruktur og e-

handel). 

68 

2.D.3 grønne 

investeringer 

i 

virksomheder 

Milepæl 

Ikrafttrædelse 

af ændringen 

af loven om 

investeringspr

æmier for at 

afspejle 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

ændringen af loven 

om 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2021 

Ikrafttrædelse af 

ændringen af loven om 

investeringspræmier, 

der fastsætter en 

budgetforhøjelse for at 

afspejle genopretnings- 
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budgetforhøjel

sen som følge 

af 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

 

investeringspræmi

er 

og resiliensplanens 

disponible midler til 

støtte for grønne 

investeringer i 

virksomheder 

69 

2.D.3 grønne 

investeringer 

i 

virksomheder 

Målet 
Investeringer i 

e-mobilitet  
— 

Antal 

nulemissi

onskøretøj

er 

 

Antal 

ladestatio

ner 

0 

 

 

0 

20 000 

 

 

100 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2023 

Der er købt mindst 

20 000 

nulemissionskøretøjer, 

og der er installeret 

100 ladestationer af 

virksomheder  

70 

2.D.3 grønne 

investeringer 

i 

virksomheder 

Målet 

Investering i 

varmerenoveri

ng af 

bygninger  

— 

Antal 

støttede 

virksomhe

der:  

0 500 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2025 

Støtte til mindst 500 

virksomheder til deres 

investeringer i termisk 

renovering  

71 

2.D.3 grønne 

investeringer 

i 

virksomheder 

Målet 
Investeringer i 

solenergi 
— 

Antal 

støttede 

virksomhe

der: 

0 13 476 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2025 

Støtte til mindst 13 476 

virksomheder til deres 

investeringer i 

solenergi og oplagring 

af elektricitet  

72 

2.D.3 grønne 

investeringer 

i 

virksomheder 

Målet 

Investeringer i 

energibesparel

ser til støtte for 

mindst 800 

virksomheder 

inden for 

rammerne af 

genopretnings- 

— 

Antal 

støttede 

virksomhe

der: 

0 800 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2025 

Støtte til mindst 800 

virksomheder til deres 

investeringer i 

energibesparelser  
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og 

resiliensplanen 
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KOMPONENT 3: VIDENBASERET GENOPRETNING 

I. SUBCOMPONENT 3.A FORSKNING 

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: at fremme forsknings-, innovations- og teknologipolitikken i Østrig.  

Delkomponentens mål er at styrke forsknings-, innovations- og forskningspolitikken i Østrig 

med udviklingen af forsknings-, innovations- og teknologistrategien for 2030 og de dermed 

forbundne målrettede investeringer. Desuden forventes foranstaltningerne at styrke Østrigs 

internationale position som innovations- og forskningssted.  

Delkomponenten støtter gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger vedrørende 

øgede investeringer i forskning og innovation og forbedring af de innovative resultater 

(landespecifikke henstillinger 3 i 2019 og 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

I.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 3.A.1 strategi for forskning, innovation og teknologi 2030 (RTI-strategi 2030) 

Formålet med denne reform er at udforme den overordnede ramme for forsknings-, 

innovations- og teknologipolitikken i Østrig i de kommende ti år. Målet er at blive førende 

inden for international innovation og styrke Østrig som et sted for forskning og innovation, 

at fokusere på effektivitet og ekspertise og at fokusere på viden, talent og færdigheder. 

Gennemførelsen af reformen organiseres med loven om forskningsfinansiering og 

operationaliseringen med treårige pagter for forskning, teknologi og innovation. De 

investeringer, der indgår i denne delkomponent, supplerer RTI-pagten for 2021-2023, der 

blev vedtaget i 2020, og forventes at blive dækket af de fremtidige pagter. "RTI-strategien 

2030" skal være gennemført inden udgangen af 2030. 

Gennemførelsen af den del af reformen, der indgår i genopretnings- og resiliensplanen, skal 

være afsluttet senest den 31. december 2025. 

Investeringer: 3.A.2 quantum Austria — Fremme af kvantevidenskab 

Formålet med denne investering er at fremme fremragende fremtidsorienteret, transformativ 

og innovativ grundforskning og avanceret forskning og at placere Østrig blandt de EU-lande, 

der med succes anvender kvantevidenskab til innovative produkter og tjenesteydelser. 

Investeringen består i at finansiere forskningsinfrastrukturer (herunder softwareudvikling) 

og forskningssamarbejde med det formål at udvide videngrundlaget for (yderligere) 

udvikling af teknologiske koncepter for kvantedatabehandling, simulering og 

kommunikation, etablering eller udvikling af teknologier til hele området kvantevidenskab, 

navnlig hardware og software til kvantedatabehandling, simulering og kommunikation. 

Investeringen forventes også at styrke det grænseoverskridende samarbejde (f.eks. mellem 

tysktalende lande) og opnå eller udvide tilpasningen til relevante europæiske initiativer og 

projekter. 
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Investeringen skal være gennemført senest den 31. marts 2026. 

Investeringer: 3.A.3 det østrigske institut for præcisionsmedicin 

Formålet med denne investering er at oprette et center for præcisionsmedicin på universitetet 

i Wien. På grund af den umiddelbare nærhed til det største hospital i Wien, som også er et 

af de største hospitaler i verden, AKH (General Hospital Wien), forventes instituttet straks 

at omsætte videnskabelige resultater til gavn for patienterne.  

Investeringen består i en ny bygning, der skal opføres til dette nye forskningscenter. 

Investeringerne omfatter både det strukturelle og det nødvendige infrastrukturelle og digitale 

udstyr til forskning. 

Gennemførelsen af investeringen forventes påbegyndt den 30. juni 2022 og skal være 

afsluttet senest den 30. juni 2026.  

Investeringer: 3.A.4 (digitale) forskningsinfrastrukturer  

Den strategiske udvikling af forskningsinfrastrukturer er et vigtigt indsatsområde i den 

østrigske forsknings-, teknologi- og innovationsstrategi (RTI) 2030 med henblik på at 

indhente det bedste internationale område og styrke Østrig som et sted for forskning, 

teknologi og innovation. 

Investeringen består i finansiering af (digitale) forskningsinfrastrukturprojekter for de 

østrigske universiteter. Der iværksættes en indkaldelse af interessetilkendegivelser for at 

muliggøre finansiering af konkurrencedygtig infrastruktur af høj kvalitet på de østrigske 

universiteter og give dem mulighed for at deltage i store internationale 

forskningsinfrastrukturer. 

Gennemførelsen af investeringen forventes at begynde den 31. december 2022 og skal være 

afsluttet senest den 31. august 2026.  

I.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

 

Milepæl/

mål 

 

Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltni

ng 

Baseline Mål Kvartal År 

73 
3.A.1 RTI-

strategi 2030 
Målet 

Færdiggørelse 

af resultat- og 

finansieringsaf

taler 

_ 

Underskrevn

e 

resultater/fin

ansieringsaft

aler 

22 54 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2024 

Undertegnelse af 

resultat- og 

finansieringsaftalerne 

for 54 med centrale 

forskningsinstitutioner, 

forskningsfinansierende 

organer og offentlige 

universiteter.  

 

74 
3.A.1 RTI-

strategi 2030 
Milepæl 

Godkendelse 

af den tredje 

pagt for 

forskning og 

innovation  

Forbundsregeri

ngens 

offentliggørels

e af den tredje 

RTI-pagt på 

deres websted. 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2025 

Forbundsregeringens 

godkendelse og 

offentliggørelse af den 

tredje RTI-pagt i 

overensstemmelse med 

loven om finansiering af 

forskning fra 2020, der 

fastsætter finansieringen 

af forskning og 

præciserer forsknings- 

og 

innovationsprioriteterne 

for en periode på tre år. 

Den bidrager således til 

gennemførelsen af 

målene og 

aktivitetsområderne i 
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Løbenum

mer 

 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

 

Milepæl/

mål 

 

Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltni

ng 

Baseline Mål Kvartal År 

strategien for forskning 

og innovation.  

 

75 

 3.A.2 quantum 

Austria — 

Fremme af 

kvantevidenskab 

Milepæl 

Indkaldelse af 

interessetilken

degivelser 

(BMBWF) 

Identifikation 

af et 

fuldbyrdelseso

rgan 

Modtagelse af 

interessetilken

degivelser.  

— — — 

 FØRSTE 

KVARTA

L 4 

 2021 

Alle 

interessetilkendegivelser 

fra interessenter i RTI-

sektoren er modtaget, og 

afviklingsagenturet (-

agenturerne) er blevet 

udpeget. 

 

76 

3.A.2 quantum 

Austria — 

Fremme af 

kvantevidenskab 

Milepæl  
Interimsbetæn

kning 

Udarbejdelse 

af den 

foreløbige 

rapport 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2024 

Gennemførelsesorganer

ne udarbejder den 

foreløbige rapport på 

grundlag af projektdata. 

Den foreløbige rapport 

viser de fremskridt, der 

hidtil er gjort med 

indkaldelserne og, hvor 

det er muligt, 

projekterne. 

77 

3.A.2 quantum 

Austria — 

Fremme af 

kvantevidenskab 

Milepæl 

Afslutning af 

projekter med 

overførsel til 

universitetsakt

iviteter  

Afslutning af 

projektstatus, 

der giver 

mulighed for 

overførsel til 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 1  

2026 

Som led i forberedelsen 

og forhandlingen af 

resultataftaler med 

forskningsinstitutioner 

skal både tilpasningen af 



 

54 
 

Løbenum

mer 

 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

 

Milepæl/

mål 

 

Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltni

ng 

Baseline Mål Kvartal År 

normal drift af 

forskningsenhe

der på 

universiteterne  

den tekniske 

infrastruktur og 

overførslen af aktiviteter 

til 

forskningsinstitutionern

e være en del af 

resultataftalerne fra 

ministeriet (BMBWF). 

 

78 

3.A.3 det 

østrigske institut 

for 

præcisionsmedic

in 

Milepæl 

Ministeriel 

planlægningsg

odkendelse 

(BMBWF and 

BMF) 

Ministeriel 

godkendelse 

fra 

forbundsminist

eriet for 

uddannelse, 

videnskab og 

forskning 

(BMBWF) 

efter aftale med 

forbundsfinans

ministeriet og 

offentliggørels

e af godkendt 

planlægning 

inden for 

—  —   —  

FØRSTE 

KVARTA

L 2  

2022  

Godkendelse af 

projektet af ministeriet 

for uddannelse, 

videnskab og forskning 

(BMBWF). Projektet 

skal samtidig indgå i den 

østrigske 

bygningsforvaltningspla

n. Planen beskriver og 

beskriver alle de 

offentlige byggeplaner 

for universiteterne. 
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Løbenum

mer 

 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

 

Milepæl/

mål 

 

Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltni

ng 

Baseline Mål Kvartal År 

rammerne af 

det østrigske 

bygningsprogr

am 

79 

3.A.3 det 

østrigske institut 

for 

præcisionsmedic

in 

Milepæl  

Påbegyndelse 

af opførelsen 

af det 

medicinske 

institut for 

præcisionsmed

icin  

Offentliggørels

e af ministrenes 

godkendelse på 

ministeriets 

websted med 

henblik på 

påbegyndelse 

af bygge- og 

anlægsvirksom

hed  

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 4  

2023 

Anlægsarbejderne er 

fysisk påbegyndt. 

Påbegyndelsen af 

opførelsen forventes at 

blive markeret ved et 

ceremonielt arrangement 

eller pressearrangement. 

 

80 

3.A.3 det 

østrigske institut 

for 

præcisionsmedic

in 

Milepæl 

Institut for 

præcisionsmed

icin afsluttet  

Anlægsarbejde

t er afsluttet, og 

der er godkendt 

en afsluttende 

rapport.  

— —  —  

FØRSTE 

KVARTA

L 2  

2026 

Projektet skal fuldføres 

på grundlag af de 

fastlagte kontrakt- og 

planlægningsprincipper i 

overensstemmelse med 

byggetilladelsen og i 

overensstemmelse med 

udbudslovens krav samt 

princippet om 

gennemsigtighed og 

ligebehandling. 

.  



 

56 
 

Løbenum

mer 

 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

 

Milepæl/

mål 

 

Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltni

ng 

Baseline Mål Kvartal År 

81 

3.A.4 (digitale) 

forskningsinfras

trukturer  

Milepæl 

Beslutning om 

tildeling af 

tilskud til 

universiteter, 

der investerer i 

digital 

forskningsinfr

astruktur 

Offentliggørels

e af 

tildelingsafgør

elser via den 

ordregivende 

myndighed 

—  —  —  

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2022 

Beslutninger om 

tildeling af støtte til 

digitale 

infrastrukturprojekter, 

der skal gennemføres af 

universiteterne, 

offentliggøres på 

ministeriets websted.  

82 

3.A.4 (digitale) 

forskningsinfras

trukturer  

Milepæl 

Statusrapport, 

hvor 50 % af 

investeringern

e er afsluttet  

Sammenfatten

de rapport fra 

det 

ordregivende 

ministerium 

(BMBWF)  

—  —  — 

FØRSTE 

KVARTA

L 3 

2025 

Det ministerium, der er 

ansvarligt for 

foranstaltningen 

(forbundsministeriet for 

uddannelse, videnskab 

og forskning 

(BMBWF)), udarbejder 

en foreløbig 

statusrapport, hvoraf det 

fremgår, at alle projekter 

er i gang, og at halvdelen 

af investeringerne er 

gennemført. Dette 

baseres på de 

obligatoriske årlige 

statusrapporter, der 

indsendes af alle de 

tildelte projekter, og som 
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Løbenum

mer 

 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

 

Milepæl/

mål 

 

Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltni

ng 

Baseline Mål Kvartal År 

dokumenterer fremskridt 

og sikrer overholdelse af 

tildelingsbetingelserne.  

83 

3.A.4 (digitale) 

forskningsinfras

trukturer  

Milepæl 

Endelig 

rapport, hvor 

100 % af 

investeringern

e er afsluttet 

Endelig rapport 

fra det 

ordregivende 

ministerium 

(BMBWF)  

—  —  — 

FØRSTE 

KVARTA

L 3 

2026 

Det ministerium, der er 

ansvarligt for 

foranstaltningen 

(forbundsministeriet for 

uddannelse, videnskab 

og forskning 

(BMBWF)), udsteder en 

endelig rapport til 

Europa-Kommissionen, 

hvoraf det fremgår, at 

alle investeringer er 

gennemført korrekt. 

Denne rapport baseres 

på de obligatoriske 

årlige og endelige 

rapporter, der indsendes 

af alle de tildelte 

projekter, herunder 

detaljerede 

projektresultater og en 

oversigt over de 

anvendte midler. 
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J. SUBCOMPONENT 3.B OPKVALIFICERING OG OPKVALIFICERING 

Dette delelement i den østrigske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle 

følgende udfordringer: integration af lavtuddannede på arbejdsmarkedet, omskoling og 

opkvalificering, forberedelse på fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet.  

Formålet med delkomponenten er at forbedre færdigheds- og kompetenceniveauet, navnlig 

for de lavtuddannede, og øge deres muligheder på arbejdsmarkedet, navnlig i en 

krisesituation og i en periode, hvor der er behov for nye kvalifikationer. Investeringer i de 

arbejdsløses menneskelige kapital, navnlig for personer med et lavt kvalifikationsniveau, 

forventes at øge deres langsigtede modstandsdygtighed ved at mindske sandsynligheden for 

fremtidig arbejdsløshed. 

Delkomponenten bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger vedrørende 

forbedring af arbejdsmarkedsresultaterne for lavtuddannede (landespecifik henstilling 2 i 

2019) og til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at mindske de negative virkninger af 

covid-19-pandemien (landespecifik henstilling 1 i 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

J.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 3.B.1 uddannelsesbonus 

Formålet med denne reform er at forbedre incitamenterne og de materielle rammebetingelser 

for langtidsledige til at deltage i organiserede uddannelses- eller kvalifikationskurser. 

Reformen forventes at mindske risikoen for, at deltagerne forlader møderne, inden de 

afsluttes. Reformen består af et supplement til arbejdsløshedsunderstøttelsen. Den 

supplerende betaling er baseret på en fast daglig sats og afhænger af deltagelsen i et fuldt 

uddannelses- og kvalifikationskursus af en varighed på mindst fire måneder.  

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2021. 

Investeringer: 3.B.2 fremme af omskoling og opkvalificering  

Formålet med denne investering er at forbedre færdigheder og kompetencer hos arbejdsløse, 

navnlig lavtuddannede, forberede dem på de fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet og 

gøre dem mindre sårbare over for fremtidige arbejdsløshedsperioder. 

Investeringen består af finansiering af omskolings- og opkvalificeringsforanstaltninger 

vedrørende grundlæggende kvalifikationer, elektronik og digitale teknologier, sygepleje, 

sociale erhverv og plejeerhverv, miljø/bæredygtighed, projektorienterede omstillingspladser 

samt ungdomscoaching. Finansieringen skal også fokusere på at tilbyde fleksible 

uddannelsesmetoder og fokusere på at støtte kvinder.  

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024. 

J.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 

Beskrivelse af 

hver milepæl og 

hvert mål 

Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

 

84 

3.B.1 

uddannelsesbo

nus 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

loven om 

arbejdsløshedsforsi

kring og 

offentliggørelse af 

finansieringsretning

slinjerne på 

ministeriernes 

websted 

Bestemmelser i 

loven om 

arbejdsløshedsforsi

kringslovens 

ikrafttræden 

offentliggørelse af 

finansieringsretning

slinjerne på 

ministeriernes 

websted 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4  

2020 

Retsgrundlaget 

for 

uddannelsesbonus

sen (§ 20 (7) i lov 

om 

arbejdsløshedsfor

sikring (AlVG)) er 

trådt i kraft. De 

ledsagende 

retningslinjer for 

finansiering er 

blevet vedtaget og 

offentliggjort. 

85 

3.B.1 

uddannelsesbo

nus 

Målet  

Udbetalte 

uddannelsesbonuss

er 

— Nummer 0 40 000 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

Mindst 40 000 

personer har 

modtaget 

uddannelsesbonus 

86 

3.B.1 

uddannelsesbo

nus 

Milepæl 
Evaluering af 

uddannelsesbonus 

Offentliggørelse af 

evalueringsrapporte

n  

—  —  —  

 FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

Når 

uddannelsesbonus

sen er udløbet, 

evalueres 

foranstaltningen 

med henblik på en 
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eventuel 

forlængelse, der 

finansieres over 

det nationale 

budget. 

Evalueringsrappor

ten offentliggøres 

på det ansvarlige 

ministeriums 

websted. 

87 

3.B.2 fremme 

af omskoling 

og 

opkvalificerin

g 

Milepæl 

Sikring af 

forudsætningerne 

for omskoling og 

opkvalificering 

Den nødvendige 

budgetbevilling 

blev fastsat i 

december 2020 i 

henhold til 2021-

budgettet og den 

føderale 

budgetrammelov 

(BFRG).  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2020 

Den retsakt, der 

gør det muligt at 

gennemføre 

omskolings- og 

opkvalificeringsfo

ranstaltningerne, 

blev medtaget i 

den retsakt om 

budgetrammen, 

der blev vedtaget i 

december 2020.  

88 

3.B.2 fremme 

af omskoling 

og 

opkvalificerin

g  

Milepæl  
Første årlige 

oversigt  

Den første årlige 

oversigtserklæring 

baseret på 

kvartalsvise 

gennemførelsesrap

porter 

—  —  —  

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

De årlige 

gennemførelsesra

pporter 

udarbejdes af 

ministeriet på 

grundlag af 

kvartalsvise 

gennemførelsesra

pporter. De giver 

detaljerede 

oplysninger om de 
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gennemførte 

uddannelses- og 

videreuddannelses

foranstaltninger.  

89 

3.B.2 fremme 

af omskoling 

og 

opkvalificerin

g  

Målet 

Personer, der drager 

fordel af omskoling 

og opkvalificering. 

— Nummer 0  94 000 

FØRST

E 

KVART

AL 4  

2022  

Mindst 94 000 

personer skal have 

nydt godt af 

omskolings- og 

opkvalificeringsfo

ranstaltninger i 

gennemførelsespe

rioden som anført 

i den årlige 

gennemførelsesra

pport fra det 

ansvarlige 

ministerium.  
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K. SUBCOMPONENT 3.C UDDANNELSE 

Delkomponenten i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: målrettet kompensation for uddannelses- og læringsunderskud som følge af 

covid-19-krisen, kvantitativ og kvalitativ forbedring af grunduddannelsestilbuddet.  

Formålet med delkomponenten er at fremmelige adgang til uddannelse ved at styrke 

førskoleundervisning, navnlig for børn under 3 år, og gennem ekstra støtte til elever for at 

kompensere for læringstab under pandemien i forbindelse med en reform, der øger adgangen 

til uddannelse. 

Delkomponenten bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling med fokus på 

at øge niveauet af grundlæggende færdigheder for dårligt stillede grupper, herunder personer 

med migrantbaggrund (landespecifik henstilling 2 i 2019), udvide 

børnepasningsfaciliteterne (landespecifik henstilling 2 i 2019) og sikre lige muligheder på 

uddannelsesområdet (landespecifik henstilling 2 i 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

K.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 3.C.1 forbedret adgang til uddannelse 

Formålet med reformen er at forbedre de grundlæggende færdigheder hos dårligt stillede 

grupper af elever, herunder elever med indvandrerbaggrund, for at sikre lige muligheder 

inden for uddannelse. Reformen har til formål at supplere de investeringer, der indgår i 

samme delkomponent, med henblik på at forbedre adgangen til uddannelse. Reformen består 

af tre retsakter: to retsakter, der forbedrer elevernes adgang til de nationale standardiserede 

vurderinger, og en retsakt, der fastsætter kriterier for specificering af skolernes 

socioøkonomiske referencescenarie. Kriterierne skal være retningsgivende for tildelingen af 

menneskelige ressourcer til skoler og prioritere tildelingen til de skoler, hvis 

socioøkonomiske profil er mere krævende.   

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. december 2025.  

Investeringer: 3.C.2 afhjælpende uddannelsespakke 

Formålet med investeringen er at kompensere for de akkumulerede læringsunderskud og 

potentielle tab inden for uddannelse i de lange perioder med fjernundervisning under covid-

19-pandemien. Der fokuseres især på dårligt stillede elever for at undgå en stigning i allerede 

eksisterende uligheder i uddannelsesresultaterne. 

Investeringen består af en omfattende pakke af ekstra undervisningstimer og en række 

individuelle støtteforanstaltninger. Disse støtteforanstaltninger kan udformes individuelt og 

fleksibelt på skolens beliggenhed og bør være til gavn for alle elever. Der lægges særlig vægt 

på elever i slutklasserne og elever med behov for yderligere støtte.  

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. marts 2022.  

Investeringer: 3.C.3 udvidelse af grunduddannelsen 

Formålet med investeringen er at udvide udbuddet af børnepasningsfaciliteter, navnlig for 

unge under tre år og åbningstiderne for de 3-6-årige, for at gøre det lettere at forene arbejdsliv 

og familieliv. Desuden forventes kvaliteten af førskoleundervisning og 
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børnepasningsfaciliteter at blive forbedret med fokus på at forbedre førskoleundervisningen 

og børnepasningsfaciliteterne så tidligt som muligt.  

Investeringen består i finansiering til at udvide udbuddet af passende førskoleundervisning 

og børnepasningsfaciliteter til unge under tre år med henblik på at opfylde Barcelonamålet 

for børn under tre år (børnepasningsprocent 33 %)5. Desuden bidrager det til at udvide 

grunduddannelsesinstitutionernes åbningstider for 3-6-årige. Kvaliteten af uddannelse og 

pasning af børn frem til grundskolen skal videreudvikles, navnlig ved at forbedre forholdet 

mellem personale og børn.  

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. september 2025.  

K.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 

 
5  I 2002 fastsatte Det Europæiske Råd i Barcelona målet om, at mindst 33 % af alle børn under tre år skal have 

adgang til børnepasningsfaciliteter af høj kvalitet til en overkommelig pris.  
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Løbenummer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 
Kvalitative indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

90a  

3.C.1 forbedret 

adgang til 

uddannelse 

Milepæl 

Ikrafttræden af den 

ændrede lov om 

skoleuddannelse  

Bestemmelse i loven om 

ikrafttrædelse af den 

ændrede lov om 

skoleuddannelse 

— — — 

FØRSTE 

KVARTAL 

1 

2023 

Ikrafttræden af en retsakt om ændring 

af loven om skoleuddannelse om 

fastlæggelse af den retlige ramme for 

oprettelse af yderligere moduler i de 

nationale standardiserede vurderinger 

"Individual Competence Assessment 

PLUS" (iKMPLUS) 

90b 

3.C.1 forbedret 

adgang til 

uddannelse 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

lovgivningen om 

gennemførelse af 

yderligere moduler i de 

nationale 

standardiserede 

vurderinger 

Bestemmelse i 

lovgivningen, der 

angiver lovgivningens 

ikrafttræden 

— — — 

FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2024 

Ikrafttræden af en retsakt, der 

gennemfører de supplerende moduler 

i de nationale standardiserede 

vurderinger (iKMPLUS). De 

supplerende moduler skal gøre det 

muligt at yde målrettet støtte til 

eleverne. 

91a 

3.C.1 forbedret 

adgang til 

uddannelse 

Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

lovgivningen om 

fastlæggelse af kriterier 

for specificering af 

skolernes 

socioøkonomiske 

referencescenarie 

Bestemmelse i 

lovgivningen, der 

angiver lovgivningens 

ikrafttræden 

— — — 

FØRSTE 

KVARTAL 

4 

2025 

Ikrafttræden af en retsakt, der 

fastsætter kriterier for specificering af 

skolernes socioøkonomiske 

referencescenarie. Kriterierne baseres 

på elevernes socioøkonomiske 

baggrund og omfatter, at eleverne har 

indvandrerbaggrund. Kriterierne skal 

være retningsgivende for tildelingen 

af menneskelige ressourcer til skoler 

og prioritere tildelingen til de skoler, 
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Løbenummer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 
Kvalitative indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

hvis socioøkonomiske profil er mere 

krævende. 

92 
3.C.2 afhjælpende 

uddannelsespakke 
Milepæl 

Færdiggørelse af den 

afhjælpende 

uddannelsespakke og 

start med 

foranstaltningerne i 

skolerne 

Udforme, godkende og 

påbegynde 

gennemførelsen af en 

pakke af 

støtteforanstaltninger 

(afhjælpende 

uddannelsespakke) 

inden for rammerne af 

skolelovgivningen. 

— —  —  

FØRSTE 

KVARTAL 

2 

2021 

Den afhjælpende uddannelsespakke 

er færdiggjort, herunder den 

specifikke tildeling af ressourcer, og 

kan gennemføres af delstaterne/de 

regionale undervisningsmyndigheder 

(Bildungsdirektionen). Udformningen 

skal være rettet mod skolernes 

specifikke behov (behovsbaseret 

anvendelse af ressourcer, navnlig på 

skolesteder med øget behov for støtte 

til elever, øget behov for 

sprogfærdigheder eller specifikke 

socioøkonomiske udfordringer).  

93 
3.C.2 afhjælpende 

uddannelsespakke  
Milepæl 

Støtteforanstaltningerne 

i løbet af skoleåret er 

afsluttet. Fastsættelse af 

tillægsklasser, herunder 

på helligdage  

Sammenfattende 

erklæring fra 

undervisningsministeriet 

(BMBWF)  

—  —  — 

FØRSTE 

KVARTAL 

4  

 2021 

Der er afholdt supplerende 

undervisning uden for skoletiden, 

herunder på helligdage. 

94 
3.C.2 afhjælpende 

uddannelsespakke  
Milepæl 

Evaluering af den 

yderligere indsættelse 

af 

undervisningspersonale 

Evaluering af pakken 

om afhjælpende timer 

offentliggøres og 

indeholder en oversigt 

over, hvor mange 

— — — 

FØRSTE 

KVARTAL 

1 

2022 

Der offentliggøres en kort 

evalueringsrapport på ministeriets 

websted. Den omfatter en oversigt 

over resultaterne af de endelige 

regnskaber for det afhjælpende 
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Løbenummer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/mål Navn 
Kvalitative indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende tidsplan 

for gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl og 

hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

ugentlige timer der er 

blevet tilbudt 

uddannelsesprojekt, og det indebærer 

også anvendelse af de leverede timer.  

95 
3.C.3 udvidelse af 

grunduddannelsen 
Målet  

Stigende andel af 

børnepasning for børn 

under tre år  

— % (%) 30.1 33 

FØRSTE 

KVARTAL 

3 

2025 

Børnepasningskvoten for børn under 

3 år forhøjes med 2.9 procentpoint. 

 

96 
3.C.3 udvidelse af 

grunduddannelsen 
Målet  

Stigende andel af 

førskoleundervisning 

for børn i alderen 3-6 år, 

der er forenelig med 

forældres 

fuldtidsbeskæftigelse  

— % (%) 46.8 52.8 

FØRSTE 

KVARTAL 

3 

2025 

Udbuddet af pladser, der er forenelige 

med forældres fuldtidsbeskæftigelse, i 

førskoleundervisningsinstitutioner for 

børn i alderen 3-6 år skal øges. 

Forhøjelsen ledsages af årlige 

ressourcemål og 

præstationsvurderinger med 

delstaterne. Oplysningerne om det 

forhøjede tilbud stilles til rådighed af 

Statistik Austria.  
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L. SUBCOMPONENT 3.D STRATEGISK INNOVATION 

Dette delelement i den østrigske genopretnings- og resiliensplan har til formål at tackle 

følgende udfordringer: digital omstilling, strategiske værdikæder og autonomi inden for 

halvlederproduktion i Europa energiomstilling, opbygning af brintøkonomien i Europa, 

dekarbonisering af energiintensive sektorer. 

Formålet med delkomponenten er i) at fremme Europas autonomi inden for 

halvlederproduktion og styrke Østrigs position på dette område og ii) at fremme integrerede 

projekter langs brintværdikæden med henblik på at fremskynde energiomstillingen og 

dekarboniseringen af energiintensive sektorer. 

Delkomponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om at stimulere 

digitaliseringen af virksomheder og bæredygtighed (landespecifik henstilling 3 i 2019) og 

til at målrette investeringerne i den grønne og den digitale omstilling, navnlig mod 

innovation, bæredygtig transport, ren og effektiv produktion og anvendelse af energi 

(landespecifik henstilling 3 i 2020). 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

L.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Investeringer: 3.D.1 IPCEI Mikroelektronik og konnektivitet 

Investeringen i det planlagte vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) om 

mikroelektronik og konnektivitet, der skal gennemføres som et flerlandeprojekt, har på den 

ene side til formål at styrke områder inden for sektoren for mikroelektronik, hvor Europa 

allerede klarer sig godt (såsom effektelektronik, sensorer, procesteknologier), og på den 

anden side at fokusere på områder, hvor Europa i øjeblikket er afhængig af import (såsom 

udvikling af innovative netværks-/mikroelektronikteknologier baseret på mindre strukturer 

og kombinationen af funktioner og materialer). Et centralt mål er derfor at styrke Europas 

åbne strategiske autonomi. Desuden forventes planlagte projekter af fælleseuropæisk 

interesse at udvikle mere energieffektive løsninger og dermed bidrage til opfyldelsen af 

klimamålene. 

Investeringen omfatter finansiering af de projekter, der efter en indkaldelse af 

interessetilkendegivelser er udvalgt inden for mikroelektronik og konnektivitet.  

Gennemførelsen af investeringen forventes at begynde den 31. december 2021, skal være 

afsluttet senest den 31. august 2026.  

Investeringer: 3.D.2 IPCEI Hydrogen  

Det overordnede mål med den planlagte investering er at bidrage til at opbygge et nationalt 

og europæisk brintøkosystem, der kan bidrage til opfyldelsen af Østrigs og EU's klimamål. 

Østrigs ambition er at være fast forankret i værdikæden for vedvarende brint. 

Den planlagte investering har til formål at fremme integrerede projekter i brintværdikæden, 

navnlig inden for brintproduktion, -lagring og -anvendelse. Efter en indkaldelse af 

interessetilkendegivelser skal investeringen yde finansiering til udvalgte projekter med 

særlig fokus på energiintensive industri- og mobilitetssektorer, der er svære at dekarbonisere, 

samt på komponenter inden for forskning, udvikling og udvikling/FID.  
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Den planlagte investering omfatter finansiering af de udvalgte projekter efter en indkaldelse 

af interessetilkendegivelser, navnlig inden for brintproduktion, -lagring og -applikationer.  

Gennemførelsen af investeringen forventes påbegyndt den 30. september 2021 og skal være 

afsluttet senest den 31. august 2026. 

L.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 

Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 

Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

97 

3.D.1 IPCEI 

Mikroelektronik 

og konnektivitet 

Milepæl 

Klimarelater

ede 

støtteberettig

elseskriterier 

fastsat i 

indkaldelsesd

okumenter 

Indkaldelsesdok

umenter med 

støtteberettigels

eskriterier, der 

sikrer, at 

investeringsakti

viteten skal 

resultere i 

påviste 

betydelige 

besparelser i 

vugge-til-grav-

drivhusgasemiss

ioner 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

Dokumenter vedrørende 

anden fase af indkaldelsen 

af 

interessetilkendegivelser 

offentliggøres, herunder 

klimarelaterede 

støtteberettigelseskriterier

, som skal forpligte 

potentielle 

støttemodtagere til 

udtrykkeligt at forpligte 

sig til reduktion af 

drivhusgasemissioner 

inden for deres 

projektporteføljer og anslå 

omfanget af 

drivhusgasbesparelser. 

Desuden skal 

forpligtelsen til 

emissionsreduktioner 

være en nøglefaktor i 

udvælgelsen af projekter 

inden for den 

efterfølgende juryproces. 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 

Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 

Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

98 

3.D.1 IPCEI 

Mikroelektronik 

og konnektivitet 

Milepæl 

National 

udvælgelse 

af projekter 

til støtte for 

udviklingen 

af innovative 

mikroelektro

nik- og 

konnektivitet

steknologier 

 

Afgørelsen om 

udvælgelse vil 

blive meddelt 

Europa-

Kommissionen 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

De østrigske projekter 

vedrørende udvikling af 

innovative 

mikroelektronik- og 

konnektivitetsteknologier 

er blevet udvalgt på 

grundlag af anbefalinger 

fra et uafhængigt 

ekspertpanel efter 

indkaldelsen af 

interessetilkendegivelser i 

to faser. 

99 

3.D.1 IPCEI 

Mikroelektronik 

og konnektivitet 

Målet 

Mindst 66 % 

af de 

godkendte 

projekter er 

påbegyndt 

— 
 

procentdel 
0 66 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2024 

Mindst 66 % af de 

godkendte østrigske 

projekter er påbegyndt 

100 

3.D.1 IPCEI 

Mikroelektronik 

og konnektivitet 

 Målet 

125 000 000 

EUR tildelt 

og mindst 

80 % af den 

udbetalte 

støtte til 

godkendte 

projekter 

— 

EUR 

(mio. 

EUR)  

 0  125 

 FØRST

E 

KVART

AL 3 

2026

  

Det disponible budget på 

125 000 000 EUR er 

blevet tildelt de 

godkendte projekter 

(herunder 

gennemførelsesorganets 

udgifter). Mindst 80 % af 

budgettet er blevet 

udbetalt til de 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 

Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 

Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

støttemodtagende 

virksomheder. 

101 
3.D.2 IPCEI 

Hydrogen 
Milepæl 

National 

udvælgelse 

af projekter 

til støtte for 

udviklingen 

af 

brintprodukti

on, -lagring 

og -

applikationer 

Afgørelsen om 

udvælgelse vil 

blive meddelt 

Europa-

Kommissionen 

—  —  —  

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

De østrigske projekter 

vedrørende aktiviteter i 

brintværdikæden, der 

omfatter brintproduktion, 

-lagring og -applikationer, 

er blevet udvalgt på 

grundlag af anbefalinger 

fra et uafhængigt 

ekspertpanel efter 

indkaldelsen af 

interessetilkendegivelser i 

to faser. 

102 
3.D.2 IPCEI 

Hydrogen 
Målet 

Mindst 66 % 

af de 

godkendte 

projekter er 

påbegyndt 

— procentdel 0 66 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2024 

Mindst 66 % af de 

godkendte østrigske 

projekter er påbegyndt. 

103a 

3.D.2 IPCEI 

Hydrogen 

  

Målet 

Der er 

indgået 

forpligtelser 

for 

125 000 000 

EUR til de 

—  

EUR 

(mio. 

EUR) 

0 125 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 

Der blev undertegnet 

finansieringskontrakter 

mellem 

finansieringsorganerne og 

de endelige modtagere. 

Dermed er der indgået 

forpligtelser for det 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 

Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 

Enhed for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

godkendte 

projekter 

  

  

disponible budget på 

125 000 000 EUR 

(inklusive omkostninger 

til finansieringsorganer) 

til de godkendte projekter. 

103b 

3.D.2 IPCEI 

Hydrogen 

 

Målet 

Alle 

godkendte 

projekter er 

gået ind i den 

første 

industrielle 

implementeri

ngsfase. 

—  
 

procentdel 
0 100 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

Alle de projekter, der er 

godkendt til finansiering, 

skal gå ind i FID-enheden 

(første industrifase). 
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KOMPONENT 4: RETFÆRDIG GENOPRETNING 

M. SUBCOMPONENT 4.A SUNDHED  

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på de 

udfordringer, som Østrigs sundhedssektor står over for, navnlig den ineffektive anvendelse 

af ressourcer inden for sekundær pleje.  

Formålet med delkomponenten er at fremme sundhedssektorens modstandsdygtighed og 

samtidig sikre universel adgang, pleje af høj kvalitet og bæredygtige tjenester.   

Reformen har til formål at forbedre sundhedsplejens bæredygtighed og modstandsdygtighed 

ved at styrke folkesundheden og den primære sundhedspleje. Disse mål forventes at blive 

nået ved at øge udbuddet af primære sundhedsenheder, hvor vægten flyttes fra 

hospitalsbehandling (reform 4.A.1 og investering 4.A.2). Desuden omfatter delkomponenten 

også investeringer med henblik på at øge digitaliseringen inden for sundhedssektoren (4.A.3) 

og øge den sociale retfærdighed inden for sundhedssektoren (4.A.4). Overordnet set 

forventes den foreslåede modernisering af den østrigske sundhedssektor at give begrænset 

adgang til sundhedsydelser og kontinuitet i behandlingen samt at mindske byrden på 

hospitalskapaciteten på lang sigt. 

Denne delkomponent bygger også på tidligere foranstaltninger, der er blevet gennemført i 

forbindelse med intensivering af de primære sundhedsenheder (støttet af instrumentet for 

teknisk støtte og Den Europæiske Investeringsbank).  

Delkomponenten bidrager til at adressere tidligere landespecifikke henstillinger om 

forbedring af sundhedssystemets bæredygtighed (landespecifik henstilling 1 i 2019 og 

landespecifik henstilling 1 i 2020), navnlig i lyset af en global pandemi. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

M.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 4.A.1 forbedring af den primære sundhedspleje 

Den østrigske platform for primær sundhedspleje har til formål at fungere som et 

informations- og kommunikationsknudepunkt mellem sundhedspersonale, 

patientorganisationer, uddannelse, videnskab, den offentlige forvaltning af 

sundhedssystemet og andre interessenter på sundhedsområdet. Den har også til formål at 

fremme social innovation inden for primær sundhedspleje i Østrig. 

Det overordnede mål med foranstaltningen er at gøre arbejdsvilkårene mere attraktive for 

alment praktiserende læger og andre sundheds- og socialerhverv inden for primær 

sundhedspleje, navnlig i landdistrikterne. Ud over forbedrede bestemmelser om 

sundhedspleje har reformen også til formål at fremme en kultur med tværfagligt samarbejde 

og gensidig forståelse af roller og kompetencer mellem sundhedspleje og sociale erhverv 

inden for primær sundhedspleje.  

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. august 2026. 

Investeringer: 4.A.2 finansiering af projekter inden for primær sundhedspleje 
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Formålet med foranstaltningen er hurtigt at udvide multiprofessionelle primære 

sundhedstjenester i Østrig og at sikre, at befolkningen, navnlig i landdistrikterne, har adgang 

til tjenester med en lav tærskel.  

Investeringen består af to store finansieringsdele: for det første at investere i mindst 45 nye 

primære sundhedsenheder (Primärversorgungseinrichtungen/PVE) sammenlignet med 

januar 2021 og for det andet at finansiere forskellige projekter i eksisterende primære 

sundhedsmiljøer med fokus på miljømæssig og social bæredygtighed, digital og rumlig 

infrastruktur og uddannelsesmuligheder. Målrettede foranstaltninger forventes at blive 

udviklet og gennemført sammen med relevante interessenter såsom den kommunale 

sammenslutning. Ved oprettelse af nye primære sundhedsenheder (enten i form af centre 

eller netværk) skal der også tages hensyn til miljøaspekter. Der lægges særlig vægt på 

etablering af tværfaglige netværk for primær sundhedspleje i landdistrikterne gennem tæt 

inddragelse af de respektive kommuner.  

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 31. august 2026. 

Investeringer: 4.A.3 udvikling af den elektroniske platform for moderbørns pas, herunder 

grænsefladerne til de tidlige hjælpenetværk 

Formålet med denne foranstaltning er at gennemføre et screeningsprogram med henblik på 

tidlig påvisning af sundhedsrisikofaktorer, sygdomme og sundhedsproblemer under 

graviditet og i den tidlige barndom, indtil de fylder 62 måneder. Dette skal skabe bedre 

sundhedsmuligheder for gravide/ammende kvinder og deres børn, navnlig for socialt dårligt 

stillede familier. 

Investeringen består i udvikling af en elektronisk dokumentations- og 

kommunikationsplatform med forenklet adgang til testresultater for sundhedspersonale og 

berørte kvinder (gravide og ammende). Tilgængelighed skal gøres let for også at gøre det 

muligt for socialt dårligt stillede familier eller lavtuddannede kvinder med begrænsede 

tysksprogede færdigheder at anvende moderbørnetpasset som et vigtigt forebyggende 

redskab.  

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investeringer: 4.A.4 national udrulning af "tidlig støtte" til socialt dårligt stillede gravide 

kvinder, deres små børn og familier  

Formålet med foranstaltningen er at støtte familier i sårbare situationer under graviditeten 

og derefter. Det har til formål at fremme lighed på sundhedsområdet og social retfærdighed.  

Investeringen består af forebyggende foranstaltninger gennem hele den tidlige barndom ved 

at forbedre og udvide allerede eksisterende støtteforanstaltninger, oprette regionale netværk 

for tidlig støtte og etablere et samarbejde mellem alle relevante institutioner og tjenester på 

området for den tidlige barndom i de distrikter ("Bezirke" — Østrigs subregionale enhed), 

der endnu ikke er dækket.  

Foranstaltningen skal være gennemført senest den 30. september 2024. 

M.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline Mål Kvartal År 

104 

4.A.1 

forbedring af 

den primære 

sundhedspleje 

Milepæl 

 

Platform for primær 

sundhedspleje og 

relaterede 

foranstaltninger 

Start på 

platform/ink

ubator/accele

rator 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 

a) Platformen for primær 

sundhedspleje oprettes formelt 

og sættes i drift, og  

b) acceleratorprogrammet for 

væksthuse og primære 

sundhedstjenester er 

påbegyndt. 

105 

4.A.1 

forbedring af 

den primære 

sundhedspleje 

Målet 

PR-arrangementer i 

forbindelse med 

platformen/inkubat

orprogrammet 

—  

Antal 

deltagere i 

arrangemen

ter 

0 100 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Mindst 100 unge fagfolk 

(f.eks. studerende, 

sundhedspersonale og 

socialarbejdere) skal deltage i 

arrangementer, der fremmer 

primær sundhedspleje, og som 

organiseres inden for 

rammerne af 

platformen/inkubatorprogram

met. 

106 

4.A.1 

forbedring af 

den primære 

sundhedspleje 

Målet 

Medlemskab af den 

primære 

sundhedsplatform. 

—  

Antal 

medlemmer 

af 

platformen 

0 150 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

Den primære 

sundhedsplatform har mindst 

150 registrerede medlemmer. 

107 

4.A.2 

finansiering af 

projekter inden 

Milepæl 

Vedtagelse og 

offentliggørelse af 

retningslinjer for 

finansiering af 

Finansierings

retningslinjer 

vedtaget og 

offentliggjort 

—  —  —  

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

Finansieringsretningslinjerne 

for både oprettelse af nye 

primære sundhedsenheder 

(PVE) og projekter for 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline Mål Kvartal År 

for primær 

sundhedspleje 

primære 

sundhedsprojekter 

eksisterende primær 

sundhedspleje skal vedtages og 

offentliggøres. 

108 

4.A.2 

finansiering af 

projekter inden 

for primær 

sundhedspleje 

 Målet 

Finansiering af 

primære 

sundhedsprojekter 

—  

Antal 

finansiered

e projekter 

0 45 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Der skal finansieres mindst 45 

projekter vedrørende primær 

sundhedspleje, hvoraf mindst 

15 skal bestå af etablering af 

nye primære sundhedsenheder 

(centre og netværk — også i 

landdistrikter). 

109 

4.A.2 

finansiering af 

projekter inden 

for primær 

sundhedspleje  

Målet 

Finansiering af 

primære 

sundhedsprojekter 

—  

Antal 

finansiered

e projekter 

45 90 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2025 

Der skal finansieres mindst 90 

projekter vedrørende primær 

sundhedspleje, hvoraf mindst 

25 skal bestå af etablering af 

nye primære sundhedsenheder 

(centre og netværk — også i 

landdistrikter). 

110 

4.A.2 

finansiering af 

projekter inden 

for primær 

sundhedspleje 

Målet 

Finansiering af 

primære 

sundhedsprojekter 

—  

Antal 

finansiered

e projekter 

90 155 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

Der skal finansieres mindst 

155 projekter vedrørende 

primær sundhedspleje, hvoraf 

mindst 45 skal bestå af 

etablering af nye primære 

sundhedsenheder (centre og 

netværk — også i 

landdistrikter). 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline Mål Kvartal År 

111 

4.A.3 

udvikling af 

den 

elektroniske 

"moderbarness

pas" -platform, 

herunder 

grænsefladerne 

til de tidlige 

hjælpenetværk 

Milepæl  

 Ikrafttrædelse af 

den lov, der 

fastlægger 

rammerne for det 

elektroniske 

"moder-barn-kort" 

Lovbestemm

else om 

ikrafttrædels

e af den lov, 

der 

fastlægger 

rammerne for 

det 

elektroniske 

"moder-barn-

pas" 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2023 

På grundlag af en høring af 

interessenter er den retlige 

ramme for den elektroniske 

gennemførelse af moder- og 

børnepasset trådt i kraft. 

112 

4.A.3 udvikling 

af den 

elektroniske 

"moderbarness

pas" -platform, 

herunder 

grænsefladerne 

til de tidlige 

hjælpenetværk 

Milepæl 

Tildeling af 

kontrakt om 

programmering af 

det elektroniske 

"moderbarnesas" -

platform 

Offentliggøre

lse af 

kontrakten 

om 

programlægn

ing af det 

elektroniske 

"moderbarns

pas" 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Tildelingen efter et udbud 

vedrørende programmering af 

det elektroniske moder-

/børnepas skal gennemføres. 

113 

4.A.3 udvikling 

af den 

elektroniske 

"moderbarness

pas" -platform, 

herunder 

Målet 

Plejende læger og 

de respektive 

kvinder ved hjælp 

af det elektroniske 

moder-/børnepas  

—  

procentdel 

af plejende 

læger 

0 90 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

Mindst 90 % af de 

plejekrævende læger og de 

respektive kvinder bruger det 

elektroniske moder-/børnepas 



 

79 
 

Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline Mål Kvartal År 

grænsefladerne 

til de tidlige 

hjælpenetværk 

114 

4.A.4 national 

udrulning af 

"tidlig støtte" 

til socialt 

dårligt stillede 

gravide 

kvinder, deres 

små børn og 

familier 

Milepæl 

Identifikation og 

overdragelse af 

gennemførelsesorg

anerne 

Retsakt (er), 

der 

overdrager 

gennemførels

esorganerne 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 

Gennemførelsesorganerne til 

oprettelse af "tidlig bistand" til 

socialt dårligt stillede gravide 

kvinder, deres små børn og 

familier skal identificeres og 

tildeles. 

115 

4.A.4 national 

udrulning af 

"tidlig støtte" 

til socialt 

dårligt stillede 

gravide 

kvinder, deres 

små børn og 

familier 

Målet 
National udrulning 

af "tidlig støtte"  
— 

procentdel 

af planlagt 

national 

udrulning 

(tilstedevær

else i alle 

distrikter) 

0 75 % 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2023 

Mindst 75 % af den planlagte 

nationale udrulning skal være 

afsluttet. Alle distrikter skal 

være omfattet. 

116 

4.A.4 national 

udrulning af 

"tidlig støtte" 

til socialt 

dårligt stillede 

Målet 
National udrulning 

af "tidlig støtte"  
— 

procentdel 

af påtænkt 

national 

udrulning 

0 
100 

% 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2024 

Den nationale udrulning af 

"tidlig støtte" til socialt dårligt 

stillede gravide kvinder, deres 

små børn og familier er 

afsluttet og er fuldt operationel 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer 

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline Mål Kvartal År 

gravide 

kvinder, deres 

små børn og 

familier 
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N.SUBCOMPONENT 4.B MODSTANDSDYGTIGE KOMMUNER 

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: i) reaktivering af bycentre, navnlig i landdistrikter, ii) investeringer til støtte 

for den grønne omstilling, iii) behovsbaseret levering og udvidelse af professionelle 

plejetjenester.  

Delkomponentens formål er at: i) gøre bycentrene mere attraktive og mindske 

mobilitetsbegrænsningerne gennem genbosættelse af virksomheder II) finansiere den 

termiske renovering af virksomheds- og kommunebygninger og skabe yderligere 

incitamenter til lokale varmesystemer og fjernvarmesystemer i bycentre/distrikter, der 

tidligere var baseret på fossile brændstoffer og iii) forbedre kapaciteten til at levere 

målrettede tjenester og langtidsplejesystemets modstandsdygtighed i Østrig. 

Delkomponenten består af to reformforanstaltninger: i) en ny jordbundsbeskyttelsesstrategi 

og ii) en reform med henblik på at videreudvikle plejen. Den omfatter også to investeringer: 

i) støtte til klimaændringer i bycentre og ii) pilotprojektet om lokale sygeplejersker.  

Delkomponenten vedrører de landespecifikke henstillinger om forbedring af 

bæredygtigheden (landespecifik henstilling 3 i 2019) og om forbedring af 

langtidsplejesystemets tilvejebringelse og bæredygtighed (landespecifik henstilling 1 i 

2019).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

N.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 4.B.1 jordbundsbeskyttelsesstrategi  

Formålet med udviklingen af en jordbundsbeskyttelsesstrategi er at etablere en ramme for 

konsensusskabende processer og koordineringsprocesser med alle relevante 

planlægningsorganer (føderalt niveau, delstater og kommuner) med henblik på at nå til 

enighed om en strategisk vejledning til begrænsning af arealanvendelsen. Det endelige mål 

med jordbundsbeskyttelsesstrategien er gradvist at reducere arealanvendelsen i Østrig til 2.5 

hektar om dagen indtil 2030.  

Det første skridt i reformen er udviklingen af og aftalen om de vigtigste elementer i en 

østrigsk jordbundsbeskyttelsesstrategi og en køreplan for dens gennemførelse. Disse 

udarbejdes af alle relevante institutionelle aktører (føderalt niveau, delstatsniveau, 

kommuner) og aftales inden for rammerne af den østrigske konference om fysisk 

planlægning (Oesterreichische Raumordnungskonferenz). De vigtigste elementer i 

udviklingen af gennemførelsesstrategien er fastlæggelsen af konkrete milepæle og aftalen 

om et indikatorbaseret overvågningssystem. Ud over det overordnede mål (reduktion af 

arealanvendelsen til 2.5 hektar om dagen) vil der blive fastsat yderligere kvantificerbare mål 

og milepæle på grundlag af forhandlinger mellem delstaterne inden for rammerne af den 

østrigske konference om fysisk planlægning. Ved reformens afslutning vedtages Østrigs 

kvantitative jordbundsbeskyttelsesstrategi, herunder det overordnede mål om at reducere 

arealanvendelsen i Østrig til 2.5 hektar pr. dag indtil 2030.  

Foranstaltningen træder i kraft den 31. december 2022.  
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Reform: 4.B.2 reform med henblik på yderligere udvikling af plejeydelser 

Formålet med reformen er at tackle udfordringerne i sektoren for langtidspleje. På grund af 

de voksende udfordringer inden for langtidspleje har forbundsregeringen sat sig som mål at 

gennemføre en grundlæggende reform for at videreudvikle plejen. I samarbejde med 

delstaterne skal der fokuseres på personer med behov for omsorg og deres pårørende og 

omsorgspersoner. 

Reformen består af flere forberedende skridt til en reform af langtidsplejen, der indledes i 

2024, inden for den næste periode af den mellemstatslige lov om finanspolitiske 

forbindelser. Rapporten fra taskforcen for pleje, der består af eksperter fra alle 

forvaltningsniveauer og eksterne interessenter, har fastlagt målene for udviklingen af det 

eksisterende plejesystem. På grundlag af denne rapport skal drøftelserne mellem 

forbundsregeringen, staterne, byerne og kommunerne føre til fælles tilgange og 

reformprojekter inden for rammerne af den målrettede forvaltning af langtidspleje 

("Zielsteuerung Pflege") som led i forberedelsen af en reform af udbuddet af langtidspleje i 

forbindelse med forhandlingerne om den finanspolitiske ramme. Hovedprincipperne i 

reformen af langtidsplejen og ansvarsfordelingen mellem det føderale niveau, delstaterne og 

kommunerne skal afspejles i den mellemstatslige lov om finanspolitiske forbindelser for den 

næste periode (begyndende i 2024).  

Gennemførelsen af reformen forventes påbegyndt den 30. september 2021 og skal være 

afsluttet senest den 31. marts 2024. Indførelsen af ændringer i udbuddet af langtidspleje på 

stedet kan finde sted efter 2024. 

Investeringer: 4.B.3 investering i klimavenlige bycentre 

Formålet med investeringen er at gøre bycentre mere attraktive, navnlig i landdistrikter, ved 

at støtte de ofte bekostelige investeringer i nødvendige foranstaltninger for at gøre bygninger 

egnede til den grønne omstilling og dermed forhindre, at der anvendes nye arealer uden for 

bycentrene, og yde et positivt bidrag til at reducere mobiliteten. 

Investeringen består af flere elementer, som skal hjælpe iværksættere med at etablere deres 

virksomheder i bycentre og renovering af offentlige bygninger i bycentre. De 

investeringsområder, der er omfattet, er termisk renovering af erhvervsbygninger og 

kommunale bygninger i bycentre og foranstaltninger til grønnere facader. Desuden skal 

tilslutning til højeffektiv fjernvarme og genanvendelse af brownfieldområder finansieres.  

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026. 

Investeringer: 4.B.4 investering i gennemførelse af sygeplejersker i nærmiljøet  

Formålet med at etablere fælles sygepleje i Østrig er at yde et væsentligt bidrag til lokal og 

behovsbaseret pleje med lav tærskel. sygeplejersker i lokalområdet er centrale 

kontaktpersoner, der koordinerer forskellige tjenester (f.eks. terapier og sociale tjenester) og 

spiller en central rolle på forebyggelsesområdet. 

Investeringen består i oprettelse af et netværk af lokale sygeplejersker tæt på deres patienter. 

Sygeplejersker i Fællesskabet er kvalificerede sygeplejersker med mindst to års 

erhvervserfaring. Der skal fortrinsvis ansættes sygeplejersker med en yderligere relevant 

kvalifikation (f.eks. undervisning i lokal sygepleje, familiepleje og offentlig sygepleje). I 
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løbet af projektet udstationeres 150 lokale sygeplejersker i hele landet som led i 

pilotprojektet inden for rammerne af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2024.  

N.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatore

r  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

117 

4.B.1 

jordbundsbes

kyttelsesstrat

egi  

Milepæl  

Vedtagelse af en 

køreplan for den 

østrigske 

jordbundsbeskyttels

esstrategi 

Offentliggø

relse af den 

vedtagne 

køreplan  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

De vigtigste elementer og 

køreplanen for 

jordbundsbeskyttelsesstrat

egien vedtages.  

De vigtigste elementer i 

udviklingen af strategien 

for gennemførelsen skal 

være fastlæggelsen af 

konkrete milepæle, aftalen 

om et indikatorbaseret 

overvågningssystem. Ud 

over det overordnede mål 

(reduktion af 

arealanvendelsen til 2,5 ha 

om dagen) fastsættes der 

yderligere kvantificerbare 

mål og milepæle på 

grundlag af forhandlinger 

mellem delstaterne inden 

for rammerne af den 

politiske konference om 

fysisk planlægning i 

Østrig (Oesterreichische 

Raumordnungskonferenz). 

118 
4.B.1 

jordbundsbes
Milepæl 

Vedtagelse af 

Østrigs kvantitative 

Offentliggø

relse af den 
— — — 

FØRST

E 
2022 

Den kvantitative 

jordbundsbeskyttelsesstrat
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatore

r  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

kyttelsesstrat

egi 

jordbundsbeskyttels

esstrategi 

vedtagne 

jordbundsst

rategi  

KVART

AL 4 

egi vedtages. Den skal 

omfatte det overordnede 

mål om at reducere 

arealanvendelsen i Østrig 

til netto 2,5 ha pr. dag 

indtil 2030.  

119  

4.B.2 reform 

med henblik 

på yderligere 

udvikling af 

plejeydelser 

Milepæl 

Pilotprojekter 

vedrørende 

sygeplejersker i 

nærmiljøet som led 

i reformen af 

sundhedsplejen  

 Lancering 

af en lokal 

sygeplejem

odel som 

led i 

reformen af 

plejen 

—  —  — 

 FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021  

I begyndelsen af 

reformprocessen 

gennemføres 

pilotprojektet "lokale 

sygeplejersker" som et 

pilotprojekt i forbindelse 

med reformen. På 

grundlag af dette 

pilotprojekt skal der inden 

for rammerne af reformen 

udvikles en fælles model 

for national udrulning af 

denne foranstaltning med 

henblik på at 

videreudvikle 

plejeydelser. 

120 

4.B.2 reform 

med henblik 

på yderligere 

Milepæl 

Der er fastlagt 

principper for 

gennemførelse af 

målbaseret 

Offentliggø

relse af 

princippern

e 

— —  —  

 FØRST

E 

KVART

AL 4 

 2022 

Principperne for det mål 

for langtidspleje, der er 

baseret på forvaltning, er 

blevet vedtaget af 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatore

r  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

udvikling af 

plejeydelser 

  

forvaltning 

aflangtidspleje 

(Ziel-steuerung 

Pflege)  

partnerne i 

forhandlingerne om den 

finanspolitiske ramme (på 

føderalt niveau, 

delstatsniveau og 

kommuner) og 

offentliggjort.  

121 

4.B.2 reform 

med henblik 

på yderligere 

udvikling af 

plejeydelser 

Milepæl 

Påbegynde 

gennemførelsen af 

de centrale 

elementer i 

reformen af 

udbuddet af 

langtidspleje  

Loven om 

grænseover

skridendesk

attemæssig

e  

forbindelse

r for 

perioden fra 

2024 

offentliggør

es i Østrigs 

juridiske 

information

ssystem. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2024 

Hovedelementerne i 

reformen af langtidsplejen 

skal afspejles i den 

mellemstatslige lov om 

finanspolitiske 

forbindelser 

(Finanzausgleichsgesetz), 

som skal være trådt i kraft.  

122 

4.B.3 

klimavenlige 

bycentre  

Milepæl 

Vedtagelse af 

retningslinjer for 

finansiering af de 

fire indsatsområder 

Retningslin

jer for 

finansiering 

offentliggjo

rt  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

Finansieringsretningslinje

rne for renovering af 

bygninger i bycentre er 

blevet vedtaget. Følgende 

projekter kan komme i 



 

87 
 

Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatore

r  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

betragtning: i) termiske 

renoveringer af 

erhvervsbygninger og 

kommunale bygninger, ii) 

projekter vedrørende grøn 

bebyggelse, iii) tilslutning 

af bygninger til 

højeffektiv fjernvarme og 

iv) genanvendelse af 

brownfieldområder. 

123 

4.B.3 

klimavenlige 

bycentre 

Målet 

Projekter 

vedrørende termisk 

renovering afsluttet 

— 

Antal termiske 

renoveringspro

jekter 

0 34 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

 

Mindst 34 termiske 

renoveringsprojekter i 

virksomheder og 

kommuner i bycentre er 

afsluttet. 

126 

4.B.3 

klimavenlige 

bycentre 

Målet 

Projekter 

vedrørende grønne 

facader afsluttet 

— 
Antal grønne 

facader 
0 15 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

Mindst 15 tag- og 

facadeforgrønnelsesprojek

ter er afsluttet.  

127 

4.B.3 

klimavenlige 

bycentre 

Målet 

Projekter 

vedrørende 

tilslutning til 

højeffektiv 

fjernvarme afsluttet 

— 

Antal projekter 

vedrørende 

tilslutning til 

højeffektiv 

fjernvarme 

0 375 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Mindst 375 projekter 

vedrørende tilslutning til 

højeffektiv fjernvarme er 

afsluttet.  
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatore

r  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

129 

4.B.3 

klimavenlige 

bycentre 

Målet 
Afsluttede 

brownfieldprojekter 
— 

Antal 

genbrugsproje

kter 

vedrørende 

brownfieldomr

åder 

0 30 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Mindst 30 projekter 

vedrørende genanvendelse 

af brownfieldområder er 

afsluttet.  

130 

4.B.3 

klimavenlige 

bycentre 

Målet 
Afsluttede 

brownfieldprojekter 
— 

Antal 

genbrugsproje

kter 

vedrørende 

brownfieldomr

åder 

 30 60 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

Mindst 60 projekter 

vedrørende genanvendelse 

af brownfieldområder er 

afsluttet.  

131 

4.B.4 

investering i 

gennemførels

en af 

Fællesskabet

s sygesikring 

Målet 

Påbegyndelse af 

lokalt 

sygeplejerskearbejd

e 

— 

Antal nye 

sygeplejersker 

i 

lokalsamfunde

t, der er 

begyndt at 

arbejde  

0 50 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

Mindst 50 sygeplejersker i 

lokalsamfundet er begyndt 

at arbejde.  

132 

4.B.4 

investering i 

gennemførels

en af 

Fællesskabet

s sygesikring 

Milepæl 
Mellemliggende 

evaluering 

Midtvejsev

alueringsra

pport 

fremlagt 

   

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 

Midtvejsevalueringsrappo

rt og anbefalinger til den 

videre tilgang fra eksterne 

evaluatorer 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatore

r  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed for 

foranstaltning 
Baseline  Mål  Kvartal År 

133 

4.B.4 

investering i 

gennemførels

en af 

Fællesskabet

s sygesikring 

Målet 

150 sygeplejersker i 

Fællesskabet, der er 

aktive på nationalt 

plan 

— 

Antal nye 

sygeplejersker 

i 

lokalsamfunde

t, der er aktive 

på nationalt 

plan.  

50 150 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 

Mindst 150 lokale 

sygeplejersker er aktive på 

nationalt plan. Den 

endelige evaluering 

omfatter resultaterne af 

alle 150 KN-koder 
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O. SUBCOMPONENT 4.C KUNST OG KULTUR  

Denne underkomponent i den østrigske genopretnings- og resiliensplan tager fat på følgende 

udfordringer: støtte til den grønne og digitale omstilling inden for kunst og kultur.  

Delkomponentens mål er at skabe incitamenter for en økologisk mere bæredygtig 

kultursektor og fremskynde de digitale strukturelle ændringer i sektoren med særligt fokus 

på digitalisering af kulturarven.  

Delkomponenten vedrører landespecifikke henstillinger vedrørende økonomiens økologiske 

bæredygtighed (landespecifik henstilling 3 i 2019) og investeringer i den digitale omstilling 

(landespecifik henstilling 3 i 2020).  

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

O.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 4.C.1 udvikling af et program for bygningskultur 

Formålet med reformen er at etablere en ramme for "Baukultur", der kombinerer arkitektur 

og bebyggede miljøer af høj kvalitet under hensyntagen til sociale, økologiske, økonomiske 

og kulturelle komponenter. Målet er at øge bevidstheden om at opbygge kultur og integrere 

aspekter af den grønne omstilling på dette område.  

Reformen består hovedsagelig af "den fjerde østrigske rapport om bygningskulturen", som 

skal danne grundlag for en reform af bygningskulturen i Østrig i de kommende år og skitsere 

konkrete foranstaltninger til et program for bygningskultur. Reformen skal skabe bedre 

retlige, finansielle og strukturelle rammebetingelser for bygninger af høj kvalitet. Evnen til 

at koble sig på europæiske krav spiller en afgørende rolle. 

Gennemførelsesreformen forventes afsluttet den 30. september 2021.  

Reform: 4.C.2 udvikle en national digitaliseringsstrategi for kulturarv 

Formålet med reformen er at udvide digitaliseringen inden for kunst og kultur og fremme 

den digitale omstilling af kunst- og kultursektoren. Det har til formål at øge synligheden af 

kulturgoder og netværkssamarbejde mellem kulturinstitutioner. 

Reformen består i udvikling og vedtagelse af en national strategi for digitalisering af 

kulturarven. Denne strategi skal sigte mod at fremme den videre digitale omstilling af kunst- 

og kultursektoren i Østrig. Den fremmer digitaliseringen af kulturarven, såsom samlinger og 

fortegnelser over kulturinstitutioner. Strategiprocessen skal omfatte et offentligt 

opstartsarrangement, workshopper og webbaseret støtte i delstaterne. Resultatet af processen 

er afgørelsen og offentliggørelsen af et strategidokument. Strategien er også rammen for de 

investeringer i digitalisering, der indgår i denne delkomponent.  

Gennemførelsen af reformen forventes afsluttet den 31. marts 2023.  

Investeringer: 4.C.3 renovering af Volkskundemuseum Wien og Prater Ateliers 

Formålet med investeringen er med udvalgte renoveringsprojekter at demonstrere, hvordan 

de kan blive modeller for at kombinere en levende bygningskultur med henblik på 
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miljøbevidst beskyttelse af monumenter. Desuden bør gennemførelsen af de "føderale 

retningslinjer for bygningskulturen" vises synligt.  

Investeringen består i renovering af to historiske bygninger, hvor der anvendes holistiske 

kvalitetskriterier samt ajourførte deltagelses- og planlægningsprocedurer under hensyntagen 

til de "føderale retningslinjer for bygningskulturen". Renoveringsforanstaltningerne skal 

bidrage til en betydelig forøgelse af energieffektiviteten i begge bygninger.  

Gennemførelsen af investeringen forventes afsluttet senest den 30. juni 2026.  

Investeringer: 4.C.4 kulturarv med digitaliseringsbølge 

Formålet med investeringen er at iværksætte en stor digitaliseringsbølge i kulturinstitutioner. 

Arkiverne i de forskellige kunst- og kulturafdelinger bør i stigende grad oversættes til et 

digitalt format og dermed gøres tilgængelige for en bredere offentlighed. Bevidstheden om 

behovet for øget digital aktivitet på østrigske museer, de østrigske kulturarvsinstitutter og 

kulturinstitutioner er steget under covid-19-pandemien.  

Investeringen består i en ajourføring af den eksisterende platform"Kulturpool" 

til"Kulturpool NEU" og dermed en avanceret central digital platform. Den bør også omfatte 

innovative værktøjer til at skabe kontakt til personer, der hidtil ikke har været i kontakt med 

kulturarven, f.eks. yngre mennesker. For at dette kan fungere, skal kulturinstitutionerne 

levere de relevante data. Kulturinstituttet afgør selvstændigt, hvilke genstande i deres 

samling de ønsker at digitalisere. "Kulturpoolen"fungerer som en central platform, der 

samler data fra forskellige kulturarvsinstitutioner, gør dem digitalt tilgængelige og muliggør 

også en bundtet overførsel af disse data.  

Gennemførelsen af investeringen forventes afsluttet senest den 30. juni 2026.  

Investering 4.C.5 Investeringsfond for klimavenlige kulturvirksomheder  

Formålet med investeringen er at støtte kulturinstitutioner, som ofte har ringe kapacitet til at 

investere i en mere økologisk udformning af deres operationelle strukturer. Foranstaltningen 

skal øge muligheden for at gennemføre sådanne investeringer og også øge bevidstheden om 

omkostningsbesparelser på mellemlang til lang sigt, hvis sådanne investeringer 

gennemføres.  

Investeringen består i finansiering af følgende områder: vedvarende energikilder (f.eks. 

solcelleanlæg, varmepumper eller biomasse) energibesparende foranstaltninger (f.eks. 

varmeoptimering eller belysningsoptimering) cirkulær økonomi (f.eks. reduktion af 

forbruget af råmaterialer) foranstaltninger til tilpasning til klimaændringer (såsom grønne 

facader til køling).  

Gennemførelsen af foranstaltningen forventes afsluttet senest den 30. september 2025.  

O.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

134 

4.C.1 udvikling 

af et program for 

bygningskultur 

Milepæl  

Fjerde rapport 

om 

bygningskultur

en 

Rapporten om 

bygningskulturen 

er blevet 

offentliggjort  

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 3 

2021 

Den fjerde rapport om 

bygningskulturen er blevet 

offentliggjort. Den 

fastsætter dagsordenen for 

en reform af 

bygningskulturen i Østrig 

for de kommende år og 

skitserer konkrete 

foranstaltninger til et 

program for opbygning af 

kultur. 

135 

4.C.2 udvikle en 

national 

digitaliseringsstr

ategi for 

kulturarv 

Milepæl  

Indledning af 

høringsprocess

en om en 

strategi for 

digitalisering 

af kulturarven 

Offentliggørelse 

af 

høringsprocessen, 

herunder 

iværksættelse af 

onlineundersøgels

en  

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2022 

Høringsprocessen er blevet 

iværksat. Høringen finder 

sted via en 

onlineundersøgelse og 

specifikke workshopper 

med relevante interessenter 

(f.eks. museer, 

uddannelsesinstitutioner, 

biblioteker). 

136 

4.C.2 udvikle en 

national 

digitaliseringsstr

Milepæl 

Afgørelse 

truffet af 

Kulturminister

iet (BMOESK) 

Strategien 

vedtages og 

offentliggøres 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2023 

Digitaliseringsstrategien er 

vedtaget og offentliggjort 

under hensyntagen til 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

ategi for 

kulturarv 

om strategien 

for 

digitalisering 

af kulturarven 

resultaterne af 

høringsprocessen. 

137 

4.C.3 renovering 

af 

Volkskundemus

eum Wien og 

Prater Ateliers 

Milepæl 

Gennemførlig

hedsundersøge

lser for 

Volkskundem

useum Wien 

og Prater 

Ateliers 

Gennemførlighed

sundersøgelser 

offentliggjort  

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2021 

Gennemførlighedsundersøg

elserne af de to 

renoveringsprojekter er 

afsluttet og er tilgængelige. 

De skal omfatte en samling 

af geografiske 

referencedata, måling af 

ejendomme og bygninger, 

udarbejdelse af 

grundlæggende rapporter 

under hensyntagen til 

beskyttelse af monumenter 

og energieffektivitet samt 

udpegelse af det rådgivende 

planlægningsudvalg for 

støtte til bygningskulturen i 

forbindelse med 

renoveringsprojekterne.  

138 

4.C.3 renovering 

af 

Volkskundemus

Milepæl 
Genåbning af 

Prater Ateliers 

Overdragelse af 

Ateliers til 

kunstnerne 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2025 
Renoveringen af Prater 

Ateliers er afsluttet, og 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

eum Wien og 

Prater Ateliers 

kunstnere kan bruge 

bygningen.  

139 

4.C.3 renovering 

Volkskundemus

eum Wien og 

Prater Ateliers 

Milepæl 

Afslutning af 

rehabiliteringe

n af 

Volkskundem

useet  

Overdragelse til 

ejeren 
— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 

Byggeprojektet på 

Volkskundemuseet er 

afsluttet, og museet er 

blevet genåbnet for 

offentligheden, herunder 

offentlig adgang til 

forsknings- og 

udstillingsindholdet.  

140 

4.C.4 kulturarv 

med 

digitaliseringsbø

lge 

Milepæl 

"Kulturpool 

pool Neu" — 

webbaseret 

dataaggregerin

gsplatform fra 

forskellige 

kulturarvsinstit

utioner 

Offentliggørelse 

og lancering af 

platformen"Kultu

rpool Neu" 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 1 

2023 

"KulturpoolNeu" -

platformen er blevet 

lanceret med et nyt, 

moderne design. Det skal 

fungere som en central 

platform, der samler data fra 

forskellige 

kulturarvsinstitutioner og 

gør dem digitalt 

tilgængelige for 

offentligheden. 

141 

4.C.4 

digitaliseringsbø

lgekulturarv 

Målet 

Digitaliserings

program for 

kultur- og 

— Nummer 0 400 000 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2024 

Mindst 400 000 kultur- og 

kunstgenstande er blevet 

digitaliseret (herunder 300 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

kunstgenstand

e 

analoge film og 15 000 3D-

genstande) 

142 

4.C.4 kulturarv 

med 

digitaliseringsbø

lge 

Målet 

Digitaliserings

program for 

kultur- og 

kunstgenstand

e 

— Nummer 400 000 600 000 

FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2026 

Mindst 600 000 kultur- og 

kunstgenstande er blevet 

digitaliseret. (herunder 500 

analoge film og 25 000 3D-

genstande) 

143 

4.C.5 

Investeringsfond 

for klimavenlige 

kulturvirksomhe

der  

Milepæl 

Ikrafttrædelse 

af 

retningslinjern

e for 

finansiering af 

investeringsfo

nden  

Ikrafttræden af 

retningslinjerne 

for finansiering af 

investeringsfonde

n. 

 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 4 

2021 

Med ikrafttrædelsen af 

finansieringsretningslinjern

e for oprettelse af en 

investeringsfond for 

klimavenlige 

kulturvirksomheder er der 

skabt et retsgrundlag for 

lanceringen af 

interessetilkendegivelser. 

Fonden har mandat til at 

investere i følgende 

områder: vedvarende 

energikilder (f.eks. 

solcelleanlæg, 

varmepumper eller 

biomasse) energibesparende 

foranstaltninger (f.eks. 

varmeoptimering eller 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

belysningsoptimering) 

cirkulær økonomi (f.eks. 

reduktion af forbruget af 

råmaterialer) 

foranstaltninger til 

tilpasning til 

klimaændringer (f.eks. 

grønne facader til køling) 

144 

4.C.5 

Investeringsfond 

for klimavenlige 

kulturvirksomhe

der  

Milepæl 

Første 

indkaldelse af 

interessetilken

degivelser 

Første indkaldelse 

af 

interessetilkendeg

ivelser 

offentliggjort 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 2 

2022 

Indkaldelsen af 

interessetilkendegivelser er 

blevet offentliggjort. 

Potentielle ansøgere kan få 

adgang til alle de 

nødvendige dokumenter og 

oplysninger. Ansøgninger 

kan indgives online.  

145 

4.C.5 

Investeringsfond 

for klimavenlige 

kulturvirksomhe

der  

Milepæl 

Tildeling af 

kontrakter om 

klimavenlige 

kulturvirksom

heder 

Offentliggørelse 

af udvalgte 

projekter 

— — — 

FØRSTE 

KVARTA

L 3 

2025 

Investeringsfondens 

finansielle volumen for 

klimavenlige 

kulturvirksomheder er 

blevet fuldt ud afsat til 

støtteberettigede projekter 

inden for følgende områder: 

vedvarende energikilder 

energibesparende 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

foranstaltninger cirkulær 

økonomi og 

tilpasningsforanstaltninger 

til klimaændringer. 

Midlerne udbetales på 

projektbasis afhængigt af 

projektets størrelse og 

tidsplan. 
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P. SUBCOMPONENT 4.D MODSTANDSDYGTIGHED GENNEM REFORMER 

Den nuværende delkomponent omfatter centrale reformer, der vil øge Østrigs 

modstandsdygtighed i de kommende år. Reformforanstaltningerne supplerer de reform- og 

investeringsforanstaltninger, der indgår i de forskellige delkomponenter, og omfatter også 

yderligere reformer for at tackle strukturelle udfordringer og skabe rammebetingelser for 

visse områder.  

Bidraget til udfordringerne i forbindelse med landespecifikke henstillinger og reformernes 

mål er anført nedenfor for hver reformforanstaltning. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne delkomponent gør væsentlig skade på 

miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen 

i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade på 

miljømålene (2021/C58/01).   

P.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Reform: 4.D.1 udgiftsanalyse med fokus på grøn og digital omstilling 

Formålet med reformen er at gennemføre udgiftsanalyser af de offentlige udgifter i 

forbindelse med den grønne og den digitale omstilling. Udgiftsanalyser supplerer som 

emnerelaterede budgetanalysepunkter den almindelige budgetplanlægningsproces og kan 

yde et vigtigt bidrag til at gøre forbundsbudgettet mere virkningsorienteret. De skal for de 

analyserede politikområder bidrage til at vurdere, om de tilsigtede mål nås, og/eller i hvilket 

omfang disse mål nås på en virkningsfuld og effektiv måde.  

Reformen består af flere gennemførelsestrin. Med hensyn til fokus på grøn omstilling er det 

planlagt at gennemføre udgiftsanalyser i moduler, der bygger på hinanden. 

Udgiftsgennemgangen vedrørende den digitale omstilling er planlagt, efter at 

foranstaltningerne i digitaliseringsfonden er blevet iværksat (jf. 2.C.2 Digitaliseringsfonden 

for offentlig forvaltning). 

Reformen bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling vedrørende 

forenkling og rationalisering af de finanspolitiske forbindelser og det finanspolitiske ansvar 

på tværs af forvaltningsniveauer og tilpasning af finansierings- og udgiftsansvaret 

(landespecifik henstilling henstilling 1 i 2019).  

Gennemførelsen af reformen forventes påbegyndt den 30. juni 2022 og skal være afsluttet 

senest den 31. december 2025. 

Reform: 4.D.2 forhøjelse af den faktiske pensionsalder 

Formålet med reformen er at hæve den faktiske pensionsalder ved at mindske incitamenterne 

til førtidspensionering og dermed bidrage til at begrænse væksten i de offentlige 

pensionsudgifter, om end i begrænset omfang. Erstatningen af "førtidspension" 

(abschlagsfreie vorzeitige Alterspension) medden såkaldte "førtidspensionsbonus" 

(FrühstarterInnenbonus)i forbindelse med loven om ændring af socialforsikringsloven af 

2020 øger den faktiske pensionsalder, samtidig med at pensionsforskellen reduceres, og der 

bidrages til at mindske fattigdom i alderdommen. Loven blev vedtaget i november 2020 og 

træder i kraft i januar 2022. 

"Førtidspension uden fradrag" (abschlagsfreie vorzeitigeAlterspension) gavmulighed for at 

gå på pension uden fradrag før den lovbestemte pensionsalder (mænd 65 år, kvinder 60 år) 

ved afslutningen af 45 bidragsår. Kun få mennesker, for det meste med pensioner, der lå 

langt over gennemsnittet, nød godt af denne regel. Tværtimod modtager folk med den nye 
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"tidlige startbonus" (FruehstarterInnenbonus) en euro oven i deres pension for hver måned, 

de arbejdede mellem 15 og 20 år. For de fem år indtil det fyldte 20. år beløber bonussen sig 

til højst 60 EUR pr. måned (840 EUR pr. år) ud over det fastsatte pensionsbeløb. 

Forudsætningen for at modtage den tidlige startbonus er, at der er tilbagelagt mindst 25 års 

forsikring. Som følge heraf skal bonussen også give et incitament til at vende tilbage til 

arbejdet efter en periode med børnepasning. 

Ud over "førtidspension" afskaffes den fulde pensionsforhøjelse i kalenderåret efter 

pensioneringen, og den erstattes af en månedlig udbetaling fra 2022. I henhold til den nye 

regel er det kun pensionister, der gik på pension i januar i det foregående år, der kan nyde 

godt af den fulde forhøjelse med det samme. Derefter nedsættes tilpasningen på en sådan 

måde, at de, der gik på pension i februar, modtager 90 % af stigningen, mens de, der går på 

pension i marts, modtager 80 % osv. De, der går på pension i november eller december, skal 

vente til næste år for at modtage deres første pensionsforhøjelse. 

Reformen bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling vedrørende 

pensionssystemets bæredygtighed (landespecifik henstilling 1 i 2019). 

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2022.  

Reform: 4.D.3 Opdeling af pensioner 

Formålet med reformen er at afbøde virkningerne af afbrudte beskæftigelsesperioder, f.eks. 

på grund af børnepasningsforpligtelser, på alderspensionerne. I Østrig er det hovedsagelig 

kvinder, der afbryder deres arbejde for at opdrage børn, hvilket fører til langsigtede 

økonomiske udfordringer i forbindelse med pensionering på grund af manglende 

bidragsperioder. Som følge heraf er den kønsbestemte pensionsforskel forholdsvis stor, og 

fattigdom i alderdommen rammer hovedsagelig kvinder. Den nye bestemmelse skal gøre det 

muligt for den forælder, der ikke primært beskæftiger sig med børnepasning, at overføre 

pensionsrettigheder, der følger af ansættelsen, til den anden forælder (bortset fra perioder, 

for hvilke der er modtaget godskrivning til børnepasning). 

Reformen består af to dele. Den første er indførelsen af automatisk pensionsopdeling for par 

med børn. Begge forældres bidragsgrundlag lægges sammen og krediteres hver 50 % på den 

respektive pensionskonto. Den anden er, at frivillig pensionsopdeling også skal være mulig 

for alle former for partnerskab og uanset forældreskab.  

Reformen bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling vedrørende 

pensionssystemets bæredygtighed (landespecifik henstilling 1 i 2019). 

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.  

Reform: 4.D.4 Ramme for forvaltning af klimaindsatsen  

Formålet med reformen er at etablere en solid retlig ramme for gennemførelsen af 

klimamålene, som klart definerer reduktionskursen, fastsætter sektorspecifikke mål og 

ansvarsområder og fastsætter kontrolforanstaltninger.  

Reformen er en del af et bredere Pariskompatibelt nationalt drivhusgasbudget, som skal 

forankres i den nye lov om klimabeskyttelse (KSG). Problemet med manglende forvaltning 

på tværs af niveauer skal navnlig behandles ved hjælp af følgende foranstaltninger, som også 

afspejles i milepælene: oprettelse af et borgerklimaråd (Klimarat) medhenblik på drøftelse 

og udarbejdelse af forslag til klimabeskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for at nå 

Østrigs klimamål. Indførelse af et kontaktpunkt for grøn budgettering i det østrigske 

finansministerium med ansvar for gennemførelsen af standarder for grøn budgettering i den 

østrigske budgetproces og et obligatorisk klimatjek af alle nye og eksisterende love.  
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Reformen bidrager til gennemførelsen af den landespecifikke henstilling vedrørende 

opfyldelsen af klimamålene og Østrigs omstilling til en klimaneutral økonomi (landespecifik 

henstilling 3 i 2020).  

Gennemførelsen af reformen forventes påbegyndt den 31. december 2021 og skal være 

afsluttet senest den 30. juni 2022. 

Reform: 4.D.5 reform af miljøafgifter 

Det overordnede mål med den økosociale skattereform er at bekæmpe klimaændringer og 

bidrage til opfyldelsen af de europæiske og nationale klimamål. Efter den nylige 

gennemførelse af første fase af skattereformen er der behov for yderligere incitamenter til 

klimavenlig forbrugeradfærd, for at Østrig kan nå sine klimamål for 2030. Den kommende 

anden fase af den økosociale skattereform forventes at være et vigtigt supplement til 

investeringsincitamenter til klimavenlige teknologier (som navnlig indgår i komponent 1 i 

den grønne genopretning af den østrigske genopretnings- og resiliensplan) og støtte til at 

udvide den cirkulære økonomi ved at give skattemæssig særbehandling af lav- eller 

nulemissionsteknologier og -produkter. Skattereformen forventes at være indtægtsneutral 

ved at give skattelettelser til virksomheder og private husholdninger gennem kompenserende 

foranstaltninger, der har yderligere positive sociale og økonomiske virkninger, såsom lavere 

skat på arbejde eller målrettede forbrugsbaserede bonusser. 

Foranstaltningen skal indføre en prissætning for CO2-emissioner, f.eks. gennem CO2-

prissætning via eksisterende afgifter inden for rammerne af skattelovgivningen eller et 

nationalt emissionshandelssystem med priser fastsat i begyndelsen. Disse foranstaltninger 

koordineres med instrumenter på europæisk plan, således at dobbelt prissætning udelukkes. 

Prisfastsættelsen er baseret på dels målet om reelle omkostninger, der er aftalt i 

regeringsprogrammet, dels på de emissionsreduktioner, der er nødvendige for at nå 

klimamålene. Reformen skal være udformet således, at den bidrager til årlige besparelser i 

drivhusgasemissionerne på 2.6 mio. ton CO2-ækvivalenter senest i 2030 i forhold til 2019. 

Reformen bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling vedrørende at gøre 

skattemikset mere effektivt og mere understøttende for inklusiv og bæredygtig vækst 

(landespecifik henstilling 4 i 2020). 

Gennemførelsen af reformen forventes påbegyndt den 30. juni 2021 og skal være afsluttet 

senest den 31. marts 2022. 

Reform: 4.D.6 grøn finans (dagsorden) 

Formålet med dagsordenen for grøn finansiering er at etablere en politisk ramme og 

overvågningsramme, der mobiliserer privat kapital til de nødvendige investeringer for at nå 

klima- og energimålene for 2030.  

Aktionerne under dagsordenen for grøn finansiering fokuserer på følgende tre aspekter under 

forudsætning af en aktiv bekæmpelse af grønvaskning: i) mobilisering af kapital til 

klimabeskyttelse og bæredygtige investeringer, ii) forankring og forvaltning af 

klimarelevante risici i due diligence-forpligtelserne og iii) udvikling af ensartede strategier 

og metoder samt vejledning.  

De specifikke foranstaltninger, der indgår i dagsordenen for grøn finansiering, er: fremme 

aftalen om en "grøn støttefaktor" på EU-plan og, på grundlag af EU-aftalen, den nationale 

gennemførelse af "den grønne støttefaktor" for at lette ydelsen af "grønne lån" udvikling af 

strategier og metoder til bedre risikostyring i forbindelse med grøn finansiering, f.eks. 

systematisk måling og reduktion af eksponeringen for klima- og miljørisici og 

videreudvikling af passende metoder og den tilhørende vejledning.  
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Reformen bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling vedrørende behovet 

for betydelige private investeringer, der er nødvendige for Østrigs omstilling til en 

klimaneutral økonomi (landespecifik henstilling nr. 3 i 2020). 

Reformen skal være gennemført senest den 31. december 2022.  

Reform: 4.D.7 national strategi for finansiel uddannelse 

Målet er at fastlægge en national strategi for formidling af finansiel viden, som endnu ikke 

findes. Den fastsætter fælles mål og en langsigtet vison, der fører til øget formidling af 

finansiel viden i Østrig, og som interessenter fra sektoren for finansiel uddannelse kan basere 

deres egne programmer og foranstaltninger på. 

Reformen skal omfatte etablering af et strategikoncept og etablering af en 

kompetenceramme. De emner, der især bør tages op i strategien for formidling af finansiel 

viden, er grundlæggende finansiel uddannelse i skoler og for unge, forøgelse af 

befolkningens kendskab til kapitalmarkedet og større bevidsthed om betydningen af 

fremtidens tilbud og ældrepleje. Kvinder blev udpeget som en af de specifikke målgrupper. 

Reformen bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling vedrørende forbedring 

af uddannelsesresultaterne i Østrig (landespecifik henstilling 2 i 2020).  

Gennemførelsen af reformen forventes påbegyndt den 30. september 2021 og skal være 

afsluttet senest den 31. december 2022. 

Reform: 4.D.8 opstartspakke 

Målet er at yde bæredygtig støtte til vækstorienterede nystartede virksomheder og gøre 

forretningsstedet mere attraktivt internationalt.  

Reformen består i indførelse af en ny retlig form (arbejdstitel "Austrian Limited"). Denne 

nye retlige form skal skræddersys til behovene hos nystartede virksomheder og innovative 

SMV'er og til socialt iværksætteri. For at styrke vækstfinansieringen skal yderligere 

skatteincitamenter undersøges (mulighed for at udligne tab og skattefradrag for 

vækstfinansiering). Desuden skal reformen ses sammen med andre 

forenklingsforanstaltninger, såsom "Kun kun" -princippet og gennemførelsen af en 

henstandsperiode (se nedenfor). 

Reformen bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling vedrørende 

stimulering af virksomhedernes vækst og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer i 

servicesektoren (landespecifik henstilling nr. 3 i 2019). 

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2022.  

Reform: 4.D.9 styrkelse af egenkapitalen 

Formålet med foranstaltningen er at styrke østrigske virksomheders egenkapital ved at gøre 

det lettere at mobilisere privat kapital i selskaber i form af egenkapital. Med henblik herpå 

er det første mål at vurdere østrigske selskabers egenkapital. Det skal navnlig præciseres, i 

hvilke sektorer egenkapitalen er særlig lav, og også hvilken rolle virksomhedens størrelse 

spiller.  

Reformforanstaltningen består i at konvertere statsgaranterede lån, som blev anvendt til at 

afhjælpe likviditetsflaskehalse under covid-19-krisen, til egenkapital- eller 

egenkapitallignende instrumenter. Desuden skal en selskabsform for investeringer i 

selskabsandele i form af SICAV (société d'investissement à capital variable), en kollektiv 

investeringsordning, der allerede er veletableret i andre europæiske lande, forankres i 

østrigsk selskabsret. Den har til formål at gøre fondsandele securitiserede og omsættelige. 
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Udformningen skal tage hensyn til høje gennemsigtighedsstandarder, investorbeskyttelse, 

forebyggelse af hvidvaskning af penge og udelukkelse af skattestruktureringsmodeller.  

Reformen bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling vedrørende stimulering 

af virksomhedernes vækst og reduktion af lovgivningsmæssige hindringer i servicesektoren 

(landespecifik henstilling 3 i 2019).  

Gennemførelsen af reformen forventes påbegyndt den 30. juni 2021 og skal være afsluttet 

senest den 31. marts 2022.  

Reform: 4.D.10 arbejdsmarked: one-stop-shop  

Formålet med foranstaltningen er at yde målrettet støtte til at bringe langtidsledige, der står 

over for flere hindringer, tilbage til arbejdsmarkedet. Den koordinerede støtte forventes at 

bidrage til at fjerne disse mange hindringer og lette adgangen til kvalifikationer og 

uddannelse. Behovet for denne målrettede støtte har også været stigende under covid-19-

pandemien.  

Foranstaltningen består i oprettelse af kvikskranker for langtidsledige, der står over for 

mange hindringer for ansættelse og inklusion på arbejdsmarkedet. Udformningen og 

oprettelsen af kvikskrankerne skal ske i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og 

delstaterne. Denne kvikskranke bør koordinere og lette adgangen til de forskellige 

støtteinstitutioners relevante tjenester. 

Reformen bidrager til at efterkomme den landespecifikke henstilling vedrørende forbedring 

af resultaterne på arbejdsmarkedet for lavtuddannede i tæt samarbejde med 

arbejdsmarkedets parter (landespecifik henstilling 2 i 2019).  

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2022.  

Reform: 4.D.11 liberalisering af erhvervslovgivningen 

Formålet med tre målrettede foranstaltninger er at bidrage til liberaliseringen af 

rammebetingelserne for handel og fremme af leveringen af erhvervsorienterede 

tjenesteydelser, der også bidrager til den grønne og den digitale omstilling.  

Reformpakken består af tre foranstaltninger: Fjernelsen af hindringer for 

virksomhedsoverdragelser (Grace Period Act) omfatter flere aktiviteter, der skal lette 

overdragelsen af virksomheder til nye ejere (f.eks. næste generation i en familievirksomhed). 

Ændringen af den lejlighedsvise færdselslov tilpasser vilkårene for taxaer og andre 

kørselsudlejningsvirksomheder og gør det således muligt at drive innovative 

kørselstjenester. Den seneste reformforanstaltning i denne pakke letter 

godkendelsesprocessen for ladestandere til elektriske motorkøretøjer og solcellesystemer 

som en del af kommercielle installationer. 

Reformerne bidrager til at imødekomme de landespecifikke henstillinger vedrørende 

reduktion af lovgivningsmæssige hindringer i servicesektoren (landespecifik henstilling 3 i 

2019) og reduktion af administrative og reguleringsmæssige byrder (landespecifik 

henstilling 3 i 2020). 

Fjernelsen af hindringer for virksomhedsoverdragelser (Grace Period Act) træder i kraft den 

31. marts 2022. Færdselsloven skulle være trådt i kraft den 31. marts 2021. Fritagelsen for 

tilladelse til installation af elektriske ladestandere og solcellesystemer skulle være trådt i 

kraft den 31. marts 2021. 

P.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den 

ikketilbagebetalingspligtige støtte 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

146 

4.D.1 

udgiftsanalyse med 

fokus på grøn og 

digital omstilling 

Milepæl 

Udgiftsanalyse 

vedrørende 

analysen af 

klima- og 

energipolitisk 

støtte og 

incitamenter.   

Udbredelse af 

rapporten 
— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2022 

Rapporten formidles 

internt. Denne rapport skal 

fokusere på analysen af 

støtten til klima- og 

energipolitikken og 

incitamentslandskabet. På 

grundlag heraf kan der 

foretages en undersøgelse 

af yderligere finansiering 

og incitamenter i 

forbindelse med deres 

indvirkning på klima- og 

energipolitikken. Den har 

til formål at medtage 

klimaansvarsmekanismer 

for ministerier og 

fastsættelse af specifikke 

mål for reduktion af 

drivhusgasemissioner med 

bestemte budgetlofter. 

147 

4.D.1 

udgiftsanalyse med 

fokus på grøn og 

digital omstilling 

Milepæl 

Udgiftsanalyse 

"Identifikation 

af synergier med 

delstaternes 

Udbredelse af 

rapporten 
— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2023 

Rapporten formidles 

internt. Denne rapport skal 

fokusere på at identificere 

synergier i delstaternes 

finansieringslandskab, 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

finansieringslan

dskab" 

herunder 

klimaansvarsmekanismern

e mellem forbundsstaterne 

og delstaterne som led i 

den mellemstatslige 

finanslov af 2017 

(Finanzausgleichsgesetz 

2017), således at den kan 

tjene som grundlag for den 

næste periode med 

mellemstatslig lov om 

finanspolitiske 

forbindelser.  

148 

4.D.1 

udgiftsanalyse med 

fokus på grøn og 

digital omstilling 

Milepæl 

Udgiftsgennemg

ang 

"Gennemførelse 

af EU-

klassificeringssy

stemet på 

nationalt plan" 

Udbredelse af 

rapporten 
— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 

Rapporten formidles 

internt. Denne rapport skal 

fokusere på at identificere 

udfordringer med at 

omdirigere finansielle 

strømme til klimavenlige 

og bæredygtige 

investeringer og 

identificere løftestænger 

for den offentlige sektor 

inden for skatte-, 

regulerings- og 

skattepolitik. 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

149 

4.D.1 

udgiftsanalyse med 

fokus på grøn og 

digital omstilling 

Milepæl 

Udgiftsanalyse 

"aktiebesiddelse 

i den offentlige 

sektor" 

Udbredelse af 

rapporten 
— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2025 

Rapporten formidles 

internt. Denne rapport skal 

fokusere på at revidere den 

offentlige sektors 

politikker for 

virksomhedsdeltagelse i 

overensstemmelse med 

den proces, der er skitseret 

i Østrigs nationale klima- 

og energiplan.  

150 

4.D.1 

udgiftsanalyse med 

fokus på grøn og 

digital omstilling 

Milepæl 

Udgiftsanalyse 

"Bæredygtighed

en af offentlige 

indkøb" 

Udbredelse af 

rapporten 
— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 

Rapporten formidles 

internt. Denne rapport skal 

fokusere på at evaluere 

status quo med hensyn til 

bæredygtige indkøb under 

hensyntagen til en effektiv 

anvendelse af midlerne. 

Desuden skal den lægge 

vægt på udvikling af 

optimeringspotentialet for 

bæredygtige offentlige 

indkøb.  

151 

4.D.1 

udgiftsanalyse med 

fokus på grøn og 

digital omstilling 

Milepæl 

Udgiftsanalyse 

"Yderligere 

fremskridt med 

digitaliseringen i 

Udbredelse af 

rapporten 
— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2023 

Rapporten formidles 

internt. Denne rapport skal 

fokusere på at evaluere 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

den offentlige 

forvaltning" 

virkningerne af 

digitaliseringsfonden. 

152 

4.D.2 forhøjelse af 

den faktiske 

pensionsalder 

Milepæl 

Fastlæggelse af 

retsgrundlaget 

for afskaffelsen 

af 

førtidspensionen 

uden fradrag 

samt for 

indførelsen af 

den tidlige 

startbonus og 

udsættelsen af 

den første 

pensionsstigning 

(Aliquotierung) 

Offentliggørelse 

af loven om 

ændring af 

socialforsikrings

loven af 2020 i 

Østrigs juridiske 

informationssyst

em 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2020 

Erstatningen af 

"førtidspensionen" med 

den såkaldte "tidlige 

startbonus" og 

afhændelsen af 

pensionsstigningen blev 

vedtaget i november 2020 

i forbindelse med loven 

om ændring af 

socialforsikringsloven af 

2020 og træder i kraft fra 

januar 2022. 

153 

4.D.2 forhøjelse af 

den faktiske 

pensionsalder 

Milepæl 

Effektiv 

gennemførelse 

af startbonussen 

(til erstatning af 

førtidspension 

uden fradrag) og 

af udsættelsen af 

den første 

pensionsstigning 

(Aliquotierung) 

Bestemmelser i 

lov om ændring 

af 

socialforsikrings

loven fra 2020 

om 

påbegyndelse af 

gennemførelsen 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

Den tidlige startbonus og 

Aliquotierung træder i 

kraft, og 

førtidspensionering er ikke 

længere tilgængelig. 



 

107 
 

Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

154 
4.D.3 Opdeling af 

pensioner 
Milepæl Lovforslaget  

Udarbejdelse af 

et 

lovgivningsforsl

ag om indførelse 

af 

pensionsopsplitn

ing  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2022 

Hovedelementerne i 

reformen offentliggøres 

med henblik på høring af 

relevante interessenter. 

155 
4.D.3 Opdeling af 

pensioner 
Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

den lov, der 

indfører 

automatisk 

pensionsopdelin

g 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

den lov, der 

indfører 

automatisk 

opdeling af 

pensioner  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 

Loven om indførelse af 

automatisk 

pensionsopdeling for par 

med børn og frivillig 

pensionsopdeling for alle 

former for partnerskaber 

træder i kraft.  

156 

4.D.4 Ramme for 

forvaltning af 

klimaindsatsen  

Milepæl 

Borgernes 

Klimaråd 

(Klimarat)og 

kontaktpunkt for 

grøn 

budgettering 

Offentlig 

rapportering om 

oprettelsen af et 

borgerklimaråd 

og et 

kontaktpunkt for 

grøn 

budgettering. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2021 

Der oprettes et 

borgerklimaråd 

(Klimarat), som det 

fremgår af offentlig 

rapportering om mindst 

dets konstituerende møde. 

Et kontaktpunkt for grøn 

budgettering med henblik 

på at koordinere 

gennemførelsen af 

standarder for grøn 



 

108 
 

Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

budgettering i Østrig 

oprettes i finansministeriet 

og offentliggøres.  

157 

4.D.4 Ramme for 

forvaltning af 

klimaindsatsen  

Milepæl 

Ikrafttræden af 

en lov, der 

indfører et 

obligatorisk 

klimatjek for 

nye 

lovgivningsforsl

ag 

Lovbestemmels

e om 

ikrafttrædelse af 

en lov, der 

indfører et 

obligatorisk 

klimatjek for 

nye 

lovgivningsforsl

ag 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2022 

Klimakontrollen bliver 

bindende for alle 

lovgivningsforslag. Den 

retlige gennemførelse 

forventes gennemført ved 

hjælp af en ny klimalov. 

Den obligatoriske 

klimakontrol gennemføres 

ved hjælp af en ny 

bindende 

virkningsdimension i den 

lovgivningsmæssige 

konsekvensanalyse. 

Ministerierne er blevet 

underrettet herom. 

158 
4.D.5 reform af 

miljøafgifter  
Milepæl 

Iværksættelse af 

anden fase af 

taskforcens 

arbejde 

Taskforcen om 

en reform af den 

sociale 

miljøbeskatning 

er ved at 

påbegynde 

arbejdet med 

anden fase af 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2021 

Taskforcen påbegynder sit 

arbejde med anden fase af 

den økosociale 

skattereform. 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

reformen af 

økosociale 

skatter 

159 
4.D.5 reform af 

miljøafgifter 
Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

den økosociale 

skattereform 

Lovbestemmels

e om 

ikrafttrædelsen 

af den 

økosociale 

skattereform. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

Ikrafttrædelsen af den 

økosociale afgiftsreform, 

herunder en pris for CO2-

emissioner, som forventes 

at reducere de årlige CO2-

emissioner med mindst 2.6 

mio. ton inden 2030 

(sammenlignet med 2019). 

160 
4.D.6 grøn finans 

(dagsorden) 
Milepæl 

Dagsordenen for 

grøn 

finansiering 

Offentliggørelse 

af dagsordenen 

for grøn 

finansiering 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

Dagsordenen for grøn 

finans offentliggøres. Den 

skal indeholde en konkret 

henvisning til de planlagte 

foranstaltninger såsom: 

fremme af ydelse af 

"grønne lån" og udvikling 

af strategier og metoder til 

bedre risikostyring i 

forbindelse med grøn 

finansiering (såsom 

systematisk måling og 

reduktion af 

eksponeringen for klima- 

og miljørisici). 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

161 
4.D.6 grøn finans 

(dagsorden) 
Milepæl 

Anvendelse af 

kvantitative og 

kvalitative 

indikatorer til 

måling af 

gennemførelsen 

Offentliggørelse 

af 

indikatorbaseret 

rapport om 

gennemførelsen 

af dagsordenen 

for grøn 

finansiering  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 

Rapporten skal indeholde 

en metode, der er baseret 

på kvantitative og 

kvalitative indikatorer, og 

som kan tjene som 

rettesnor for målingen af 

de grønne 

finansieringsaktioners 

succes. 

162 

4.D.7 national 

strategi for 

finansiel 

uddannelse 

Milepæl 
Strategidokume

nt 

Offentliggørelse 

af 

strategidokumen

tet, herunder 

handlingsplanen  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

Det strategiske dokument 

skal udfyldes. Den 

fastsætter fælles mål og 

langsigtede visioner, der 

fører til øget formidling af 

finansiel viden i Østrig, og 

som interessenter inden 

for formidling af finansiel 

viden kan basere deres 

egne programmer og 

foranstaltninger på. Der 

forventes også at indgå en 

ramme for samarbejde og 

koordinering mellem 

offentlige og 

ikkeoffentlige aktører 

inden for finansiel 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

uddannelse. Dokumentet 

skal indeholde en 

handlingsplan for 

operationalisering af 

strategien. 

 163 

4.D.7 national 

strategi for 

finansiel 

uddannelse 

Milepæl 

Færdiggørelse af 

kompetenceram

men for 

finansiel 

uddannelse 

Kompetenceram

men for 

formidling af 

finansiel viden 

sendes til 

Europa-

Kommissionen 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2022 

Kompetencerammen skal 

fokusere på øget 

grundlæggende finansiel 

uddannelse i skoler og for 

unge, øge befolkningens 

viden om kapitalmarkedet 

og øge bevidstheden om 

betydningen af fremtidens 

tilbud og ældrepleje. Der 

forventes også synergier 

med dagsordenen for grøn 

finansiering (f.eks. "Green 

Financial Literacy"). 

164 4.D.8 opstartspakke Milepæl 
Startpakken 

træder i kraft 

Bestemmelse i 

loven, der 

angiver 

startpakkens 

ikrafttræden 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

Ikrafttræden af en lov om 

indførelse af en ny 

virksomhedsform 

(arbejdstitel: "Austrian 

Limited"), som skal lette 

nystartede virksomheders 

tidlige faser. Den skal 

navnlig tage hensyn til 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

nystartede virksomheders 

og innovative SMV'ers 

behov. Den skal omfatte 

fleksibel fordeling af 

aktier til investorer og 

ansatte.  

165 
4.D.9 styrkelse af 

egenkapitalen 
Milepæl 

Dekret om 

konvertering af 

statsgaranterede 

lån til 

egenkapital 

Offentliggørelse 

af dekretet 
— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

Dekretet, der åbner 

mulighed for at konvertere 

statsgaranterede lån til 

egenkapital, træder i kraft. 

166 
4.D.9 styrkelse af 

egenkapitalen  
Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

selskabsformen 

for investeringer 

i kapitalandele 

(SICAV) 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

selskabsformen 

for investeringer 

i kapitalandele 

(SICAV) 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

En ændring af den 

østrigske selskabsret 

træder i kraft for at indføre 

SICAV's retlige form med 

henblik på at lette 

egenkapitalinvesteringer i 

selskaber. 

167 

4.D.10 

arbejdsmarked: 

one-stop-shop  

Milepæl 
Konceptuel 

udvikling 

"One-stop-shop" 

-konceptet er 

blevet udviklet 

og videresendt 

til Europa-

Kommissionen 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2021 

Det interne koncept, der 

skal udvikles med 

inddragelse af delstaterne 

og arbejdsmarkedets 

parter, for oprettelsen af 

one-stop-shoppen skal 

være til rådighed. Den skal 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

gøre indførelsen af one-

stop-shoppen operationel.  

168 

4.D.10 

arbejdsmarked: 

one-stop-shop  

Milepæl Idriftsættelse 

One-stop-

shoppen er 

operationel 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2022 

One-stop-shoppen skal 

være operationel og være 

begyndt at tilbyde 

tjenester til de arbejdsløse. 

169 

4.D.11 

liberalisering af 

erhvervslovgivning

en  

Milepæl 

Ikrafttrædelse af 

loven om 

lejlighedsvis 

kørsel 

Bestemmelse i 

loven om, at 

lejlighedsvis 

kørsel træder i 

kraft.  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2021 

Lov om lejlighedsvis 

transport, som ophæver en 

bindende tarif for 

lejlighedsvis transport 

(taxameterpligt), træder i 

kraft.  

170 

4.D.11 

liberalisering af 

erhvervslovgivning

en  

Milepæl 

Undtagelse af 

ladestandere til 

elektriske 

motorkøretøjer 

og 

solcellesystemer 

i kommercielle 

anlæg fra 

godkendelseskra

vene.  

Offentliggørelse 

af dekretet om 

fritagelse af 

ladestandere til 

elektriske 

motorkøretøjer 

og 

solcellesystemer 

i kommercielle 

anlæg fra 

godkendelse 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2021 

Bekendtgørelsen om, at 

ladestandere til elektriske 

motorkøretøjer og 

solcelleanlæg i 

kommercielle anlæg i 

princippet er undtaget fra 

kravet om tilladelse, 

træder i kraft. 

171 
4.D.11 

liberalisering af 
Milepæl 

Ikrafttræden af 

Grace Period 

Act 

Bestemmelse i 

den lov, der 

angiver 

— — — 
FØRST

E 
2022 

Loven om fjernelse af 

hindringer for 

virksomhedsoverdragelser 
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltning 

(reform eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål Enhed for 

foranstaltn

ing 

Baseline  Mål  Kvartal År 

erhvervslovgivning

en 

ikrafttrædelsen 

af Grace Period 

Act  

KVART

AL 1 

(Grace Period Act) træder 

i kraft.  
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 KOMPONENT 5: REPOWEREU 

Den østrigske REPowerEU-komponent tager fat på de udfordringer, som Østrig står over for 

som følge af energiafhængigheden af fossile brændstoffer og den grønne omstilling. De fire 

foreslåede foranstaltninger indeholder to nye reformer (om fremskyndelse af 

tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi og fremme af brint som en teknologi, der er 

nøglen til klimaneutralitet), én ny investering (solcellesystemer med eller uden lagring af 

elektricitet) samt en opskalering af én eksisterende investering i forbindelse med 

nulemissionskøretøjer.  

Reformerne bidrager navnlig til at øge andelen og fremskynde udbredelsen af vedvarende 

energi og til at øge produktionen af vedvarende brint og udbredelsen af brint i sektorer, der er 

vanskelige at dekarbonisere. Investeringerne bidrager til at fremskynde udbredelsen af 

vedvarende energi og til at støtte nulemissionstransport og dens infrastruktur.  

Gennemførelsen af de planlagte foranstaltninger forventes at mindske afhængigheden af 

fossile brændstoffer i overensstemmelse med den landespecifikke henstilling om energi 

(henstilling 4 i 2022). De fleste af de nye foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet har en 

grænseoverskridende virkning ved at bidrage til at sikre energiforsyningen i hele EU. 

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til 

artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af 

foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og 

resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet 

(2021/C58/01). 

5.1.  Beskrivelse af reformer og investeringer, som finansieres med 

ikketilbagebetalingspligtig støtte 

Q. SUBCOMPONENT 5.A REFORMER 

Reform: 5.A.1 fremskyndelse af tilladelsesprocedurerne for vedvarende energi  

Formålet med foranstaltningen er at strømline tilladelsesprocedurerne for projekter 

vedrørende vedvarende energi ved at ændre den nationale lov om vurdering af virkningerne 

på miljøet ("VVM-loven"). Ændringsforslaget har til formål at indføre flere 

proceduremæssige forenklinger, såsom lettelse af ændringer af tilladelsen i tilfælde af 

teknologisk udvikling, kortere varighed af tilladelsesprocedurer på administrativt og retligt 

plan ved at fastsætte konkrete frister for indsigelser i begyndelsen af proceduren, fjerne 

klagens opsættende virkning i tilfælde af utilstrækkeligt underbyggede klager og ved øget 

brug af digitalisering. 

Virkningen af reformen skal evalueres i en rapport til det østrigske parlament, hvori der 

fremsættes henstillinger om, hvordan tilladelsesprocedurerne for vedvarende energikilder kan 

fremskyndes yderligere, og tal, der kvantificerer varigheden af procedurerne for vurdering af 

indvirkningen på miljøet (VVM).  

Reformen skal være gennemført senest den 30. september 2024. 

Reform: 5.A.2 brint som central teknologi for klimaneutralitet 

Formålet med denne reform er at skabe en ny politik og koordinere initiativer vedrørende 

vedvarende brint i Østrig ved hjælp af en national brintstrategi. Brintstrategien har til formål 

i) at øge produktionen af vedvarende brint, ii) fastlægge rammerne for udvikling af brintklar 

infrastruktur med henblik på at muliggøre import og transport af vedvarende brint og iii) 

fastsætte målet om at installere en elektrolysekapacitet på 1 GW senest i 2030 for at mindske 
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afhængigheden af fossile brændstoffer i sektorer såsom industri og transport, som er 

vanskelige at dekarbonisere. 

Foranstaltningen består i vedtagelse af en national brintstrategi og oprettelse af den nationale 

brintplatform. Brintstrategien skal indeholde specifikke foranstaltninger på otte 

politikområder (flagskibsprojekter om målrettet udbredelse af brintteknologier, finansiering 

til produktion af vedvarende brint, incitamenter til brintbaserede forretningsmodeller, 

brintklar infrastruktur, grøn mobilitet baseret på brint, FoU på brintområdet, dialog med 

interessenter om brintanliggender og samarbejde på EU-plan og internationalt plan om 

brintregulering og -infrastruktur).  

Foranstaltningen omfatter også i) offentliggørelse af en første evalueringsrapport, som skal 

orientere om status og gøre status over fremskridtene med gennemførelsen af brintstrategien, 

ii) offentliggørelsen af den integrerede nationale energiinfrastrukturplan og iii) vedtagelsen af 

den lovgivningsmæssige ramme for gennemførelsen af en national brintcertificeringsordning.  

Reformen skal være gennemført senest den 31. marts 2026. 

R. SUBCOMPONENT 5.B INVESTERINGER 

Investeringer: 5.B.1 solcellesystemer 

Formålet med denne investering er at støtte udvidelsen af solcellesystemer med eller uden 

oplagring af elektricitet. Investeringen har til formål at fremskynde udbredelsen af vedvarende 

energi og bidrage til at reducere drivhusgasemissionerne.  

Tilskudsordningen støtter solcelleanlæg med eller uden eloplagring udelukkende på 

bygninger og fremmer udbredelsen af vedvarende energi. Kun privatpersoner og 

nonprofitorganisationer er berettigede til støtte. 

Tilskudsordningen skal støtte installation eller udvidelse af solcelleanlæg med en kapacitet på 

≤ 20 kWp med eller uden oplagring af elektricitet. Systemerne opdeles efter deres størrelse. 

Systemer på op til 10 kWpeak og systemer på mellem 10 og 20 kWpeak støttes med 

forskellige faste satser. 

Tilskudsordningen kan også støtte ellagringssystemer på op til 50 kWh, når de installeres 

sammen med systemet til produktion af vedvarende energi. Der tildeles faste takster pr. kWh 

for ellagringssystemer. 

Investeringen skal være gennemført senest den 31. december 2025. 

Investeringer: 5.B.2. Opskaleret foranstaltning: Finansiering af nulemissionskøretøjer og -

infrastruktur 

Formålet med denne investering er at øge investeringerne 1.B.4 Zero-emissions-

forsyningsvirksomheder under komponent 1, bæredygtig genopretning. Den opskalerede del 

af denne investering skal øge ambitionsniveauet for den oprindelige foranstaltning ved at yde 

finansiering til omstilling fra tunge erhvervskøretøjer (klasse N2 og N3, traktorer og 

specialkøretøjer6) til tunge erhvervskøretøjer med nulemission (klasse N2 og N3, traktorer og 

specialkøretøjer). 

 
6 Der kan især ydes støtte til følgende særlige instrumenter: Tipper på byggepladser Renovationskøretøj Blandevogn 

Pumpelastbil Kranlastbil Køretøj til vejgreb og snerydning Køretøj til rengøring af gader og kloakering Brandmotor 

Stigekøretøjer (både til brandvæsen og anden offentlig og civil brug) Bugsering og bugserkøretøj.  

Udvælgelsen er baseret på punkt 1-31 i del C i bilag II til forordning (EU) 2018/858. 

Desuden ydes der støtte til elektrisk drevne hjælpeenheder, overbygninger eller tilsluttede enheder (højst én enhed pr. 

emissionsfrit erhvervskøretøj). 
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Kun elektriske køretøjer og brintdrevne køretøjer i klasse N2, N3, traktorer og 

specialkøretøjer samt den infrastruktur, der er nødvendig for deres drift, er støtteberettigede. 

Investeringen skal være gennemført senest den 30. juni 2026.  

  



 

118 
 

5.2.  Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige støtte 

Løbenumm

er 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

172 

5.A.1. 

Fremskyndel

se af 

tilladelsespro

cedurerne for 

vedvarende 

energi 

Milepæl 

Ikrafttræden af 

den ændrede 

VVM-lov 

Bestemmelse i 

loven om 

ikrafttrædelse af 

den ændrede 

VVM-lov  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2023 

Ændringen af lov om 

vurdering af virkningerne på 

miljøet (VVM) træder i 

kraft. 

173 

5.A.1. 

Fremskyndel

se af 

tilladelsespro

cedurerne for 

vedvarende 

energi 

Milepæl 

9. VVM-rapport 

forelagt 

parlamentet 

 Fremsendelse 

af den9. VVM-

rapport til 

parlamentet 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 3 

2024 

Den 9. VVM-rapport 

fremsendes til Parlamentet. 

Den skal indeholde tal for 

VVM-procedurernes 

varighed samt henstillinger 

om de nødvendige 

foranstaltninger til 

yderligere at fremskynde 

udstedelsen af tilladelser til 

vedvarende energi i Østrig. 

174 

5.A.2. Brint 

som vigtig 

teknologi for 

klimaneutrali

tet 

Milepæl 

Brintstrategien 

vedtages, og den 

nationale 

brintplatform 

oprettes 

Vedtagelse af 

brintstrategien 

og oprettelse af 

den nationale 

brintplatform. 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2023 

Brintstrategien vedtages.  

Den nationale brintplatform 

oprettes. Platformen skal 

omfatte repræsentanter for 

forskning, industri, 

energisektoren og 

civilsamfundet. 
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Løbenumm

er 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

175 

5.A.2. Brint 

som vigtig 

teknologi for 

klimaneutrali

tet 

Milepæl 

Offentliggørelse 

af 

evalueringsrappo

rten 

Onlineoffentligg

ørelse af 

evalueringsrapp

orten om 

gennemførelsen 

af 

brintstrategien 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2024 

Den første 

evalueringsrapport om 

gennemførelsen af 

brintstrategien 

offentliggøres. Den skal 

indeholde status og en 

vurdering af de fremskridt, 

der er gjort med hensyn til 

målene i brintstrategien. 

176 

5.A.2. Brint 

som vigtig 

teknologi for 

klimaneutrali

tet 

Milepæl 

Gennemførelse 

af to centrale 

foranstaltninger i 

brintstrategien 

Offentliggørelse 

af den 

integrerede 

nationale 

energiinfrastrukt

urplan og den 

lovgivningsmæs

sige ramme for 

gennemførelsen 

af et nationalt 

brintcertificerin

gssystem 

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2026 

Gennemførelse af to vigtige 

resultater af brintstrategien: 

i) den endelige integrerede 

nationale 

energiinfrastrukturplan 

offentliggøres og ii) de 

lovgivningsmæssige 

rammer for gennemførelsen 

af det nationale 

brintcertificeringssystem 

skal vedtages. 

177 

5.B.1. 

Solcellesyste

mer 

Milepæl 

Offentliggørelse 

af 

retningslinjerne  

Offentliggørelse 

af 

retningslinjerne 

online  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Retningslinjerne for 

tilskudsordningen 

offentliggøres. 
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Løbenumm

er 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

178 

5.B.1. 

Solcellesyste

mer  

Målet 
Installation af 

solcellesystemer 
— Nummer 0 17 500 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2024 

Der skal installeres 17 500 

projekter bestående af 

solcelleanlæg på op til 20 

kWp, med eller uden 

systemer til oplagring af 

elektricitet på op til 50 kWh. 

179 

5.B.1. 

Solcellesyste

mer 

Målet 
Installation af 

solcellesystemer 
— Nummer 17 500 35 300 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2025 

Der skal installeres 35 300 

projekter bestående af 

solcelleanlæg på op til 20 

kWp, med eller uden 

systemer til oplagring af 

elektricitet på op til 50 kWh. 

180 

5.B.2. 

Finansiering 

af 

nulemissions

køretøjer og -

infrastruktur 

Milepæl 

Lancering af 

indkaldelsen af 

forslag til 

finansiering 

Lancering af 

indkaldelsen af 

forslag til 

finansiering af 

projekter 

vedrørende 

tunge 

erhvervskøretøje

r  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 1 

2023 

Indkaldelse af forslag til 

finansiering af projekter for 

tunge erhvervskøretøjer 

(klasse N2 og N3, traktorer 

og specialkøretøjer) 

"Emissionsfrie 

erhvervskøretøjer og 

infrastruktur (ENIN)" 

iværksættes. 

181 

5.B.2. 

Finansiering 

af 

nulemissions

Målet 

Køretøjer 

udstyret med 

nulemissionstek

nologier 

— Nummer 0 167 

FØRST

E 

KVART

AL 2 

2026 

På grundlag af 

tilskudsaftaler skal de 

endelige modtagere indkøbe 

og modtage mindst 167 
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Løbenumm

er 

Relateret 

foranstaltnin

g (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse  
Beskrivelse af hver 

milepæl og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

køretøjer og -

infrastruktur 

tunge erhvervskøretøjer med 

nulemission (klasse N2 og 

N3, traktorer og 

specialkøretøjer) og den 

infrastruktur, der er 

nødvendig for deres drift. 
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KOMPONENT 6: REVISION OG KONTROL 

S. SUBCOMPONENT 6.A REVISION OG KONTROL  

S.1.  Beskrivelse af reformerne og investeringerne 

Reform: 6.A.1 ordninger for kontrolrammen for genopretnings- og resiliensplanen  

Formålet med foranstaltningen er at forbedre kontrolrammen for den østrigske 

genopretnings- og resiliensplan. For at sikre en effektiv gennemførelse af forholdsmæssige 

foranstaltninger til beskyttelse af Unionens finansielle interesser i henhold til artikel 22 i 

forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten sikrer Østrig, at der undertegnes 

juridisk bindende aftaler mellem de ansvarlige organer på føderalt plan og de 

gennemførelsesorganer, der er helt eller delvist ansvarlige for gennemførelsen af 

genopretnings- og resiliensfaciliteten.  Sådanne aftaler skal fastsætte en forpligtelse for disse 

gennemførelsesorganer til a) at indsamle og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til 

artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, 

og b) gennemføre passende kontrol af dobbeltfinansiering mellem genopretnings- og 

resiliensfaciliteten og andre EU-programmer og dokumentere disse kontroller. Hvis 

ovennævnte forpligtelser allerede er retlige krav, er der ikke behov for en retligt bindende 

aftale.  

 

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023. 
 

S.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse  
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Løbenum

mer 

Relateret 

foranstaltni

ng (reform 

eller 

investering) 

Milepæl/m

ål 
Navn 

Kvalitative 

indikatorer  

(for 

milepæle) 

Kvantitative indikatorer  

(for mål) 

Vejledende 

tidsplan for 

gennemførelse 
Beskrivelse af hver milepæl 

og hvert mål 
Enhed 

for 

foranstalt

ning 

Baseline  Mål  Kvartal År 

182 

Ordninger for 

kontrolramm

en for 

genopretning

s- og 

resiliensplan

en 

Milepæl 

Ordninger for 

kontrolrammen 

for 

genopretnings- 

og 

resiliensplanen 

Undertegnels

e af juridisk 

bindende 

aftaler  

— — — 

FØRST

E 

KVART

AL 4 

2023 

Retligt bindende aftaler 

undertegnes mellem de 

ansvarlige organer på 

føderalt plan og de 

gennemførelsesorganer, der 

er helt eller delvist ansvarlige 

for gennemførelsen af 

genopretnings- og 

resiliensfaciliteten.  Sådanne 

aftaler skal fastsætte en 

forpligtelse for disse 

gennemførelsesorganer til a) 

at indsamle og sikre adgang 

til de data, der kræves i 

henhold til artikel 22, stk. 2, 

litra d), nr. i) -iii), i 

forordningen om 

genopretnings- og 

resiliensfaciliteten, og b) 

gennemføre passende kontrol 

af dobbeltfinansiering 

mellem genopretnings- og 

resiliensfaciliteten og andre 

EU-programmer og 

dokumentere disse 

kontroller.   

 

Hvis ovennævnte 

forpligtelser allerede er 
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retlige krav, er der ikke 

behov for en retligt bindende 

aftale.   
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2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger 

De anslåede samlede omkostninger i Østrigs genopretnings- og resiliensplan udgør 

4 187 412 730 EUR. De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 

210 304 520 EUR.  

 

AFSNIT 2: STØTTEBELØB  

 

3. Finansielle tilskud  

De trancher, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, tilrettelægges som følger: 

 

Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

21 

1.B.5 anlæg af nye jernbaner og 

elektrificering af regionale 

jernbaner 

M Igangværende byggeprojekt 

84 3.B.1 uddannelsesbonus M 

Ikrafttrædelse af loven om 

arbejdsløshedsforsikring og 

offentliggørelse af 

finansieringsretningslinjerne på 

ministeriernes websted 

87 
3.B.2 fremme af omskoling og 

opkvalificering 
M 

Sikring af forudsætningerne for 

omskoling og opkvalificering 

152 
4.D.2 forhøjelse af den faktiske 

pensionsalder 
M 

Fastlæggelse af retsgrundlaget for 

afskaffelsen af førtidspensionen uden 

fradrag samt for indførelsen af den tidlige 

startbonus og udsættelsen af den første 

pensionsstigning (Aliquotierung) 

17 1.B.4 nulemissionskøretøjer M Iværksættelse af støtteprogrammet 

49 

2.B.1 rimelig og lige adgang for 

elever til grundlæggende digitale 

kompetencer 

M 
Ikrafttrædelse af 

skoledigitaliseringsloven 

 62 2.D.1 digitalisering af SMV'er 
M 

 

Godkendelse og offentliggørelse af de 

relevante retningslinjer og kontrakter for 

KMU.DIGITAL 3.0 

63 2.D.1 digitalisering af SMV'er M 

Godkendelse og offentliggørelse af de 

relevante retningslinjer og kontrakter for 

KMU.E-Commerce 

169 
4.D.11 liberalisering af 

erhvervslovgivningen 
M 

Ikrafttrædelse af loven om lejlighedsvis 

kørsel 

170 
4.D.11 liberalisering af 

erhvervslovgivningen 
M 

Undtagelse af ladestandere til elektriske 

motorkøretøjer og solcellesystemer i 

kommercielle anlæg fra 

godkendelseskravene 

52 
2.B.2 levering af digitalt 

slutbrugerudstyr til elever 
T 

Digitale enheder til de første to år af 

sekundærtrinnet 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

59 
2.C.2 Digitaliseringsfond for 

offentlig forvaltning 
M 

Ikrafttræden af loven om 

digitaliseringsfonden 

65 
2.D.2 digitale investeringer i 

virksomheder 
M 

Ikrafttrædelse af ændringen af loven om 

investeringspræmier for at afspejle 

budgetforhøjelsen som følge af 

genopretnings- og resiliensplanen 

68 
2.D.3 grønne investeringer i 

virksomheder 
M 

Ikrafttrædelse af ændringen af loven om 

investeringspræmier for at afspejle 

budgetforhøjelsen som følge af 

genopretnings- og resiliensplanen 

92 
3.C.2 afhjælpende 

uddannelsespakke 
M 

Færdiggørelse af den afhjælpende 

uddannelsespakke og start med 

foranstaltningerne i skolerne 

158 4.D.5 reform af miljøafgifter M 
Iværksættelse af anden fase af 

taskforcens arbejde 

119 
4.B.2 reform med henblik på 

yderligere udvikling af plejeydelser 
M 

Pilotprojekter vedrørende sygeplejersker 

i nærmiljøet som led i reformen af 

sundhedsplejen 

11 1.B.2 indførelse af 1-2-3 klimabillet M Lovens ikrafttræden 

41 
1.D.2 omdannelse af industrien til 

klimaneutralitet 
M 

Vedtagelse af lovgivningsmæssige 

kriterier og finansieringsretningslinjer 

50 

2.B.1 rimelig og lige adgang for 

elever til grundlæggende digitale 

kompetencer 

M 
Gennemførelsesforordningens 

ikrafttræden  

56 

2.C.1 forslag til lovgivning for 

Kun: Ændring af loven om 

erhvervsserviceportalen 

M 

Ikrafttrædelse af loven om ændring af 

loven om erhvervsserviceportalen. 

opgradering af den relevante IT-

infrastruktur  

101 3.D.2 IPCEI Hydrogen M 

National udvælgelse af projekter til støtte 

for udviklingen af brintproduktion, -

lagring og -applikationer 

122 4.B.3 klimavenlige bycentre M 
Vedtagelse af retningslinjer for 

finansiering af de fire indsatsområder 

131 
4.B.4 investering i gennemførelsen 

af Fællesskabets sygesikring 
M 

Påbegyndelse af lokalt 

sygeplejerskearbejde 

134 
4.C.1 udvikling af et program for 

bygningskultur 
M Fjerde rapport om bygningskulturen 

167 
4.D.10 arbejdsmarked: one-stop-

shop 
M Konceptuel udvikling 

162 
4.D.7 national strategi for finansiel 

uddannelse 
M Strategidokument 

165 4.D.9 styrkelse af egenkapitalen M 
Dekret om konvertering af 

statsgaranterede lån til egenkapital 

3 
1.A.2 udskiftning af olie- og 

gasvarmeanlæg 
T Udskiftning af varmeanlæg 

12 1.B.2 indførelse af 1-2-3 klimabillet M Indførelse af klimabillet 1-2-3 

24 

1.C.1 retlig ramme for forøgelse af 

indsamlingsprocenterne for 

drikkevareemballage og levering af 

M 
Ikrafttræden af den ændrede lov om 

affaldshåndtering 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

genanvendelige 

drikkevarebeholdere i detailleddet 

38 
1.D.1 lov om udvidelse af 

vedvarende energi 
M 

Ikrafttrædelse af loven om udvidelse af 

vedvarende energikilder 

44 

2.A.1Oprettelse af Platform 

Internet-infrastruktur Østrig (PIA) 

2030  

M 

Arbejdsprogram for Platform Internet-

infrastruktur Østrig (PIA 2030) med 

henblik på at koordinere interaktionen 

mellem alle relevante interessenter  

53 
2.B.2 levering af digitalt 

slutbrugerudstyr til elever 
T 

Digitale enheder til de første to år af 

sekundærtrinnet 

75 
3.A.2 quantum Austria — Fremme 

af kvantevidenskab 
M 

Indkaldelse af interessetilkendegivelser 

(BMBWF) Identifikation af et 

fuldbyrdelsesorgan 

85 3.B.1 uddannelsesbonus T Udbetalte uddannelsesbonusser 

93 
3.C.2 afhjælpende 

uddannelsespakke 
M 

Støtteforanstaltningerne i løbet af 

skoleåret er afsluttet. Fastsættelse af 

tillægsklasser, herunder på helligdage 

97 
3.D.1 IPCEI Mikroelektronik og 

konnektivitet 
M 

Klimarelaterede 

støtteberettigelseskriterier fastsat i 

indkaldelsesdokumenter 

98 
3.D.1 IPCEI Mikroelektronik og 

konnektivitet 
M 

National udvælgelse af projekter til støtte 

for udviklingen af innovative 

mikroelektronik- og 

konnektivitetsteknologier 

107 
4.A.2 finansiering af projekter 

inden for primær sundhedspleje 
M 

Vedtagelse og offentliggørelse af 

retningslinjer for finansiering af primære 

sundhedsprojekter 

117 4.B.1 jordbundsbeskyttelsesstrategi M 
Vedtagelse af en køreplan for den 

østrigske jordbundsbeskyttelsesstrategi 

137 

4.C.3 renovering af 

Volkskundemuseum Wien og Prater 

Ateliers 

M 

Gennemførlighedsundersøgelser for 

Volkskundemuseum Wien og Prater 

Ateliers 

143 
4.C.5 Investeringsfond for 

klimavenlige kulturvirksomheder  
M 

Ikrafttrædelse af retningslinjerne for 

finansiering af investeringsfonden 

156 
4.D.4 Ramme for forvaltning af 

klimaindsatsen  
M 

Borgernes Klimaråd (Klimarat)og 

kontaktpunkt for grøn budgettering 

 

Ratebeløb 

 

HØJST 804 597 701 EUR 
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Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

1  
1.A.1 lov om opvarmning med 

vedvarende energi 
M 

Ikrafttrædelse af loven om opvarmning af 

vedvarende energi 

5 
1.A.2: Udskiftning af olie- og 

gasvarmeanlæg 
T Udskiftning af varmeanlæg 

6 
1.A.3 bekæmpelse af 

energifattigdom 
M Fastlæggelse af finansieringsprioriteter 

13  1.B.3 nulemissionsbusser M 
Lancering af støtteprogrammet for 

nulemissionsbusser 

27  1.C.2 biodiversitetsfonden M 
Ikrafttrædelse af den retlige ramme for 

biodiversitetsfonden 

35   

1.C.5 fremme af reparation af 

elektrisk og elektronisk udstyr 

(reparationspræmie) 

M 
Iværksættelse af programmet for støtte til 

reparationspræmier 

86 3.B.1 uddannelsesbonus M Evaluering af uddannelsesbonus 

88 
3.B.2 fremme af omskoling og 

opkvalificering  
M Første årlige oversigt 

94 
3.C.2 afhjælpende 

uddannelsespakke 
M 

Evaluering af den yderligere indsættelse af 

undervisningspersonale 

135  

4.C.2 udvikle en national 

digitaliseringsstrategi for 

kulturarv 

M 
Indledning af høringsprocessen om en 

strategi for digitalisering af kulturarven 

153  
4.D.2 forhøjelse af den faktiske 

pensionsalder 
M 

Effektiv gennemførelse af startbonussen 

(til erstatning af førtidspension uden 

fradrag) og af udsættelsen af den første 

pensionsstigning (Aliquotierung) 

159   4.D.5 reform af miljøafgifter M 
Ikrafttrædelse af den økosociale 

skattereform 

160   4.D.6 grøn finans (dagsorden) M Dagsordenen for grøn finansiering 

164   4.D.8 opstartspakke M Startpakken træder i kraft 

166  4.D.9 styrkelse af egenkapitalen M 
Ikrafttrædelse af selskabsformen for 

investeringer i kapitalandele (SICAV) 

168   
4.D.10 arbejdsmarked: one-stop-

shop  
M Idriftsættelse 

171   
4.D.11 liberalisering af 

erhvervslovgivningen 
M Ikrafttræden af Grace Period Act 

60 
2.C.2 Digitaliseringsfond for 

offentlig forvaltning 
M Valgte projekter 

78 
3.A.3 det østrigske institut for 

præcisionsmedicin 
M 

Ministeriel planlægningsgodkendelse 

(BMBWF and BMF) 

144 
4.C.5 Investeringsfond for 

klimavenlige kulturvirksomheder 
M 

Første indkaldelse af 

interessetilkendegivelser 

154  4.D.3 Opdeling af pensioner M Lovforslaget 

157   
4.D.4 Ramme for forvaltning af 

klimaindsatsen 
M 

Ikrafttræden af en lov, der indfører et 

obligatorisk klimatjek for nye 

lovgivningsforslag 

32  
1.C.4: Eftermontering af 

eksisterende sorteringsfaciliteter 
T 

Ansøgninger om tilladelse til opførelse 

eller eftermontering 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

og opførelse af nye 

sorteringsfaciliteter 

46 

2.A.2 udbredt tilgængelighed af 

gigabitbaserede adgangsnet og 

etablering af nye symmetriske 

gigabitforbindelser 

M 
Udbud med henblik på at muliggøre 

gigabitbaserede adgangsnet afsluttet 

146  
4.D.1 udgiftsanalyse med fokus 

på grøn og digital omstilling 
M 

Udgiftsanalyse vedrørende analysen af 

klima- og energipolitisk støtte og 

incitamenter 

2 
1.A.1 lov om opvarmning med 

vedvarende energi 
M Uddannelse af energikonsulenter 

57  

2.C.1 forslag til lovgivning for 

Kun: Ændring af loven om 

erhvervsserviceportalen 

M 

Sammenkobling af registre med netværket 

af registre og systemer (RSV), 

forberedelse af den fælles digitale portal 

(SDG), ministeriernes start på databasen 

over informationsforpligtelser (IVDB) 

81  
3.A.4 (digitale) 

forskningsinfrastrukturer 
M 

Beslutning om tildeling af tilskud til 

universiteter, der investerer i digital 

forskningsinfrastruktur 

104  
4.A.1 forbedring af den primære 

sundhedspleje 
M 

Platform for primær sundhedspleje og 

relaterede foranstaltninger 

114  

4.A.4 national udrulning af "tidlig 

støtte" til socialt dårligt stillede 

gravide kvinder, deres små børn 

og familier 

M 
Identifikation og overdragelse af 

gennemførelsesorganerne 

118  
4.B.1 

jordbundsbeskyttelsesstrategi 
M 

Vedtagelse af Østrigs kvantitative 

jordbundsbeskyttelsesstrategi 

120  

4.B.2 reform med henblik på 

yderligere udvikling af 

plejeydelser 

 

M 

Der er fastlagt principper for 

gennemførelse af målbaseret forvaltning af 

langtidspleje("Zielsteuerung Pflege")  

132  

4.B.4 investering i 

gennemførelsen af Fællesskabets 

sygesikring 

M Mellemliggende evaluering 

155  4.D.3 Opdeling af pensioner M 
Ikrafttrædelse af den lov, der indfører 

automatisk pensionsopdeling 

161  4.D.6 grøn finans (dagsorden) M 
Anvendelse af kvantitative og kvalitative 

indikatorer til måling af gennemførelsen 

163  
4.D.7 national strategi for 

finansiel uddannelse 
M 

Færdiggørelse af kompetencerammen for 

finansiel uddannelse 

182 

6.A.1 ordninger for 

kontrolrammen for genopretnings- 

og resiliensplanen 

M 
Ordninger for kontrolrammen for 

genopretnings- og resiliensplanen 

67 
2.D.2 digitale investeringer i 

virksomheder 
T 

Digitaliseringsinvesteringer i mindst 7 000 

virksomheder under genopretnings- og 

resiliensplanen 

89 
3.B.2 fremme af omskoling og 

opkvalificering  
T 

Personer, der drager fordel af omskoling 

og opkvalificering. 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

Ratebeløb HØJST 1 051 832 795,50 EUR 

 

Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenummer 
Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

25 

1.C.1 retlig ramme for forøgelse 

af indsamlingsprocenterne for 

drikkevareemballage og levering 

af genanvendelige 

drikkevarebeholdere i detailleddet 

M Gennemførelsesforordningens ikrafttræden 

28 1.C.2 biodiversitetsfonden M 

Afslutning af indkaldelsen af projekter til 

genopretning af prioriterede forringede 

økosystemer og beskyttelse af truede arter og 

levesteder 

136 

4.C.2 udvikle en national 

digitaliseringsstrategi for 

kulturarv 

M 

Afgørelse truffet af Kulturministeriet 

(BMOESK) om strategien for digitalisering 

af kulturarven 

140 
4.C.4 kulturarv med 

digitaliseringsbølge 
M 

Kulturpool pool Neu"— webbaseret 

dataaggregeringsplatform fra forskellige 

kulturarvsinstitutioner 

111 

4.A.3 udvikling af den 

elektroniske "moderbarnesspas" -

platform, herunder grænsefladerne 

til de tidlige hjælpenetværk 

M 

Ikrafttrædelse af den lov, der fastlægger 

rammerne for det elektroniske "moder-barn-

kort" 

147 
4.D.1 udgiftsanalyse med fokus 

på grøn og digital omstilling 
M 

Udgiftsanalyse "Identifikation af synergier 

med delstaternes finansieringslandskab" 

9 1.B.1 mobilitetsplan 2030 M 
Gennemførelsen af mobilitetsplanen er 

påbegyndt 

115 

4.A.4 national udrulning af "tidlig 

støtte" til socialt dårligt stillede 

gravide kvinder, deres små børn 

og familier 

T National udrulning af "tidlig støtte"  

151 
4.D.1 udgiftsanalyse med fokus 

på grøn og digital omstilling 
M 

Udgiftsanalyse "Yderligere fremskridt med 

digitaliseringen i den offentlige forvaltning" 

22 

1.B.5 anlæg af nye jernbaner og 

elektrificering af regionale 

jernbaner 

M Elektrificering 

45 

2.A.1 etablering af Platform 

Internet-infrastruktur Østrig (PIA) 

2030  

M 

Gennemførelse af de foranstaltninger, som 

platformen har udviklet for at mindske 

bureaukratiet og forenkle procedurerne for 

udbredelse af bredbånd  

58 

2.C.1 forslag til lovgivning for 

Kun: Ændring af loven om 

portalen for virksomhedstjenester 

M 
Om etablering af tilslutning af kun teknisk 

system 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

61 
2.C.2 Digitaliseringsfond for 

offentlig forvaltning 
T 

Afslutning af de finansierede projekter 

vedrørende digitalisering af den offentlige 

forvaltning 

64 2.D.1 digitalisering af SMV'er T Afslutning af SMV-digitaliseringsprojekter 

69 
2.D.3 grønne investeringer i 

virksomheder 
T Investeringer i e-mobilitet 

79 
3.A.3 det østrigske institut for 

præcisionsmedicin 
M 

Påbegyndelse af opførelsen af det medicinske 

institut for præcisionsmedicin 

90a 
3.C.1 forbedret adgang til 

uddannelse 
M 

Ikrafttræden af den ændrede lov om 

skoleuddannelse 

105 
4.A.1 forbedring af den primære 

sundhedspleje 
T 

PR-arrangementer i forbindelse med 

platformen/inkubatorprogrammet 

108 
4.A.2 finansiering af projekter 

inden for primær sundhedspleje 
T Finansiering af primære sundhedsprojekter 

112 

4.A.3 udvikling af den 

elektroniske "moderbarnesspas" -

platform, herunder grænsefladerne 

til de tidlige hjælpenetværk 

M 
Tildeling af kontrakt om programmering af 

det elektroniske "moderbarnesas" -platform 

123 4.B.3 klimavenlige bycentre T 
Projekter vedrørende termisk renovering 

afsluttet 

127 4.B.3 klimavenlige bycentre T 
Projekter vedrørende tilslutning til 

højeffektiv fjernvarme afsluttet 

129 4.B.3 klimavenlige bycentre T Afsluttede brownfieldprojekter 

47 

2.A.2 udbredt tilgængelighed af 

gigabitbaserede adgangsnet og 

etablering af nye symmetriske 

gigabitforbindelser 

M Underskrivelse af kontrakter 

172 

5.A.1 fremskyndelse af 

tilladelsesprocedurerne for 

vedvarende energi 

M Ikrafttræden af den ændrede VVM-lov 

174 
5.A.2. Brint som vigtig teknologi 

for klimaneutralitet 
M 

Den nationale brintstrategi er vedtaget, og 

den nationale brintplatform er oprettet 

177 5.B.1. Solcellesystemer M Offentliggørelse af retningslinjerne 

180 

5.B.2. Finansiering af 

nulemissionskøretøjer og -

infrastruktur 

M 
Lancering af indkaldelsen af forslag til 

finansiering 

Ratebeløb HØJST 798 173 595,20 EUR  
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Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenummer 
Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 

Milepæl/

mål 
Navn 

7 
1.A.3 bekæmpelse af 

energifattigdom 
T Godkendte termiske renoveringsprojekter 

30 

1.C.3 investeringer i omvendte 

salgssystemer og foranstaltninger 

til at øge genbrugskvoten af 

drikkevarebeholdere 

T Tilbagetagningssystemer 

36 

1.C.5 fremme af reparation af 

elektrisk og elektronisk udstyr 

(reparationspræmie) 

T 
Repareret eller fornyet elektrisk eller 

elektronisk udstyr 

39 
1.D.1 lov om udvidelse af 

vedvarende energi 
T 

Yderligere kapacitet til produktion af 

elektricitet fra vedvarende energikilder 

121 
4.B.2 reform med henblik på 

yderligere udvikling af plejeydelser 
M 

Påbegynde gennemførelsen af de centrale 

elementer i reformen af udbuddet af 

langtidspleje 

99 
3.D.1 IPCEI Mikroelektronik og 

konnektivitet 
T 

Mindst 66 % af de godkendte projekter er 

påbegyndt 

102 3.D.2 IPCEI Hydrogen T 
Mindst 66 % af de godkendte projekter er 

påbegyndt 

116 

4.A.4 national udrulning af "tidlig 

støtte" til socialt dårligt stillede 

gravide kvinder, deres små børn og 

familier 

T "National udrulning af" tidlig støtte"  

14 1.B.3 nulemissionsbusser M Sidste indkaldelse afsluttet 

18 1.B.4 nulemissionskøretøjer M Sidste indkaldelse afsluttet 

42 
1.D.2 omdannelse af industrien til 

klimaneutralitet 
T Udrulning af dekarboniseringsprojekter 

73 3.A.1 RTI-strategi 2030 T 
Færdiggørelse af resultat- og 

finansieringsaftaler 

76 
3.A.2 quantum Austria — Fremme 

af kvantevidenskab 
M Interimsbetænkning 

90b 
3.C.1 forbedret adgang til 

uddannelse 
M 

Ikrafttrædelse af lovgivningen om 

gennemførelse af yderligere moduler i de 

nationale standardiserede vurderinger 

133 
4.B.4 investering i gennemførelsen 

af Fællesskabets sygesikring 
T 

150 sygeplejersker i Fællesskabet, der er 

aktive på nationalt plan 

141 4.C.4 digitaliseringsbølgekulturarv T 
Digitaliseringsprogram for kultur- og 

kunstgenstande 

148 
4.D.1 udgiftsanalyse med fokus på 

grøn og digital omstilling 
M 

Udgiftsgennemgang "Gennemførelse af 

EU-klassificeringssystemet på nationalt 

plan" 

173 

5.A.1 fremskyndelse af 

tilladelsesprocedurerne for 

vedvarende energi 

M 9. VVM-rapport forelagt parlamentet 

175 
5.A.2. Brint som vigtig teknologi 

for klimaneutralitet 
M Offentliggørelse af evalueringsrapporten 

178 5.B.1. Solcellesystemer T Installation af solcellesystemer 

Ratebeløb HØJST 587 622 536,28 EUR  
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Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenummer 
Relateret foranstaltning (reform 

eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

33 

1.C.4: Eftermontering af 

eksisterende sorteringsfaciliteter og 

opførelse af nye 

sorteringsfaciliteter 

T Ibrugtagning af faciliteter 

70 
2.D.3 grønne investeringer i 

virksomheder 
T Investering i varmerenovering af bygninger 

71 
2.D.3 grønne investeringer i 

virksomheder 
T Investeringer i solenergi 

72 
2.D.3 grønne investeringer i 

virksomheder 
T 

Investeringer i energibesparelser til støtte for 

mindst 1 300 virksomheder inden for 

rammerne af genopretnings- og 

resiliensplanen 

51 

2.B.1 rimelig og lige adgang for 

elever til grundlæggende digitale 

kompetencer 

M 
Evaluering af loven om digitalisering af 

skolen 

54 
2.B.2 levering af digitalt 

slutbrugerudstyr til elever 
T Digitalt udstyr til elever på sekundærtrinnet 

109 
4.A.2 finansiering af projekter 

inden for primær sundhedspleje 
T Finansiering af primære sundhedsprojekter 

149 
4.D.1 udgiftsanalyse med fokus på 

grøn og digital omstilling 
M 

Udgiftsanalyse "aktiebeholdninger i den 

offentlige sektor" 

10 1.B.1 mobilitetsplan 2030 M 
Reduktion af CO2-emissioner i 

transportsektoren 

82 
3.A.4 (digitale) 

forskningsinfrastrukturer  
M 

Statusrapport, hvor 50 % af investeringerne 

er afsluttet 

145 
4.C.5 Investeringsfond for 

klimavenlige kulturvirksomheder 
M 

Tildeling af kontrakter om klimavenlige 

kulturvirksomheder 

23 

1.B.5 anlæg af nye jernbaner og 

elektrificering af regionale 

jernbaner 

M Afslutning af byggeprojektet 

29 1.C.2 biodiversitetsfonden T Biodiversitetsprojekter afsluttet 

74 3.A.1 RTI-strategi 2030 M 
Godkendelse af den tredje pagt for forskning 

og innovation 

91a 
3.C.1 forbedret adgang til 

uddannelse 
M 

Ikrafttrædelse af lovgivningen om 

fastlæggelse af kriterier for specificering af 

skolernes socioøkonomiske 

referencescenarie 

95 
3.C.3 udvidelse af 

grunduddannelsen 
T 

Stigende andel af børnepasning for børn 

under tre år 

96 
3.C.3 udvidelse af 

grunduddannelsen 
T 

Stigende andel af førskoleundervisning for 

børn i alderen 3-6 år, der er forenelig med 

forældres fuldtidsbeskæftigelse 

103a 3.D.2 IPCEI Hydrogen T 
Der er afsat 125 000 000 EUR til de 

godkendte projekter. 

150 
4.D.1 udgiftsanalyse med fokus på 

grøn og digital omstilling 
M 

Udgiftsanalyse "Bæredygtigheden af 

offentlige indkøb" 



 

134 
 

138 

4.C.3 renovering af 

Volkskundemuseum Wien og Prater 

Ateliers 

M Genåbning af Prater Ateliers 

179 5.B.1. Solcellesystemer T Installation af solcellesystemer 

Ratebeløb HØJST 370 449 900,92 EUR  
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Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):  

Løbenummer 
Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

8 
1.A.3bekæmpelse af 

energifattigdom 
T Termiske renoveringsprojekter afsluttet 

26 

1.C.1 retlig ramme for forøgelse 

af indsamlingsprocenterne for 

drikkevareemballage og levering 

af genanvendelige 

drikkevarebeholdere i detailleddet 

T Genanvendelig kvote 

31 

1.C.3 investeringer i omvendte 

salgssystemer og foranstaltninger 

til at øge genbrugskvoten af 

drikkevarebeholdere 

T Øget indsamlingsprocent 

34 

1.C.4: Eftermontering af 

eksisterende sorteringsfaciliteter 

og opførelse af nye 

sorteringsfaciliteter 

T Sorteringsdybde 

37 

1.C.5 fremme af reparation af 

elektrisk og elektronisk udstyr 

(reparationspræmie) 

T 
Øget antal repareret eller fornyet elektrisk 

eller elektronisk udstyr 

40 
1.D.1 lov om udvidelse af 

vedvarende energi 
T Nyinstalleret brintproduktionskapacitet 

77 
3.A.2 quantum Austria — 

Fremme af kvantevidenskab 
M 

Afslutning af projekter med overførsel til 

universitetsaktiviteter 

15 1.B.3 nulemissionsbusser T 
Busser udstyret med 

nulemissionsteknologier 

16 1.B.3 nulemissionsbusser M Infrastrukturen er på plads 

19 1.B.4 nulemissionskøretøjer T 
Køretøjer udstyret med 

nulemissionsteknologier 

20 1.B.4 nulemissionskøretøjer M Infrastrukturen er på plads 

43 
1.D.2 omdannelse af industrien til 

klimaneutralitet 
T Afslutning af dekarboniseringsprojekter 

80 
3.A.3 det østrigske institut for 

præcisionsmedicin 
M Institut for præcisionsmedicin afsluttet 

106 
4.A.1 forbedring af den primære 

sundhedspleje 
T 

Medlemskab af platformen for primær 

sundhedspleje 

110 
4.A.2 finansiering af projekter 

inden for primær sundhedspleje 
T Finansiering af primære sundhedsprojekter 

113 

4.A.3 udvikling af den 

elektroniske "moderbarnesspas" -

platform, herunder 

grænsefladerne til de tidlige 

hjælpenetværk 

T 
Plejende læger og de respektive kvinder ved 

hjælp af det elektroniske moder-/børnepas  

126 4.B.3 klimavenlige bycentre T 
Projekter vedrørende grønne facader 

afsluttet 

130 4.B.3 klimavenlige bycentre T Afsluttede brownfieldprojekter 

139 

4.C.3 renovering 

Volkskundemuseum Wien og 

Prater Ateliers 

M 
Afslutning af rehabiliteringen af 

Volkskundemuseet 
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Løbenummer 
Relateret foranstaltning 

(reform eller investering) 
Milepæl/mål Navn 

142 
4.C.4 kulturarv med 

digitaliseringsbølge 
T 

Digitaliseringsprogram for kultur- og 

kunstgenstande 

48 

2.A.2 udbredt tilgængelighed af 

gigabitbaserede adgangsnet og 

etablering af nye symmetriske 

gigabitforbindelser 

T 
Levering af bredbåndsadgang til 50 % af 

husstandeneer færdiggjort. 

83 
3.A.4 (digitale) 

forskningsinfrastrukturer 
M 

Endelig rapport, hvor 100 % af 

investeringerne er afsluttet 

100 
3.D.1 IPCEI Mikroelektronik og 

konnektivitet 
T 

125 000 000 EUR tildelt og mindst 80 % af 

den udbetalte støtte til godkendte projekter 

103b 3.D.2 IPCEI Hydrogen T 
Alle godkendte projekter er gået ind i den 

første industrielle implementeringsfase 

176 
5.A.2. Brint som vigtig teknologi 

for klimaneutralitet 
M 

Gennemførelse af to centrale 

foranstaltninger i brintstrategien 

181 

5.B.2. Finansiering af 

nulemissionskøretøjer og -

infrastruktur 

T 
Køretøjer udstyret med 

nulemissionsteknologier 

Ratebeløb HØJST 348 481 020,10 EUR  

 

  



 

137 
 

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER  

4. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen 

Overvågningen og gennemførelsen af Østrigs genopretnings- og resiliensplan finder sted i 

overensstemmelse med følgende ordninger: 

- Finansministeriet sikrer den overordnede koordinering af gennemførelsen og 

overvågnings- og kontrolsystemet. Opgavefordelingen og forholdet mellem 

overvågningen og revisions- og kontrolsystemerne er udførligt beskrevet i planen. Selv 

om gennemførelsen og overvågnings- og kontrolopgaverne i forbindelse med 

foranstaltningerne er uddelegeret til de enkelte ministerier, er det klart, at 

finansministeriet skal påtage sig det fulde ansvar for at sikre, at alle krav i forbindelse 

med gennemførelsen og overvågnings- og kontrolsystemet opfyldes.  

- Finansministeriets koordinerende funktion er baseret på etablerede nationale 

mekanismer og bestemmelser. De relevante nationale lovbestemmelser og nationale 

mekanismer for overvågning og kontrol anvendes, herunder de tilsvarende 

rapporteringsforpligtelser. Udbetalingen af midler til foranstaltninger, der indgår i 

planen, til de endelige modtagere foretages i overensstemmelse med retsgrundlaget for 

de generelle finansieringsretningslinjer (Förderrichtlinien),hvor det er relevant7.  

5. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data 

Finansministeriet er ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen 

og dens gennemførelse. Den kan basere sig på gennemførelsesministeriernes kontrol af, at 

foranstaltningerne gennemføres korrekt inden for deres ansvarsområder. 

Gennemførelsesministerierne har særlige afdelinger for intern kontrol. Finansministeriet 

fungerer som et centralt koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til 

milepæle og mål, for overvågning og, hvor det er relevant, gennemførelse af kontrol- og 

revisionsaktiviteter samt for rapportering og betalingsanmodninger. Det koordinerer 

rapporteringen om delmål og mål, relevante indikatorer og kvalitative finansielle 

oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. De forskellige ministerier eller, 

hvor det er relevant, deres underordnede gennemførelsesorganer indlæser relevante data og 

indberetter de krævede data til finansministeriet. 

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data skal Østrig have 

indført følgende ordninger: 

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Østrig 

efter opfyldelsen af de relevante aftalte milepæle og mål i afsnit 2.1 i dette bilag 

Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. 

Østrig sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende 

relevante data, der understøtter den behørige begrundelse for betalingsanmodningen, både 

med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, 

stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og til revisions- og kontrolformål.  

 

 
7  I overensstemmelse med de respektive nationale retningslinjer for finansiering og på grundlag af individuelle 

finansieringsafgørelser (forvaltningsakter) til fordel for de endelige modtagere. 
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