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Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke.
Fortroligheden ophzvet ved ministerens skrivelse af 19/11 2004.
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Trafikministeriet. Kabenhavn, den 12. november 2002.

a.

Trafikministeriet anmoder om F inansudvalgets tilslutning til at igangsatte to projekter til
fornyelse af jernbanenettet med en totaludgift pA mere end 30 mio. kr.

Udgifterne hertil afholdes p& Banestyrelsens radighedspuljer til fornyelse af jernbanelege-
met opfert pd "§ 28.63.05 Banestyrelsen — fornyelse og vedligeholdelse af jembanenettet” pa
finansloven for 2002. Totaludgiften forventes — med forbehold for efterfolgende udbud — at bli-
ve 208 mio. kr.

Forslaget medforer ikke merudgifter i F-aret.

Aktstykket er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved udbud af anlegsop-
gaverne. De i aktstykket fastsatte belebsrammer for de enkelte projekter gnskes fortrolige forud
for udbud og indgaelse af kontrakter for arbejdets udfarelse. Aktstykkets fortrolighed vil blive
ophavet, s& snart der er indgdet aftaler om arbejdets udferelse p de to projekter.

Som udmentning af trafikaftalen af den 26. november 1999 er der udarbejdet Plan for jen-
banenettet 2000-2004”, hvori der er fastlagt de aktiviteter, der forudszttes gennemfort til gen-
opretning af Banestyrelsens jernbanenet i perioden.

Banestyrelsens planer for perioden efter 2004 omhandler bl.a. strekningen mellem Odense
og Middelfart og streekningen mellem Stenstrup og Ringe. Disse projekter gnskes fremrykket
til udforelse i 2002-2004. T forhold til det forventede sporombygningstidspunkt er der tale om
en fremrykning pa 3-5 ar.

Udgiften til fremrykningen finansieres ved en omprioritering inden for den for 2000-2004
afsatte ramme til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Dette indebarer en tilsvarende
udskydelse af projekter indeholdt i Plan for jernbanenettet 2000-2004.

Projektet mellem Odense og Middelfart ansls at belobe sig til 143 mio. kr. Ved det lobende
eftersyn af sporet er der konstateret revnedannelse i en del af skinnerne, der i 1971 er valset
og leveret af et nu nedlagt belgisk vark. Der er helt akut inden for Banestyrelsens driftsbudget
foretaget en skinneudskiftning, hvor revnerne har varet synlige. Da det kan forventes, at hele
den davzrende leverance pa ca. 19 km spor vil kunne udvikle en revnedannelse inden for en
kortere arrackke, har Banestyrelsen vurderet, at en fremrykning af sporombygningen p3 strek-
ningen er ngdvendig, dels af sikkerhedsmassige arsager og dels af regularitetsmassige arsager.

Det er okonomisk hensigtsmeassigt, at hele straekningen pd ca. 47 km spor ombygges i denne
forbindelse, idet strazkningen under alle omstzndigheder skal fornys inden for en kort Arreekke.

Sporombygning mellem Stenstrup og Ringe anslas til at koste 65 mio. kr. og skal under
alle omstendigheder gennemfores inden for en kortere drrzkke. P4 baggrund af et samlet udbud
af de to projekter forventes det, at den samtidige gennemfarelse af de to sporombygningspro-
Jekter i samme geografiske omréde vil kunne bidrag til at billiggere projekterne.

For de to projekter ventes i 2002 afholdt udgifter for i alt 5 mio. kr. til projektering, bore-
prover, opméling m.v. pa "§ 28.63.05 Banestyrelsen — fornyelse og vedligeholdelse af jernba-
nenettet” og kan specificeres siledes pa under- og standardkonto:
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§ 28.63.05. Banestyrelsen — Fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet (Statsvirksomhed)
10. Driftsbudget

31. Byggeri og anlegsproduktion.................. rueresneneens 5,0 miq. kr.

De resterende udgifter til selve sporombygningerne afholdes i 2003 og 2004. Den endelige
udgift og forbruget i de enkelte finansér kendes forst, nir opgaven har varet udbudt.
Aktstykket foreleegges for Finansudvalget, da iveerksettelse af projekter med en totaludgift

pa over 30 mio. kr. finansieret af Banestyrelsens raddighedspuljer forudsatter Finansudvalgets
tilslutning,
€. Med baggrund i ovenstiende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til igangsattelse af
de to beskrevne projekter. Projekterne medferer ikke merudgifter, da projekterne finansieres
inden for rammerne af bevillingen pa § 28.63.05 Banestyrelsen — fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet:
§ 28.63.05. Banestyrelsen — Fornyelse og vedligeholdelse
af jernbanenettet (Statsvirksomhed) .........ccoverevecnieerennnne. 5,0 mio. kr.
f Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN
/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.
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Bilag

Afgjort den 28/5 2003

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt aktstykke.
Fortroligheden ophavet ved ministerens skrivelse af 19/11 2004,

50

Trafikministeriet. Kabenhavn, den 13, maj 2003.

a.

Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banestyrelsen i
2003 igangsatter forundersggelser til ekstra fornyelsesarbejder pa jernbanenettet i 2004, der
bl.a. omfatter igangsattelse af seks projekter til fornyelse af jernbanenettet med en totaludgift
p& mere end 30 mio. kr. Udgiften til forundersegelser af ekstra fornyelsesarbejder i 2003 for-
ventes at udgere i alt 42 mio. kr. Den samlede udgift ved de seks igangsatte fornyelsesprojekter
med en totaludgift over 30 mio. kr. forventes — med forbehold for efierfelgende udbud — at ud-
gore ca. 260 mio. kr.

Aktstykket er fortroligt af hensyn til statens forhandlingsposition ved eventuelt udbud af
anlegsopgaverne. Aktstykkets fortrolighed ophaves, nr der er indgdet aftaler om arbejdets ud-
forelse pa projekterne.

Udgiften i 2003 pa i alt 42 mio. kr. atholdes af den pa finansloven under § 28.63.05 opferte
bevilling pa 1.172,8 mio. kr. til Banestyrelsen — fornyelse og vedligeholdelse af jembanenettet.
Udgiften forudszttes i 2004 modregnet ved udmentning af § 28.63.07. Reserve til genopretning

af jernbanenettet.

Baggrund

Som led i finanslovsaftalen af 22. oktober 2002 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om initiativer pa trafikomradet blev det statslige tilskud til nedszttelse af takster afskaffet fra
2004 som et element i en samlet omprioritering af statens udgifter til kollektiv trafik. Takst-
nedszttelsesmidlerne er i stedet omprioriteret til en forbedring af vedligeholdelses- og reinve-
steringsindsatsen p& baneomridet. Omprioriteringen indeberer, at der pd FL 2003 érligt over-
flyttes ca. 360 mio. kr. (2003-PL) fra og med 2004 fra den generelle takstnedszttelsesordning
til en reserve til genopretning af infrastrukturen pa baneomréidet. Ved udmentningen af reserven
vil indsatsen ikke alene omfatte hovedstrekninger. I det omfang jembanenettet i yderomraderne
er nedslidt, vil en renovering heraf indg i prioriteringen.

Regeringen og Dansk Folkeparti har efterfolgende aftalt en udmentning af den forbedrede
vedligeholdelses- og reinvesteringsindsats pa baneomréadet i 2004. Det vedlagte notat “Forslag
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til udmentning af 360 mio. kr. til pget banegenopretning i 2004” af 20. marts 2003, der er ved-
lagt dette aktstykke som bilag, 12 til grund for denne udmentning.

Forundersagelser i 2003

For at kunne gennemfore disse projekter i 2004 er det nedvendigt, at der iverksattes for-
undersegelser for 42 mio. kr. i 2003, idet der skal gennemfores forundersggelser og projektering
m.v., for projekterne kan gennemfores i marken.

Af forundersggelsere pa i alt 42 mio. kr. vedrerer 34 mio. kr. forundersggelser og projek-
tering m.v. af seks projekter til fornyelse af jernbanenettet med en forventet totaludgift pa 30
mio. kr. eller mere, jf. tabel 1. De resterende 8 mio. kr. vedrerer forundersegelser og projek-
tering m.v. af en rekke fornyelsesprojekter, der hver isar har forventede totaludgifter pa under
30 mio. kr.

Tabel 1. Igangseettelse i 2003 af fornyelsesprojekter med totaludgift pi mere end
30 mio. kr.

Aktivitet Udgift i 2003 Samlet udgift*
Sporombygningsaktiviteter:

Skanderborg-Skjern: 9,4 km enkeltsporet streekning 6 mio. kr. 45 mio. kr.
Struer-Thisted: 16,3 km enkeltsporet strekning 11 mio. kr. 78 mio. kr.
Kebenhavn H - Haje Taastrup: 7,6 km S-bane 6 mio. kr. 37 mio. kr.
Valby-Vanlgse-Ballerup: 7,8 km venstre S-banespor 6 mio. kr. 40 mio. kr.

Sporskifte- og sporskiftevarmeaktiviteter:
Helgoland (@st for Svanemellen): 8 sporskifter samt

diverse sporstykker 4 mio. kr. 30 mio. kr.
Kerestrem

Ombygning af kereledningsanleg Vallensbaek-

Keoge 1 mio. kr. 30 mio. kr.
I alt 34 mio. kr. 260 mio. kr.

* Med forbehold for evt. efterfolgende udbud

Gkonomi

Udgiften 1 2003 kan atholdes inden for udsvingsrammen for Banestyrelsens bevilling til for-
nyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, og bevillingen reducerer derfor ikke Banestyrel-
sens hidtil planlagte aktivitetsniveau til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet i 2003.
Udgiften forudszttes i 2004 fort tilbage til hovedkonto 28.63.05. Banestyrelsen — fornyelse
og vedligeholdelse af jernbanenettet” ved udmentningen af den under § 28.63.07 anferte re-
serve til genopretning af jernbanenettet.

Udgiften til videreforelse af de i 2003 igangsatte fornyelsesprojekter med en totaludgift pa
over 30 mio. kr. i 2004 forudszttes afholdt ved udmentning af den pa finansloven opferte be-
villing til reserve til genopretning af jernbanenettet pé i alt 363,8 mio. kr. i 2004.

Aktstykket forelzgges Finansudvalget, da igangsettelsen af projekter med en totaludgift pa
over 30 mio. kr. i henhold til finansloven forudstter Finansudvalgets tilslutning. Foreleggel-
sen sker pa nuvaerende tidspunkt, da en rettidig udmentning af § 28.63.07. Reserve til genop-
retning af infrastrukturen p4 Baneomradet i 2004 forudsatter iverksattelse af forundersegelser
og projektering m.v. i 2003,

Under henvisning til ovenstiende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2003
igangsettes seks projekter til fornyelse af jernbanenettet med en totaludgift pa over 30 mio.
kr. i forbindelse med gennemferelsen af forundersegelser og projektering m.v. af ekstra for-

. -
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nyelsesarbejder p4 jembanenettet i 2004. Udgiften vil blive afholdt af den pé finansloven for
2003 opfarte bevilling pa 1.172,8 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN
/ Fg. Erik Toft

Til Finansudvalget.




Trafikministeriet. Kebenhavn, den 61. november 2004.

a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at Banedanmark af-
holder udgifier pa i alt 18,7 mio. kr. ud over den p finanslov 2004 optagne totaludgift p& 87,9

mio. kr. til jernbanesikkerhed.

Udgiften dzkkes af en tilsvarende reduktion af bevillingen til Ringbanen, idet der forventes
et mindreforbrug i denne sterrelsesorden ved dette projekt.

Forslaget medfarer ikke merudgift i finanséret.

b. Den 8. november 2000 indgik den davarende regering, Centrum-Demokraterne, Sociali-
stisk Folkeparti og Enhedslisten en aftale om jernbanesikkerhed. Aftalen indebar, at der i pe-
rioden 2001-2004 blev afsat ca. 100 mio. kr. til forbedring af jernbanesikkerheden.

Et vaesentligt element i forbedring af jernbanesikkerheden er etablering af ATC-togstop pa
strekningeme Vejle-Struer, Odense-Svendborg og Esbjerg-Holstebro. Der blev bevilget 44,2
mio. kr. til ATC-togstop-projektet (PLO1). Det er efterfalgende besluttet at udvide projektet til
tillige at omfatte strekningen Arhus-Grena, hvortil der er optaget en bevilling pa 14,3 mio. kr.

pé finansloven for 2004.

Nedenstaende tabel viser udviklingen i skonomien for ATC-togstop, ATC Godsbanegar-
den-Vigerslev og sikkerhed for krydsende trafikanter i overkersler, som er de anlagsprojekter,

der indgik i aftalen om jernbanesikkerhed:
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ATC-t (inkl. mobil ATC) 63,7 17,8 81,5 454
ATC Godsbanegarden-Vigerslev 1,5 1,5 1,5
Sikkerhed for kryd'sende trafikan-

ter i overkersler 223 0,9 23,2 8,1
alt 87,5 18,7 106,2 55,0

Etablering af ATC pé strekningen Vigerslev-Kgbenhavns Godsbanegard er gennemfert
som forudsat. Bevillingen til projektet var oprindelig 3,0 mio. kr., heraf er 1,5 mio. kr. omdis-

poneret til andre projekter inden for jernbanesikkerhed.

Sikkerhed for krydsende trafikanter i overkersler omfatter nedi@ggelse/opgradering af over-
karsler pa strzkningerne Skanderborg-Sitkeborg, Nerresundby-Frederikshavn og Holstebro-
Sindal. Bevillingen til projektet var 20,0 mio. kr. (PL04), men der er siden hen foreslaet en
omdisponering mellem de enkelte projekter inden for jernbanesikkerhed, ligesom projektet er

blevet 0,9 mio. kr. dyrere.

12001 blev gennemfart et pilotprojekt i ATC-togstop. Projektet afdaekkede en rakke uhen-
sigtsmassigheder ved den sakaldte ATP-balise, som derfor skulle nyudvikles af leveranderen.
Gennem projektets bearbejdning er det konstateret, at udgifterne til udvikling og gennem-
forelse vil blive dyrere end antaget i de indledende faser. Fordyrelsen skyldes, at budgettet blev
fastlagt pa et tidspunkt, hvor projektet blot var overordnet beskrevet. I takt med at projektet er

konkretiseret, er de faktiske udgifier blevet synliggjort.

Til trods for fordyrelsen repreesenterer ATC-togstop stadig en vasentlig billigere lesning
end traditionel ATC. Udgiften til ATC-togstop udger nu ca. 1/3 af prisen for ATC. Banedan-
mark har i 2004 afholdt prevekersler og har i juni maned igangsat provedrift med henblik pa

at fa afsluttet projektet i ar.




Til Finansudvalget.

P3 baggrund af de erfaringer, som er gjort i tilknytning hertil, vurderer Banedanmark den
samlede udgift til anlegsprojekterne i aftale om jernbanesikkerhed til 106,2 mio. kr., fordelt
som anfert i omstaende tabel.

Udgiften deekkes af en tilsvarende reduktion af bevillingen til Ringbanen, hvor der er kon-
stateret et mindreforbrug primzert i tilknytning til en vunden voldgiftssag.

Der sker forelzggelse for Finansudvalget, siledes at Banedanmark kan afholde ekstraud-
giften pa 18,7 mio. kr. og projektet kan faerdiggeres.

Under henvisning til ovenstiende anmodes om tilslutning til, at Banedanmark afholder ud-
gift pa 18,7 mio. kr. ud over den optagne totaludgift pd finanslov 2004 pa § 28.63.02. Bane-
danmark (Anlegsbev.).

Udgiften deekkes af en tilsvarende reduktion af bevillingen til Ringbanen inden for ram-
meme af § 28.63.02. Banedanmark (Anlzgsbev.), idet der forventes et mindreforbrug pé dette
projekt.

Der vil pa forslag til lov om tilleegsbevilling for 2004 blive optaget et anlegsskema for beg-
ge projekter.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN
/ Helle Werchmeister
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Trafikministeriet. Kebenhavn, den 30. november 2004.

a.

Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til:

at den afsatte bevilling pa § 28.63.01. Banedanmark (Stafsvirksomhed) forhejes med i alt

34,0 mio. kr.,

at den afsatte bevilling til LOKO-projektet pd § 28.63.02. Banedanmark (Anlagsbev.) re-

duceres med 24,0 mio. kr.,

at den afsatte bevilling pa § 28.63.05. Banedanmark ~ fornyelse og vedligeholdelses af jern-

banenettet (Statsvirksomhed) reduceres med 10,0 mio. kr.

Forslaget medforer ikke merudgifter i finansaret.

Med Banedanmarks forventninger til forbrug i resten af indevarende r vil Banedanmark
fa et underskud pa ca. 5,2 mio. kr. i 2004. Som felge heraf vil der veere en negativ saldo pa
videreferelseskontoen 4 ar i trxk, hvilket er bevillingsstridigt for en statsvirksomhed som Ba-
nedanmark.

Ved indgangen til 2004 udgjorde det akkumulerede budgetunderskud fra foregdende 4r 43,8
mio. kr., der primzrt er oparbejdet som folge af et markant bortfald i teleindtzgterne, herunder
forventer Banedanmark et yderligere bortfald i 2004.

Serligt DSB’s beslutning om at etablere egen telefoniplatform og udlebet af en firedrig af-
tale med Orange i 2001 har varet stzerkt medvirkende til bortfaldet af indteegterne. Banedan-
marks udgifter pa teleomradet har ikke kunnet reduceres i samme takt, som der har veret bort-
fald af indtzgter, idet der i vid udstreekning er tale om salg af overskudskapacitet.

Banedanmark har herudover fra tidligere ar en rekke forpligtigelser, der atholdes udgifter
for i 2004. Dette omhandler bl.a. forsinkede projekter vedrerende overgang til felles europe-
iske standarder for sikringsanleg og opdatering af sikkerhedsreglementet. Endvidere er der et
starre eftersleb som folge af forsinket udmantning af lanpuljer.

Den nye ledelse, som tiltridte i Banedanmark 1. marts 2004, har endvidere vurderet, at der
var behov for at revidere en reekke udgiftssken foretaget af den tidligere ledelse. Banedanmark
har tilvejebragt effektivisering og besparelser pa ca. 20 mio. kr. i forhold til det oprindelige
budgetbehov for 2004.

Samlet set udger det akkumulerede budgetunderskud i alt ca. 49,0 mio. kr. ved udgangen
af 2004.

Med henblik pa at sikre, at budgettet med udgangen af 2004 balancerer, sgges om hjemmel
til at foretage folgende dispositioner:
¢ 24,0 mio. kr. omprioriteres fra Banedanmarks anlaegskonto (§ 28.63.02) til drifiskontoen i

tilknytning til et konstateret mindreforbrug pa anlegsprojektet med eget kapacitet mellem

Kebenhavn H og Osterport (LOKO-projektet).

Projektet forventes afsluttet i 2004. 1 den forbindelse er der konstateret et mindreforbrug pa

projektet, hvoraf 24,0 mio. kr. kan medg til nedbringelse af Banedanmarks budgetunder-

skud.

10.0 mio. kr. omprioriteres fra Banedanmarks fomyelses- og vedligeholdelseskonto

(§ 28.63.05) til driftskontoen i tilknytning til konstateret mulighed for udskydelse af forny-

elsesaktiviteter pa teleomradet.

Endvidere athender Banedanmark ejendommen Vanlase Allé 89 via indskud i Statens Ejen-
domssalg A/S (Freja) med henblik p3, at i alt 15,0 mio. kr. kan medga til at deekke budgetun-
derskuddet. Som felge af organisatoriske @ndringer og effektivisering af Banedanmarks En-
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treprenervirksomhed er der ikke lengere behov for at anvende administrationsbygning og
varksteder pa ejendommen Vanlese Allé 89.

Der forelzgges szrskilt aktstykke om indskuddet.

Samlet set overfares saledes i alt 49,0 mio. kr. til Banedanmarks driftsbudget med henblik
pa at sikre, at budgettet med udgangen af 2004 balancerer. Dermed sikres en fremadrettet los-
ning, der giver den nye ledelse i Banedanmark mulighed for pr. 1. januar 2005 at pibegynde
en ny kontraktperiode uden at bre gamle problemer med pa drifisbudgettet.

c. Aktstykket forelegges for Finansudvalget nu med henblik pé at sikre, at Banedanmarks
drifisbudget balancer med udgangen af 2004, séledes at bevillingsbesternmelserne overholdes.
e. Under henvisning til ovenstiende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til:
o e » at den afsatte bevilling pd § 28.63.01. Banedanmark (Statsvirksomhed) forhgjes med i alt
i 34,0 mio. kr.,

+ at den afsatte bevilling til LOKO-projektet pa § 28.63.02. Banedanmark (4nlegsbev.) re-
duceres med 24,0 mio. kr.,

+ atden afsatte bevilling pa § 28.63.05. Banedanmark ~ fornyelse og vedligeholdelses af jern-
banenettet (Statsvirksomhed) reduceres med 10,0 mio. kr.

Der foreslas séledes optaget folgende pa forslag til lov om tillegsbevilling for 2004:
| Udgift | Indtegt

— Mio. kr. —
§ 28.63.01 Banedanmark (Statsvirksomhed) .........o..ccovvvevrrccnnrncn. 34,0
§ 28.63.02 Banedanmark (Anlagsbev.) ........ccveveeeivovecereviinienee. -24,0
§ 28.62.05 Banedanmark — fornyelse og vedligeholdelse af
Jjembanenettet (Statsvirksomhed)..........cvovveiernnnccnnns -10,0
f Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN
/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.
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Trafikministeriet. Kobenhavn, den 30. november 2004.

a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,
» at der overfores 2,0 mio. kr. fra § 28.61.01 Betaling ti! indkeb af offentlig service jemba-
netrafik til § 28.11.71. Generelle puljer, samt
.« atder gives tilsagn om at forleenge det statslige tilskud til HUR's havaebus frem til udgangen
af 2006, saledes afs@ttes i alt 3,3 mio.kr., heraf 1,1 mio.kr. i 2005 og 2,2 mio kr. i 2006 og
at tilskuddet finansieres ved overforse! af midler fra § 28.61.01. Betaling til indkeb af of-
fentlig service jernbanetrafik til § 28.62.01. Trafikstyrelsen.
Forslaget medforer ikke udgifter i finansaret.

b.  Overfarsel af midler til forundersagelser vedrorende baneprojekter

Det indgar som en del af de forhandlede kontrakter metlem Trafikministeriet og hhv. DSB
og DSB S-tog a/s for perioden 2000-2004, at operatarermne skal betale en bod til Trafikmini-
steriet, sdfremt regulariteten for togdriften ikke lever op til de i kontrakterne fastsatte krav. 1
driftsdrene 2002-2003 var regulariteten hos de to operaterer siledes pa et niveau, der udleste
en mindre bodsbetaling, som indgéir som opsparede midler pa § 28.61.01 Betaling til indkeb
af offentlig service jernbanetrafik.

Trafikministeriet har i forbindelse med indgéelse af de forhandlede kontrakter tilkendegivet,
at provenuet af eventuelle bader paregnes anvendt til foranstaltninger, der forbedrer regularitet
og kundebetjening.

Efter en aktuel gennemgang er det imidlertid Trafikministeriets vurdering, at midleme an-
vendes mere hensigtsmassigt til forunderspgelser vedrerende baneprojekter.

Underspgelser til brug for arbejdet med bl.a. udbygning i hovedstaden og implementeringen
af kommunalreformen forventes delvist finansieret af de overfarte midler.

P4 denne baggrund seges der hjemmel til at bodsbetaling fra DSB ikke som forudsat an-
vendes til forbedring af regularitet og kundebetjening men i stedet til anvendes til forunderso-
gelser vedrarende jernbaneprojekter. Der gnskes séledes i alt overfort 2,0 mio kr. fra § 28.61.01
Betaling til indkeb af offentlig service jemnbanetrafik til § 28.11.71. Generelle puljer.

Fortseettelse af statslig tilskud til havnebusdrift

Den tidligere regering indgik den 28. december 1998 en politisk aftale med Socialistisk Fol-
keparti og Enhedslisten, der bl.a. omhandlede et &rligt statsligt tilskud til Hovedstadens Ud-
viklings Réd (HUR) pé ca. 2 mio. kr. (2,2 mio. kr. i 2004-priser) til drift af havnebussen i Ke-
benhavns havn i perioden medio 2000 til medio 2005.

HUR bestuttede i juli 2004 at fortsztte tilskuddet til havnebussen frem til juli 2006 under
forudsztning af, at statens tilskud viderefores i samme periode. HUR har pd denne baggrund
fremsendt en ansegning ti} Trafikministeriet om en forlengelse af det statslige tilskud frem til
medio 2006 med en samlet udgift pa 2,2 mio. kr.

HUR fremferer som argumentation for en fortsettelse af havnebussen:

— at der i siden 2002 har varet en positiv passagerudvikling

— at passagertallet i 2003 pa 245.000 udger det hajeste passagertal i havnebussens historie
— at passagertallene for 2004 ligger 8,3 pct. over samme periode sidste &r

— at havnebussen vil f& en central placering i forhold til trafikbetjeningen af Holmen i forbin-
delse med bl.a. det nye operahus og udflytningen af Forsvarets Personeltjeneste.
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Trafikstyrelsen har i sommeren 2004 foretaget en trafikal vurdering af havnebussen med
henblik pé at forbedre beslutningsgrundlaget for en evt. fortszttelse af det statslige tilskud.

Havnebussens selvfinansieringsgrad forventes i 2004 alene at udgere ca. 28 pct. medens
selvfinansieringsgraden i HURs bustrafik i gennemsnit udger ca. 70 pet. Trafikstyrelsen anferer
dog, at det ikke kan udelukkes at der med udviklingen af havneomradet kan opnas et fornuftigt
grundlag for at fortsztte driften med et Havnebuskoncept.

I forslag til lov om trafikselskaber, som udmenter kommunalreformen pa kollektiv trafik
omradet, foresldas HUR's opgave vedrarende en havnebusbetjening overdraget til det kom-
mende trafikselskab pa Sjelland efter 1. januar 2007. I lebet af 2006 skal forberedelsesudval-
gene for Region Hovedstaden og Region Sjalland siledes tage stilling til en eventuel fortsat-
telse af havnebussen efter 1. januar 2007. Trafikministeriet vil derfor med Finansudvalgets til-
slutning meddele HUR, at statens tilskud til driften af havnebussen fortsettes frem til 1. januar
2007 under forudsztning af, at HUR forleenger havnebusdrifien til at galde samme periode.
Hermed bliver den samlede udgift for staten 3,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. aftholdes i 2005
og 2,2 mio. kr. i 2006.

Det gzlder i gvrigt, at kontrakten mellem HUR og Arriva udlgber medio 2005. HUR har
oplyst, at HUR forventer at kontrakten kan forleenges i et &r uden genudbud. Det er endnu ikke
afklaret om statens forudsatning for forleengelsen af tilskuddet vil betyde, at HUR vil valge
at genudbyde driften.

Finansieringen af tilskuddet i 2005 p4 i alt 1,1 mio. kr. sker via den af DSB og DSB S-tog
a/s betalte bod til Trafikministeriet som folge af ikke opfyldte regularitetskrav i 2004. P4 nu-
vaerende tidspunkt er boden vedrerende 1.- 3. kvartal 2004 opgjort til 2,5 mio. kr. Finansierin-
gen af tilskuddet 1 2006 pa i alt 2,2 mjo. kr. sker delvis via de resterende 1,4 mio. kr. af bods-
midlemne. De resterende 0,8 mio. kr. finansieres inden for Trafikministeriets rammer, herunder
af en eventuel yderligere bodsbetaling fra DSB og DSB S-tog a/s efier opgerelsen af regula-
riteten 1 4. kvartal 2004.

Udgiften optages pa forslag til lov om tillaegsbevilling for 2005 samt pa forslag til finanslov
for 2006 og afholdes inden for Trafikministeriets nuvarende rammer.

Den foresliede overfarsel i 2004 kan opgeres pa falgende under- og standardkonti:

§ 28.61.01: Betaling til indkeb af offentlig service jernbanetrafik:
10. Betaling til DSB, jf. forhandlet kontrakt
Udgift
54. Tilskud ti} anden virksomhed .........cccovvvvenevineeeen.. -1,0 mio. kr.
20. Betaling til DSB S-tog A/S, jf. forhandlet kontrakt
Udgift
54. Tilskud til anden virksomhed .........coveveceieeeennen. -0,8 mio. kr.
79. Qvrige udgifter til indkeb af offentlig service
jembanetrafik
Udgift
54. Tilskud til anden virksomhed .......cceeeeeveneennen. -0,2 mio. kr.
§ 28.11.71: Generelle puljer
11. Forundersegelser vedrerende baneprojekter
Udgift
14. Kab af varer og tjenesteydelser...........coceerennn.... 2,0 mio. kr.

Finansudvalgets tilslutning seges nu som foelge af, at statens driftstilskud til havnebussen
udleber medio 2005. Af hensyn tit HUR’s eventuelle forleengelse af driften er det nadvendigt
allerede pa nuvaerende tidspunkt at tage stilling til en viderefarelse af det statslige tilskud.

Under henvisning til ovenstiende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til,

« at der overferes 2,0 mio. kr. fra § 28.61.01 Betaling til indkeb af offentlig service jemnba-
netrafik til § 28.11.71.11 Forundersegelser vedrerende baneprojekter, samt
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+  at der gives tilsagn om at forlenge det statslige tilskud tit HUR's havnebus frem til udgan-
gen af 2006, saledes afszttes i alt 3,3 mio.kr., heraf 1,1 mio.kr. i 2005 og 2,2 mio.kr. i 2006
og at tilskuddet finansieres ved overfarsel af midler fra § 28.61.01. Betaling til indkab af of-
fentlig service jemnbanetrafik til § 28.62.01. Trafikstyrelsen.

Der foreslés sledes optaget falgende pa forslag til lov om tillegsbevilling for 2004:

[ Udgift | Indzgt
——Mio. kr. —

§ 28.61.01 Betaling til indkab af offentlig service jernbanetrafik ... -2,0
§ 28.11.71 Generelle puljer 2,0

P4 forslag til lov om tillegsbevilling for 2005 optages folgende:
' 1 Udgift ] Indtzgt
— Mio. kr. —
§ 28.61.01 Betaling til indkeb af offentlig service jemnbanetrafik ... -1,1
§ 28.62.01 Trafikstyrelsen 1,1

Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN
/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.
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Trafikministeriet. Kebenhavn, den 30. november 2004.

a.

Trafikministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at overdrage Helsinger
Statshavn til Helsingor Kommune med virkning fra 1. januar 2005.

Forslaget vurderes at medfere en mindreudgift i 2005 pa 13,7 mio.kr. og en efterfolgende
merudgift pa 3,9 mio.kr. til og med 2013.

I medfer af lov nr. 326 af 28. maj 1999 blev der samme 3r indledt drefielser med de re-
spektive kommuner om overdragelse af statshavnene til kommuneme. Drofielserne resulterede
i, at 9 statshavne biev overdraget til kommuner eller kommunale feellesskaber i 2000 og 2001.

For Helsinger Statshavn blev det aftalt, at forhandlingerne skulle s&ttes i bero, indtil kon-
sekvenserne for havnen af Gresundsbroen var kendt.

I foraret 2003 blev forhandlingerne genoptaget. I november 2004 blev der med forbehold
for godkendelse i Folketingets Finansudvalg og Helsinger Byrdd, jf. vedlagte bilag, opniet
enighed om, at havnen skal overdrages for en samlet sum pé ca. 50 mio. kr., der deekker over
folgende:
~ Kontant indbetaling pa 30 mio. kr. il staten ved overdragelsen primo 2005.

— Havnen indbetaler halvdelen af de arlige driftsoverskud for 2005 til og med 2012, efter fra-
drag af ydelsen pa lanet til den kontante betaling og inden eventuelle udgifter til investerin-
ger. Med havnens nuvaerende omsatning vurderes vardien heraf til i alt ca. 29 mio. kr.

~ Da havnen ikke som forventet kunne overdrages den 1. januar 2004, bl.a. fordi der ikke var
sket afklaring af projektet om forskennelse af Kronborgs omgivelser, er det endvidere aftalt,
at havnen skal have udbetalt driftsoverskuddet pé ca. 9 mio. kr. for indevaerende &r.

— Som foelge af projektet om forskennelse af Kronborgs omgivelser forbliver molen ved Kron-
borg i statsligt regi og overfares vederlagsfrit direkte fra Trafikministeriet til Slots- og Ejen-
domsstyrelsen.

Den samlede overdragelsessum kan siledes beregnes til ca. 50 mio. kr.

Overdragelsesbetingelserne skal ses i lyset af, at der pa lengere sigt er en vis risiko for, at
feergefarten fra havnen reduceres, at staten beholder Nordre Mole (mod Kronborg), og at staten
friholdes for fremtidige udgifter i havnen, herunder til investeringer og vedligeholdelse.

Det fremgar af de gvrige overdragelsesbetingelser, at havnen — som ved de evrige havne-
overdragelser — overtages i sin nuvarende stand, at havnen fra overtagelsesdagen overtager alle
statens rettigheder og forpligtelser, samt at havnen overtager titharende fast ejendom sisom
bygninger m.v.

Vedrerende de ansatte finder lov nr. 111 af 21. marts 1979 om lenmodtagemes retsstilling
ved virksomhedsoverdragelse anvendelse.

Trafikministeriet har af hensyn til ligestilling med andre kommunale havne ikke stillet krav
om medtagelse af en klausul om andel af salgsprovenuet ved evt. videresalg af havnen.

Budgetmessige konsekvenser

Aftalen vil ikke have skonomiske konsekvenser i indevarende finansar, idet den kontante
indbetaling p& 30,0 mio. kr. fra Helsingar Havn samt udbetalingen af driftsoverskuddet for in-
devarende ar ferst sker 1 2005. Drifisoverskuddet for 2004 kan forst opgeres efter den endelige
regnskabsaflaggelse i 2005.
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Som konsekvenser af overdragelsen skal Kystdirektoratets driftsbevilling til havnevirksom-
hed fra 2005 forhejes med ca. 8,5 mio. kr. om éret, svarende til de budgetterede driftsoverskud
pa Helsinger Statshavn. I 2005 skal endvidere som anfert ovenfor afsettes ca. 9 mio. kr. til
udbetaling af driftsoverskuddet i 2004,

Samtidig reduceres Kystdirektoratets radighedsbevilling til anl®gsarbejder pa havnen i
2005 med 1,2 mio. kr. og 1 efterfelgende &r med 1,0 mio. kr.

De samlede labende indtzgter i de 8 &r, hvor staten skal have udbetalt halvdelen af drifts-
overskuddet, forventes med havnens nuverende omsatning at belebe sig til ca. 3,6 mio. kr.
om &ret. Det endelige beleb overdrages dog forst til staten efter den endelige regnskabsafleg-
gelse i havnen dret efter. Statsindtzgten vedrerende driftsresultatet for 2005 tilfalder forst staten
i 2006. Indtzgteme tilgar Finanslovens generelle reserver.

Der forventes endvidere at vare engangsudgifter pa i storrelsesordenen 2,0 mio. kr. i 2005.
Disse vedrarer iser udgifter til tinglysning mv. samt i mindre omfang udgifter til Kammerad-
vokaten for udarbejdelse af juridiske overdragelsespapirer samt skede. Udgiften til tinglysning
er budgetneutral for staten, idet udgifien modsvares af merindtaegter under Justitsministeriet.
I nedenstiende tabel er de skonomiske konsekvenser pd finansloven skitseret:

Mio. kr. 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Kontakt indbetaling 30,0 30,0
Andring i indtegter fra havne-

drift -8,5 -8,5 -8,5 -8,5 | -34,0
Udbetaling af driftsoverskud for

2004 -9.0 -9,0
Indtzegt vedr. drifisoverskud 3,6 3,6 3,6 10,8
Bortfald pa anlegspulje 1,2 1,0 1,0 1,0 42
Udgifter vedr. tinglysning m.v. -2,0 -2,0
Total zndring pa Finansloven ol 17| 39| -39 -39 0,0

Anm. For den anferte udgift vedr. tinglysning mv. modsvares denne af indtzgter under Justitsministeriet.

Endelig skal det anfores, at eventuelle fremtidige sterre nyinvesteringer eller reinvesteringer
for fremtiden er staten uvedkommende.

De bevillingsmassige konsekvenser af overdragelsen af til Helsinger Statshavn vil blive
optaget pa forslag til tillegsbevillingslov for 2005 og efterfslgende ars bevillingslove.

Da havnens driftsoverskud for 2004 samt handelsomkostningerne endnu ikke er endeligt
kendt, vil der i forhold til ovennavnte oplysninger kunne ske korrektioner.

I forhold til Forslag til Finanslov for 2005 indebarer dispositionen samlet mindreudgifter
pé 11,7 mio. kr. Hertil skal der dog modregnes indtzgter vedr. tinglysning, hvormed aktstykket
samlet medfarer mindreudgift i 2005 for 13,7 mio kr. Hertil kommer eventuelle justeringer som
folge af den endelige opgerelse af driftsoverskuddet for 2004, af overdragelsesomkostningerne
samt refusionsopgerelse myv.

Den foresldede overforsel i 2005 kan opgeres pa falgende under- og standardkonti:

§ 28.11.67. Salg af statslige aktiver
50. Overdragelse af statshavne

Udgift
14. Kob af vare og tjenesteydelse..............covvvununnnninnns 0,1 mio. kr.
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..........coooeecevnneeeene 1,9 mio. kr.

19. Diverse udgifter........cccovevveniircniniiniiecccraenne 9,0 mio. kr.




§ 28.11.69. Overdragelse af statshavne (anlegsbevilling)
10. Overdragelse af statshavne
Indtaegt
; 42. Afthendelse af anl@g.......ccooevveeveerneeerrreeecnn, 30,0 mio. kr.
: § 28.42.02. Statshavnene Helsingor og Thorsminde (driftsbevilling)
10. Drifisbevilling

Udgift
L LONNINGET ...coninciceectrenteenrean e rrrviesse s s emesens -3,1 mio. kr.
. 14. Kab af varer og tjenesteydelser........c.coovererennnne -0,9 mio. kr.
v 15. Erhvervelse af materiel, netto......c.occevevevevrnnenen. -0,1 mio. kr.
16. Leje, vedligeholdelse og skatter ..........coccverueennne. -2,9 mio. kr.
Indtagt
21. Salg af varer og tjenesteydelser..........ccoeccrerrrnnn... -15,5 mio. kr.

§ 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne mv. (anlegsbevilling)
10. Réadighedspulje
Udgift
31. Byggeri og anlegsproduktion...........cccooeverernnneee. -1,2 mio. kr.

De i forbindelse med overdragelsen forbundne ®ndringer i de statslige aktiver vil fremga
af statsregnskabet for 2005.

c. Finansudvalgets tilslutning seges nu, da havnen er aftalt overdraget 1. januar 2005, og da
der er taget forbehold for Finansudvalgets tilstutning.
€. Under henvisning til ovenstiende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at szlge Hel-

singer Statshavn til Helsinger Kommune den 1. januar 2005. Der anmodes om Finansudvalgets
tilslutning til at optage folgende pa forslag til lov om tillegsbevilling for 2005:

| Udgift | Indtmgt

—— Mio. kr. —
§ 28.11.67. Salg af statslige aktiver............coovieinennicecenicnes 11,0
§ 28.11.69. Overdragelse af statshavne (anl&g)......ccccocverevevceennnenn. 30,0
§ 28.42.02. Statshavnene i Helsinger og Thorsminde (drifisbevilling)  -7,0 -15,5
§ 28.42.03. Kystbeskyttelse, havne m.v. (anlegsbevilling) ............. -1,2
TOUAL ettt e ra e nans 2,8 14,5

Udgiften pé 11 mio.kr. pa § 28.11.67 fremkommer ved udbetaling af overskuddet fra 2004
pa 9 mio.kr. og engangsudgifien vedr. tinglysning m.v.

Da havnens driftsoverskud for 2004 samt tinglysningsafgiften endnu ikke er endeligt kendt,
vil der i forhold til ovennzvnte kunne ske korrektioner pa forslag til tillzgsbevillingsloven for
2005.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

FLEMMING HANSEN

/ Helle Werchmeister

Til Finansudvalget.
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Bilag
Trafikministeriet
Helsinger Kommune

Aftale mellem Trafikministeriet og Helsingsr Kommune om overdragelse
af Helsinger Statshavn.

1. ' Havnen overdrages for 30 mio. kr., som senest den 1. april 2005 skal indbetales til statskassen.
Herefter skal staten i perioden 2005 til og med 2012 have udbetalt halvdelen af havnens kor-
rigerede drifisoverskud, jf. punkt 2. Efter udiebet af pigzldende regnskabsir fremsender hav-
nen revisorpategnet driftsresultat til Trafikministeriet med tilherende redegerelse, ad det kor-
rigerede driftsresultat. Indbetalingen til staten skal ske senest den 1. april i det efterfolgende Ar.

2. Korrektionerne i driftsresultatet bestir i, at forrentning og afdrag pé det ln, havnen / kommu-
nen optager til finansiering af den kontante betaling, uanset hvordan lanet optages, i driftsre-
sultatet beregnes som om det var optaget som et 25-arigt 4% annuitetslan i Kommunekredit,
og at forrentning og afdrag p3 eventuelle 1an, der optages til investeringer, samt investeringer,
der finansieres kontant af havnens kassebeholdning, ikke indgdr i det drifisresultat, der skal
danne grundlag for beregningen af de 50 % til staten.

3. Havnen overdrages som den er og forefindes, og havnen overtager alle statens rettigheder og
forpligtelser overfor myndigheder, kontraktparter, havnens brugere, ansatte mv.

4. Overdragelsen sker pr. 1. januar 2005, men med ekonomisk virkning fra 1. januar 2004. Der
udarbejdes refusionsopgerelse, idet havnen dog overtager statens feriepengeforpligtelser.

5. Safremt det besluttes, at gennemfare projektet omkring Kronborg overferes de dele af Nordre
Mole, der indgar i projektet direkte fra Trafikministeriet til Slots- og Ejendomsstyrelsen.

6. Havnen overtager, jf. Havneloven og Lov om virksomhedsoverdragelse, det pa havnen ansatte
og til havnen knyttede personale.

7. Staten / v. Kammeradvokaten udarbejder de endelige overdragelsespapirer mv. Hver part af-
holder udgifter til egne radgivere.

8. Der tages forbehold for statens bevilligende myndigheder og Helsingor Byrdds godkendelse

af afialen.
Kebenhavn d. Helsinger, d.
Flemming Hansen Per Tersbal




