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Den Centrale ndisvenng

Indvielse af Ringbanestrakningen fra Flintholm til Gl. Kege Landevej

Den sidste del af Ringbanen fra Flintholm Station via de nye stationer KB
Hallen, Alholm, Danshej og Vigerslev Allé til den midlertidige station ved
Gl. Kege Landevej indvies lerdag den 8. januar 2005.

Jeg orienterede den 23. februar 2004 Trafikudvalget om, at det var besluttet
at etablere en midlertidig endestation for Ringbanen ved Gl. Kege Lande-
vej. Herved blev der skabt mulighed for, at sdvel den midlertidige station
ved Gl. Kege Landevej som den kommende Vigerslev Allé Station kunne
blive klar til ibrugtagning allerede i det sene efterdr 2004 — dvs. ca. 2 ar
tidligere end hidtil forudsat. Andringen medferte dog ogsa, at 4bningen af
stationerne KB Hallen, Alholm og Danshej blev udskudt 3-3% maned, hvor
det i den oprindelige plan var forudsat, at disse stationer kunne ibrugtages i
august 2004.

Banedanmark forventer at kunne aflevere strackningen fra Flintholm Stati-
on til Gl. Kege Landevej til DSB S-tog den 6. december 2004.

Arsagen til, at streekningen fra Flintholm Station til den midlertidige station
ved Gl. Koge Landevej forst indvies den 8. januar 2005, skyldes behovet
for streekningsindevning og efteruddannelse af lokomotivfarere, samt at
indvielsen herved kan finde sted samtidig med gennemforelsen af kere-
plansskifte for 2005.

Jeg ser frem til, at vi kan indvie Ringbanens sidste store strekning.
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