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Statusrapportering vedr. DR-Byen i Ørestaden 

 

Folketingets Finansudvalg godkendte med Akt 41 16/11-2005 en forhøjelse af statsga-

rantirammen vedrørende DR-Byen i Ørestaden fra 2,3 mia.kr. til 2,66 mia.kr. (1999-

niv.). Forhøjelsen var bl.a. begrundet i en forøgelse af byggesummen for DR-Byen med 

300 mio.kr. – fra 3.000 mio.kr. til 3.300 mio.kr. (i 1999-niv. og excl. de i aktstykket 

nævnte 68 mio.kr. til eksternt finansieret ekstraordinært kvalitetsløft af koncertsalen).  

 

Med breve af 20. januar 2006 fremsendte jeg til Finansudvalget og Kulturudvalget DR’s 

brev af 19. januar 2006, hvori DR oplyser, at man primært som følge af indgåelsen af 

forlig vedrørende råhusentreprisen for koncertsalen, forventer yderligere merudgifter 

vedrørende byggeriet på 125 mio.kr. (1999-niv.). Som følge af en yderligere justering af 

grænsefladen mellem byggeri og drift i forhold til den, der lå til grund for Akt. 41, vil 

selve byggeprojektets totaludgift alene blive forøget med 70 mio.kr. (1999-niv.). DR 

oplyser, at man agter at finansiere denne forøgelse ved låntagning på rent markeds-

mæssige vilkår, hvorfor statsgarantien ikke søges forhøjet yderligere. Som det fremgik 

af mine breve, havde DR overfor Kulturministeriet tilkendegivet, at man i førstkom-

mende statusrapportering ville orientere nærmere om forhøjelsen af byggeudgifterne.  

 

I forlængelse heraf følger hermed til orientering brev af 8. februar 2006 fra DR’s besty-

relsesformand vedlagt statusrapportering primo 2006 for DR-byggeriet i Ørestaden. 

Som det fremgår, er byggeriet nu mere end 80% færdigt og indflytning påbegyndt. Den 

officielle indvielse af DR Byen, incl. koncertsalen, er fastsat til den 19. januar 2008. 

Næste statusrapportering forventes afgivet ultimo 2006, når ibrugtagning af segment 1-

3 er afsluttet. 

 

Enslydende brev er sendt til Folketingets Finansudvalg. 
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