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1 Indledning

De nationale test skal danne grundlag for vejledning af den enkelte elev og for
den videre planlaegning og tilretteleeggelse af undervisningen samt for under-
retning af foraeldrene om elevens udbytte af undervisningen.

I maj 2007 skal den forste version af de 3 forste test implementeres. Det drejer
sig om test til dansk/lasning pa 8. klassetrin, matematik pa 6. klassetrin og fy-
sik/kemi pa 8. klassetrin.

Tjenesteyder har indtil nu gennemfort folgende proces i forbindelse med udvik-
lingen af spergsmal til testene:

e Fastleggelse af de faglige omréder (profilomrader), som testene skal
daxkke, dels med henblik pa anvendelighed i planlegning og tilrette-
leeggelse af undervisningen og dels med henblik pa testegnethed. Der er
fastlagt tre profilomrader for hver af de tre test.

e Udvikling af opgaver (spergsmadl) til testomraderne.

e Afprevning af opgaverne i elevpopulationer med henblik pé en forsk-
ningsbaseret vurdering af om opgaverne méler det, de skal (at de funge-
rer).

Processen resulterer i en opgave-bank, der indeholder tilstraekkeligt med opga-
ver til alle elever i den forste obligatoriske test i maj 2007. Spergsmalene er alle
afprovet af 5-600 elever inden de godkendes efter en aftalt forskningsbaseret
metode (en Rasch-model). Det er i projektforlabet aftalt, at databanken i maj
2007 sé& vidt muligt skal besta af ca. 900 godkendte spergsmal for hver af de 3
test. Mélet bygger p4, at der er tilstraekkeligt med spergsmél til at gennemfore 3
runder test (1 obligatorisk og 2 frivillige), som det vil vare tilfzldet fra 2008. I
2007 gennemferes kun en testrunde, hvorfor det reelle behov for antal spergs-
mal i 2007 er langt mindre end det opstillede mal.

En af projektets udfordringer har varet det store tidspres, projektet har vaeret
underlagt fra starten. Desuden har der vearet store udfordringer vedr. fastleg-
gelse af de faglige testomréder samt den forskningsbaserede metode til vurde-
ring af spergsmalene.
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2 Konklusion

Stadevurderingen af projektet og analysen af afprevningsresultaterne giver tje-
nesteyder grundlag for at konkludere, at forste version af de it-baserede test i
dansk/lesning 8. klasse, matematik 6. klasse og fysik/kemi 8. klasse kan im-
plementeres pr. 1. maj 2007, dog med det forbehold, at testen gennemferes med
7 af de oprindeligt planlagte 9 profilomrader

I forbindelse med brugen af det udviklede it-system og analyse af spergsmélene
til de it-baserede test er der identificeret nogle omrader, hvor de opstillede mal-
setninger ikke fuldt ud kan imedekommes.

Efter analysen af hvert af de ni profilomrader har den forskningsbaserede mo-
del pavist, at 7 af profilomraderne har en sddan konstruktion, at der kan sam-
mensettes en testbank inden for disse omrader med et tilstrackkeligt antal
sporgsmal til gennemforelse af en test. De syv omréder er fordelt sadan, at der
indgar to eller tre profilomrader i hvert af de tre testfag.

To profilomréder har ikke umiddelbart kunnet leve op til den forskningsbasere-
de model. For testen i Dansk/leesning geelder det profilomradet Afkodning, hvor
der ikke er udviklet et tilstraekkeligt antal godkendte spergsmal, og for testen i
Matematik gelder det profilomradet Tal og algebra, hvor der ikke har kunnet
identificeres et tilstraekkeligt antal spergsmal inden for et sammenhaengende
feerdighedsomrade.

Der gores i nedenstiende n@rmere rede for de konkrete profilomrader. Bortset
fra ovenstaende to profilomrader, er der ingen af omraderne, der umuligger
iveerksattelsen af de it-baserede test pr. 1. maj 2007 som planlagt.

It-systemet

I forbindelse med idriftsattelse af it-systemet til booking og opgaveafprevning
har der vaeret visse tekniske problemer, med begraensede forsinkelser og enkelte
udfald til felge. Disse problemer har ikke haft betydning for den samlede af-
provning af testene. Der gennemfores en generalprove af it-systemet med afvik-
ling af de it-baserede test den 25. april for at sikre, at testene kan afvikles pro-
blemfrit pa skolerne fra 1. maj 2007.

Opgavebanken
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Den forskningsbaserede analyse og godkendelse af spergsmaélene til de it-
baserede test har afvist et starre antal spergsmal end forventet. Derfor er der
desvaerre ikke i alle profilomréder et antal spergsmadl i opgavebanken svarende
til Undervisningsministeriets malsatning. For syv af de ni profilomrader er der
et tilstreekkeligt antal spergsmal til at gennemfore testen i maj/juni 2007, idet
skolerne i forbindelse med de forste test ikke har mulighed for yderligere at
gennemfore to frivillige test.

For de to sidste profilomrider (Dansk/lesning — Afkodning og Matematik — Tal
og algebra) er der identificeret sd fa spergsmal, at imgdegaelsesforanstaltninger
er iverksat.

Tjenesteyder vurderer, at det ikke vil vaere muligt at etablere en tilstraekkelig
stor opgavebank til testen i Dansk/lesning-Afkodning og anbefaler, at der ikke
gennemfores test i dette profilomréade pr. 1. maj 2007.

Der er ivaerksat en reekke tiltag med henblik pé at ege antallet af opgaver i Ma-
tematik — Tal og algebra, men det er dog ikke sandsynligt, at opgavebanken vil
indeholde det enskede antal spargsmél pr. 1. maj 2007. Derfor anbefaler tjene-
steyder, at dette profilomrade ikke indgér i den ferste version af den nationale
test.

Analysen af det tidsforbrug eleverne brugte til losning af opgaverne i opgave-
banken ved opgaveafprevningen er endnu ikke feerdig for alle testomrader, men
de forelabige resultater peger pa, at elevernes tidsforbrug i gennemsnit er min-
dre end onsket. Det er imidlertid ikke realistisk at overfore elevernes tidsforb-
rug fra opgaveafpravningen til det tidsforbrug, eleverne anvender i forbindelse
med gennemforelse af de adaptive test, hvor der netop stilles fagligt udfordren-
de spargsmal pa elevens niveau. Derfor vil tidsforbruget per opgave blive ca.
dobbelt s& hajt som ved opgaveafprovningen, hvor den adaptive testtilgang ikke
er anvendt. Der vil pa den baggrund veere tilstraekkeligt med spergsmal i opga-
vebanken til at gennemfore den forste version af testen, sddan at der afsattes 45
min. til gennemforelse af testen i Fysik/kemi, mens der kun afsattes 30 min. til
gennemforelse af testen i Dansk/laesning og Matematik.

Der udvikles yderligere spargsmadl til opgavebanken inden neeste gennemforel-
se af test (februar 2008) der sikrer, at malsatningen om antal og tidsforbrug
opfyldes.

Testens deekningsomrade.

Undervisningsministeriet har udvist en serlig bekymring for de allersvageste
elevers gennemforelse af testen, specielt omkring antallet af spergsmal, der er
mélrettet de allersvageste elever. Afpravningen af spergsmalene og den efter-
folgende analyse viser, at der er en god fordeling af spergsmalene pa de fem
opstillede sverhedskategorier med en betydelig overreprasentation af spergs-
méil i begge ender af skalaen (de letteste og de svareste). Opgavebanken inde-
holder derfor tilstraekkeligt mange spergsmal til alle elevgrupper, ogsa de fag-
ligt sterkeste og svageste.
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Med den information vi har fra afprevningen af opgaver er der intet der tyder
pa, at der ikke er en brugbar og tilstreekkelig maengde opgaver til alle elever i
Folkeskolen, hvilket ogsa er hvad vi skriver i konklusionen vedrerende testens
daekningsomrade ovenfor. Men vi kan ikke give en absolut garanti, da opga-
verne hidtil kun er afprevet pa en meget lille andel af de svageste elever.
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