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Seneste nyt om projektet til fremme af evalueringskulturen i
folkeskolen (pr. 29. april 2007)

Dette notat er en kort opfelgning pa statusnotatet om projektet til
fremme af evalueringskulturen i folkeskolen dateret den 16. april 2007. 1
notatet fra den 16. april 2007 blev der redegjort for COWIs vurdering af
den opgavebank, der vil blive anvendt 1 forbindelse med forste version af
de nationale test. COWI konkluderede:

e Atder med hensyn til bredden i opgavernes sverhedsgrad er til-
strckkeligt mange opgaver til biade sterke og svage elever, dog med
et forbehold ifht. de allersvageste elever.

e At testene kan gennemfores pa 7 ud af 9 profilomrader (hver test har
normalt 3 profilomréider). I to profilomrader har opgaverne ikke be-
stdet kvalitetskontrollen. Det drejer sig om profilomridet ”afkod-
ning” i leesning 8. klasse og profilomridet “’tal og algebra” i matema-
tik 6. klasse. COWI anbefaler som folge heraf, at testen i lesning og
testen i matematik i den forste version kommer til at indeholde hver
2 profilomrader i stedet for 3. Endvidere vil lengden af disse to vare
30 min. i stedet for 45 min.

e At opgavebanken ikke er fuldt udbygget, men at der vurderes at veere
et tilstrazkkeligt antal opgaver til at gennemfore test indenfor 7 pro-
filomrader i forste runde.

I denne opfelgning redegores for de seneste oplysninger vedrorende de
nationale test, bl.a. med udgangspunkt i generalproven pa de nationale
test gennemfort den 25. april 2007.

1. Problemstillinger forud for generalproven

Tjenesteyder (COWTI) har den 22. april orienteret Skolestyrelsen om to
problemstillinger vedrorende de nationale test. De to problemstillinger
omhandler folgende:
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. En identificeret risiko for ikke-berettiget adgang til at modtage
rapporter fra de nationale test.

° Finpudsning af det adaptive system fra generalproven den 25. april
til lanceringen af de nationale test den 1. maj.
COWT har efterfolgende den 27. april oplyst, at den justerede ver-
sion forst kan realiseres fra den 10. maj.

Ikke-berettiget adgang til testresultater

Resultaterne af de nationale test er fortrolige. Derfor er testsystemet ind-
rettet sdledes, at kun de, som direkte har brug for testresultaterne, kan fa
adgang til dem.

Den 22. april blev COWI i forbindelse med belastningstest og funkti-
onsprover i perioden 18.-20. april opmarksom pi en teoretisk sikker-
hedsrisiko 1 rapportsystemet. Det betod ifelge COWI, at der i den davze-
rende version af testsystemet ikke var fuld sikkerhed for, at en lerer kun
kunne trakke de rapporter, som han/hun havde faet tildelt rettighed til.

COWI oplyste imidlertid, at det ville kreve en sarlig it-indsigt og et be-
vidst forszt for uberettiget at skaffe sig adgang til rapporterne. Endvide-
re ville det vaere muligt at identificere personer, der havde foretaget ikke-
legal adgang til rapporterne.

COWI oplyste pa baggrund af ovenstaende, at de ville ga 1 gang med en
fejlretning. Dette arbejde pdgar.

For de skoler, der gennemforer de obligatoriske nationale test den 1., 2.
og 3. maj, betyder dette, at der forst kan treekkes testrapporter fra den 7.
maj og ikke dagen efter testens gennemforelse. Fra den 7. maj forventer
COWI, at systemet vil fungere normalt, dvs. at rapporter kan trakkes
dagen efter. Skolestyrelsen har orienteret skolerne om dette i et brev, der
blev udsendt tirsdag den 24. april.

Den omtalte sikkerhedsrisiko var tilsvarende galdende for generalpro-
ven, der blev afviklet onsdag den 25. april. Imidlertid besluttede Skole-
styrelsen, at de deltagende skoler skulle have adgang til alle testrapporter
med den begrensede sikkerhedsrisiko, som dette ville indebzre. Som
nzevnt vil det kraeve en sarlig it-indsigt og et bevidst forsat at fa uberetti-
get adgang til rapporterne, og det blev vurderet ikke at vare i skolernes
interesse at fa uberettiget adgang til testresultater fra en generalprove.

Den adaptive virkemdde

COWI orienterede samtidig (den 22. april) Skolestyrelsen om, at general-
proven ville blive afviklet efter det adaptive princip. Det adaptive princip
betyder, at testene tilpasser sig den enkelte elev. Imidlertid ville COWI



ogsi efter generalproven den 25. april arbejde pa at forfine det adaptive
system med henblik pa en finjusteret version af systemet.

COWI orienterede Skolestyrelsen om, at der ikke ville vere principiel
forskel mellem de to versioner, men at der ville vere tale om en forfinel-
se af den adaptive metode frem mod den 1. maj. COWI anbefalede, at
generalproven blev gennemfort den 25. april pa grundlag af den davea-
rende adaptive metode. COWI har endvidere forsikret om at kunne ind-
hente yderligere ressourcer, sifremt generalproven skulle afdakke flere
problemer.

Pa denne baggrund blev generalproven gennemfort.

COWTI har efterfolgende den 27. april orienteret Skolestyrelsen om, at
det ikke er muligt at anvende den justerede version af det adaptive sy-
stem for den 10. maj, hvorfor testene frem til den 10. maj gennemfores
efter den forste version.

Skolestyrelsen har taget dette til efterretning og har bedt COWI om at
fremlegge en analyse af overensstemmelsen mellem bedemmelserne
baseret pd de to versioner efter den 10. maj.

2. Generalprgve pa de nationale test den 25. april 2007

I det seneste statusnotat af 16. april orienterede Skolestyrelsen om, at der
var indgaet aftale med COWI om at gennemfore en generalprove pa de
adaptive test. Formaélet med generalproven var dels at forebygge tekniske
problemer, dels at afprove systemet med den maksimale belastning af
samtidige brugere.

De 235 skoler, der deltog i afprovningen af testopgaver i december 2006
og marts 2007, fik tilbud om at deltage i generalproven.

Der blev dbnet for booking til generalproven den 20. april. Ved boo-
kingperiodens udleb havde knap 4.800 elever booket plads til general-
proven. De bookede elever var fordelt pa 210 skoler 1 hele landet.

Generalproven blev afviklet den 25. april i tidstummet 11.00-13.00 (in-
klusiv forlengelse af test). Dokumentationen fra COWI viser, at ca.
3.700 elever og 160 skoler deltog i gennemforelsen af testene. COWI
tyldte pa den baggrund systemet op med ydetligere virtuelle brugere for
at simulere den nedvendige belastning. Det lykkedes at udsaxtte systemet
for en belastning, der nermede sig den maksimale belastning.

COWI har efter generalproven dokumenteret generalprovens afvikling
overfor Skolestyrelsen. Generalproven forlob efter planen i matematik
og fysik/kemi. Imidlertid viste der sig at vare en vaesentlig programme-
ringsfejl i lesning, hvilket beted, at programmet gik ned, og at det ikke
var muligt for eleverne at logge sig pa testen fra start. Det tog 20 minut-
ter at rette fejlen, hvorefter testen kunne gennemfores. Dette forhold har



givetvis resulteret i, at nogle skoler slet ikke har haft mulighed for at del-
tage 1 generalproven.

Efterfolgende blev der registreret meget lange svartider fra opgave til
opgave, bla. i lesning. Ifelge COWI skyldes dette en programmerings-
fejl, som ikke tidligere er identificeret. Denne fejl vil nu blive rettet.

Derudover viste generalproven enkelte skonhedsfejl, f.eks. ved at elever-
ne oplevede, at testhjemmesiden “faldt ud” eller viste ’time-out”. End-
videre fremgik det ikke tydeligt for eleven, hvornar testen var afsluttet.
Der vil fra COWIs side blive rettet op pa disse fejl.

Pa grund af de identificerede fejl har COWI set sig nodsaget til at priori-
tere ressourcerne med henblik pé at gore de nationale test klar til den 1.
maj. Dette betyder, at COWI forst kan gore testrapporterne fra general-
proven tilgzengelige for de deltagende skoler den 30. april. Dette har Sko-
lestyrelsen meddelt skolerne.

Sammenfattende opfyldte generalproven sit formal, idet der blev identi-
ficeret flere vasentlige fejl. Det gzlder szrligt inden for lesning. COWI
konkluderer, at generalproven har vist sig at have meget stor betydning
for succes ved lanceringen af de nationale test den 1. maj. Samtidig har
COWI oplyst, at der frem mod 1. maj arbejdes pa at rette de konstatere-
de fejl.



