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Den totale rettidighed for Kystbanen og Kastrupbanen har vaeret 87,0
procent. Den rettidighed, som DSBFirst har ansvar for, har veeret 94,8
procent. Rettidigheden er siledes faldet i forhold til de foreg&ende

uger. Arsagen forklares af DSBFirst i togmateriel &rsager.

DSBFirsts rettidighed:

Uge 8 9 10 11 12 13 14 15
Rettidighed, 93,9| 94,7 | 93,6 [ 94,6 | 95,5| 95,9 | 95,2 | 94,8
procent

Forsinkelses8rsager — uge 15:

Togforsinkelser fra Sverige 22 procent
Banedanmark-forhold 23 procent
Togforsinkelser fra DSB tog 12 procent
DSBFirsts togmateriel 22 procent
DSBFirsts lokomotivfgrere 7 procent
Andre forhold, DSBFirst 13 procent
Andre eksterne forhold 1 procent
Ialt 100 procent

Der stilles ikke noget specifikt rettidighedskrav til DSBFirst, men bo-
nus/bod-betalingen er neutral ved en DSBFirst-rettidighed mellem
97,3 og 97,7 procent. En rettidighed pa 94,8 procent pd ménedsbasis

vil medfgere en bod til DSBFirst pd mindst 5 procent af vederlaget.
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Belaegning af tog Notat
Journal T455-000014/BM

Tre tog fra Helsinger til Kebenhavn i morgenmyldretiden skal, foruden
Dato 15.4.2009

togets egne passagerer, optage passagerer fra et af de tog, som ifglge
D5SBFirsts saerkgreplan er aflyst. Toget fra Helsinggr ki. 7.30 har 650
pladser, og der er hgjst talt 183 passagerer. Togene fra Helsingar K.
7.10 og 7.50 har 420 pladser, og der er hgjst talt 191 passagerer.
Tallene er praget af pasken.

DSBFirsts milepaeisliste

DSBFirst aktiviteter omkring kgreplansaendring primo maj og dreftel-

sermne med Banedanmark er nu afsluttet. Materielplanerne er ligeledes
feerdige. Vagtplanerne er ligeledes forhandlet pd plads med de faglige
repraasentanter.

Sammenfattende vurderer DSBFirst fortsat, at szerkgreplanen kan af-
sluttes pr. 1. maj 2009.
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