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Trafikudvalget har i brev af 21. juli 2009 stillet mig følgende spørgsmål 1207
(TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske 
fra Magnus Heunicke (S).

Spørgsmål nr. 1207:

"Ministeren bedes komme med en redegørelse for forsinkelserne for de rejsen-
de på sydbanen samt på lille syd mellem eksempelvis Næstved og hovedstaden 
under de store banearbejder denne sommer. Redegørelsen bedes have særligt 
fokus på omfanget af forsinkelser på de mest benyttede afgange i myldretiden 
om morgenen og eftermiddagen samt vurdere, om de mange forsinkelser, se-
nest omtalt i Sjællandske og Ritzau den 20. juli 2009, er over smertegrænsen 
og dermed værre end man fra starten har meldt ud."

Svar:

Sporarbejdet på Sydbanen var oprindelig planlagt afviklet i perioden 28. marts 
til 9. august og gennemført i to faser, en frem til 6. juli, hvor strækningen Næst-
ved-Ringsted kunne anvendes og en fra 7. juli til 9. august, hvor al trafik med 
tog skulle afvikles via den enkeltsporede strækning Næstved-Køge-Roskilde. 
Denne periode er efterfølgende blevet forlænget med to uger frem til den 23. 
august.

Der er blevet udarbejdet særkøreplaner, der så vidt muligt skulle imødegå virk-
ningerne af sporarbejdet, og tilbyde den maksimalt mulige service inden for de 
rammer sporarbejdet sætter. 

I begyndelsen af sporarbejdet og frem til uge 25 har den samlede rettidighed 
ligget på niveau med det, der i øvrigt har været gældende for Sydbanen, mens 
rettidigheden i slutningen af sporarbejdets sidste fase har været forringet. 

Lynnedslaget den 10. juli, som omtales i Sjællandske den 20. juli, medførte, at 
signalsystemet og tilhørende informationssystemer, såvel de kundevendte som 
dem, der bruges til disponering og styring af toggang, personale og materiel, på 
strækningen Roskilde-Køge-Næstved blev sat ud af drift. Det blev af sikker-
hedsmæssige grunde besluttet, at al toggang på strækningen blev stoppet, såle-
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Side 2/2des at trafikken først kunne genoptages sidst på aftenen. Det medførte, at der 
skulle rekvireres busser både til at afhente passagerer ved togene med henblik 
på at bringe dem til den nærmeste station og som erstatning for den standsede 
toggang. 

Med venlig hilsen

Lars Barfoed


