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Trafikudvalget har i brev af 9. december 2008 stillet mig følgende spørgsmål 
222 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter 
ønske fra Per Clausen (E). 
 
Spørgsmål nr. 222: 

 
"Ministeren bedes fremsende de beregninger, som skulle vise, at det økonomisk 
set bedre kan betale sig at vente med at gennemføre en elektrificering af jern-
banenettet til efter, at det nye signalsystem er etableret end at udføre begge op-
gaver samtidig." 

Svar: 

 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, der har oplyst følgende: 

”Banedanmark kan oplyse, at der ikke umiddelbart kan peges på synergieffek-
ter ved at udbygge kørestrømsanlægget samtidig med, at de nye signalsystemer 
udskiftes. Det skyldes, at udskiftningen af signalsystemet er en helt anden pro-
ces end etablering af et kørestrømsanlæg, idet udskiftningen af signalanlægge-
ne kun i mindre grad medfører behov for arbejder i sporet, mens anlægget af et 
kørestrømsanlæg kræver mange arbejder i sporet (svarende til f.eks. sporom-
bygningen af dele af strækningen Fredericia-Århus).  

Det skal endvidere nævnes, at hvis kørestrømsanlægget ibrugtages, inden sig-
nalanlæggene udskiftes, fordyres udskiftningen med skønsmæssigt 20 pct. på 
strækninger, hvor de eksisterende signalanlæg skal immuniseres.  

En elektrificering bør derfor ske efter signalanlæggene er udskiftet, således at 
omkostningerne til immunisering af den gamle signalinfrastruktur kan und-
gås.” 

Derudover er det vigtigt, at yderligere elektrificering af det danske jernbanenet 
koordineres med indkøbet af yderligere elektrisk materiel. 
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