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Orientering om Banedanmarks fornyelsesprojekt på Esbjerg station

Jeg skal hermed orientere Finansudvalget om, at Banedanmarks fornyelse af 
spor- og sikringsanlægget på Esbjerg station er sat i bero bortset fra mindre, 
nødvendige arbejder. Det skyldes, at den seneste gennemgang af projektøko-
nomien viser, at gennemførelse af det nuværende projekt forventeligt vil bety-
de, at projektet fordyres med mere end 10 pct. af bevillingen, hvilket kræver fo-
relæggelse for Finansudvalget. 

Projektet er sat i gang med Akt 61 af 20. maj 2009 med en totaludgift på 134,0 
mio. kr. og med en forventet ibrugtagning i 2010. På nuværende tidspunkt har 
Banedanmark gennemført den forudsatte sporfornyelse bortset fra mindre, 
nødvendige arbejder.

Således er antallet af sporskifter reduceret væsentligt og hele indkørselszonen 
til stationen er ombygget. Forenklingen vil bl.a. gøre vedligeholdelsesindsatsen 
mere rentabel og er en forudsætning for anlæggets fortsatte drift. Samtidig er 
sikringsarbejderne i selve sporet færdiggjort. Således udestår der i hovedsagen 
kun arbejder på selv sikringsanlægget. 

Fordyrelsen af projektet skyldes dels forøgede omkostninger til projektering af 
sikringsarbejder, dels at jordarbejder og sporarbejder har været mere omfat-
tende end forudsat. 

Med henblik på at afdække om projektet kan gennemføres inden for den nuvæ-
rende bevilling er Banedanmark i gang med at gennemgå projektet i forhold til at 
identificere potentielle reduktioner i projektet. Banedanmark forventer, at denne 
gennemgang kan afsluttes i løbet af 2010, således at projektet potentielt kan gen-
nemføres i 2011. Banedanmark vurderer, at berostillelsen af projektet ikke vil få 
konsekvenser i forhold til afviklingen af køreplanen frem til projektet kan genop-
tages. 

Når resultatet af Banedanmarks undersøgelse foreligger, vil Finansudvalget 
blive orienteret på ny og om nødvendigt få forelagt nyt aktstykke.

Med venlig hilsen
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