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Forord 

Med denne rapport foreligger en evaluering af det såkaldte projekt ’Min Kli-

maplan’. Med titlen ’Min klimaplan’ henvises der til et pilotprojekt gennemført 

af Middelfart kommune med sigte på at stimulere de enkelte husejere i 

kommunen til at investere i energibesparelser. Pilotprojektet, der henter in-

spiration i Middelfart-modellen for energirenovering af den kommunale byg-

ningsmasse, skal hjælpe den enkelte husejer til at opnå energibesparelser 

og reduktion i CO2-udledningerne i dennes enfamiliehus. På sigt er det ambi-

tionen at omdanne pilotprojektet til et fuldskalaprojekt, hvor ESCO (Energy 

Service Company) -konceptet betones kraftigere, idet der stiles efter en 

egentlig forretningsmodel.  

 I Min klimaplan er beboerne i flere lokalsamfund forsøgt inddraget med 

henblik på at støtte hinanden i en fælles bestræbelse på at gennemføre 

energibesparende foranstaltninger. I den forbindelse er to forskellige model-

ler afprøvet, en hvor kommunen udpeger lokalområdet og en hvor lokalom-

rådet udpeger sig selv.  

 SBi har gennemført en evaluering af projektet. Formålet med evaluerin-

gen har været at følge pilotprojektet og vurdere projektets målopfyldelse, 

dvs. i hvor høj grad det er lykkedes at finde frem til en forretningsmodel, der 

matcher ESCO-ideen. Det har samtidig været formålet for SBi at vurdere 

Middelfart-modellen i forhold til andre måder at fremme energirenovering af 

enfamiliehuse på. Evalueringen er gjort perspektiverende. Dette betyder, at 

projektet er blevet vurderet og kommenteret undervejs. For yderligere at un-

derstrege det perspektiverende element samler rapporten op på de ideer og 

forslag til samarbejds- og udviklingsmodeller, som deltagere og andre er 

fremkommet med undervejs.  

 Bag projektet står Middelfart Kommune, Middelfart Fjernvarme, TRE-

FOR, Rockwool, Energitjenesten, Middelfart Sparekasse, Region Syd samt 

EU's regionalfond igennem Erhvervs- og byggestyrelsen.  

 

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 

Energi og miljø 

Februar 2011 

 

Søren Aggerholm 

Forskningschef 
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Baggrund 

Mange kommuner har gennem de seneste år gjort en aktiv indsats for at 

femme energibesparelser og med klimadagsordenen ligeledes sat sig for at 

reducere CO2-udlippet i kommunen. Disse bestræbelser har i første omgang 

været rettet mod at fremme energibesparelser omkring kommunens egne 

aktiviteter herunder energiforbruget i kommunens bygninger. I anden om-

gang har mange kommuner udvidet disse bestræbelser til at omfatte hele 

det territorium, kommunen dækker. 

 En foregangskommune har været Samsø (nu en del af Århus kommune), 

der blev kendt som den første klimaneutrale ø. Der før blev Albertslund 

kendt for sine grønne regnskaber og sine tidlige initiativer på at reducere 

CO2-udslippet overalt i kommunen. På et tidspunkt rettede man henvendelse 

til alle kommunens husstande i form af et lille grønt regnskab, hvor dia-

grammer viste, hvor størrelsen af varme- el- og vandforbruget lå, husstand 

for husstand. 

 Fra 2008 lancerede Danmarks Naturfredningsforening begrebet klima-

kommuner. Initiativet går ud på, at kommuner, der tilmelder sig samtidig for-

pligter sig til at tage initiativ til konkrete CO2-reduktioner i kommunen, det 

være sig i kommunens bygninger eller mere bredt i kommunen som helhed.  

 Det initiativ, man fra Middelfart kommune har taget med "Min Klimaplan" 

skiller sig ud fra andre kommunale initiativer ved direkte at invitere private 

husejere til at indgå i kollektive løsninger omkring energirenovering af deres 

hus. Det har ikke på forhånd ligget klart, hvilke form denne henvendelse 

skulle have, men blot ligget i kortene at forskellige tilgange skulle afprøves. 

Som sådan er Min Klimaplan tilrettelagt som et pilotprojekt.  

 Ud over at opnå konkrete energibesparelser og dermed CO2-reduktioner 

har ideen med projektet været at opbygge og udvikle en forretningsmodel, 

der kan vise sig egnet til det konkrete formål, men som også kan anvendes 

af boligområder andre steder både i og uden for Middelfart.  

 

Således har formålet med projektet Min Klimaplan været at:  

– etablere en organisation, hvor vidensdeling og konkrete løsninger på sy-

stematisk måde kan føre til: 

– energibesparelser (effektiv energiudnyttelse), reduktion i CO2-emissioner 

og erhvervsudvikling med: 

– udgangspunkt i den private bygningsmasse (private enfamiliehuse). 

 

Grundprincippet i den virksomhedstype, der er arbejdet med er simpel, da 

den bygger på, at nogen tilbyder at være totalleverandør af garanterede 

energibesparelser mod at få del i opgaven med at energirenovere. Inspirati-

onen kommer fra ESCO-modellen, hvor de forventede energibesparelser 

skal være med til at finansiere de løsninger, der skal til for at realisere ener-

gibesparelserne. Sigtet med projektet har således været at arbejde i retning 

af udvikling af en privat/offentlig ESCO-lignende forretningsmodel. 

 

Projektledelsen er varetaget af Middelfart Kommune. Projektet er forankret i 

byrådet samt Teknik- og miljøforvaltningen. Direktør i Teknik og miljøforvalt-

ningen Thorbjørn Sørensen leder formelt projektet. Projektet er en innovativ 

udmøntning af byrådets vision og strategi for udvikling af kommunens grøn-

ne strategi. 
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Projektets partnere er: 

 

TRE-FOR er et af landets store forsynings-selskaber. TRE-FOR er den vig-

tigste leverandør af elektricitet, vand og fjernvarme i Trekant-området. Igen-

nem TRE-FOR Entreprise A/S rådes og vejledes private og erhvervs-kunder 

om energiforbrug, lige som man udfører forskellige installations- og 

anlægs-opgaver. TRE-FOR indgår i projektet som energirådgiver, sparrings-

partner og idé-generator.  

 

Middelfart Fjernvarme forsyner en stor del af Middelfart By med Fjernvarme. 

Middelfart Fjernvarme besidder et uvurderligt lokalkendskab, der kan frem-

me positiv projektmodtagelse og forankring i lokalområderne. Middelfart 

Fjernvarme indgår i projektet som lokal sparringspartner i områder med 

fjernvarme. 

 

Rockwool A/S, som fremstiller isoleringsmateriale. Det er en danskejet virk-

somhed med 700 medarbejdere. Rockwool A/S indgår i Rockwool 

Scandinavia, som har markeder i Danmark, Norge, Sverige, Baltikum og Fin-

land. I alt beskæftiger Rockwool Scandinavia 1100 medarbejdere. Rockwool 

indgår i projektet som sparringspartner og idé-generator.   

 

Middelfart Sparekasse har et langt historisk tilhørsforhold og engagement i 

lokalområdet, der kan føres helt til grundlæggelsen af Sparekassen i 1853, 

hvor en gruppe håndværkere på egne søgte bedre og billigere 

finansieringsmuligheder. Middelfart Sparekasse indgår i projektet som spar-

ringspartner og finansieringsrådgiver  

 

Energitjenesten er en ny organisation, som først så dagens lys i 2005, da 

der efter stilstand på området igen kom fokus på energibesparelser og kli-

maet blev et vigtigt debatemne. Med støtte fra bl.a. PSO-midler hjemtaget 

over elregningen, er Energitjenesten i stand til at give uvildig information om 

energibesparelser og vedvarende energi. Energitjenesten er blevet til i et 

samarbejde mellem Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og 

Sammenslutningen af de danske energi- og miljøforeninger (SEK). 

Energitjenesten er i dag bygget op omkring 12 lokale Energitjenester fordelt i 

hele landet og med et fælles sekretariat i Århus. Målet er at fremme 

energibesparelser i Danmark og ad den vej at muliggøre overgangen til en 

bæredygtig energiforsyning. Energitjenesten indgår i projektet som energi-

rådgiver, sparringspartner og idé-generator.  

 

Projektevalueringen, som denne rapport er et resultat af, tager udgangs-

punkt i den oprindelige projektidé, som igen tager udgangspunkt i ESCO-

konceptet, eller som det kommer til udtryk i ansøgningen til Regionalfonden 

(2007): Projektet skal danne ramme om etablering af en organisation, hvor 

vidensdeling og konkrete tiltag på systematisk måde fører til 

energibesparelser (effektiv energiudnyttelse), CO2-reduktioner og erhvervs-

udvikling. Dette skal ske med udgangspunkt i pilotområder bestående af pri-

vate enfamiliehuse. Med indbygget projektevaluering og vidensudvikling, 

satses der på senere storskalaforsøg, hvor ESCO konceptet står centralt. 

Således er det håbet, at projektorganisationen kan bliv totalleverandør af 

energibesparelser, hvor de tiltag, der skal til for at realisere energibesparel-

serne i nogen udstrækning finansieres af energibesparelserne. Sigtet med 

projektet er at udvikle en privat/offentlig ESCO - dog uden forventning om 

endelig realisering af idealmodel. 
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På den baggrund evalueres projektet ud fra følgende parametre:  

1 I hvor høj grad lykkes det at samle parcelhusejere i energirenoverings-

grupper, som går sammen om at gennemføre energibesparelser? 

2 I hvor høj grad lykkes det at involvere lokale håndværkere for på den 

måde at medvirke til erhvervsfremme i lokalområdet? 

3 I hvor høj grad lykkes det at skabe en ESCO-lignende forretningsmodel, 

hvor energibesparelser bidrager til at finansiere energirenovering? 

 

Sammenfattende undersøges det, i hvor høj grad initiativet Min klimaplan 

finder frem til væsentlige komponenter til en model for fremtidig organisering 

af energibesparelser i lokalområder bestående af private boliger.  

 Som perspektiverende evaluering foretages der til slut en opsamling 

af de koncepter og koncept-ideer, der har været diskuteret og afprøvet un-

dervejs.  
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Min klimaplan 

Overskriften på de initiativer, der er taget af Middelfart kommune for at etab-

lere en organisering omkring energibesparelser i parcelhuse har været: ”Min 

klimaplan” – og når det gjaldt mediebevågenhed: MinKlimaplan.nu. Med 

navnet har man fra starten villet give de involverede parcelhusejere ejerskab 

til initiativet og samtidig understrege, at den enkelte parcelhusejer i en tid, 

hvor alle taler om globale klimaforandringer, faktisk kan gøre noget. 

 Fra kommunens side bliver flere modeller for involvering borgerne afprø-

vet. Disse modeller samler sig om Min klimaplan 1 og 2, også betegnet 

”minklimaplan.nu” 1.0 og 2.0. I Min klimaplan 1, får man fat i deltagerne ved 

at tilbyde en gratis energigennemgang af enfamiliehuse beliggende i udvalg-

te områder. I Min klimaplan 2 får man omvendt fat i deltagerne ved at opfor-

dre borgerne i kommunens boligområder og lokalsamfund til at slå sig sam-

men og mønstre flest mulige deltagere. I Min klimaplan 1 blev et område i 

Strib og to i Gelsted udpeget. I Min klimaplan 2 løb landsbyen Føns af med 

sejren ved i første runde at mønstre 13 interesserede deltagere. I en anden 

runde kom yderligere et område i betragtning, og en såkaldt ”min.klimaplan 

3.0” løb af stablen, idet et tredje område også fik hjælp til at iværksætte 

energispareforanstaltninger. Min klimaplan 3 indgår ikke i evalueringen. 

 Hvor det første initiativ fik fat i mange flere husejere, end der i sidste in-

stans var rede til at udføre energibesparende foranstaltninger fik det andet 

initiativ involveret så tilpas mange, at nye grupper af interesserede opstod i 

kølvandet på den første, heraf bl.a. udløberen Min klimaplan 3.       

Min klimaplan 1 

Udviklingsforløbet for Min klimaplan 1.0 strækker sig over perioden fra marts 

2008 til januar 2010, altså en periode på næsten 2 år. I denne periode blev 

der udført et større informations- og kommunikationsarbejde, idet der blev, 

uddelt folder, lavet film, udsendt pressemeddelelser, afholdt formøder og fo-

retaget fokusgruppeinterviews, hvortil kommer afholdelse af borgermøder. 

Samtidig med PR-indsatsen blev der rettet henvendelse til ejerne af en 

gruppe enfamiliehuse i Strib og to i Gelsted. Ligeledes blev der afholdt en 

konference for erhvervslivet i området. Helt centralt stod en energi-

gennemgang af husene med henblik indgåelse af aftaler om renovering. 

 

 
 

Figur 1. De første tre sider af den folder, som blev rundsendt til kommunens borgere.  
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Koncept 
Ideen i Min klimaplan 1 var fra begyndelsen, at man kun ved at henvende 

sig til konkrete boligområder med ressourcestærke beboere ville være i 

stand til at samle tilstrækkeligt mange husstande, som var interesseret i at 

energirenovere deres bolig. Til den oprindelige idé hører også, at der jf. ES-

CO-konceptet skulle kunne etableres en fælles lånoptagning og måske en 

fælles afdragsordning via el- og varmeregningen, således at man kunne 

nærme sig konceptet for Min Klimaplan 1 til en egentlig ESCO model. Dette 

lykkedes ikke, hverken at få flere husstande til at gå sammen om renove-

ringsopgaver eller at afprøve konceptet med fælles lånoptagning, selvom 

vigtige erfaringer blev samlet op, bl.a. om tidsforbrug, med henblik på vide-

reudvikling af konceptet.  

Boligområder 
Projekt Min klimaplan rettede i første omgang henvendelse til borgerne i tre 

boligområder beliggende uden for Middelfart by. Som det ene valgte man 

højstatusområdet Rudbækdbanke i Strib. Som de to andre valgte man hen-

holdsvis et højere mellemstatus- og et lavere mellemstatusområde i Gelsted, 

henholdsvis Højbovænget og Fyrrevej. Af Figur 1 ses hvordan områderne 

ligger placeret i Middelfart kommune. Nå der sker udpegning af boligområ-

der uden for selve Middelfart, er det bevidst for at understrege, at Middelfart 

efter kommunesammenlægningen er blevet en købstadskommune med et 

stort opland. Når man valgte områder med forskellig status og befolknings-

underlag var det for at se, om der var større motivation i nogle områder frem 

for andre. 
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F

Figur 2. Områderne i Middelfart kommune, med boligejere, som i første omgang meldte sig som inte-

resserede: Et område i Strib med 22 boliger og to områder i Gelsted med henholdsvis 9 og 8 boliger (se 

nedenfor). Derudover blev 3 boliger ved Middelfart og 2 boliger ved Strib by optaget i kredsen af delta-

gere. 

De tre boligområder rummer i alt 66 boliger. Heraf valgte 43 boligejere at 

deltage i projektet, 21 fra Rudbæksbanke i Strib, 9 på Fyrrevej og 8 på Høj-

bovænget, hvortil kom yderligere 5 boliger placeret andre steder i kommu-

nen. Områderne repræsenterer forskellige indkomstgrupper, hvilket bl.a. af-

spejler sig i husenes størrelse og arkitektur. Området i Strib et højstatus vil-

laområde, mens områderne i Gelsted er henholdsvis et højere mellemsta-

tusområde (Højbovænget) og et lavere mellemstatus parcelhuskvarter (Fyr-

revej). Figuren viser de deltagende huses beliggenhed i henholdsvis Strib og 

Gelsted.   

 

 

Figur 3. Oversigt over beliggenheden af de implicerede villaer og parcelhuse huse i Strib og to bolig-

kvarterer i Gelsted.  
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Aktivitetsforløb 
Min klimaplan 1 blev løbet i gang via en større PR-kampagne. Rygraden i 

denne var en folder, der blev udsendt til alle, som udviste interesse for pro-

jektet og til alle husstande i de udvalgte boligområder. Samtidig med igang-

sætningen af projektet blev der lavet to film, dels en film henvendt til hus-

ejerne, dels en film henvendt til erhvervslivet. I den første kommer man på 

besøg hos en deltager, som erkender, at der kan gøres mere for at spare 

energi og reducere CO2-udslippet. Man ser klip fra et informationsmøde, 

hvor to deltagere taler positivt om initiativet, og man ser en energikonsulen-

ten i arbejde. I den anden film er man bl.a. på en byggeplads, hvor man hø-

rer en lokal håndværker udtale sig om de mange opgaver, Min klimaplan må 

forventes at kaste af sig. Også kommunens erhvervschef bliver interviewet 

og en forsker fra Statens Byggeforskningsinstitut bliver interviewet i denne 

film. De to film er produceret af Eye.pr. 

 Sammen med folder og film kom et særligt ”site” på kommunens hjemme-

side til at udgøre projektets PR-del. Denne del af kommunens hjemmeside 

er blevet opdateret et par gange, men fremstår ved overgangen til Min Kli-

maplan 2 mindre opdateret. 

Tabel 1. Aktivitetskalender for Min Klimaplan 1 

Tidspunkt Beskrivelse 

6. februar 2008 Fokusgruppemøde i Rudbæksbanke. 

4. marts 2008  Fyraftensmøde i Gelsted Forsamlingshus. 

April 2008 Folder sendes til alle kommunens husstande. 

6. juli 2008 Der fremstilles en film med udgangspunkt i de første beboerkontakter, der 6.juli 
udsendes til relevante målgrupper. 

September 2008 Igangsættelse af website: www.minklimaplan.nu. 

16. september 2008 Informationsmøde i Gelsted med pressemeddelelse og borgmestertale.  

 Der optages en film nr. 2 rettet mod erhvervslivet. 

17. september 2008 Informationsmøde på Rådhuset i Middelfart 

Oktober 2008 - januar. 2009 Energigennemgang på stedet samt udfærdigelse af energirapporter med forslag 

til boligforbedringer (okt. 2008- jan. 2009) 

Februar 2009 Spørgeskemaundersøgelse omfattende alle tre områder 

29. april 2009 Borgerstyregruppemøde - sidste frist for tilmelding til ”Fælles indkøb” 

11. maj. 2009 Erhvervsudviklingskonference 

6. juli 2009 Brev til borgere med oplysninger om projektpotentiale, film om projekt og infor-

mation om kommende evaluering 

1. september 2010 Spørgeskema i brev med spørgsmål om gennemførte arbejder 

 

Tidligt i forløbet blev beboerne i Rudbæksbanke inviteret til fokusgruppemø-

de. Dette blev organiseret af A&B analyse, og gennemført på rådhuset. På 

den måde havde man valg at lade beboere fra dette område komme til orde, 

inden det endelige projektforløb og inden det fulde indhold af kampagnen lå 

klar. Tre personer deltog i mødet, der fandt sted den 6. februar 2008. På 

mødet utrykker de tre repræsentanter fra Rudbæksbanke positiv interesse 

men udtrykker samtidig skepsis over for projektet. Man spørger om ikke 

”kommunen blot har behov for at bryste sig af et politisk initiativ”. Endvidere 

udtrykker man forundring over, at projektet henvender sig borgerne på den-

ne måde. ”Er der ikke meget mere energi at spare ved at gå til de store virk-

somheder i området”, bliver der spurgt? Alt i alt vurderer de udvalgte borgere 

ifølge referatet fra mødet, at de imødeser projektet med interesse - og delta-

ge i det - gør de gerne. Man ser også med spænding frem til energigennem-

gangen af deres huse. Men, som man udtrykker det, ”er man i projektgrup-

pen nok nødt til at dæmpe forventningerne til borgernes vilje til at drive kli-

mapolitik. Man gør sin borgerpligt ved at lytte til råd og tage mod vejledning, 

ganske som man laver huskeregler for at slukke lyset. Men herfra er der alt-

http://www.minklimaplan.nu/
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så nogen vej til sænkning af energiforbruget gennem omfattende boligreno-

veringer”, som det udtrykkes. 

 Der blev rettet henvendelse til ejerne i de pågældende områder i foråret 

2008.  

 

Ud af de 66 husstande tog 36 mod tilbuddet om en gratis energigennem-

gang og termografering af deres hus. Derudover bad ni husstande uden for 

områderne om at være med. Dette blev imødekommet, således at der i alt er 

foretaget 45 energigennemgange. For stort set alle var tilbagemeldingen po-

sitiv, idet man samstemmende gav udtryk for, at man ville sætte ind i hen-

hold til de påviste energispareforslag.  

 Under halvdelen tog dog imod tilbuddet om efterfølgende at mødes med 

de energisagkyndige for at drøfte stordriftsfordele i forhold til en samlet an-

søgning og en evt. samlet ESCO-løsning. I foråret 2009 kom regeringens 

renoveringspulje i spil, og det blev igen aktuelt af gå sammen, bl.a. for at 

undersøge mulighederne for at udnytte den nye tilskudsordning. Det lykke-

des ikke at sammenkalde til flere møder. En del naboer gik dog sammen for 

på eget initiativ at støtte hinanden med at udfylde det online- ansøgnings-

skema, som blev lagt på Internettet, da renoveringspuljen blev åbnet for an-

søgninger.  

 I april 2010, et år efter at renoveringspuljen kom i spil, blev der rapporte-

ret om et mindre antal husstande, her havde fået midler fra puljen med hen-

blik på energispareforanstaltninger.  

Energibesparelsespotentialet 
En gennemgang af de 45 rapporter med energispareforslag viser, at der i 

gennemsnit kan spares 25 % af energiforbruget til opvarmning og 10 % af 

energiforbruget til elapparater og belysning. Lidt overraskende blev der med 

energigennemgangene påvist de største energibesparelsespotentialer i Fyr-

revænget (32 %) og Højbovænget (28 %), som i begge tilfælde består af 

parcelhuse opført i 1970'erne. Modsat på Rudbæksbanke, hvor besparel-

sespotentialet er opgjort til 16 %, selv om kun tre af husene er opført efter 

1970. Hvad angår CO2-reduktioner, vil man på Fyrrevænget kunne skære 

1,5 ton i CO2-udslippet, på Højbovænget 1,3 ton og på Rudbæksbanke 1,1 

ton om året.  

 Den største energibesparelse kan opnås i et hus fra 1973 beliggende i 

Højbovænget, idet der her kan spares 50 % af energiforbruget til opvarm-

ning, hvilket igen svarer til en CO2-reduktion på knap 2 ton om året. En næ-

ste lige så stor varmebesparelse (44 %), kan opnås i et hus fra 1977 belig-

gende på Højbovænget. Da der samtidig kan spares 26 % på elforbruget i 

dette hus, er der her 3,4 ton at spare på det årlige CO2-udslip.   

 Opgørelserne over besparelsespotentialet, som de foreligger i energirap-

porterne svarer godt til de beregninger, som SBi har gennemført (Wittchen, 

2009) for landet som helhed. Her viser beregninger, at der for parcelhuse 

opført i opførelsesperioden 1961-1972 kan spares 19 % af varmeforbruget til 

rumopvarmning og varmt brugsvand, mens der for parcelhuse opført i perio-

den 1973-1978 kan spares 22 %.   

Resultater 
Det konkrete resultat i form af gennemførte energispareforanstaltninger kan 

ikke umiddelbart gøres op, da en gennemførelse af energispareforslag ty-

pisk gennemføres over en længere periode. I nogle tilfælde er man optaget 

af andre ting i familien, har travl på arbejdet, eller har ikke økonomi til det for 

indeværende.  

 I september 2010, ca. 2 år efter energigennemgangene af husene i Min 

Klimaplan 1, blev der på kommunens foranledning rundsendt et spørgeske-

ma til alle, der havde fået foretaget en energigennemgang i Strib og Gelsted.  

19 husstande, eller knap halvdelen af de involverede husstande svarede på 
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spørgsmålene. En besvarelse afkrydser dog alle svarmuligheder, hvorfor 

denne besvarelse lades ude af betragtning.  

 Da tilbagemeldingerne kun dækker 40 % af de deltagende husstande i 

Min Klimaplan 1 kan de kun gives et fingerpeg om slutresultatet.  De fortæl-

ler, at 3 husstande (ca. 15 %) har gennemført alle forslagene, 9 husstande 

(ca. 50 %) har gennemført nogle af forslagene, mens 6 husstande (ca. 35 

%) ikke har gennemført nogle af de forslag, der var opregnet i de respektive 

energirapporter. I 10 husstande svarende til ca. 55 % af besvarelserne lyder 

svaret, at man ikke har gjort noget. Af disse svarer man i tre husstande, at 

man har planer om at gøre noget.  

  I de tre huse, hvor man har fulgt alle råd, er et hus opført i 2003, hvorfor 

forslagene og dermed den nødvendige investering har været begrænset.     

 På den baggrund kan man konkludere, at succesen - indsatsen og inve-

steringen i informationsmateriale og omfanget af møder taget i betragtning - 

er begrænset. Kun få engagerede sig for alvor i opgaven med at få energi-

renoveret deres hus, og da det kom til stykket valgte flere at gå individuelt til 

værks godt hjulpet på vej af de tilskud som den enkelte bygningsejer kunne 

opnå gennem den såkaldte renoveringspulje, som regeringen udbød i marts 

2009 (Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2009). 

 I ingen tilfælde gik naboerne sammen om at indhente tilbud fra håndvær-

kere eller at opnå fordelagtig finansiering eller andet.  

Men erfaringerne, som projektgruppen gjorde sig var værdifulde:  

Min Klimaplan 2.0 

Udviklingsforløbet i Min klimaplan 2 strækker sig over perioden juni 2009 og 

frem. Starten på ”Min klimaplan” blev indledt med en pressemeddelelse ud-

sendt af Middelfart kommune. Som følge af pressemeddelelsen blev starten 

omtalt i diverse lokalaviser, ligesom den kan findes på kommunens hjemme-

side. Budskabet i pressemeddelelsen er, at man ved at gå flere sammen i et 

lokalsamfund kan få hjælp og rådgivning fra kommunen, Elselskabet, Spare-

kassen og lokale håndværkere. Ud over at man først kan få hjælp, når man 

er en gruppe, er det nye i Min klimaplan 2, at lokale håndværksvirksomheder 

bliver inddraget fra begyndelsen. Direkte nævnes det, at man kan få hjælp 

og rådgivning hos Middelfart VVS og Fynbo Byg      

Koncept 
I modsætning til Min klimaplan 1, valgte Kommunes projektgruppe i Min kli-

maplan 2 at opfordre borgere til at slå sig sammen for på den måde at kvali-

ficeret sig til deltagelse. Med pressemeddelelse og annoncering på Internet-

tet blev der sat en deadline den 20. oktober 2009 til at samle en gruppe. En 

gruppe skulle minimum bestå af 9 husstande.  

 I pressemeddelelsen blev ideen i det nye koncept illustreret ved en sam-

menligning med et værkstedsbesøg for bilen. Her oplyser værkstedet om fejl 

og mangler og afgiver ved samme lejlighed tilbud på at få dem rettet og ud-

bedret. På samme måde ville husejeren blive tilbudt rådgivning og hjælp til 

at få udbedret fejl og mangler, i dette tilfælde fra et eksperthold bestående af 

elselskabet TRE-FOR, Middelfart Sparekasse, Middelfart VVS, Tømrer- og 

snedkerfirmaet Fynbo Byg samt Middelfart Kommune. I tilbuddet lå, at der 

umiddelbart i kølvandet på besøget, hvor TRE-FOR stod for energirådgiv-

ningen, skulle ligge et håndværkertilbud. Sparekassen derimod skulle ikke 

levere et økonomisk tilbud, idet husejerne kan ønske at samarbejde med 

andre pengeinstitutter. Derfor valgte man i forhold til lånefinansiering, at 

husejeren i givet fald selv skulle være aktiv, hvis Middelfart Sparekasse skul-

le involveres.  
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Boligområder 
Den udvalgte gruppe blev fundet blandt tre interesserede lokalsamfund. Det 

blev landsbyen Føns syd for Middelfart, der løb af med sejren, idet 13 hus-

stande, der hurtigt blev til 14, herfra valgte at melde sig som interesseret.  

 I Føns var det formanden for kommunens lokaludvalg, der havde op-

snappet budskabet fra kommunen. Denne udbredte derefter budskabet til 

resten af landsbyen og omkringliggende huse. Det skete gennem lokalud-

valgets blad, snak på gaden og udbredelse af budskabet under spisning i 

den lokale madklub.  

 Med en gammel landsbykerne skiller Føns sig ud fra boligområderne i 

Min klimaplan 1 ved at omfatte et bredt udsnit af bygningstyper, hvor mange 

byggeperioder er repræsenteret, lige fra historiske bindingsværkshuse til ny-

ere parcelhuse. Endvidere indgår flere gennemrenoverede huse af ældre 

dato. 

 

Figur 4. Oversigt over beliggenheden af deltagerne i Føns 1 (blå firkanter) og Føns 2 (grønne trekanter) 

Forløb 
De 14 tilmeldte huse modtog besøg af et eksperthold bestående af en re-

præsentant fra kommunen, en energirådgiver fra elselskabet TRE-FOR og 

to lokale håndværksmestre, henholdsvis fra et VVS-firma og et tømrer- og 

snedkerfirma. Middelfart Sparekasse deltog ved et enkelt besøg. Ekspertpa-

nelet gennemgik huset minutiøst. Gennemgangen to omkring en time og 

blev understøttet af brug af termografikamera til identificering af dårlig isole-

ring og utætheder i klimaskærmen.  

Tabel 2. Aktivitetskalender for Min Klimaplan 2 i Føns 

Dato Beskrivelse 

Juni 2009 Pressemeddelelse udsendt af kommunen 

20. oktober 2009 Deadline for tilmelding af lokalområder 

 Udpegning af det deltagende område: Føns 

November 2009  Gennemførelse åstedsforretninger med Middelfart kommune, TRE-FOR, og 

håndværkere som deltagere 

9. december 2009  Møde på Føns Skole  

1. september 2010 Spørgeskema i brev med spørgsmål om gennemførte arbejder 

  

  

 

Efterfølgende modtog hver husejer en energirapport udfærdiget af TREFOR 

samt et tilbud fra hver af de to håndværksmestre på de arbejder, der var pe-

get på under gennemgangen. Tilbuddet var henvendt på det enkelte hus, og 
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var ikke umiddelbart gjort afhængig af, at andre blandt de interesserede na-

boer fik udført tilsvarende forbedringer. Man afveg med andre ord fra prin-

cippet om, at stordriftsfordelene skulle opnås gennem fælles udbud. I stedet 

lod man det være op til håndværksmestrene at give rabatter, der kunne bero 

på, om flere af de implicerede skulle have udført ens opgaver, eller blot lå 

nærheden af hinanden, således at der kunne opnås indkøbsrabatter og spa-

res transport. 

  Samtidig med at der blev gennemført energieftersyn på de 14 huse, kom 

der en henvendelse fra yderligere 10 husstande om at måtte være med. Bå-

de Føns 1 og Føns 2 grupperne repræsenterer husstande spredt over hele 

Føns. 

Energibesparelsespotentialet 
For 13 af de 14 huse er der blevet udfærdiget energirapport. En opgørelse af 

det samlede besparelsespotentiale viser, at der ved en gennemførelse af al-

le de anviste energispareforlag kan spares 6200 liter olie 8800 kWh el, der 

omsat til en CO2-besparelse bliver det til henholdsvis 18,5 ton og 4,5 ton på 

årsbasis, altså samlet 23 ton på årsbasis. I gennemsnit vil de tilmeldte hus-

stande kunne spare henholdsvis i gennemsnit 20 % på varmeregningen og 7 

% på elregningen, 5 og 3 % mindre pr. husstand i forhold til, hvad der blev 

påvist af besparelsesmuligheder i Min Klimaplan 1.   

  For de enkelte huse er forskellene i de påviste besparelsesmuligheder 

store. Især et hus skiller sig ud ved at kunne halvere energiforbruget til op-

varmning. Denne besparelse kan opnås ved at isolere ekstra på loftet, ud-

skifte gammel oliekedel og efterisolere rør. Her som andre steder påviste 

energikonsulenten, at en stor besparelse kan opnås ved den gratis foran-

staltning, der består i at lukke spjældet i brændeovnen efter endt brug, da et 

åbent luftspjæld i en brændeovn ventilerer lige så meget varme ud i løbet af 

natten og den efterfølgende dag, som brændeovnen har ydet. Syv andre hu-

se kunne spare mellem 20 og 40 % på varmeregningen, hvis man gennem-

førte de anviste energispareforslag.  

 Et andet hus kunne skille sig ud ved et elforbrug på 8500 kWh. Her kunne 

energikonsulenten påpege, at el-gulvvarmen og en elektrisk håndklædetører 

var synderne. Ved at styre gulvvarmen og slukke for håndklædetøreren, 

kunne elforbruget bringes ned på 6500 kWh, som fortsat er højt for en hus-

stand på fire. Alligevel ville en sådan besparelse, betyde, at en fjerdedel af 

elforbruget kunne spares væk.     

Resultater af Min Klimaplan 2 
Indtil sommeren 2010 har halvdelen af husstandene fået igangsat energire-

noveringsarbejder. To steder har man igangsat større arbejder, det ene sted 

hulmursisolering, det andet sted både væg- og luftisolering mv. I flere hus-

stande går man med overvejelser om at sætte større eller mindre arbejder i 

værk, men tøver, fordi besparelserne ikke er så store eller fordi tilbagebeta-

lingstiden er for lang.  

  Dog er man i alle husstande godt tilfreds med ekspert-besøget, ikke 

mindst fordi alle umiddelbart har kunnet drage nytte af besøget gennem de 

gode råd og anvisninger til øjeblikkelig udførelse blandt husejerne, der frem-

kom under besøget. Endvidere herskede der stor tilfredshed med de umid-

delbare kommentarer og efterfølgende tilbud fra tømrer- og VVS-firma. I alt 

gav besøget umiddelbart anledning til ni tilbud fra tømrerfirmaet og ni tilbud 

fra VVS-firmaet.  
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Resultat 

Resultatet af Min Klimaplan 1 og 2 er svært at gøre op. På den ene side har 

mange været involveret i en lang række aktiviteter og gjort sig en masse er-

faringer. På den anden side nåede man ikke et resultat, der levede op til 

ambitionsniveauet. Det blev indhøstet energibesparelser, men ikke i det om-

fang, initiativtagerne havde drømt om. Ligeledes blev der afprøvet flere for-

retningsmodeller i et forsøg på at finde den rigtige løsning. Men ingen af 

dem kunne i praksis løfte opgaven, og for alvor genere energibesparelser i 

de udvalgte parcelhusområder, eller for så vidt fremkalde det lokale er-

hvervsfremme, man havde drømt om.    

Indhøstede energibesparelser 

Der er opnået energibesparelser allerede i projektperioden. Men det tager tid 

fra energibespareforslag bliver påvist og betydningen går op for husejer og 

denne får afklaret det nødvendige med økonomi, håndværkere osv. for til 

sidst at realisere en energibesparelse og mærke resultatet på pengepung og 

indeklima.  

 Fra Energiselskabets sider regner man med en realiseringsperiode på to 

år fra energibesparelserne bliver påvist i energirapport til de besparelser, 

man beslutter sig for at gennemføre i de enkelte husstande, bliver realiseret. 

Og netop efter to år, blev deltagerne i Min Klimaplan 1 via et spørgeskema 

udspurgt om gennemførte energibesparelser. Her svarer man fra tre hus-

stande (17 %), at man har gennemført alt, hvad der er foreslået, mens man 

fra ni husstandes side (50 %) svarer, at man delvist har gennemført de anvi-

ste besparelser. Selvom der er gået to år, er der er imidlertid 10 husstande 

(56 %), der erklærer, at de fortsat har planer om at gennemføre nogle af de 

anviste energibesparelsesforslag. Der er således tale om en langvarig pro-

ces, hvor det står uklart, om det er tid, penge, usikker tilbagebetalingstid el-

ler andet, der udsætter en egentlig gennemførelse af ellers oplagte energi-

besparelser. 

 Når meget tyder på, at realiseringsperioden bliver kortere i Føns, skyldes 

det, at den hurtige udrykning med følgeskab af håndværkere, der omgående 

afgiver tilbud på de anviste opgaver, har en effekt. Således har flere hus-

stande i Føns allerede sat arbejder i gang, ligesom flere giver udtryk for at 

de snart vil give grønt lys til håndværksfirmaerne.  

 Men det må ikke udelukkes, at en yderligere forklaring på, at der var mere 

respons i Føns, kan være, at husene i Føns i modsætning til husene i Strib 

og Gelsted er af ældre dato og generelt i ringere energimæssig forfatning, 

hvorfor ønsket og behovet for at gøre noget, der hvor der er noget at hente, 

er mere udtalt her. Endelig kan en netop overstået vinter med en lang kulde-

periode i sig selv have været motiverende.   

Indhøstede af erfaringer  

En række aktører med Middelfart kommune i spidsen har haft ansvaret for 

gennemførelsen af Min Klimaplan. Disse aktører har hver især gjort sig de-

res erfaringer og har på det grundlag også bud på hvilke komponenter, der 

bør indgå i en forretningsmodel for fremtidige initiativer rettet mod den priva-
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te boligmasse. Ud over Middelfart kommune drejer det sig om forsyningssel-

skabet TRE-FOR, to håndværksfirmaer samt Middelfart Sparekasse.  

Middelfart kommune 
Som leder af projektet Min Klimaplan har Middelfart kommune og klimase-

kretariatet i særdeleshed gjort sig vigtige erfaringer omkring det at fremme 

energibesparelser i parcelhusområder. Ved at stå som bærende kraft ved 

udformningen af pressemeddelelser og PR-kampagner og ved planlægning 

af organisationsmodeller, møder og konferencer har man høstet værdifuld 

erfaring. Først og fremmest ved man nu, hvad der virker, og hvad der ikke 

virker, og som det måske vigtigste lært, at det er vigtigt for initiativer af den-

ne karakter, at give ejerskab til energibesparelserne, både med adresse til 

husejere og håndværkere.  

 

Gennem to forsøg, først Min Energiplan 1 og derpå Min Energiplan 2. prø-

vede man dels en model med at udpege boligområder, som ud fra en over-

ordnet betragtning udgjorde en passende repræsentativt udsnit af kommu-

nens borgere, dels en model, hvor borgere selv måtte gruppere sig for i kon-

kurrence med andre grupper at udvise størst mulig interesse for at deltage. 

Hvor den første model, en såkaldt top-down-model blev afprøvet i et bolig-

kvarter i Strib og to i Gelsted, blev den anden, en såkaldt bottom-up-model, 

afprøvet i landsbyen Føns.  

 Kommunens erfaring med praktisering af top-down-modellen i Strib og 

Gelsted er, at den kræver store investeringer i pr-virksomhed, møder og an-

den agitation for at opnå tilstrækkelig opbakning fra borgerne, og det vil sige 

tilslutning i de udpegede områder, og efterfølgende tilsagn om, at kommu-

nen og det lokale energiselskab kunne aflægge besøg og der udforme en 

energirapport.  

 Herefter var det tanken, at energirapporten i sig selv kunne stå som et 

stærkt argument over for den enkelte husejer til at iværksætte energispare-

foranstaltninger. Endvidere var det tanken, at den samtidighed, der opstod, 

ved at mange i samme boligområde fik lavet en energirapport efterfølgende 

ville få naboerne til at gå sammen om fællesindkøb og indhentning af fælles 

tilbud fra håndværkere mv. Endelig var det tanken, at klimaargumentet ville 

stå stærkt frem mod klimatopmødet i København. 

 Erfaringen, man fra kommunens side gjorde i Strib og Gelsted var, at en 

interesse for at få gennemgået sit hus og påvist steder, hvor det var oplagt 

at sætte ind med energibesparelser, ikke er ensbetydende med en interesse 

for at gå i gang med at gennemføre energispareforanstaltninger, eller hvis 

man ønskede at gå i gang, så at de skulle være lige nu eller for så vidt 

sammen med naboerne. Resultatet af Strib- og Gelsted-forsøget blev derfor, 

at de fleste boligejere hilste de almindelige energispareråd velkommen - og 

også fulgte rådene, men kun langsomt og sporadisk kastede sig ud i investe-

ringer i egentlige energispareforanstaltninger, og kun langsomt og sporadisk 

satte sig sammen for på den måde at opnå fordele af dette.  Faktisk opstod 

der kun et samarbejde blandt enkelt husejere omkring udfærdigelsen af an-

søgninger om individuelle tilskud fra Renoveringspuljen, som på det tids-

punkt blev udbudt.  

 Kommunens erfaring med praktisering af bottom-up-modellen under det 

efterfølgende forsøg i Føns er, at denne model giver hurtig respons fra bor-

gerne, og at arbejdet med at agitere for energibesparelser og for en fælles 

indsats fra beboernes side kan spares væk, da interessen er der på forhånd. 

I det aktuelle tilfælde stillede lokalrådet i Føns sig bag initiativet og sikrede 

tilstrækkelig opbakning til at Føns kunne ”vinde slaget” som området med 

størst lokal opbakning. Dette betød, at der hurtigt kunne laves aftaler om be-

søg på stedet og om udfærdigelse af energirapporter.  

  Belært af erfaringerne fra Strib og Gelsted, hvor det var svært at få bolig-

ejerne til at sætte arbejder i gang, valgte man på forhånd at ændre koncep-

tet i Føns. Inspirationen til det nye koncept kom fra ”besøg på bilværksted”, 
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hvor et besøg her indledes med, at bilen inspiceres, og der laves en liste 

med fejl og mangler, hvorefter der gives tilbud på, hvad det vil koste at rette 

op på fejl og mangler. Omsat til praksis betød dette, at kommunens repræ-

sentant og TRE-FORs energirådgiver fik følgeskab af to håndværksmestre, 

den ene med viden om byggeri og efterisolering, den anden med viden og 

kedler og opvarmningssystemer. På den måde kunne energirådgiverens 

gennemgang og påvisning af fejl og mangler umiddelbart blive kommenteret 

af håndværkerne, ligesom disse kunne følge op med skriftlige tilbud på udfø-

relse af renoveringsarbejder.  

 Kommunens erfaring med det nye koncept med direkte opfølgning var 

positiv. Besøget i de enkelte husholdninger blev frugtbart for alle parter. Be-

boerne fik gode råd på stedet og fik håndfaste bud på, hvad der kunne gø-

res, mens omvendt håndværksmestrene fik skabt sig et godt grundlag for 

afgivning af tilbud. 

 Når dette er fastslået, hører det også med, at det at være aktiv som 

kommune, når det gælder private energirenoveringer, kan give bagslag. Det 

er i orden for de fleste, at kommunen promoverer et initiativ som Min Klima-

plan, men kun til en vis grænse. Passeres denne grænse, vil nogen få mis-

tanke om, at kommunen blot vil gøre sig populær eller blive irriteret over, at 

skattekroner deles ud til tilfældige borgere i kommunen.  

  En anden fare, som man som kommune kan løbe inde i er, når man som 

i i tilfældet Føns indgår partnerskab med i dette tilfælde to virksomheder. 

Dette kan skabe både misundelse og vrede blandt andre lokale virksomhe-

der, som på den måde oplever at opgaver går fra dem. Misundelsen og vre-

den kan blive forstærket af, at der optræder et forsyningsselskab i partner-

skabet, der som andre forsyningsselskaber har brug for at indberette energi-

besparelser, og derfor let kan blive mistænkt for at ”sætte sig på” alle poten-

tielle energibesparelser i det pågældende område.   

 Erfaringen med at køre en kampagne over for parcelhusejere med klima-

argumentet som hovedargument, kan have været hæmmende for initiativet. 

Måske holder argumentet i dag over for borgerne i Føns, men næppe over 

for flertallet af husejere i Strib og Gelsted, og da slet ikke da projektet Min 

Klimaplan blev løbet i gang i 2007/08. Langt fra alle troede på dette tids-

punkt på, at der var noget der hed ”klimaforandringer”, og ikke alle den dag i 

dag tror på, at det er en trussel. Til gengæld holder alle sig til det økonomi-

ske argument om, at investeringer i energibesparelser skal kunne betale sig 

hjem igen, oven i købet i løbet af en overskuelig årrække. 

 Med navnet Min Klimaplan blev der satset hårdt på, at det forestående 

klimatopmøde, ville skabe særligt interesse omkring klima og CO2-udslip, og 

på den måde være med til at motivere den enkelte husejer til at gøre noget 

og til at tage et medansvar - ja gå så langt som til at lave sin egen personlige 

klimaplan. Dette var en satsning, som faldt til jorden med fiaskoen på klima-

topmødet og den efterfølgende mathed omkring emnet, hvilket igen under-

streger, at det sikreste at pege på er personlig vinding, det være sig i form 

lavere energiudgifter, øget komfort eller en højere salgsværdi på boligen - el-

ler gerne det hele på én gang.    

 Sidst men ikke mindst hører det til Middelfart kommunens erfaring med 

Min Klimaplan, at tilskudsordninger finansieret af staten, jf. Renoveringspul-

jen i 2009 og Skrotningsordningen for oliefyr i 2010 let kan komme på tværs 

af et initiativ som Min Klima. Således har den slags ordninger en tendens til 

at fremme individuelle løsninger på bekostning af kollektive, samtidig med at 

de blokerer for helhedsløsninger i det enkelte hus. Endelig bliver husejerne 

tilskyndet til at holde sig fra at gøre noget før den næste tilskudsordning 

melder dig. 

Forsyningsselskabet TRE-FOR 
Som lokalt multi-forsyningsselskab har man i TRE-FOR først og fremmest 

erfaret, at det er svært at høste energibesparelser ved at gå ind i et projekt 

som Min Klimaplan. For det første er det små besparelser, der kan opnås i 
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parcelhuse sammenlignet med erhvervsvirksomheder. For det andet er det 

svært at skaffe dokumentation for de energibesparelser, der rent faktisk op-

nås, jf. det krav, der påhviler alle energiforsyningsselskaber om at indberette 

en vis mængde energibesparelser årligt til de centrale myndigheder. For det 

tredje strider det mod TRE-FORs forretningskoncept at begrænse en indsats 

til nogle få boligområder. Man vil i princippet hellere på én gang henvende 

sig til alle kunder i sit forsyningsområde, for på den måde at opnå en vis 

”masse” og for på den måde at kunne behandle alle kunder ens.   

 I henseende til vanskeligheden med at skaffe dokumentation for opnåede 

energibesparelser afholdt TRE-FOR sig i tilfældet Min Klimaplan fra at bede 

om en underskrift, der forpligtede den enkelte husejer til efterfølgende at op-

lyse TRE-FOR om realiserede energibesparelser, der var anvist i energirap-

porterne. Årsagen hertil er, at TRE-FOR er en del af initiativet bag Min Kli-

maplan og i øvrigt sponsorerer projektet med timer. TRE-FOR vil dog ikke 

afholde sig fra efterfølgende, dvs. efter to år at vende tilbage til husejerne, 

der har fået en energirapport, for at få godskrevet energibesparelserne.   

 Sammenfattende er det TRE-FORs erfaring at Min Klimaplan har været et 

lærerigt bekendtskab. Man har indhøstet vigtig erfaring m.h.t. til at henvende 

til det kundesegment, der består af parcelhusejere. Endvidere har man fået 

syn for, hvor store potentialer for energibesparelser, der venter på at blive 

realiseret i parcelhuskvarterne. Efterfølgende vil TRE-FOR imidlertid gå efter 

løsninger, der er mindre arbejdskraftintensive, og som kan vinde hurtig ud-

bredelse.  

Fynbobyg og Middelfart VVS 
To lokale håndværksvirksomheder blev involveret, eller rettere involverede 

sig på et tidspunkt i aktiviteterne omkring Min Klimaplan 2. Det er på den 

ene side tømrer- og snedkerfirmaet Fynbobyg og på den anden side VVS-

firmaet Middelfart VVS. Begge firmaer og især Fynbobyg var i forvejen kendt 

for deres salgsarbejde i forhold til at udføre energirenoveringer i eksisteren-

de bygninger. Fynbobyg har således slået sig op på at udføre gratis energi-

tjek og termografering og sammen med Middelfart VVS tilbyde alt fra tag- og 

vindueseftersyn til rørisolering og udskiftning af varmekilde.  

 Begge firmaer udviklede parallelt med ”Min-klimaplan–aktivteterne” deres 

eget koncept og fik en aktiv rolle ved gennemgangen af husene i Føns. De 

to håndværker-firmaers erfaring herfra er overvejende positive. Gennem-

gangen gav direkte kontakt til kunderne, og skabte det tillidsforhold til nye 

kunder, der skal til for at få ordrer igennem. Deltagelsen ved husgennem-

gangene skabte samtidig et godt grundlag for efterfølgende at vende tilbage 

til skriftlige tilbud. Der indløb da også ordrer relativt hurtigt, om end færre 

end man i firmaerne kunne ønske.       

 Dog oplevede man i begge virksomheder et modsætningsforhold til forsy-

ningsselskabet. Dels konkurrerede man om at påpege de væsentligste 

svagheder, kuldebroer, fejl og mangler osv. i de enkelte huse, som kunne 

være relevante at tage fat i ved en energirenovering. Dels oplevede man en 

skævhed i forholdet, derved at energiselskabet i princippet kunne ”sætte sig 

på energibesparelserne”, dvs. havde en interesse i at ”høste energibespa-

relser”. Denne ”værdi” i den udstrækning, den var penge værd, så man ger-

ne fra virksomhedernes side lagt i en pulje, som både energirådgiver, hånd-

værksvirksomhed og måske især husejer kunne få del i ved tildeling af even-

tuelle rabatter. 

 Som en yderligere til dels negativ erfaring oplevede begge håndværks-

mestre misundelse og irritation fra de konkurrerende virksomheder over at 

stå Min Klimaplan nær. Man oplevede dog ikke at stå i vejen for andre, men 

så gerne, at konkurrenter ved nye initiativer fra kommunens side blev stillet 

lige. 
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Middelfart Sparekasse 
Middelfart Sparekasse har optrådt som garant for projektets lødighed. Ved at 

være medunderskriver af projektet og ved i flere tilfælde at deltage i møder 

med de lokale borgere, har sparekassen signaleret, at der har været tale om 

et godt projekt, som den enkelte roligt kunne involvere sig i.  

 Sparekassen har imidlertid ikke som håndværksvirksomheder kunnet ud-

føre egentligt salgsarbejde, endsige reklamere aktivt for sig selv. Således er 

det ikke alle de implicerede husejere, der har Middelfart som primært penge-

institut.  

 Omvendt ser Middelfart Sparekasse ingen problemer i at involvere sig i 

projektet omkring energirenovering. Tværtimod hører det til en af de måder, 

hvorpå der er gode chancer for at pengene vender hjem igen idet energire-

novering allerede det første år reducerer omkostningerne til energi. Imidlertid 

er det sparekassen politik at behandle energispareprojektet på lige fod med 

andre forbrugsønsker hos kunderne. Således er det den samme kreditvurde-

ring der i alle tilfælde vi blive udført, inden et lån kan underskrives. 

Erhvervsfremme  
Ved gennemførelsen af Min Klimaplan og 1 og 2 blev der påvist et større po-

tentiale i form af uløste energirenoveringsopgaver, som lokale håndværks-

firmaer og leverandører af byggematerialer kunne have glæde af. I de kon-

krete forsøg var det begrænset, hvad der blev skabt af erhvervsfremme. 

Dels var det et begrænset antal renoveringsopgaver, der kom ud af initiati-

vet, dels blev projektet løbet i gang i en højkonjunktur-periode, hvor der var 

fuld beskæftigelse og lidt til i byggebranchen. Det sidste gør det vanskeligt at 

gisne om, hvor meget erhvervsfremme, energirenovering af enfamiliehuse 

kan kaste af sig. I erkendelse af, at energibesparelsespotentialet er relativt 

stort for denne bygningskategori, er der imidlertid ingen tvivl om, at der un-

der de rigtige betingelser kan skabes et stort erhvervsfremme.  

Et initiativ som Min klimaplan kan ikke etablere rammerne alene. Energipri-

ser, håndværkerpriser, incitamenter skabt fra centralt hold, uanset om det 

handler om højere energiafgifter, opsparingsordninger, skatterabat på ener-

gieffektivitet eller blot øget fokus på energimærkningsordningen vil hver for 

sig eller sammen have betydning for succesen af lokale initiativer og dermed 

det erhvervsfremme, der kan fremelskes lokalt. Sagt anderledes vil en kom-

bination af incitamenter skabt oppe fra, og de rigtige organisatoriske rammer 

skabt nede fra, være optimal. I det lys var hverken de overordnede rammer 

eller de rammer, som Min Energiplan fik etableret optimale. Hvad der skal til 

for at få private husejere til at foretage et radikalt løft i bygningernes energi-

effektivitet, er svært at sige. Men tesen er, at der skal arbejdes endnu mere 

med at skabe respekt om det at investere i energibesparelser og endnu me-

re med at gøre det rentabelt for husejere at investere i energibesparelser.  
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Sammenfatning og konklusion 

Formålet med projekt Min Klimaplan har været at etablere en organisation, 

hvor vidensdeling og konkrete løsninger på systematisk måde kunne føre til 

Energibesparelser, CO2-reduktioner samt lokal erhvervsudvikling med ud-

gangspunkt i den private bygningsmasse (private enfamiliehuse). Kort sagt 

kan formålet med Min Energiplan ses som en eftersøgning af brugbare for-

retningsmodeller som mere eller mindre opfylder det nævnte formål. To or-

ganisationsmodeller, den ene baseret på erfaringer fra den anden, nåede at 

blive afprøvet i løbet af projektperioden. Det drejer sig om Min Klimaplan 1 

testet i boligområder i Strib og Gelsted og Min Klimaplan 2 testet i lokalsam-

fundet Føns    

 Grundprincippet i den virksomhedstype, der er arbejdet med er simpel, da 

den bygger på, at nogen tilbyder at være totalleverandør af garanterede 

energibesparelser mod at få del i opgaven med at energirenovere. Inspirati-

onen kommer fra ESCO-modellen, hvor de forventede energibesparelser 

skal være med til at finansiere de løsninger, der skal til for at realisere ener-

gibesparelserne. Sigtet med projektet har således været at arbejde i retning 

af udvikling af en privat/offentlig ESCO-lignende forretningsmodel. 

 I sin rene form er ESCO en energiservicevirksomhed, der frem for at leve-

re energi og teknologi leverer energiservice, typisk i form af garanti om en 

bestemt komforttemperatur og en bestemt leverance af varmt vand. Eksi-

stensgrundlaget for en sådan servicevirksomhed er, at den kan se en inte-

resse i at investere i energibesparelser her og nu for straks at opnå driftsbe-

sparelser, der på sigt gør det profitabelt at levere den aftalte energiservice.  

 Det har ikke været målet med Min Klimaplan at afprøve den rendyrkede 

model i Middelfart kommune, men snarere at udvikle en model, der byggede 

på det grundlæggende princip om, at man ved at pulje energibesparelser 

kunne sætte skub i de investeringer, der skal til for at reducere energiforbru-

get og CO2-emissionen fra ældre enfamiliehuse.  

 Dette er til dels lykkedes. Ved at introducere princippet om et rådgiver-

team, hvor koordinator, energirådgiver, håndværksmestre og til dels penge-

institut indgik, og ydermere princippet om, at alle deltog ved et og samme 

rådgiverbesøg på stedet, tegnede konturerne sig til en brugbar ESCO-

organisering. Nøglen til den succes, som denne organisationsmodel rum-

mer, har imidlertid ligget hos de to håndværksvirksomheder som deltog. Via 

tilstedeværelse af hver sin mester, der umiddelbart kunne give respons på 

forslag til forbedringer og umiddelbart vende tilbage fordelagtige tilbud. Dette 

sidste gjaldt hvis flere bygningsejere i samme område tog imod tilbuddet. Af 

samme grund er modellen sårbar. Vælger for få efterfølgende at få udført 

opgaver her og nu, har bygge- og VVS-firmaerne vanskeligt ved at give de 

lovede rabatter, og grundideen falder til jorden.     

 Dette var netop tilfælde i Strib og Gelsted. Der kunne ikke opnås fælles 

fodslag om at sætte opgaver i gang her og nu ved brug af de samme hånd-

værksvirksomheder. Kun få og spredte opgaver blev sat i gang over en læn-

gere periode. Og grundlaget for at give rabatter var ikke til stede. Netop det-

te forhold blev der forsøgt rådet bod på i Føns, hvor der blev etableret et 

egentligt rådgiverteam og sat et del arbejder i gang.  

 I udgangspunktet var det tanken at udnytte principperne i ESCO-

modellen. En rendyrket model af denne type har det imidlertid ikke været 

muligt at overføre til en gruppe af individuelt ejede parcelhusejere, som har 

været målgruppen i Min- Klimplan-projektet. Dette gælder både parcelhus-

områder i Strib og Gelsted og i Føns. Navnet Min Klimaplan lægger da heller 

ikke op til kollektivt ansvar på lokalt plan men alene at den enkelte så på sin 
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egen klimabelastning i et globalt perspektiv. Dog var det håbet at flere hus-

ejere ville gå sammen og tage tilbud hjem samlet for på den måde at opnå 

besparelser. Men det har generelt været svært at forpligte husejere til at gå 

sammen om at udføre energibesparelser, lige som det har været svært at 

forpligte ejerne til at bruge de samme håndværkere, for ikke at sige det 

sammen pengeinstitut. Husejere i et og samme boligområde kan godt have 

forskelligt elselskab og forskelligt pengeinstitut – og i øvrigt have tradition for 

at benytte forskellige bygge- og VVS-firmaer. I det lyst er parcelhusejere den 

måske vanskeligste målgruppe at introducere ESCO-løsninger for. Af sam-

me grund er der endnu et stykke vej til etablering af en egentlig ESCO-

organisering rettet mod energirenovering af ejendomme i parcelhuskvarte-

rer.  

 Ikke desto mindre blev der udfoldet stor kreativitet og gennemført mange 

aktiviteter undervejs ved seminarer, møder i marken og møder blandt hånd-

værksmestre og privat husejere for at kommet skridtet videre. Den kreative 

virksomhed kastede således mange gode forslag af sig. Disse kan samles 

under en række overskrifter og som sådan indgå i et ”idékatalog”, der kan 

trækkes på ved den næste ”Min Klimaplan”: 

 

– Alle økonomiske ”benefits” fra håndværkerrabatter over kollektiv finansie-

ring til kapitalisering af værdien af energibesparelser puljes 

– Parcelhusejerne bør stille fælles garanti for lånoptagning mod at opnå 

bedre og billigere lån  

– Udbud af pakker på energirenoveringsopgaver, som flere byggekonsortier 

kan byde ind på. 

– Bilværkstedsmodellen tilpasset energirenovering, således at husejer i en 

og samme operation får påvist fejl- og mangler og modtage tilbud om ud-

bedring. 

– Fremelskning af naboskaber, som i lighed med de historiske byggefor-

eninger, varetager boligejernes interesser og organiserer fælles lånop-

tagning og evt. lodtrækning om renoveringsrækkefølge. 

– Certificeringsordning af håndværksvirksomheder, således at de kan vare-

tage energirådgivning på tværs af faggrupper, og på det grundlag bidrage 

med helhedsløsninger. 

– Garanti- og mærkningsordning for energirenoverede bygninger, der i lig-

hed med eller i forlængelse af det officielle energimærke sikrer, at en 

bygning ved energirenovering rykker op i en bedre energiklasse.      

 

Sammenfattende lyder konklusionen, at Min klimaplan 1 og 2 har været vig-

tige bølgebrydere for introduktion af en ESCO-lignende organisering i den 

private boligmasse. Projektet har kastet mange vigtige erfaringer af sig, og 

skabt et vigtigt grundlag for en diskussion af det muliges kunst, når det dre-

jer sig om at bruge ESCO-modellen i parcelhuskvarterer.  

Slutresultatet stod imidlertid ikke mål med det oprindelige ambitionsni-

veau, og det lykkedes ikke at etablere nogen permanent organisationsstruk-

tur til udførelse af energirenoveringsopgaver i Middelfart. På den anden side 

er grunden lagt til gennemførelse af nye eksperimenter, om de så sælges 

under overskriften ESCO-Light, EPC-dk (dansk kontrakt om bygningers 

energieffektivitet) eller for så vidt dk-EPC (dansk energi- og bygningsinnova-

tion) står endnu for tidligt at vide. Komponenterne (se ovenfor) og forslag til 

en forretningsplan (se nedenfor) ligger dog klar på tegnebordet. Måske skal 

den energiplan hedde Vores Energiplan, snarere en Min Klimaplan.  
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Forslag til forretningsmodel 

Spørgsmålet, som rejser sig i kølvandet på gennemførelsen af min Klima-

plan 1 og 2 er, om der på grundlag af de indhøstede erfaringer kan findes en 

organisationsmodel, der samlet set kan forene alle interesser og danne 

grundlag for en målrettet indsats med energirenovering af landet parcelhus-

områder. Med Min Klimaplan har der vist sig nogle interessante åbninger. 

For der første har Min Klimaplan vist, at der er interesse for at gennemføre 

energibesparelser – af hensyn til pengepungen, af hensynet til klimaet, af 

hensyn til indeklima og komfort, men også af hensyn til andre forhold. Der 

kan også i nogle tilfælde mønstres en interesse om at gå sammen om at lø-

se opgaven, det være sig med at få tilbud hjem eller opnå rabatter ved køb 

af byggematerialer. Men her viser erfaringerne, at det er lettest at skabe 

grobund for kollektive løsninger, hvis udgangspunktet er et eksisterende fæl-

lesskab og initiativet har karakter af en nedefra-og-op-løsning (Føns) frem 

for en oppefra-og-ned-løsning (Strib og Gelsted). 

 Der skal åbenbart mere til. Erfaringerne fra Min klimaplan 1 og 2 siger, at 

der skal en egentlig selskabsdannelse til, som ikke er kommunal, som ikke 

er identisk med et eller flere forsyningsselskaber med oprationsfelt i i områ-

det, og som ikke ejes af en eller flere håndværksmestre. Vigtigt for denne 

selskabsdannelse (eller kontraktinstans) er, at den bliver i stand til: 

 

1 At omsætte investeringer i energibesparelser til driftsbesparelser, 

der i passende omfang kan modsvares af de energibesparelser, 

der kan opnås (ESCO-ideen),  

2 At samle alle økonomiske fordele (benefits) i en og samme til-

skudsmodel,  

3 At fremme investeringer i både gennemgribende og mindre gen-

nemgribende foranstaltninger, således at udførelse af de mest ren-

table forslag ikke blokerer for mindre rentable, 

4 At koble sig på en garantiordning, som sikrer kvalitet af det udførte 

arbejde, 

5 At knytte energirenovering til en statsanerkendt certificeringsord-

ning med stikprøver og kontrol, 

6 At gøre det præstigefuldt at gennemføre energirenoveringer   

 

Kommunen vil helt oplagt skulle have en rolle som garant for det sæt af spil-

leregler, der kræves for indgåelse af energirenoveringskontrakter (Energy 

performance contracting) eller opbygning af en egentlig ESCO-virksomhed. 

Ved siden af kommunen skal der være plads til en styregruppe, hvor energi-

selskab, håndværkere og en repræsentant for husejerne har sæde. Denne 

skal sikre, at alle parter høres ved kontraktudformning, procesforløb osv.. 

Her skal husejere, forsyningsselskaber, pengeinstitutter og håndværksme-

stre og andre implicerede i princippet være tilbudt en plads.  

 Selve den håndværksmæssige udførelse vil lokale håndværksvirksomhe-

der skulle stå for. Her ligger det i forslaget, at der gennemføres en certifice-

ringsordning for håndværksmestre, som sikrer, at den enkelte håndværks-

virksomhed bliver sat i stand til at fremkomme med helhedsorienterede for-

slag, som inddrager alle relevante opgaver, dækkende alt fra efterisolering 

og tætning alf klimaskærmen til udskiftning og renovering af fyrings- og ven-

tilationsanlæg og samtidig formår at sammensætte ”pakker” af større eller 

mindre rækkevidde.    

 Som overordnet kontrol af rækkevidden af en energirenovering foreslås 

ejendommens energimærke inddraget, således at et forslag til en samlet 
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energirenovering samtidig indikerer, hvor mange energiklasser en ejendom 

rykker op på skalaen, efter endt renovering. Når det officielle energimærke 

inddrages skyldes det behov for en uvildig kontrolinstans, der kan sikre 

energimærkningen en autoritet på linje energimærket for hårde hvidevarer 

eller for så vidt på linje med Økologimærket for fødevarer. Ved at udnytte 

den eksisterende energimærkningsordning, lægger man sig op ad en ord-

ning, der allerede er udbredt og anerkendt til fastlæggelse af en bygnings 

energimæssige ydeevne (Energy performance) uafhængig af brugervaner. 

Dette underbygges af, at alle bygninger, der bringes til salg skal være ener-

gimærket efter denne ordning og vist i salgsannoncer.  

 Som en sidste instans peger erfaringerne fra Min Klimaplan på, at de lo-

kale husejere inddrages tidligt og tildeles initiativrollen. Dette kan ske i form 

af eksisterende lokalråd, grundejerforeninger mv.  

  I tilfælde, hvor en kontraktinstans (EPC) udvikler til et egentligt ESCO-

firma, kan lokale finansieringskilder, forsyningsselskaber, pengeinstitutter og 

håndværksfirmaer og andre i princippet gå ind og tegne andele eller aktier i 

et denne virksomhed med henblik på at kunne afgive gode tilbud på finan-

siering. I så fald øges ambitionsniveauet, og der vil kunne gennemføres 

langt flere energirenoveringer på et højt kvalitetsniveau.     
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Energy Performance Contracting 

Energirenovering 

Kommune 
 

Styregruppe 

Lokalråd 

Udførelse 

Energimærke 
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Debrief – Min klimaplan 
- 6. februar 2008 – 

 

Den 5. februar var det lykkedes at invitere 3 beboere fra Rudbæksbanke til 

en drøftelse af projektet ”Min klimaplan”. Et projekt der gennemføres af for-

skellige interessenter fra både offentlig og privat side: Middelfart Fjernvarme, 

TRE-FOR, Rockwool, Middelfart Sparekasse, Energitjenesten og Middelfart 

Kommune. Rudbæksbanke er udvalgt til pilotområde, og derfor var det na-

turligt at lade beboere fra dette område komme til orde inden det endelige 

projekt, forløb og kampagneindhold færdiggøres. 

 

Interessen 

I drøftelsens indledning blev der sat kortfattet lup på borgernes almindelige 

interesse for energiproblematik i almindelighed og forbrug og besparelser i 

særdeleshed. Og borgerne var som folk er flest. Udstyret med en sund op-

dragelse og en behørig viden om, at naturen og miljøet er noget, som vi alle 

skal passe på. Og almindelig interesse for emnet og bred enighed om be-

grænsning af energiforbruget var da også til stede. 

 

Holdning til idéen 

Derfor kan det ikke være specielt overraskende, at der da heller ikke blev 

fremsat kritik af projektets grund-idé. Det vil nok i almindelighed være svært 

at finde nogen som synes, at det er en egentlig dårlig idé at spare på energi-

forbruget for på den måde at skåne natur og miljø. 

 

Med- og modvind 

Når det så er skrevet, er det dog tydeligt, at drøftelsen bibragte nogle kom-

mentarer og gav et billede af holdninger og adfærd som projektgruppen bør 

overveje betydningen af i relation til projektet. Noget er medvind og andet 

det modsatte. I det næste vil jeg kort ridse disse elementer op: 

 

1) Borgerne har en sund interesse, men er på ingen måde specielt fanatiske 

eller frelste – som de selv udtrykker det. De følte alle, at de kunne pege på 

sig selv som personer med sund og almen interesse for området. Og de 

kunne da også hver især nævne et par eksempler på tidspunkter i deres 

lange liv, hvor de havde gjort sig overvejelser i relation til energiforbrug. Og 

nogle af dem slukkede da også for både tv og pc, når de gik i seng. Men in-

gen af dem havde et præcist billede af deres energiforbrug, ingen havde 

overvejet alternative energiformer, ingen havde på noget tidspunkt lånt en 

strømmåler osv. Kort sagt – de er som folk er flest med en interesse, der 

mest er udtryk for en holdning og mindre en adfærd. 
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2) Deltagerne har ikke nogen indvendinger over for interessenterne i pro-

jektgruppen. Men der fremsættes dog synspunkter i retningen af, at det her 

vist mest er et projekt, hvor nogen har behov for at bryste sig af et politisk 

initiativ. ”Er det ikke bare varm luft?” spørger en deltager. Til gengæld har 

man fin forståelse for de private og økonomiske interesser fra de private 

virksomheders side. Det skal bemærkes, at man ikke er bekendt med, hvem 

Energitjenesten er. 

 

3) Med kommunen som afsender er det iflg. deltagerne centralt, at den selv 

påviser, hvad den gør for miljø og natur inden den påtvinger borgerne en 

opgave. Fej først foran egen dør. Det bemærkes i den sammenhæng, at 

borgerne ikke rigtigt opfatter dette projekt som en gave men mere en pligt. 

 

4) Borgerne udtrykker forundring over, hvorfor man kaster sig over alle bor-

gere på denne måde. Er der ikke mere at spare i virksomhederne? Fylder 

mit energiforbrug overhovedet noget ift. USA? Hvorfor nøjes man ikke med 

at lave regler rettet mod opførelsen af nye boliger? Eller det ikke for besvær-

ligt at lave om i eksisterende boliger? 

 

5) Borgernes behov og valgkriterier står ikke helt mål med den udtrykte inte-

resse for energi og klima. Bedst er det udtrykt ved en af deltagerne: ”Jeg sy-

nes da, det lyder vildt spændende, hvad sådan en konsulent kan komme op 

med af områder, hvor jeg bruger for meget energi. Jeg bliver da nysgerrig. 

Og jeg synes da også det er lidt spændende at se, hvad banken mener med 

et favorabelt lån. Og så ville det da være fint, at man også på den måde kan 

gøre sin samfundspligt”. Det er i den rækkefølge borgerne synes at tænke. 

Forslaget skal imødekomme vores behov – fortæller borgerne. Og det er alt-

så først og fremmest noget, som har et omdrejningspunkt i relation til øko-

nomi. Kroner og øre først. Dernæst noget med velbehag og komfort. Og 

først derefter noget med det der klima. Men interessant er det naturligvis og-

så, at de afslører, at nysgerrighed/spænding er et element. 

 

6) Gået på klingen fortæller borgerne, at de primært tænker på miljø og 

energi, når de tvinges til det. F.eks. når gasfyret går i stykker. Og det selvom 

det har været urentabelt i mange år, og der i mellemtiden er udviklet langt 

mere energirigtige fyr. Det har man da vidst – men man har ikke gjort noget 

ved det. Og til energirigtige ruder skifter man først, når de eksisterende er 

gået i stykker. 

 

7) Interessen for konsulentbesøget er stor. Faktisk nævner deltagerne det 

selv inden jeg får beskrevet indholdet i projektet. Og man har heller ikke de 

store problemer med at afsætte tid. Heller ikke selvom man skulle køre hjem 

fra arbejde. Og den tid man skulle bruge på at vise rundt og svare på 

spørgsmål, gør man også gerne. 

 

8) Den økonomiske side af sagen er heller ikke noget problem. Man undrer 

sig lidt over forslaget med en fond og modellen, hvor man fastlåser sin beta-

ling. Men dybest set er det ikke økonomien, som giver anledning til snak el-

ler spørgsmål på mødet. De finder det fint, at man kan få gratis rådgivning 

og så derfra selv kan vælge. Og da gerne med forslag til leverandører af fy-

siske produkter og finansiering. Selvom jeg fremstillede forslaget med en 

fond som kommunens forsøg på at give alle mulighed for at være grønne – 

så var man mere tryg ved selv at kunne vælge og være uafhængig. 

 

9) Konsulentbesøg og økonomi synes således ikke at være det store pro-

blem på Rudbæksbanke. Men det kan det konkrete anlægsarbejde til gen-

gæld være. Så kan klimaet og energiforbrug da være nok så interessant. 

Hvis håndværkere skal rode og regere – for slet ikke at tale om at svine til og 
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give anledning til en ekstra omgang rengøring – ja så blegner idéen om at 

være miljørigtig med lynets hast. 

 

10) Præsenteret for de forskellige rådgivningsmodeller – 1-2 besøg med ud-

færdigelse af rapport eller et mere coachende forløb – var det tydeligt, at 

indsatsen også kan blive for stor. Indvendingen lyder pænere. De fremføre, 

at det vist bliver for stort et arbejde og økonomisk uoverskueligt for kommu-

nen at stille med så stor en bemanding. Men meget indikerer, at de nok også 

i høj grad tænker på deres eget besvær med at have så et menneske til at 

komme nogle gange for at fremsætte råd og give kritik. 

 

11) Fremgangsmåden har deltagerne også en kommentar til. De to af delta-

gerne finder brochuren fin, og en mener ikke han gad at læse den. Den ser 

for reklameagtig ud – mente han. Borgerne var dog enige om, at sådan en 

udsendelse ikke måtte stå alene. Meddelfart Posten kunne være et oplagt 

sted at gøde jorden først. Deltagerne tror ikke projektet vil kunne kaste så 

stor en interesse af sig, at man vil kunne kalde folk sammen til stormøder el-

ler lign. End ikke på grundejerplan. 

 

12) Omkring materialet ligger der nogle klare overvejelser om at gøre mate-

rialet spændende og interessant, så forbrugerne forholder sig til det. Og 

pænt synes de bestemt, at det er. Men der kan måske også for borgerne 

være en tendens til at udtrykket bliver for kommercielt, og det bekræfter des-

værre lidt den tanke, at det er et fremstød af politisk varm luft. Det virker me-

get personligt, at man kan få sit navn uden på, men til gengæld virker det så 

lidt mærkeligt, at det ikke er ens eget hus. En opgave som deltagerne godt 

kan se er umulig at løfte. Men så skulle det måske i stedet være et karike-

ret/tegnet hus så det i stedet blev et ikon for et hus. De gode og velmenende 

ord er da fine – men det er svartalonen, som er den vigtige. Nysgerrighed 

skærpes af det provokerende postulat på forsiden – men herfra er der må-

ske for langt til handlings-elementet. 

 

Alt i alt 

Alt i alt vurderer de udvalgte borgere, at de imødeser projektet med interes-

se. Og deltage i det - gør de gerne. Men i projektgruppen er man nok nødt til 

at dæmpe forventningerne til borgernes egenvilje til at drive klimapolitik. De 

gør deres borgerpligt ved at lytte til råd og vejledning. Ganske som de selv 

laver huskeregler for at slukke lyset. Men herfra er der altså nogen vej til 

sænkning af energiforbrug gennem boligforbedringer. 
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Pressemeddelelse: Min Klimaplan 2.0 - Et tilbud om 
energirenovering  

 

Vedligeholder du din bil og får den synet? Hvad med din bolig? - Her er 

tilbuddet til boligejere, der vil energiforbedre. Et tilbud, der måske er 

endnu bedre end renoveringspuljen.  

 

Forestil dig, at din bolig var en bil. Hvis du kører din bil på værksted og får et 

eftersyn, så beder du som regel om at få udbedret fejl og mangler med det 

samme. Det er sjældent, man kører hjem med en rådgivningsrapport og 

tænker over det. 

 

Køber du et nyt hus, så er der en energimærkning i form af en rapport. 

Kommer der en energirådgiver på besøg, så får du rådgivning. Men får du, 

på samme måde, som når bilen er på værksted, et tilbud samtidigt? Bestemt 

ikke. 

 

Her er et tilbud til dig: 

 

Tilbud: 

 

Med det nye projekt ”Min-Klima-Plan 2.0” laver vi om på den traditionelle ar-

bejdsgang. Med ”Min-Klima-Plan 2.0” får du rådgivning og hjælp fra TRE-

FOR, Middelfart Sparekasse, Middelfart VVS, Fynbo Byg og Middelfart 

Kommune. I forbindelse med energirådgivningen får du et håndværkertilbud. 

Og udover at få hjælp til energibesparelser, så vil naboen også få et tilbud. 

Og når der er en lille flok husejere, der alle skal have energiforbedret huset, 

så kommer stordriftsfordelene. Ambitionen er at projektet bliver et bedre til-

bud end den statslige renoveringspulje. Og så sparer du selvfølgelig penge 

på energiregningen. 

 

Hvordan kan du deltage:  

 

Eneste krav er: 

 

· at du er bosiddende i Middelfart Kommune 

 

· at du finder sammen med ca. 9 andre husstande, der vil renovere og spare 

penge. Fx naboer, grundejerforening, vejstrækning eller andre områder, hvor 

husene ligger tæt på hinanden. Der skal være ca. 10 husejere i alt. Der skal 

være en interesse i at gennemføre standardopgaver som nye vinduer, efter-

isolering og lignende. Energirådgivning vil finde sted i uge 47. 

 

· at du/I melder tilbage senest den 20. oktober 2009. Så giver vi det udvalgte 

boligområde besked dagen efter. Som ”Min-Klima-Plan 2.0” p.t. er skruet 

sammen, så kan vi håndtere ét boligområde. 

 

Opsummering 

 

Boligområde finder sammen. Melder tilbage til Middelfart Kommune senest 

20. oktober 2009. Dagen efter udvælges område. I uge 47 er der besøg af 

energirådgiver med flere, og der gives overslag på pris. Ugen efter beregnes 

samletilbud med stordriftsfordele. Tilmeldingsfrist 20. oktober 2009. 







Med denne rapport foreligger en evaluering af projektet 
’Min Klimaplan’. Projektet er initieret af Middelfart kom-
mune med det formål at stimulere den enkelte husejer i 
kommunen til at investere i energibesparelser. Beboerne 
i flere lokalsamfund er således forsøgt inddraget med 
henblik på at støtte hinanden i en fælles bestræbelse på 
at gennemføre energibesparende foranstaltninger. I den 
forbindelse er to forskellige modeller afprøvet, en hvor 
kommunen udpeger lokalområdet og en hvor lokalområ-
det udpeger sig selv. 
   I evalueringen er projektet blevet vurderet og kommen-
teret undervejs og der samles op på de ideer og forslag 
til samarbejds- og udviklingsmodeller, som deltagere og 
andre er fremkommet med i procesforløbet.
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