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Transportudvalget har i brev af 25. oktober 2011 stillet mig folgende spergsmaél
39 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spgrgsmalet er stillet efter
onske fra Henning Hyllested (EL).

Spergsmal nr. 39:

"Ministeren bedes gore rede for, hvorvidt det er fast praksis, at Banedanmark
tillegger anlaegs-budgetter en budgetreserve pa 50%, sdledes som det er sket
med anlaegsoverslaget for en evt. renovering af Tender-Tinglev-banen, og er
dette ikke tilfaeldet, vil ministeren da redeggre for niveauet for en
gennemsnitlig budgetreserve, belyst med hvor stor en budgetreserve, der er
anvendt i forbindelse med den nye bane Kebenhavn-Ringsted, Femernbaelt-
projektet samt anleeg af dobbeltspor Lejre-Vippered."

Svar:

Som felge af ny anleegsbudgettering, som er den budgetteringsform der
anvendes pé vej- og baneanlagsprojekter, tilleegges et korrektionstillaeg pa 50
pct. for projekter i fase 1 og et korrektionstilleeg pa 30 pct. for projekter i fase 2.

Anlzgsoverslaget for Tonder-Tinglev-banen er et fase 1 overslag, og er derfor
tillagt et korrektionstillaeg pa 50 pct. Projekterne ny bane Kobenhavn-Ringsted
og anleaeg af dobbeltsport Lejre-Vipperad er besluttet pa baggrund af
beslutningsgrundlag udarbejdet i fase 2, og er derfor tillagt korrektionstillaeg pa
30 pct. Femern Belt-forbindelsen er ikke budgetteret efter ny
anlegsbudgettering.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen
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