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195

Transportministeriet. Kobenhavn. den 9. juli 2008.

a.

Transportministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at DSB kan indga
kontrakt om leje af erstatningsmateriel til de sj®llandske regionalbaner som felge af de forsin-
kede [C4-tog.

Aktstykket medfarer ikke merudgifter for staten i finansaret.

Lejens starrelse fremgdr af bilag til aktstykket. Bilaget er fortroligt, da lejens starrelse er
et konkurrenceparameter for udlejer.

Jf. Akt 113 6/12 2000 har DSB indgdet kontrakt med AnsaldoBreda om levering af i alt
83 IC4-togset til fjerntrafikken med levering 2004, men pga. leveringsproblemer har Ansal-
doBreda endnu ikke leveret et godkendt 1C4-togszt.

DSB har den 21. maj 2008 stillet AnsaldoBreda over for et ultimatum, der indebzrer, at
AnsaldoBreda inden maj 2009 skal levere 14 togsat, der kan inds®ttes som enkeltkerende tog-
szt i Jandsdelstrafikken samt ét togsat, der er godkendt, og som opfylder alle kontraktens be-
tingelser, Med en opfyldelse af dette ultimatum vil der dog fortsat g& nogle ar, inden alle 83
IC4-togs=t er leveret.

Som folge af forsinkelsen i leveringen af IC4-togene har IC3-togene endnu ikke kunnet ind-
s®ttes pa de sjzllandske regionaltrafikstreekninger, som det ellers har veret planlagt, og DSB
lejer derfor allerede i dag 67 modeme dobbeltdekkervogne som erstatning herfor. De 67 vogne
er dog ikke tilstrzkkelige til at dekke behovet, hvorfor mange ®ldre "bl3” vogne fortsat er i
drift, hvilket ikke er tilfredsstillende for kunderne.

DSB ensker derfor at leje yderligere 40-45 dobbeltdzkkervogne som erstatningsmateriel.

Antallet af vogne er opgjort ud fra en forudsztning om, at DSB i stort omfang vil undga
anvendelse af de gamle "bl3” vogne i fast regionaltrafik pa Sjzlland. DSB forventer, at vognene
vil blive fremfart af DSB’s nuvaerende lokomotiver, som i relevant omfang vil blive renoveret
af hensyn til driftsstabilitet og miljo. Som alternativ hertil overvejes det at leje nye lokomotiver
og udfase et tilsvarende antal gamle fokomotiver. Dette indgér ikke i bilagets skonomiske op-
lysninger.

Vognene vil blive produceret af Bombardier og vil via et udlejningsselskab blive udlejet
til DSB. DSB har indgéet kontrakt med forbehold for de bevilligende myndigheders godken-
delse og betinget af, at udlejer inden udgangen af juli 2008 har opniet den fornadne finansie-
ring. Den endelige leje afhenger af renteniveauet pa tidspunktet for endelig kontrakt.

Udover det lejebelob, som fremgér af bilaget, vil DSB skulle anvende 32 mio. kr. til op-
startomkostninger bl.a. til nedvendig tilpasning til danske forhold. Dette er inkl. en usikkerhed
pa 20 pet., idet der ikke foreligger prisoplysninger pa alle nedvendige dele.

Det fremgdr af trafikkontrakten mellem Transportministeriet og DSB om fjern- og regio-
naltrafik, at finansiering af erstatningsmateriel fra og med 2008 er DSB's ansvar. DSB har op-
lyst, at DSB overfor AnsaldoBreda vil rejse krav om erstatning for omkostninger til leje af er-
statningsmateriel forirsaget af forsinkelsen af levering af [C4 og IC2. Erstatningskravet vil bli-
ve rejst, ndr det er nermere afklaret, om AnsaldoBreda vil levere 1C2 og 1C4 inden for den
fastsatte frist, eller om kontrakten opsiges.
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Det er DSB’s bestyrelses vurdering, at anskaffelsen af de 40-45 dobbeltdeekkervogne samt
renovering af lokomotiverne overordnet set er en hensigtsmassig lesning. DSB vurderer, at de
kontraktmzssigt star steerk over for AnsaldoBreda, men at udfaldet af en erstatningssag i evrigt
vil ath@nge af de pdstande, der vil blive fremfort under en sadan.

Aktstykket er af hastende karakter, idet der ikke i dag er ledige dobbeltdekkertogvogne pa
markedet, som DSB kan leje, hvorfor det er nedvendigt, at der produceres nye vogne. Produ-
centen har pt. ledig kapacitet, der formentlig vil blive udnyttet til andre formal, sifremt kon-
trakten ikke indgés inden den 30. juli 2008. Hvis muligheden ikke udnyttes, vil det udskyde
tidspunktet for, hvornr der vil kunne inds=zttes erstatningsmateriel pa de sjzllandske regio-
nalbaner.

Beslutningen om at skaffe erstatningsmateriel er truffet i forlengelse af DSB’s ultimatum
til AnsaldoBreda af 19. maj 2008. Det har derfor ikke varet muligt at fremsende dette aktstykke
tidligere.

c. Aktstykket forelegges Finansudvalget, da det fremgér af lov nr. 485 af 1. juli 1998 om den
selvsteendige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, at investeringer over 100 mio.
kr. og rammer for lan til optagelse af disse investeringer skal foreleegges Finansudvalget.

Der seges om Finansudvalgets tilslutning nu, idet DSB skal indg4 kontrakt med producen-
ten.

€. Under henvisning til ovenstiende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til,

at DSB, i overensstemmelse med vedlagte fortrolige bilag, kan indgé kontrakt om leje er-
statningsmateriel til de sjzllandske regionalbaner som felge af de forsinkede 1C4-tog i &rene
2008-2013.

Aktstykket medferer ikke merudgifter for staten i finanséret.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

CARINA CHRISTENSEN
! Peder Lundquist

Til Finansudvalget.
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Bilag til aktstykke vedr. DSB’s leje af erstatningsmateriel

I dette fortrolige bilag til aktstykke vedr. DSB's leje af erstatningsmateriel gives
oplysning om lejens sterrelse. Oplysningerne er fortrolige, da lejens storrelse er
et konkurrenceparameter for udlejer.

Bilagets fortrolighed vil senest blive ophaevet ved udlabet af den nuvarende
kontrakt med DSB, hvilket vil sige 1. januar 2015. Fortroligheden haves pa et
tidligere tidspunkt, sifremt en konkret vurdering tilsiger dette.

Lejeudgifter til erstatningsmateriel

Udgifterne til leje af 40 togvogne er ca. 428 mio. kr. under forudsetning af det
nuvarende renteniveau. Den endelige leje ath@nger af renteniveauet pa det
tidspunktet for endelig kontrakt, hvilket svarer til tidspunktet for aktstykkets
godkendelse, alternativt tidspunktet for udlejers opnielse af finansiering, idet
lejekontrakten er indgéet med forbehold for de bevilligende myndigheders
godkendelse og betinget af at udlejer inden udgangen af juli 2008 har opniet
den fornedne finansiering.

Den forventede lejebetaling for 40 togvogne fordeles over perioden 2008-2013
som vist i tabellen nedenfor.

Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013
{2008-pl)
Leje 27 107 107 107 8o

Udover lejen af de 40 togvogne, vil der pé et senere tidspunkt kunne optages
forhandlinger mellem DSB og Bombadier om levering af yderligere 5 dobbelt-
dakkervogne inden for en ekonomisk ramme pa ca. 52 mio. kr., siledes at det
samlede beleb i perioden kan blive 480 mio. kr. Der forventes en endelig afkla-
ring om antallet af vogne i 2009.

Opstartomkostninger bl.a. til nedvendig tilpasning af vognene til danske for-
hold forventes at udgere 32 mio. kr. inkl. en usikkerhed pa 20 pct., da der p3
nuvarende tidspunkt ikke er prisoplysninger pa alle nedvendige dele. Udgif-
terne til tilpasning forventes brugt i 2008-2009.



