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Transportudvalget har i brev af 24. september 2013 stillet mig følgende 

spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet 

efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) fra Hans Andersen (V). 

Spørgsmål nr. 847: 

Vil ministeren gøre rede for de konsekvenser, E. Pihl & Søns konkurs har for 2. 

etape af Frederikssundsmotorvejen? 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet og de oplyser mig, at konkurs-

boet efter E. Pihl og Søn har modtaget en række tilbud fra entreprenører, der 

var indstillet på at overtage entreprisekontrakten.   

 

Konkursboet har på den baggrund meddelt Vejdirektoratet, at man ønsker at 

indtræde i kontrakten med Vejdirektoratet og herefter overdrage kontrakten til 

det hollandske konsortium Combinatie Mobilis Van Gelder.  De samme vilkår, 

som var gældende i kontrakten med E. Pihl & Søn, skal gælde for den fortsæt-

tende entreprenør, herunder en overtagelse af det fulde ansvar for det hidtil 

udførte arbejde.  
 

Vejdirektoratet har endvidere oplyst mig, at en overdragelsesaftale, der skal 

tilsluttes af de fire involverede parter, Vejdirektoratet, konkursbo, garantistiller 

og fortsættende entreprenør, forventes færdiggjort og underskrevet i indevæ-

rende måned. Vejdirektoratet forventer ikke at få væsentlige udgifter ved denne 

overdragelse, da garantistiller for kontrakten med E. Pihl & Søn forventes at 

dække meromkostningerne i forbindelse med overdragelse. 

 

Jeg noterer mig, at det fortsat er Vejdirektoratets vurdering, at Frederikssund-

motorvejens 2. etape kan åbne for trafik som planlagt i efteråret 2015. 

Med venlig hilsen 

Pia Olsen Dyhr  
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