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16. januar 2012

Til Styrelsens orientering

En foreløbig gennemgang af fremdrift i aktiviteter finansieret under Klimapuljen 
2011.

Resumé:Med Klimapuljen 2011 blev der ydet støtte til tre nye multilaterale 
indsatser: 1) østatsprogrammet SIDS DOCK til fremme af vedvarende energi og 
energieffektivisering, 2) Global ClimatePartnership Fund til mobilisering af private 
midler til klimarelevante investeringer og 3) det i Seoul oprettede Global Green 
Growth Institute med det formål at fremme en grøn omstilling i 
udviklingslandene. Gennemgangen af de tre aktiviteter viser, at de udfordringer, 
som er forbundet med nye initiativer, er blevet overvundet, og alle tre 
programmer er i god fremdrift. For så vidt angår de tre bilaterale indsatser, som 
er en videreførelse af pilotindsatserne i 2010, er der en tilfredsstillende fremdrift i 
Kenya, mens der for Indonesien og Maldiverne har været visse forsinkelser. 
Gennemgangen af alle indsatserne er foretaget inden for et halvt år efter 
indgåelse af aftalerne med de implementerende organisationer.90%af Klimapuljen 
2011 finansierer disse indsatser. De sidste 10%, som vedrører tværgående 
indsatser og administration, herunder støtte til civilsamfundsaktiviteter, er ikke 
omfattet af denne orientering. 

SIDS DOCK

Der er under Klimapuljen 2011 allokeret 80 mio.kr. til østatsprogrammet SIDS DOCK med 
henblik på at fremme investeringer i vedvarende energi og energieffektivisering og derigennem 
frigøre midler fra østaternes meget høje energiomkostninger til investering i klimatilpasning. 
World Bank og UNDP er ansvarlige for implementering af initiativet og ansvarlige 
fondsforvaltere for hver deres del af programmet. Bevillingen fordeles med 48% til World Bank 
(38,4 mio.kr.) og 52% til UNDP (41,6 mio.kr.). Verdensbankener ansvarlig for den samlede 
rapportering til Udenrigsministeriet.

Det første møde i koordinationsgruppen for SIDS DOCK Support Programme, som fandt sted i 
New York d. 15.9.2011, må vurderes som en vellykket indledning til iværksættelse af 
programmets aktiviteter. Der opnåedes afklaring af spørgsmål, som var rejst i appraisal 
rapporten om koordinationen mellem UNDP og WB. Samarbejdet mellem de to institutioner om 
de konkrete aktiviteter vil være en udfordring. Men alle parter synes tilstrækkeligt 
entusiastiske til at fastholde en tro på, at programmet vil kunne gennemføres efter hensigten 
og tiltrække andre donorer.

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget, Udenrigsudvalget, Finansudvalget 2013-14
(Omtryk  - 26-11-2013 - (Bilag manglede i printpakker)) KEB Alm.del  Bilag 74, URU Alm.del  Bilag 42, FIU Alm.del  Bilag 26
Offentligt
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Hele bevillingenblev derefter udbetalt til Verdensbanken og UNDP i september 2011. 

Følgende projekter blev på mødet godkendt til finansiering:

 Caribbean “interconnectors”, which are feasibility studies of options for linking several 
islands to the grid and increasing access to renewables (1 mill. USD, ESMAP);

 Setting up an Eastern Caribbean Energy Regulatory Authority (ECERA), as approved by the 
World Bank Board (1 mill. USD, ESMAP);

 Energy efficiency in the Caribbean (2 mill. USD, UNDP);
 Pacific Island Greenhouse Gas Abatement through Renewable Energy (PIGGAREP), 

demonstration of renewables (2 mill. USD through UNDP, estimated to be leveraging over 
33 million USD co-funding by GEF, the private sector, etc.);

 Vanuatu geothermal power, feasibility studies (2 mill. USD, ESMAP);
 Promotion of energy efficient buildings in Mauritius (1 mill. USD, UNDP).

Den danske FN mission var i fortsættelse af koordinationsgruppens møde vært for et møde, 
hvor potentielle donorlande var inviteret til en orientering om iværksættelsen af SIDS DOCK 
Support Programme. 

Under COP17 i Durban offentliggjorde Japan et bidrag til SIDS DOCK på 15 mio. USD – dvs. et 
beløb, der matcher det danske. Det skete under et pressemøde, hvor også Danmark, 
Verdensbanken, UNDP og AOSIS deltog. Der var fra alle parter, også Japan, ros til Danmark 
for at have sikret startfinansieringen til dette program. 

I margenen af andre møder i USA havde UFT i begyndelsen af november 2011 møder med 
Verdensbanken og UNDP. Indtrykket fra disse møder var at programmet uden tvivl vil føre 
tiløgede investeringer i energieffektivitet og i vedvarende energi, om end programmet er 
præget af forskellig dynamik i de forskellige lande, som er tilknyttet SIDS DOCK.Dette 
sammenholdt med konstruktionen af to implementerende organisationer kan efterlade 
indtrykket af en lidt fragmenteret indsats, men det er endnu for tidligt at dømme herom. Et 
egentligt review skal gennemføres ved slutningen af programperioden – dvs. i slutningen af 
2012 eller begyndelsen af 2013 – med henblik på at vurdere programmets resultater.

Global Climate Partnership Facility (GCPF)

Global ClimatePartnership Fund er et tysk initiativ iværksat af KreditanstantfürWiederafbau og 
det tyske miljøministerium (BMU). Der er under Klimapuljen 2011 allokeret 40 mio. kr. til 
Global ClimatePartnership Fund (GCPF), hvis formål er at mobilisere kapital fra primært private 
investorer til gennemførelse af klimarelevante investeringer i udviklingslande gennem udlån til 
fortrinsvis lokale finansielle institutioner i partnerlandene. Fonden vil samtidig kunne yde 
teknisk rådgivning til kapacitetsopbygning af de pågældende lokale institutioner. GCPF 
finansieres ved salg af aktier og evt. obligationer. Der er tre aktieklasser. A og B aktier er 
primært for private investorer, som investerer på kommercielle vilkår. C aktier, som ikke giver 
ret til udbytte og, som skal dække tab forud for de øvrige aktier, er primært for donorer, som 
kan henregne investeringen som udviklingsbistand. C aktionærerne er vigtige for at tiltrække 
private investorer og sikre fondens vækst og udvikling.
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Aftale med GCPF blev indgået i slutningen af maj 2011 og hele bidraget blev udbetalt til GCPF i 
juni 2011.

GCPF, som blev etableret i december 2008, har haft en meget positiv udvikling siden 
begyndelsen af 2011, hvor forretningsaktiviteterne blev påbegyndt. Ved udgangen af 2011 
havde de nuværende fem aktionærer tegnet aktier for i alt USD 203,5 mio., hvoraf USD 80,6
mio. allerede er indbetalt. Det nuværende kapitalgrundlag er angivet i nedenstående tabel. 

Total tegning Indbetalt aktiekapital (USD)
Investorer A-aktier B-aktier C-aktier Total
BMU 41.815.940 41.815.940 41.815.940
KfW 75.000.000 14.000.000 1.500.000 15.500.000
IFC 75.000.000 14.000.000 1.500.000 15.000.000
DE 4.000.000
Danida 7.752.443 7.752.443 7.752.443
Total 203.568.383 28.000.000 3.000.000 49.568.383 80.568.383

Der er fremskredne forhandlinger med endnu en af udviklingsbankerne, som i løbet af få 
måneder ventes at investere USD 75 mio. på lignende måde som KfW og IFC.

Ved udgangen af 2011 havde GCPF ydet tre lån på i alt USD 65 mio. hvoraf USD 50 mio. 
allerede er udbetalt. De tre finansielle institutioner som har modtaget lån er Sekerbank/Tyrkiet 
(USD 25 mio.), Vietinbank/Vietnam (USD 25 mio.) og Banco Pichicha/Ecuador (USD 15 
mio.).GCPF har endvidere opbygget et betydelig pipeline af planlagte lån, heraf 10 lån på 
samlet USD 193 mio. der betegnes som meget sandsynlige, og 14 lån på samlet USD 140 mio. 
der betegnes som sandsynlige.

GCPF kan operere i alle DAC lande. For at sikre fattigdomsorienteringen i det danske bidrag, er 
det betingeti den danske investeringsaftale med GCPF, at der senest 24 måneder efter aftalens 
underskrivelse skal være investeret et beløb i lavindkomstlande svarende til den danske 
investering. Med lånet til Vietinbank er dette mål allerede opfyldt. 

Den centrale TA-fond som kan bistå partner institutionerne med teknisk rådgivning har 
modtaget et samlet tilskud på EURO 3.0 mio. fra henholdsvis Tyskland og Østrig, og det første 
kapacitetsopbygningsprojekt er også bevilget. På længere sigt ventes TA-fonden at kunne 
finansieres med dele af overskuddet fra C-aktierne.

GCPF har i øjeblikket en bestyrelse på 3 medlemmer, hvoraf to er udpeget af KfW og en af 
IFC. Der er i 2011 afholdt 2 bestyrelsesmøder, og det næste bestyrelsesmøde afholdes i marts. 
Den første generalforsamling efter GCPF er påbegyndt sine forretningsaktiviteter afholdes i maj 
2012. GCPF administreres af Deutsche Bank (DB) som efter en international udbudsrunde er
udvalgt til at administrere fonden. DB har allerede vist sig som en særdeles kompetent og 
effektiv partner, der kan trække på sin store interne ekspertise indenfor centrale 
kerneområder. DB har udviklet et sæt af vejledninger og procedurer for fondens og 
partnerinstitutionernes virke, herunder investeringsvejledning og vejledning for sociale og 
miljømæssige forhold. En stor del af det gebyr som DB modtager for at administrere fonden er 
resultatbaseret. DB kan maksimalt modtage et gebyr på 1,85% af den udestående 
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låneportefølje, hvilketeret meget lavtgebyr set i forhold til tilsvarende arrangementer for 
investeringsfonde. 

DE har udviklet et interessant og lovende web-baseret rapporterings og moniteringssystem,
som sikrer, at ønskede og sammenlignelige data om aktiviteter og resultater kan indsamles 
hurtigt og effektivt fra de deltagende partnerinstitutioner og herefter let kan sammendrages i
rapporter om låneporteføljen sammensætning på lande og slutmodtagere, typen af 
gennemførte klimainvesteringer, reduktionen i CO2udledning mv. 

Det kan på grundlag af det foreliggende inceptionreviewkonkluderes, at GCPF er inde i en 
tilfredsstillende udvikling, og efter alt at dømme vil opnå de forventede resultater indenfor 
klimarelaterede investeringer og reduktion af drivhusgasser. Der er god grund til at antage, at 
den solide vækst i kapitalgrundlaget og låneporteføljen på sigt kan sikre fondens 
bæredygtighed. På kortere sigt er der behov for at udvide C-aktiekapitalen, som skal udgøre 
mindst 20% af aktiekapitalen. Behovet for gennemførelse af et nyt review vil blive vurderet i 
forhold til de oplysninger, som fremgår af DE’s eget rapporteringssystem.

Global Green Growth Institute (GGGI)

Det sydkoreansk baserede institut GGGIs blev lanceret under COP15 i København. Instituttets 
formål er at bistå udviklingslandene med omstilling til grøn økonomi gennem 
udledningsreduktioner og klimatilpasning. Danmark har som det første partnerland givet 
tilsagn om støtte, som fordelt over tre år beløber sig til 90 mio. kr. (17 mio. USD).

Et led i aftalen mellem den danske regering og GGGI var gennemførelsen af et inceptionreview 
efter udbetalingen af 2/3 af det første års bidrag på i alt 30 mio. kr. Dette review blev 
gennemført den 14. – 19. november 2011 med deltagelse af Australien, der har givet tilsagn 
om at bidrage finansielt til GGGI fra 2012.

Det fælles dansk – australske review team konkluderede, at GGGIs arbejde generelt er i god 
gænge, og at instituttet har gjort store fremskridt siden oprettelsen i juni 2010. På trods af 
institutionens korte levetid fandt man det imidlertid vigtigt, at instituttet hurtigst muligt blev 
omstillet til en international organisation. Denne proces forventes gennemført i løbet af det 
kommende år. De synligste fremskridt ses på etableringen af netværk og i afsøgningen af nye 
forskningsmuligheder. Her kan især GGGIs rolle som faglig rådgiver til det mexicanske G20 
formandskab fremhæves. Derudover har GGGI også fremhævet sig ved deltagelsen i policy 
processer, som ved afholdelsen af det danske initiativ 3GF, hvor GGGI leverede substantielle 
bidrag til forummet i oktober 2011. 

I det forløbne år har GGGI startet programmer i henholdsvis Etiopien, Indonesien og Brasilien.  
I 2012 vil nye porgrammer i Kazakstan, UAE og Cambodia blive igangsat. I løbet af 2011 blev 
også GGGIs landekontorer i henholdsvis København(Risø) og Abu Dhabi etableret. 

På baggrund af det gennemførte review anbefalede teamet, at det resterende danske bidrag 
for perioden 2011 – 2013 udbetaltes i overensstemmelse med aftalen mellem den danske 
regering og GGGI, dvs. 30 mio. Kr. om året.

Kenya
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Der blev i 2011 bevilget50 mio. DKK til tre klima-relaterede aktiviteter i Kenya samt en pulje 
på 5 mio. DKK til opfølgning på klimapulje aktiviteter igangsat i 2010. Alle tre aktiviteter er 
designet med blik for eksisterende bilaterale programmer (privatsektor og naturressource 
programme) for at styrke indsatsernes synergi med den overordnede danske bistand til Kenya 
og lette administrationen.

1) Fremme af klima-venlige energi teknologier i landområder gennem involvering af den 
private sektor blev støtte med 15 mio. kr.til REACT (Renewable Energy and Adaptation 
to Climate Technologies), der udføres af AGRA (Alliance for a Green Revolution in 
Africa) under African Enterprise Challenge Fund (AECF). Gennem 
privatsektorprogrammet støttes REACT med 50 mio. kr.

I september 2011 godkendte REACTsbevillingskomittee 9 projekter i Kenya og 
efterfølgende vil der - baseret på forretningsplaner - bliver indgået 6 årige aftaler med 
de involverede firmaer. Anden udbudsrunde blev gennemført i oktober måned. De 
godkendte projekter drejer sig primært om vedvarende energi, især billige solceller til 
mobiltelefoner og til erstatning for kerosin lamper og i mindre grad biobrændsel og 
biogas projekter. Støtten til de første projekter beløber sig samlet til ca. 35 mio. kr., 
hvoraf halvdelen er gavebistand og restende rentefri lån. I snit svarer støtten fra REACT 
til 25-30% af det fulde beløb, som firmaerne investerer i projekterne. 

2) Initiativer omkring energibesparelse og nye energi teknologier i Kenya’s 
forarbejdningssektoren  støttes med 15 mio. DKK gennem CEEC (Center for Energy 
Efficiency and Conservation) under KAM (Kenya Association of Manufacturers). KAM 
erligeledes en eksisterende partner for privatsektorprogrammeti Kenya

CEEC har gennemført fem energi eftersyn (audits) og tre investeringsplaner gennem 
støtten fra klimapuljen og yderligere seks eftersyn og tre investeringsplaner er på vej. 
Hermed opfyldes støttens mål på dette område. Hertil vil KAM/CEEC gennemføre 
træning og certificering af 15 nye energi revisorer, som der er stor mangel på i Kenya. 
Endelig er CEEC’s kapacitet og dialog med den private sektor styrket gennem nyt 
teknisk personale og en person ansvarlig for information og marketing omkring energi 
revisioner og investeringsplaner for energispare-tiltag. 

3) En række lokale klima-, energi og miljøprojekter er støttet med 15 mio. kr. gennem 
CDTF (Community Development Trust Fund), der ligeledes er partner for det Danske 
naturressourceprogram.

En udbudsrunde i 2011 sammen med det eksisterende program gav mere end 4700 
forslag til lokale projekter indenfor klima, energi og miljø. Ud af disse blev 95 udvalgt til 
støtte, heraf 20 klimaprojekter, hvoraf 10 er indstillet til støtte direkte af 
klimapuljen.Beslutningsprocedurerne (herunder screeningen af de mange forslag) har 
taget lang tid og støtten til projekterne er derfor først til godkendelse sidst på året 2011 
og i starten af 2012. Projekter omhandler både lokale energi- og 
klimatilpasningsprojekter

Der er til projektets komponenter blevet udbetalt i alt 25 mio. kr. i 2011.
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Indonesien 

Støtte til regnskovsprojektet Harapan på Sumatra, Indonesien.

Projektet modtog en bevilling på 50 millioner DKK. i 2011; men det er først kommet i gang i 
slutningen af 2011, da det tog længere tid end beregnet at få konstitueret styringsgruppen. 
Der var forudset et inceptionreview i november 2011, men ambassaden anmodede om 
udsættelse af dette til februar 2012. I appraisal af projektforslaget blev der fra UMs 
Udviklingsfaglige Tjeneste lagt vægt på at man klargjorde forvaltningsansvaret for projektet. 
Projektet gennemføres nu af en indonesisk NGO, BURUNG – Bird Life, i samarbejde med såvel 
Birdlife International fra UK og Dansk Ornitologisk Forening. Appraisal anbefalede endvidere at 
formålene blev klargjort, sådan at såvel klima som udviklingsmæssige formål blev 
ekspliciterede. Endelig fandt man det vigtigt at projektet etablerede direkte link til det 
nationale REDD program, og at man fra starten adresserede de potentielle negative sociale 
effekter af projekter for regnskovens beboere. Det er disse forhold, der skal undersøges i 
kommende inceptionreview.

Der er i 2011 udbetalt godt 15 mio. kr. til projektet.

Maldiverne

Udmøntning af bevillingen på 50 mio. kr. fra Klimapuljen 2011 til Maldiverne forestås af UNDP 
ifølge den indgåede samarbejdsaftale. Indenfor rammerne af UNDP’s klimatilpasningsprogram 
for Maldiverne – og med erfaringerne fra bevillingen fra Klimapuljen 2010 – har UNDP tilstræbt 
en meget deltagende tilgang under hensyn til de specielle geografiske og politiske forhold i 
Maldiverne. En vanskelig indenrigspolitisk situation med en præsident uden flertal i 
parlamentet og med en miljøminister, som åbent har modarbejdet præsidentens ønsker med 
programmet, er hele planlægningsprocessen blevet forsinket. Det planlagt inceptionreview er 
derfor udsat til marts-april 2012.

Hovedansvaret for programmet på Maldiverne er nu overflyttet fra miljøministeriet til 
planlægningsministeriet, og det er lykkedes at opnå enighed om valg af ø-gruppe for den 
dansk-støttede indsats. Programmets målsætning fastholdes, og det forventes nu, at den 
endelige planlægning af konkrete aktiviteter vil ske i februar-marts med implementeringsstart 
umiddelbart efter. Hele bevillingen på 50 mio. kr. er udbetalt til UNDP.
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