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Transportudvalget har i brev af 6. marts 2014 stillet mig folgende spergsmal
(TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spergsmalet er stillet efter enske
fra Mike Legarth (KF).

Spergsmal nr. 465:

Ministeren bedes fremlagge en tidsplan for metrobyggeriet fremadrettet, her-
under hvordan den kommende VVM-undersggelse og en evt. hgring af embeds-
leegen m.v. indgér.

Svar:

Den supplerende VVM-redegarelse forventes at blive sendt i hgring primo april
2014 med 8 ugers hgringsfrist.

Embedslegen vil allerede forud for den offentlige hering blive inddraget i pro-
cessen omkring den supplerende VVM-redegorelse. Nar VVM-redegerelsen

sendes i hgring, vil denne samtidig blive sendt til embedslaegen til yderligere
kommentering.

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke



