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I maj mined 2007 henvendte Middelfart Kommune sig til Vejdirektoratet Dir. tif. 724542710
med et enske om at kunne afvikle et motionsleb, hvor leberne kunne passere jkoe@vd.dk

begge broer over Lillebalt.

Muligheden for gennemforelsen af motionslobet blev efterfolgende droflet
pa meder mellem Fyns Politi, Middelfart Kommune og Vejdirektoratet.

P4 baggrund af foreliggende mélinger fra 2006 af trafikmangden p& motor-
vejsbroen over Lillebalt, blev det vurderet at vaere muligt at afvikle moti-
onslebet inden for et 2-timers interval lordag eftermiddag, hvor trafik-
mangden normalt vil kunne afvikles i 2 spor hen over broen. Det blev ved
samme lejlighed aftalt at gennemfore en efterfolgende evaluering af forle-
bet, herunder trafikafviklingen.

Fyns Politi gav efterfelgende tilladelse med tilhorende vilkér til at afholde
og gennemfare brolebet.

Vejdirektoratet har udstedt rddighedstilladelse til etablering af den fornedne
afsparring af motorvejens ostgdende spor i forbindelse med lobets afvik-
ling.

Evaluering af trafikafviklingen

Der er ved mede den 9. juni 2008 gennemfort den aftalte evaluering af tra-
fikafviklingen pa motorvejen i forbindelse med motionslebet den 3. maj
2008.

P& modet deltog repreesentanter fra Middelfart og Fredericia Kommune,
lebsarrangeren, Fyns Politi og Vejdirektoratet.
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Tidsforlebet

Ifelge entrepreneren Daluiso A/S, der gennemforte etablering og fjernelse af
afsparring, blev motorvejens ostgiende spor samt tilkersel ved Snoghej og
frakersel ved Middelfart lukket kl. 16.05.

Kl. 18.25 blev Daluiso kontaktet af lobsledelsen, der meddelte, at der ikke
kunne &bnes for trafik inden fjernelse af lebsskilte p& broen.

KI. 18.40 blev Daluiso anmodet af lobsledelsen om at fjerne de pigzldende
skilte.

KI. 19.10 blev motorvejen samt til- og frakersler gendbnet.

Trafikafviklingen

Ved 14-tiden skete der et fardselsuheld med en valtet lastbil p& motorvejs-
strekningen mellem udfletningen ved Taulov og udfletningen ved Skarup.
Det er uvist, hvilken indflydelse dette uheld har haft pa trafikafviklingen.

| forbindelse med afsparring af motorvejens ostgiende spor og dermed af-
vikling af trafikken over Lillebaltsbroen i 2 spor pa det vestgiende spor
opstod vasentlige kedannelser pa begge sider af broen. Der foreligger ikke
narmere registreringer af kedannelsernes udstreekning. Politiet og Vejdirek-
toratet har efterfelgende modtaget en razkke henvendelser fra trafikanter, der
indikerer kedannelse/ventetider pa 2 — 4 timer.

Trafikanternes kerehastighed over broen under lobets afvikling var meget
lav uanset, at den tilladte hastighed var skiltet til 70 km/t. Den lave hastig-
hed skabte “kigge-kelignende” forhold.

Der er ikke registreret uheld som folge af kedannelserne.

Trafikmangder
Opfolgende malinger af trafikmangderne pa Lillebzltsbroen i 2008 viser, at
trafikken er eget med ca. 10 % hen over broen siden 2006.

Information til trafikanter

Uanset der er meddelt trafikinformationer pé lokale og landsdekkende me-

dier — bl.a. via Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter, har en rekke tra-
fikanter oplevet manglende information om afvikling af brolebet og dermed
om de trafikale indskrankninger pd Lillebaltsbroen.
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Konklusion

Afsparring af det gstgiende spor pé Lillebaltsbroen varede godt 3 timer.
Det vurderes, at med en bedre koordinering mellem de involverede parter
vil man kunne have reduceret denne tid med op mod % time, og dermed
reduceret kedannelse og ventetid tilsvarende.

Kedannelsen i forbindelse med afsparringen af det estgéende spor var va-
sentlig mere omfattende end forventet. Uanset rsagen hertil har dette vaeret
uacceptabelt for de trafikanter, der oplevede kedannelsen.

Trafikken vil fortsat stige og selv med en mere detaljeret og pracis plan-
legning omkring gennemferelsen, vil det ikke vere muligt at etablere en
afsparring af Lillebzeltsbroen uden, at dette giver vasentlige gener for tra-
fikken pa motorvejen.

Med baggrund i erfaringerne fra det gennemforte motionsleb, er det samlet
set Vejdirektoratets opfattelse, at det fremadrettet ikke vil vare hensigts-
massigt at tillade afsparring af Lillebaltsbroen for afvikling af motionsleb
eller lignende events.
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