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Finansudvalget tiltrådte ved aktstykke nr. 99 af 7. juni 2012, at forsvaret anvender ca. 227 
mio. kr. (PN 2012) til supplerende anskaffelse af Taktisk Voice Radio til Hæren inklusiv til-
behør og materiel til indbygning i køretøjer mv. Aktstykket omfattede efter hidtidig praksis 
udelukkende selve anskaffelsen af materiellet, og ikke de afledte opgaver med indbygning 
af radioerne. 
 
Anskaffelsen var oprindeligt 902 stk. Harris152-radioer til køretøjsindbygning, køretøjs-

forstærkere samt yderligere periferiudstyr. Anskaffelsen blev færdiggjort inden for den i 

aktstykket angivne tid og økonomi i 2013. 

 

Med baggrund i en revisionsanbefaling fra Forsvarsministeriets Interne Revision i foråret 

2014, blev det besluttet, at selve indbygningen af radioerne på de forskellige køretøjsplat-

forme og udgifter relateret hertil også skal medregnes som en del af aktstykkeprojektet. Det 

drejer sig f.eks. om udgifter til platformsspecifikke kabler, rammer, skruer mv., som tidligere 

blev anskaffet som en del af driften og ikke aktstykket. 

 
Da indbygningsopgaven og udgifterne også skal omfattes af aktstykkeprojektet, kan akt-
stykket ikke afsluttes før indbygningen af radioerne er afsluttet i 2018. Den nye opgørel-
sesmetode betyder endvidere, at udgifterne til aktstykkeprojektet nu forventes at blive på 
240,3 mio. kr. mod 227 mio. kr. som anført på aktstykket. Merudgiften i forhold til aktstyk-
ket afholdes inden for Forsvarsministeriets ramme, og er ikke af en størrelse, der fordrer en 
særskilt forelæggelse for Finansudvalget jf. budgetvejledningens pkt. 2.6.11 Investeringer i 
anlægsaktiver mv. Det skal bemærkes, at de samlede udgifter til projektet ikke er blevet 
større. 
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Den justerede udgiftsfordeling på finansår i forhold til aktstykke nr. 99 forventes at blive 
således: 
 

Mio. kr. 

(PN2012) 

Aktstykke 

nr. 99 

Faktisk 2012-

2014/Budget 

2015-2017 

Heraf 

indbygning 

Over- 

disponering 

2012 ca. 150 218,5 0 - 

2013 ca. 77 -1,6 0 - 

2014 ca. - 4,7 4,7 - 

2015 ca. - 7,0 7,0 - 

2016 ca. - 5,4 5,4 - 

2017 ca. - 6,3 6,3 - 

I alt ca. 227 240,3 23,4 13,3 (5,9%) 

 
 
 

Med venlig hilsen 
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