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Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 14. januar 2016 stillet mig følgen-

de spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Henning Hyllested (EL). 

Spørgsmål nr. 244: 

Ministeren bedes oplyse den faktiske pris på metro-trappen og tunnelforbin-

delsen fra Frederiksborggade til Nørreport station – set i forhold til den afsatte 

økonomiske ramme til projektet. 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, som oplyser at: 

”Byggearbejderne er endnu ikke helt afsluttet, idet der resterer arbejder i for-

bindelse med reetablering af spor på Nørreport station, reetablering af belæg-

ning i Frederiksborggade samt slutafregning med bl.a. entreprenør og Køben-

havns Bymuseum. Der er således ikke udarbejdet en endelig opgørelse af de 

faktiske udgifter, men disse estimeres til ca. kr. 153 mio. 

Folketingets Finansudvalg har med akt. 62 af 7. februar 2013 bevilget kr. 157,1 

mio. (2013-priser) til projektet.  

De samlede omkostninger til erstatninger jf. svar på TRU 245 er endnu ikke 

opgjort, men ventes at kunne holdes inden for den bevilgede ramme.” 

Med venlig hilsen 

Hans Chr. Schmidt 
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