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Transport- og Bygningsudvalget har i brev af 19. august 2016 stillet mig folgen-
de spargsmél (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spargsmaélet er
stillet efter enske fra Andreas Steenberg (RV).

Spergsmal nr. 628:

Ministeren bedes redeggre for, hvor lang tid det realistisk vil tage, fra man poli-
tisk beslutter at bygge en ny Storebaltsbro eller en Kattegatbro til selve broen
star Kklar til brug?

Svar:

Alt athangig af blandt andet linjeforing og teknisk lgsning er det vurderingen,
at det efter vedtagelse af en anlaegslov vil tage omkring 8-10 ar at bygge en
eventuel ny fast forbindelse mellem @st- og Vestdanmark. Til sammenligning
er anlagsperioden for Femern Bzalt-forbindelsen ifalge Femern A/S’ tidsplan
opgjort til ca. 812 ar.

Med venlig hilsen
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