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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 10. marts 2017 stillet mig
folgende sporgsmél (TRU alm. del) p& vegne af Rasmus Prehn (S), som jeg
hermed skal besvare.

Spergsmal 406

Kan ministeren bekrefte, at Banedanmark, forud for &bningen af den forste
straekning Jaegersborg-Hillerad med S-banens nye signaler i januar 2016, i et
svar til udvalget (TRU alm. del, spergsmal 164, 2015-16) skrev: "Der blev i sep-
tember og december 2015 foretaget gennemgribende test pa S-togsstraekningen
Jaegersborg-Hillerad, som bekraftede, at systemet samlet set virker som for-
ventet. Der blev dog ogsa fundet fejl i det nye system, som efterfglgende er ble-
vet rettet.”, og mener ministeren pa denne baggrund, at testperioden kan be-
skrives som vellykket i lyset af de mange fejl pa systemet efter ibrugtagning,
som det seneste ar har betydet leengere rejsetid og dérligere rettidighed?

Besvarelse af spagrgsmal 406

Idet jeg henviser til mit svar pd TRU spargsmal 405 (alm. del), kan jeg tilfoje, at
jeg er enig med Banedanmark i, at forlobet ikke har veret tilfredsstillende.
Banedanmark har primo februar 2017 oplyst, at felgende forhold har bidraget
til den lavere punktlighed:

"Det kan konstateres, at CBTC-systemet pt. har senket niveauet 0,83
procentpoint mdlt pa togpunktlighed, og samtidig er der sket en stig-
ning 1 antallet af storre haendelser, der ligeledes har forvaerret punkt-
ligheden. En rackke signal- og sporforhold pa Osterport, en nedfalden
koreledning ved Hellerup, diverse fejl pa togseet, politiets arbejde i
sporet, personpdkorsler og pdkersler af cykler, affaldscontainere mu.
har haft en negativ pavirkning. Huis antallet af storre haendelser og
deres omfang havde vaeret pd samme niveau som i 2015, ville pavirk-
ningerne fra CBTC-systemet sandsynligvis ikke vaere blevet bemeerket
i samme grad.

Der arbejdes fokuseret pa at nedbringe antallet af CBTC-fejl samt sik-
re bedst mulige forhold for den trafikale genopretning. En del af de
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kendte CBTC-fejl er allerede rettet, og Signalprogrammet vil gennem- Side 2/2
fore en storre softwareopdatering i uge 13, hvorfor det forventes, at

pavirkningen fra CBTC-fejl fremadrettet vil vaere mindre. Hvad angar

de ovrige storre haendelser vurderes en del af dem at have varet nega-

tivt pavirket af Kege Bugt-projektet, hvorfor der ogsa her forventes

bedre punktlighed fremover”.
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