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Milje- og fadevareministerens besvarelse af spgrgsmaél nr. 519 (MOF alm. del) stillet den 30. januar
2019 efter gnske fra Bjarne Laustsen (S).

Spoergsmal nr. 519
“Hvorfor genabnede man ikke udbudsprocessen pa nybygninger ved at udbyde den samme opgave pa
ny, nar man fra ferste udbudsrunde vidste, at der var mulige danske tilbudsgivere?”

Svar

Miljo- og Fadevareministeriet forstar spergsmalet sdledes, hvilket er bekraftet af sporgeren:
“Hvorfor gendbnede man ikke udbudsprocessen pa nybygninger ved at udbyde den samme opgave pa
ny, ndr man fra ferste udbudsrunde 7 2013 vidste, at der var mulige danske tilbudsgivere?”

Jeg har forelagt spargsmalet til Miljostyrelsen, som oplyser at:

“Da forhandlingerne med det britiske veerft Alnmaritec endeligt matte afbrydes pr. 1. september 2014,
var der giet over 14 maneder siden modtagelsen af de reviderede og konditionsmassige bud i det
forste udbud. Da tilbuddene fra de gvrige tilbudsgivere var udlgbet, var den udbudsjuridiske
konsekvens heraf, at det ikke var muligt at vende tilbage til det oprindelige udbud. I stedet skulle
opgaven i nyt udbud.

I oktober 2014 besluttede den davaerende Naturstyrelse, at der skulle gennemferes nyt udbud af
nybygning. Det var i den forbindelse vigtigt for Naturstyrelsen s vidt muligt at sikre, at der kunne
indgés aftale om et design og produkt, der var velafprovet og dokumenteret, for at undga en lang og
ufrugtbar designproces, som tilfeeldet var med Alnmaritec i 2013-2014. Derfor arbejdes der i forste
halvar 2015 med at tilvejebringe en udbudsmodel, hvor det inden for udbudsrettens rammer kunne
sikres, at

1) styrelsen kunne udbyde et sikkert og velafprovet design som grundlag for skibsbygningen og
2) ansvaret for nybygningen ikke ville falde 100 % tilbage pa styrelsen.

I juli 2015 besluttede den daveerende Naturstyrelse, efter vurdering fra styrelsens rederifunktion og
skibstekniske radgiver, i stedet at iveerksatte udbud pé brugte skibe, hvor styrelsen var ordregiver pa
keb af to fartgjer med en konkret kravspecifikation til en mindre ombygning estimeret til 8 mio.kr.,
inden idriftsettelse. Det blev bl.a. anfert som begrundelse, at markedet for keb af den efterspurgte
type af skibe pa davaerende tidspunkt var gunstigt sammenholdt med omkostningen til nybygning, og
at denne lgsning derfor var billigere, hurtigere og havde lavere procesrisiko.
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Naturstyrelsen modtog bud fra to firmaer og besluttede i september 2015 at indga aftale med det
britiske firma P&O. Dette resulterede i, at de to aluminiumskatamaraner blev kebt i november 2015.”
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