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Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har i brev af 22. november 2018 stillet
mig falgende spergsmél (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Sporgs-
malet er stillet efter gnske fra Andreas Steenberg (RV).

Spoergsmal nr. 132:

Kan ministeren bekrefte, at der er et overskud pé 573 mio. kr. pa Holstebromo-
torvejen, som Herning Folkeblad beskriver i artiklen "Ny motorvej med milli-
ard-plus” den 21. november 2018?

Svar:

For sa vidt angér billiggerelse af anleeg af Holstebromotorvejen har jeg forelagt
spergsmalet for Vejdirektoratet, som oplyser falgende:

“Der er sket billiggarelse af projektet i forhold til oprindelig totalbevilling i
2013 pa 3.855 mio. kr. (inkl. alle reserver), heraf 3.262 i projektbevilling (PL-
2013).

Af finanslovsforslaget for 2019 fremgar: ”I forhold til den oprindeligt afsatte
bevilling er projektbevillingen reduceret med i alt 300,0 mio. kr., der er tilbage-
fort til den generelle offentlige investeringsramme.”

Projektbevillingen pa finanslovsforslaget for 2019 udger 2.933 mio.kr. Der er
pt. brugt ca. 2,6 mia. kr. af projektbevillingen.

Projektbevillingen pa finanslovforslaget for 2019 forventes overholdt, og der
forventes séledes ikke at skulle traekkes pé de centrale anlaegsreserver.

Vejdirektoratet vil tidligst et ar efter &bningen den 29. september 2018 kunne
oplyse den endelige pris for projektet, og dermed om en evt. yderligere bespa-
relse, da der bl.a. udestér en del slutopgerelser pé anlegsarbejdet, eventuelle
yderligere udgifter til areal- og ejendomserhvervelser samt provenu ved salg af
arealer.”

P& den baggrund kan der ikke p& nuveerende tidspunkt oplyses om den endeli-
ge pris for anlaeg af Holstebromotorvejen og dermed heller ikke storrelsen af en
eventuel yderligere billiggarelse af projektet.
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Jeg skal for god ordens skyld bemaerke, at i forbindelse med ’Aftale om linjefa-
ring af Holstebromotorvejen’ af 25. april 2013 mellem den daverende regering
(S, RV og SF), V, DF, LA og K blev det besluttet, at anleeg af Holstebromotorve-
jen dels finansieres af midler fra Infrastrukturfonden (3,4 mia. kr.) og dels af
midler fra den daveerende regerings Vakstplan DK (ca. 450 mio. kr.) (PL-
2013).

I samme forbindelse besluttede forligsparterne, at eventuelle tilbagelgbsmidler
fra billiggerelse af anleegsprojektet forst tilfalder Infrastrukturfonden, nar bi-
draget fra Vaekstplan DK er regnet fra og tilbagefort til den generelle ramme til
offentlige investeringer.

I forhold til muligheden for at beslutte nye infrastrukturinvesteringer er sagen
desuden den, at vi til og med 2020 er udfordret af, at de allerede besluttede og
planlagte infrastrukturinvesteringer har oversteget det finansierede niveau. Det
betyder konkret, at vi aktuelt ikke kan anvende midler fra Infrastrukturfonden
til nye projekter. Nye projekter kan kun igangsattes, hvis de er finansieret ser-
skilt. Fra 2021 vil der igen vaere raderum til, at man kan overveje nye investe-
ringer — herunder i infrastruktur.

Ovenstéaende to forhold indeberer, at tilbagelobsmidler fra anlegget af Holste-
bromotorvejen ikke uden videre kan anvendes til nye anlagsprojekter og der-
med heller ikke til opgradering af de to motortrafikvejsstreekninger omkring
Herning til motorvej.

Med venlig hilsen
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Ole Birk Olesen



