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NOTAT 

 

Status på Brugerportalsinitiativet – IT i Folkeskolen 
den 11. maj 2017 

1. Kommunernes anskaffelse af læringsplatforme 

Knap 90 kommuner har nu anskaffet en læringsplatform, og de resterende 

kommuner er ved at anskaffe en læringsplatform. Det er forventningen at 

kommunerne anskaffer i foråret 2017, så de kan påbegynde implementering 

på skolerne ifm. det nye skoleår 17/18.  

 

Programmet ser fortsat en væsentlig udfordring ift. leverandørsituationen, 

hvor der er seks leverandører på markedet, hvor kun to er dominerende. 

KMD leverer nu ifølge programmets opgørelser til 44 af kommunerne, med 

løsningerne MinUddannelse og KMDEduca, hvoraf sidstnævnte vil blive 

udfaset. Den anden dominerende leverandør er Meebook, der leverer til 

omkring 35 af kommunerne. De resterende leverandører leverer til enkelte 

eller få kommuner. 

 

2. Udbud af Aula  

Den 21. januar blev det offentliggjort, at følgende fire leverandører var blevet 

prækvalificeret og dermed inviteret til at afgive tilbud:  

• Assemble A/S i samarbejde med Meebook, Avanade og TDC Ho-

sting 

• CSC Danmark A/S i samarbejde med Hello Group, Mediaworkers og 

Vigilo 

• Netcompany IT and Business Consulting i samarbejde med Frogg 

og Advice 

• Systematic A/S i samarbejde med Ist Danmark og TDC Hosting 

 

Den 7. marts modtog KOMBIT tilbud fra leverandørerne. Et led i valget af 

leverandør til Aula er som nævnt nogle praktiske prøver, hvor brugere har 

prøvet prototyper af de løsninger tilbudsgiverne har budt ind med. De prakti-

ske prøver er blevet gennemført i marts og april med henholdsvis lære-

re/pædagoger, elever og forældre. Prøverne er forløbet godt og har givet 

viden om de tilbudte løsninger og input til selve udbudsprocessen. 

 

Det endelige udbudsmateriale blev offentliggjort den 21. april 2017, hvorefter 

tilbudsgiverne nu kan arbejde med at justere deres endelige tilbud, som skal 

leveres til KOMBIT den 15. maj 2017. 

 

KOMBIT forventer at indgå kontrakt med den valgte leverandør ultimo juni 

2017. 
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