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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 125 (MOF alm. del) stillet 20. september 2019 efter 

ønske fra ikke-medlem af udvalget Martin Geertsen (V). 

Spørgsmål nr. 125 

”Vil ministeren redegøre for status på effektueringen af den aftale, som blev indgået i februar 2019 

mellem den daværende regering og Københavns Kommune om rydning af Erdkehlgraven (Fredens 

Havn), herunder hvornår en rydning kan forventes påbegyndt henholdsvis tilendebragt?” 

Svar 

Det er vigtigt, at Erdkehlgraven bliver sig selv igen til glæde og gavn for borgerne og naturen i området. 

Jeg mødtes med overborgmesteren for Københavns Kommune, Frank Jensen, den 20. august 2019, 

hvor vi drøftede opgavens vigtighed, og at fjernelsen skal ske så hurtigt som muligt.  

 

I forhold til den aktuelle status for oprydningen har jeg forelagt spørgsmålet for Kystdirektoratet, som 

oplyser følgende: 

 

”På baggrund af den aktuelle status forventer Kystdirektoratet, at oprydningsarbejdet vil kunne gå i 

gang primo 2020. Den endelige færdiggørelse af oprydningen vil afhænge af tidspunktet for 

domsfældelse i en række politianmeldte sager om manglende efterkommelse af påbud om fjernelse af 

fartøjer og anlæg i Erdkehlgraven. Det er ukendt, hvornår en sådan proces afsluttes. Oprydningen 

forventes derfor at blive gennemført i to tempi. I første etape ryddes de anlæg og fartøjer, der ikke 

kræver domsfældelse. I anden etape fjernes de resterende anlæg og fartøjer, når det nødvendige 

juridiske grundlag i form af domsfældelse er tilvejebragt, og såfremt ejerne ikke selv foranstalter en 

fjernelse.   

 

Inden oprydningen kan igangsættes, skal der via et udbud findes en bygherrerådgiver, som skal stå for 

at udarbejde udbudsmateriale til entreprenørudbuddet, indhente nødvendige tilladelser og føre tilsyn 

under udførelsesfasen mv. Kystdirektoratet har i september 2019 måttet gennemføre et genudbud på 

grund af manglende konkurrence i første udbudsrunde. Der er nu indkommet et tilstrækkeligt antal 

konditionsmæssige tilbud. De indkomne tilbud evalueres aktuelt af Kystdirektoratet, og der forventes 

underskrevet kontrakt med en bygherrerådgiver i oktober 2019. Herefter påbegyndes arbejdet med 

entreprenørudbud og myndighedstilladelser mv., som går forud for selve oprydningen.” 
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