
 

 

 

 

 

 

 

  

Den 2. marts 2020 

 

 

 
Notat om genudbud vedr. miljøskibe 
 

På baggrund af en fejl i udbudsmaterialet var Miljøstyrelsen nødsaget til at aflyse EU-udbud af 

ombygning af miljøskibene Sif og Frigg den 10. februar 2020. Kammeradvokaten har påtaget sig 

ansvaret for denne fejl.  

 

Efter aflysningen har Miljøstyrelsen sammen med Kammeradvokaten som juridisk rådgiver og Odense 

Maritime Technology (OMT) som teknisk rådgiver forberedt et nyt udbud af projektet. I denne 

forbindelse har advokatfirmaet Gorrissen Federspiel gennemgået og kvalitetssikret hele materialet 

(’second opinion’).  
 

Kammeradvokaten har udarbejdet, gennemgået og kvalitetssikret det samlede udbudsmateriale, inkl. 

bemærkningerne fra Gorrissen Federspiel. Kammeradvokaten og Gorrissen Federspiel har skriftligt 

over for Miljøstyrelsen bekræftet kvaliteten af udbudsmaterialet, og at det er egnet til gennemførelse af 

et nyt udbud.  

 

Det tekniske materiale, som OMT har rådgivet om, er alene gennemgået af Kammeradvokaten og 

Gorrissen Federspiel med fokus på de juridiske forhold.  

 

Udbudsmaterialet er i forhold til det aflyste udbud tilpasset på følgende områder: 

 Kontraktudkast samt bilag (herunder bestemmelser vedr. betalingsplan og garantier) har gen-

nemgået konkrete forbedringer og tilpasninger med henblik på at sikre, at udbudsmaterialet er i 

fuld overensstemmelse med alle udbudslovens bestemmelser og er attraktivt for værfterne uden 

at kompromittere Miljøstyrelsens interesser. Specifikt er krav vedr. anfordringsgarantier bragt i 

overensstemmelse med standarder og dermed gjort betydeligt mindre byrdefulde for de bydende 

værfter. 

 Kravspecifikationen (beskrivelsen af ombygningsopgaven) er gennemgået grundigt med henblik 

på at sikre korrekte og letforståelige kravformuleringer. Kravspecifikationen er i store træk 

indholdsmæssigt uændret. 

 Det samlede materiale er gennemgået og forbedret i forhold til stringent sprogbrug og en for 

værfterne logisk opbygning. 

 

EU-udbud af ombygningen er offentliggjort mandag den 2. marts 2020.  
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