
Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk
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Spørgsmål nr. 4 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg:

”Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale anliggender og Justits-

området har i et svar af 4. april 2019 til Medlem af Inatsisartut, 

Jens Napâtok vedrørende SISAK kutternes udfasning, og hvori 

der indgår bidrag fra Justitsministeriet, anført, "...at Rigspolitiet 

snarligt forventer at igangsætte en udbuds- og indkøbsproces 

med inddragelse af Grønlands Politi". Kan ministeren oplyse, 

hvor langt denne udbuds- og indkøbsrunde er i processen?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Grønlands Politi, der oplyser: 

”Grønlands Politi oplyser indledningsvist, at der er 

indgået en kontrakt med Valling Ships Solutions 

ApS vedr. konsulentbistand til den tekniske del af 

udbudsprocessen, herunder kravspecifikation, be-

sigtigelse og levering. De første workshops med 

henblik på udarbejdelse af kravspecifikation blev 

afholdt i uge 36, hvor politifolk og besætningsmed-

lemmer havde lejlighed til at komme med input og 

ønsker til de nye politifartøjer. 

Det er ambitionen, at udbudsmaterialet kan være 

klar primo 2020, og at udbuddet iværksættes umid-

delbart derefter. Tidspunktet for levering af de nye 

fartøjer vil afhænge af det endelige typevalg, men 

forventes at påbegynde primo 2021.””


	1291925

