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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1155 (MOF alm. del) stillet 2. juli 2020 efter ønske fra 

Erling Bonnesen (V). 

Spørgsmål nr. 1155 

Hvad er årsagen til, at den endelige rapport fra projektet ”Næringsstofbelastningen til de marine 

områder omkring år 1900” bliver forsinket i forhold til den oprindelige plan? 

Svar 

Jeg har forelagt spørgsmålet Miljøstyrelsen, der kan oplyse, at Aarhus Universitet og GEUS overfor 

Miljø- og Fødevareministeriet har oplyst, at der bl.a. har været udfordringer med at opgøre nedbør 

omkring år 1900. Projektgruppen har derfor konkluderet, at det inden for projektets økonomiske og 

tidsmæssige rammer ikke har været muligt at løse disse udfordringer, herunder en estimering af en 

fordeling af nedbøren over landet for perioden omkring år 1900.  
 

Dertil kommer, at Aarhus Universitet har meddelt, at der er behov for at foretage en prioritering 

mellem flere opgaver. Der er i den forbindelse foretaget en prioritering mellem flere opgaver, herunder 

opgaver, der er forsinkede. Det drejer sig bl.a. om opdatering af kvælstofretentionskortet, 

afrapportering af NOVANA for 2019 og afrapportering af projekt om udledning omkring år 1900.  

 

Den samlede prioritering har medført, at afrapportering af projektet om udledningen omkring år 1900 

er udskudt til første del af 2021, hvilket bl.a. skal ses i lyset af Aarhus Universitets vurderinger af 

anvendelsen af de foreløbige resultater fra projektet, jf. svar på spørgsmål 1156.  
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