
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Tilpasning af bygningsmassen 168 uger on 18-07-18 to 30-09-21

2 Fase 1: "Halv tolv" området (18 bygninger) 56 uger on 18-07-18 fr 09-08-19

6 Fase 2 91,4 uger on 01-01-20 to 30-09-21

7 Plan for tilpasning af bygningsmasse 20,08 uger on 01-01-20 fr 11-06-21

8 Evt. implementering fase 2 14,8 uger ma 21-06-21 to 30-09-21

9 Pilotforsøg: Lupinbekæmpelse 271,4 uger ti 26-06-18 on 30-08-23

10 Udførelse 219 uger ti 26-06-18 on 31-08-22

15 Monitering af effekt efter 3 år 1 uge to 29-06-23 on 05-07-23

16 Rapportering 169,6 uger ma 03-09-18 fr 26-11-21

21 Evaluering 8 uger to 06-07-23 on 30-08-23

22 Håndtering af forureninger 314,4 uger ti 26-06-18 on 26-06-24

23 Moniteringer (Fortsættes også efter 2023) 226,8 uger ma 01-10-18 to 26-01-23

24 Prøvetagning 210,4 uger ma 01-10-18 on 05-10-22

30 Rapportering 224,6 uger ma 15-10-18 to 26-01-23

36 Pilotforsøg: Termisk oprensning 61,2 uger to 01-11-18 ti 31-12-19

37 Projektering 26,4 uger to 01-11-18 fr 03-05-19

41 Entreprenørudbud 8,4 uger to 21-03-19 on 19-06-19

42 Udførelse 40,2 uger fr 17-05-19 on 19-02-20

46 Hydrogeologiske undersøgelser 51,8 uger ma 07-01-19 ti 31-12-19

47 Oplæg til undersøgelse 2 uger ma 07-01-19 fr 18-01-19

48 Gennemsyn/drøftelse ved FMN og grønlandske 
myndigheder

2 uger on 23-01-19 ti 05-02-19

49 Rådgiverudbud 7,2 uger ma 04-03-19 ma 22-04-19

50 Planlægning 6,4 uger to 09-05-19 fr 21-06-19

53 Entreprenørudbud 6,2 uger ma 27-05-19 ma 08-07-19

54 Udførelse 36,4 uger ma 01-07-19 fr 06-03-20

58 Besigtigelse 0,8 uger ti 10-09-19 fr 13-09-19

59 Følgegruppe besigtigelse 0,8 uger ti 10-09-19 fr 13-09-19

60 Valg af metoder til håndtering af olieforureninger 182,4 uger ti 26-06-18 fr 17-12-21

61 Plan for håndtering af olieforureninger 177,4 uger ti 26-06-18 fr 12-11-21

62 Workshop nr. 1 1,4 uger ma 08-06-20 ti 16-06-20

63 Forberedelse 1 uge ma 08-06-20 fr 12-06-20

64 To dages workshop 2 dage ma 15-06-20 ti 16-06-20

65 Konceptuelle modeller for indsatsområder 118,8 uger ti 26-06-18 ti 29-09-20

66 Oprettelse af database og fluxskort 19,4 uger on 17-06-20 to 29-10-20

67 Konceptuelle modeller for indsatsområder 17,2 uger fr 30-10-20 fr 26-02-21

68 Workshop nr. 2 0,4 uger on 16-06-21 to 17-06-21

69 To dages workshop 2 dage on 16-06-21 to 17-06-21

70 Udarbejdelse af plan 14 uger ma 09-08-21 fr 12-11-21

71 Samlet plan for alle indsatsområder 6 uger ma 09-08-21 fr 17-09-21

72 Følgegruppe orientering efter workshop nr.2 0,2 uger ma 23-08-21 ma 23-08-21

73 Plan til godkendelse hos FES/FMN 2 uger ma 20-09-21 fr 01-10-21

74 Færdiggørelse af plan 6 uger ma 04-10-21 fr 12-11-21

75 Drøftelser mellem Selvstyret og FMN 5 uger ma 15-11-21 fr 17-12-21

76 Fremlæggelse af plan for håndtering af olieforureninger,
jf. pkt. 61 (Fysisk møde)

2 dage ma 15-11-21 ti 16-11-21

77 Drøftelse af bearbejdet plan, jf. pkt. 71 5 uger ma 15-11-21 fr 17-12-21

78 Iværksættelse af miljøoprydning af olieforurening (pkt. 
76-88 er tentative - afhænger af pkt. 74)

130 uger ma 03-01-22 on 26-06-24

79 Projektering 56 uger ma 03-01-22 on 25-01-23

80 Rådgiverudbud  m. besigtigelse 32 uger ma 03-01-22 fr 12-08-22

81 Projektering og udbudsmateriale 24 uger ma 15-08-22 on 25-01-23

82 Myndighedstilladelser 28 uger ma 24-10-22 fr 05-05-23

83 Ansøgning 8 uger ma 24-10-22 fr 16-12-22

84 Godkendelse 20 uger ma 19-12-22 fr 05-05-23

85 Entreprise 32 uger ma 08-05-23 fr 15-12-23

86 Udbud m. besigtigelse 30 uger ma 08-05-23 fr 01-12-23

87 Standstill 2 uger ma 04-12-23 fr 15-12-23

88 Start på udførelse 8,2 uger ma 01-04-24 ma 27-05-24

89 Forberedelse 4 uger on 01-05-24 ti 28-05-24

90 Mobilisering 4 uger on 29-05-24 ti 25-06-24

91 Opstart 1 dag on 26-06-24 on 26-06-24
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