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Transportudvalget har i brev af 29. september 2021 stillet mig føl-

gende spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF). 

Spørgsmål nr. 808: 

Vil ministeren med henvisning til artiklen »Vej har været spærret i 

14 måneder: Nu er genåbningen udsat - igen« bragt af Horsens 

Folkeblad den 27. september 2021 forklare, hvad baggrunden er 

for, at togbroen ved Hattingvej gentagne gange er blevet forsinket? 

Og vil ministeren forklare, om det er korrekt, at broen i første om-

gang ikke er blevet høj nok, hvorfor byggeriet er blevet forsinket? 

Svar: 

Jeg har forelagt spørgsmålet for Banedanmark, der oplyser føl-

gende, som jeg henholder mig til: 

”Den gamle bro ved Hattingvej blev bygget i 1925 – det vil sige 

længe før, det blev overvejet at elektrificere jernbanen. Den gamle 

bro havde ikke tilstrækkelig højde til at rumme køreledninger til 

elektriske tog. Derfor gennemfører Banedanmark anlægsarbejder 

for at opføre en ny og højere bro.  

Den nye bro var planlagt til at blive færdig i juni 2021, men Ba-

nedanmark stødte på et stort vandførende rør under den eksiste-

rende bro, som var vanskeligt at omlægge. Røret fremgik ikke af til-

gængelige tegninger og kort. Banedanmark blev derfor nødt til at 

udskyde færdiggørelsen til oktober 2021.  

Udmeldingen om at kunne færdiggøre broen til oktober 2021 byg-

gede på en forventning om at kunne få spærret for trafik i juli 2021, 

hvilket ikke kunne lade sig gøre. Det skyldes, at sporspærringer 

skal koordineres med togtrafikken i hele landet, og det var først 

muligt at tildele projektet en spærring i september 2021.  

At projektet først fik tildelt en spærring i september er årsag til den 

seneste forsinkelse.  
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Banedanmark kan bekræfte, at den nye bro er udført med tilstræk-

kelig frihøjde.” 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 

 


