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Indstilling — 3. Limfjordsforbindelse

Opdatering af miljgkonsekvensvurdering (VVM) for en 3. Limfjordsforbindelse i Eg-

holmlinjen

Baggrund

| forbindelse med trafikaftalen af 24. juni 2014 blev det besluttet, at linjefaringen for en 3. Limfjordsforbin-
delse fastleegges i Egholmlinjen. Beslutningen er baseret p& Vejdirektoratets miljgkonsekvensvurdering
(VVM) fra 2011 suppleret af en konsolidering af trafikberegningerne fra 2014.

Egholmlinjen er byggelinjesikret, og der er pa baggrund af trafikaftalen erhvervet en raekke ejendomme i
henhold til reglerne om forlodsovertagelse, men der er ikke vedtaget en anleegslov for vejprojektet.

Det fremgar af finansloven for 2019, at der skal gen-
nemfares en opdatering af miljgkonsekvensvurderin-
gen (MKV) for en 3. Limfjordsforbindelse (Egholmlin-
jen). Pa den baggrund har Vejdirektoratet i 2019-
2020 gennemfgrt en opdatering af MKV’en af Eg-
holmlinjen, hvor vejprojekt, miljgkonsekvensvurde-
ring, afveergeforanstaltninger, trafik- og kapacitetsbe-
regninger, anlaegsoverslag, samfundsgkonomi m.v.
har veeret udsat for et grundigt eftersyn.

Den opdaterede MKV af Egholmlinjen er afrapporte-
ret og offentliggjort digitalt pa projektets hjiemmeside
vd.dk/vvm-limfjorden.

Etablering af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlin-
jen indgar i den politiske aftale Infrastrukturplan 2035
af 28. juni 2021. Selve anleegsprojektet forventes
igangsat i 2025. Inden da skal Folketinget vedtage
en anlaegslov for vejprojektet.

Projektbeskrivelse

Egholmlinjen etableres som en 4-sporet motorvej fra
Svenstrup i syd til Vestbjerg i nord. Den tilladte ha-
stighed pa Egholmlinjen forventes at blive 110 km/t.
Motorvejen bliver en sydlig forleengelse af E39 Hirts-
halsmotorvejen.

Egholmlinjen forlgber vest om Aalborg i abent land
med en landskabsbro over @steradalen, en tunnel
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under Limfjordens sydlige lgb (Egholmtunnelen) og en lavbro over Limfjordens nordlige lgb, Narredyb. Eg-
holmlinjen har en samlet leengde pa ca. 22 km, hvoraf de 20 km er nyanlaeg.

Pa motorvejen etableres 5 tilslutningsanleeg med forbindelse til Hobrovej, Ny Nibevej, Narholmsvej/Mgal-
holmsvej, Thistedvej/Aalborg Lufthavn og Havejen. Dertil kommer to motorvejskryds (MVK), der forbinder
Egholmlinjen med hhv. E45 Nordjyske Motorvej og E39 Hirtshalsmotorvejen.

| vejprojektet for Egholmlinjen indgar godt 5 km stgjskaerme, som placeres langs E45 ved Dall og Dall Villaby
og langs Egholmlinjen ved Nibevej og ved Ngrholmsve;j.

AEndringer i vejprojektet siden 2011

| forbindelse med opdateringen af vejprojektet for Egholmlinjen er linjefaringen rykket laeengere mod vest i
Hasseris Enge, og flere af tilslutningsanleeggene har faet en endret udformning. Tilsvarende har Vejdirekto-
ratet tilpasset vejprojektet ved den nye jernbane til Aalborg Lufthavn.

Derudover er der udarbejdet en variant for etapen mellem E45 og Drastrup, hvor Egholmlinjens nordgaende
spor fgres over E45. | MKV’en er varianten miljgvurderet, analyseret og beskrevet pd samme niveau, som
det oprindelige forslag til udformning af motorvejskrydset. Vejdirektoratet vurderer, at varianten bade vil give
et billigere og bedre vejprojekt end det oprindelige forslag med en tunnellignende konstruktion under E45, og
varianten er derfor Vejdirektoratets hovedforslag.

Pa projektets hjemmeside vd.dk/vvm-limfjorden findes en mere detaljeret beskrivelse af vejanlaeg, bygvaer-
ker, afvandingssystem, anlaegslogistik, geotekniske forhold m.v.

Anleegsgkonomi

Der er gennemfgrt anleegsgkonomiske beregninger i Vejdirektoratets overslagssystem i henhold til statens
retningslinjer i "Ny Anleegsbudgettering”, og der er pa baggrund af de beregnede anleegsoverslag gennem-
fart en granskning af anlsegsoverslag, en risikovurdering og en beregning af de samfundsgkonomiske effek-
ter for savel det oprindelige forslag til udformning af motorvejskrydset ved E45, som for varianten.

Oprindeligt forslag VEUE

Samlet anleegsbudget 7.261,2 7.013,5

Tabel 1. Samlet anleegsbudget for Egholmlinjen inklusive reserver (mio. kr., prisniveau 2021, indeks 113,09) ved det oprindelige forslag
til udformning af motorvejskrydset ved E45 og ved varianten, ekskl. anlaagsomkostninger til lokalbroen til Egholm.

Tilvalgsmulighed — lavbro til lokaltrafik mellem Egholm og Ngrresundby

| skitseprojektet for Egholmlinjen indgar en 600 m lang lavbro for lokaltrafik mellem Egholm og Nerresundby,
samt tilhgrende veje pa land. Broen teenkes anlagt parallelt med de to motorvejsbroer over Ngrredyb og kan
bade anvendes af bil- og gang/cykeltrafik. Det samlede anlaegsbudget for lavbroen plus tilhgrende landan-
laeg er beregnet til 126 mio. kr. Lavbroen indgar i MKV’en for Egholmlinjen, og den kan derfor indarbejdes i
anlaegsloven uden yderligere miljgvurderinger.

Samfundsgkonomi
Tabel 2 viser hovedresultaterne af den samfundsgkonomiske analyse. Som det fremgar, s viser beregnin-
gerne, at det oprindelige forslag er samfundsgkonomisk rentabelt, da nettonutidsvaerdien er positiv (242 mil-
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lioner kroner), og at den interne rente er pa niveau med diskonteringsrenten (3,3 %). Ved varianten er netto-
nutidsveerdien beregnet til 465 millioner kroner, og den intern rente er beregnet til 3,5%. Det er primaert trafi-
kanternes tidsbesparelser, der bidrager til de positive effekter.

Oprindeligt forslag Variant

Nettonutidsveerdi (Kroner) 242 mio. 465 mio.

Intern rente (%) 3,3% 3,5%

Tabel 2. Samfundsgkonomiske hovedresultater for Egholmlinjen ved det oprindelige forslag til udformning af motorvejskrydset ved E45
og ved varianten.

Offentlig hegring af den opdaterede MKV

Som afslutning pA MKV’en har der i perioden fra 25. februar til 30. april 2021 veeret gennemfgrt en offentlig
haring af den opdaterede MKV for Egholmlinjen. Formalet med hgringen er dels at informere om resulta-
terne af de gennemfgrte tekniske, miljgmaessige og trafikale undersggelser, dels at indhente bemaerkninger
til det opdaterede vejprojekt for Egholmlinjen.

Vejdirektoratet har i hgringsfasen modtaget omkring 7.800 hgringssvar, som er fordelt pa ca. 3.400 afsen-
dere. Langt stgrstedelen af hgringssvarene er fra private borgere eller grupper af borgere.

Et sammenfattende hgringsnotat med resumé af de indkomne hgringssvar, samt Vejdirektoratet tilhgrende
bemeerkninger, blev offentliggjort 9. september 2021 og kan leeses pa projektet hiemmeside:
https://www.vejdirektoratet.dk/projekt/3-limfiordsforbindelse. Det geelder ogsa alle indsendte hgringssvar og
medsendte bilag.

En raekke hgringssvar anbefaler anlaeg af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen. Disse kommer primaert
fra kommuner, virksomheder og interesseorganisationer.

Hovedparten af de indkomne hgringssvar er fra modstandere af en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen.
Argumenterne mod vejprojektet er mangeartede, men omhandler i hovedtreek miljgforhold, rekreative og
landskabelige forhold, stgjforhold, ejendomsforhold, samt trafikale og samfundsgkonomiske effekter.

I mange hgringssvar anfares det, at der er behov for mere stgjafskaermning langs motorvejen end de plan-
lagte 5,3 km. Det geelder iseer streekningen i Hasseris og Sofiendal enge, hvor der i de seneste ar er opfart
mange nye boliger taet pd motorvejstracéet. Vejdirektoratet har pa baggrund af bemaerkningerne gennemfart
supplerende beregninger af stagjbelastningen og effekten af mulige stgjskaerme. Det anbefales pa& den bag-
grund at supplere projektet med en ca. 2,5 km stgjskeerm langs nordsiden af Ny Nibevej og langs gstsiden af
motorvejen mellem Ny Nibevej og den allerede planlagte stgjskaerm ved Ngrholmsvej.

| mange hgringssvar anbefales det, at fremkommelighedsproblemerne for den fjordkrydsende vejtrafik lgses
ved anleeg af en (3-sporet) paralleltunnel gst for Limfjordstunnelen. Andre peger pa alternative linjefaringer
for en 3. Limfjordsforbindelse gst/vest for Aalborg eller udbygning af den kollektive trafik. Generelt er der util-
fredshed med fraveeret af alternativer til Egholmlinjen. Hertil ma det blot konstateres, at en naermere vurde-
ring af alternativer ligger uden for Vejdirektoratets kommissorium for opdatering af MKV’en for Egholmlinjen.

| en reekke hgringssvar er fremsendt forslag til justering af vejprojektet. Det geelder eksempelvis sendret linje-
fering, udformning af tilslutningsanlaeg, placering i terreen og supplerende stiforbindelser.
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Aalborg Kommune, Aalborg Stift og Dall Borgerforening anbefaler, at Egholmlinjen anlsegges som beskrevet
i varianten.

Indstilling

Pa baggrund af den opdaterede MKV og den efterfglgende offentlige haring, indstiller Vejdirektoratet, at den
kommende anlaegslov for en 3. Limfjordsforbindelse tager udgangspunkt i MKV’ens projektforslag for Eg-
holmlinjen, inklusive varianten ved motorvejskryds E45 (Svenstrup).

Pa baggrund af den offentlige haring indstiller Vejdirektoratet desuden, at der tages stilling til og — safremt
disse tilvalg gnskes medtaget - findes supplerende finansiering til falgende elementer i anlaegsprojektet:

- Lokalbro til Egholm (+126 mio. kr.).
- 2,5 km stgjafskeermning ved Sofiendal og Hasseris enge (+44 mio.kr.)



