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Uddannelses- og Forskningsudvalget har i brev af 23. december 

2021 stillet mig følgende spørgsmål (UFU alm. del), som jeg her-

med skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Henrik 

Thulesen Dahl (DF).  

Spørgsmål nr. 62: 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange af de mere end 100 labo-

ratorier der virker i Niels Bohr Bygningen d.d., og give et skøn over 

hvornår ministeren forventer de tages i brug? 

Svar: 

Som jeg har oplyst i mit svar på FIU alm. del spm. 80 er det arbej-

det med udbedring af bygningens 10.000 brandlukninger, der for-

sinker overdragelsen til Københavns Universitet. Ibrugtagningen af 

laboratorierne påvirkes naturligvis af denne forsinkelse, da de først 

vil kunne tages i brug, når bygningen er brandgodkendt.  

Jeg har forelagt spørgsmålet for Vejdirektoratet, som har oplyst 

følgende:  

”Alle laboratorier vil fungere iht. de indgåede aftaler og er uden væ-

sentlige mangler inden overdragelsen af bygningen til Københavns 

Universitet. 

Alle væsentlige anlæg er idriftsat og gennemgået mekanisk og elek-

trisk med konstaterede mindre omfang af mangler. I den forbin-

delse kan nævnes, at et anlæg hverken idriftsættes eller overdrages 

med en væsentlig mangel.   

I forbindelse med indreguleringsarbejderne på anlæg og laborato-

rier, hvor store dele af afprøvningerne gennemføres, og som forlø-

bet siden november 2020, er der ikke konstateret deciderede funk-

tionssvigt og laboratorier, der ikke virker. Dog udestår en endelig 

afprøvning af to renrum. 
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Det kan nævnes, at dele af bygningskomplekset i den del, der kal-

des BA2 (den ”tørre” bygning), er ibrugtaget af KU i september 

2019. Denne tidlige ibrugtagning har naturligvis afsløret mindre 

uvæsentlige mangler som løbende er rettet, og som kan forventes i 

sådanne byggerier efter ibrugtagningen. Erfaringer herfra inddra-

ges naturligvis i færdiggørelsen af resten af byggeriet.” 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 

 


