Transportudvalget
Folketinget

Transportudvalget haribrev af 17. maj 2022 stillet mig folgende
sporgsmal (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spargs-
malet er stillet efter gnske fra Michael Aastrup Jensen (V).

Spergsmal nr. 499:

Vil ministeren berette om, hvorvidt der findes aendringer i tids-
planen for etableringen af stgjvernved Helsted i Randers?

Svar:

Som forligskredsenbag Infrastrukturplan 2035 i marts 2022 blev
orienteret om, indebarer materialesammensatningen af stej-
skarme, at disse er sarligt hardt ramt af stigende materialepriser,
bl.a. som fglge af pavirkningen fra krigen i Ukraine. Der var endvi-
dere behov for mere projektering og tid til gennemfgrelse af areal-
erhvervelse end oprindeligt forudsat.

Vejdirektoratets vurdering var derfor, at det ikke er hensigtsmaes-
sigt at igangsaette projekterne efter den ellers forudsatte plan. For-
ligskredsen tilsluttede sig pa den baggrund, at udbuddet af entre-
prisearbejderne pa de besluttede stejskeermsprojekter blev udskudt
til ultimo 2022/primo 2023. Dette fremgér ogsé af den til Folketin-
get fremsendte status for anleegsprojekter pa Transportministeriets
omrade, 1. halvir2022.

For stejskeermen ved Helsted i Randers gelder endvidere, at den
udferelsesmassigt er blevet sammenlagt med den besluttede om-
bygning af tilslutningsanlaeg pa E45 Aarhus N-Randers N. I forbin-
delse med udbud af anlaegsarbejderne er det tilsvarende en fordel
at samle projekternei én entreprise, séledes at trafikafviklingen og
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entreprisens gennemforelse handteres med sa fa gener for trafikan-
terne som muligt.

Som folge af ovennaevnte forhold planlegger Vejdirektoratet, at
stojskarmen ved Helsted etableres ultimo 2024-primo 2025.

Med venlig hilsen
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Trine Bramsen



