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Transportudvalget har i brev af 30. august 2022 stillet mig fol-
gende spergsmal (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.
Spergsmalet er stillet efter anske fra Eva Kjer Hansen (V).

Spergsmal nr. 652:

Hvornar forventer ministeren, at arbejdet med udvidelsen af E45-
E20 ved Kolding pidbegyndes?

Svar:
Jeg har forhort mig hos Vejdirektoratet, som kan oplyse folgende:

”I forlaengelse af aftalen om Infrastrukturplan 2035 er Vejdirekto-
ratet i gang med arbejdet med udbygningen af Senderjyske Motor-
vej ved Kolding E45/E20.

Vejdirektoratet er p.t. ved at opdatere VVM-undersogelsen fra
2011. Dette arbejde forventes faerdigt i foraret 2023. Herefter folger
en otte ugers hgringsperiode, hvor der ogsa vil blive holdt et offent-
ligt borgermeode.

Der arbejdes ud fra, at et forslag til anlaegslov kan fremsaettes i Fol-
ketinget i efteraret 2023. Efter anlaegslovens vedtagelse skal der
ske en detaljering af projektet, foretages ekspropriationer og udbud
af projektet. Folges denne tidsplan kan anlegsarbejderne starte i
foréret 2025 og forventes at paga indtil 2028.”

Med venlig hilsen

Trine Bramsen



