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Transportudvalget har i brev af 1. december 2021 stillet mig føl-

gende spørgsmål (TRU B 25), som jeg hermed skal besvare. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Hans Kristian Skibby (DF). 

Spørgsmål nr. 2: 

Vil ministeren oplyse, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, 

såfremt Lynetteholmens starttidspunkt udskydes et år? 

Svar: 

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Udviklings-

selskabet By & Havn I/S, som jeg kan henholde mig til: 

”By & Havn har indgået kontrakter for etableringen af fase 1 og ad-

gangsvej for jordtransport. Kontraktsummen er over ½ mia. kr.  

En udskydelse på et år af anlæggelsen vil betyde, at entreprenø-

rerne vil kunne gøre økonomiske krav gældende over for By & 

Havn, og evt. blive løst fra deres kontraktlige forpligtigelser. Om-

fanget af disse økonomiske krav vil afhænge af den konkrete situa-

tion, men det må forventes at By & Havn i givet fald vil skulle be-

tale et betydeligt beløb for ventetid/stilstand og/eller kompensa-

tion til entreprenørerne.  

Ved en udskydelse vil fase 1 ikke som planlagt være klar til at mod-

tage overskudsjord i 1. kvartal 2023. Der vil derfor skulle skabes 

yderligere plads til mellemoplagring af jord på Nordhavn eller an-

detsteds i kommunen, hvilket vil medføre udgifter til yderligere 

miljøgodkendelser, ekstra håndtering og transport af jorden, når 

den skal flyttes fra et mellemdeponi til Lynetteholm. Udgiften for 

yderligere 2,6 mio. tons jord, som er den årlige produktion af over-

skudsjord i København og omegn, som deponeres i Nordhavn, i et 

midlertidigt mellemdeponi, afhænger af hvor et sådant mellemop-

lag kan etableres.  
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Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvilke yder-

ligere omkostninger en sådan situation vil medføre for bygherre, 

entreprenører, transportører som følge af en forsinkelse på et år.” 

Med venlig hilsen 

Benny Engelbrecht 

 


