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Uddannelses- og Forskningsstyrelsen 

Att.: Niels Christian Beier 

 27. juni 2024 

 

Statens It-råds opfølgning på projektet esas 

Kære Niels Christian Beier 

Statens It-råd takker for et godt og konstruktivt opfølgningsmøde med Uddannel-

ses- og Forskningsstyrelsen (UFS) om it-projektet esas d. 29. maj. 2024. Mødet ligger 

i forlængelse af en række møder afholdt på foranledning af UFS ift. sparring på 

færdiggørelsen af projektet i forlængelse af de væsentlige udfordringer, som er ble-

vet rapporteret til It-rådet. Fordyrelsen af projektet betyder, at projektet trods dets 

snarlige afslutning forventes at skulle forelægge aktstykke for Folketingets Finans-

udvalg. 

Formålet med esas-projektet er at modernisere systemunderstøttelsen af studiead-

ministrative processer på professionshøjskoler, erhvervsakademier og maritime ud-

dannelsesinstitutioner. Mere ensartede processer og brugervenlige løsninger skal 

medvirke til at understøtte en effektiv ressourceanvendelse på de studieadministra-

tive kerneopgaver og dermed frigøre ressourcer til fokusområder som bl.a. vejled-

ning og mindskelse af frafald. 

Et af omdrejningspunkterne for mødet var et spørgsmål om projektafslutning. 

Spørgsmålet omhandlede muligheden for at afslutte projektet med udestående le-

verancer. Det er It-rådets umiddelbare vurdering, at samtlige kerneleverancer er le-

veret, og at kun mindre leverancer, som kan håndteres i driften, udestår. Derfor ser 

It-rådet positivt på, at UFS afslutter esas og lukker projektorganisationen ned. 

It-rådet bemærker i den sammenhæng, at projektet har genbesøgt sine gevinster og 

taget aktiv stilling til, hvilke gevinster man vil følge op på. Ændringen betyder en 

fjernelse af en tidligere økonomisk gevinst, som projektet vurderede ikke var muligt 

at følge op på. It-rådet ser positivt på, at projektet har saneret sine gevinster, så kun 

de styrende gevinster, projektet reelt kan følge op på, og stå på mål for, forfølges. 

Til dette tilføjes, at projektet stadig ad de kvalitative gevinster dækker det oprinde-

lige formål. 

It-rådet vil gerne rose UFS for det arbejde, der er blevet lavet det seneste år, for at 

nå i mål med et meget stort og komplekst it-projekt med væsentlige udfordringer. 
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Ved spørgsmål kan I kontakte undertegnede eller Jeppe Fallesen, jestf@oes.dk eller 

mobil 3050 0973. Dette brev er også sendt til direktør i Uddannelses- og Forsk-

ningsstyrelsen, Mikkel Leihardt, og til direktør i Uddannelses- og Forskningsmini-

steriet, Julie Lungholt.  

 

Med venlig hilsen  

 

Betina Hagerup  

Formand for It-rådet 
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