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Offentligt

A: Projektstyring

B: Oversaettelse og kulturtilpasning

C: Udviklingsarbejde for Samspilsobservation

D: Kurser og oplaering

E: Validering og kvalitetssikring af personlighedsredskaber (PDI) og Samspilsobservation
F: Validering og kvalitetssikring af normbaserede redskaber (kognitive og SCL-90-R)

-G: Bearbejdning og analyse
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A: Projektstyring
B: Oversaettelse og kulturtilpasning

C: Udviklingsarbejde for Samspilsobservation
-D: Kurser og opleering
E: Validering og kvalitetssikring af personlighedsredskaber (PDI) og Samspilsobservation
F: Validering og kvalitetssikring af normbaserede redskaber (kognitive og SCL-90-R)
G: Bearbejdning og analyse
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Kontrakt med Socialstyrelsen

Ansaette projektleder

Nedsaette fglgegruppe og mgdeindkalde
Etablere kontor og daglige rutiner

Kontrakter med forlagene
Etablere myndighedskontakter

A AMMIAND 12 e et arbeclsgruppe og projekciectelse

Varetage opgaver i B-G

| Udpegning af tests der skal tilpasses
' Overseettelser og konsensus herom

| Kulturel tilpasning

i Tilbageoversaettelse

! Det tekstlige materiale

! Nedseettelse af komité

i Kvalitetssikring af kulturtilpasset billedmateriale
! Kulturtilpasset billedmateriale udarbejdes

I Endelige kvalitetssikring af billedmateriale

I Pilotafprgvning af tests

. Endelige justeringer

| Produktionsfase ved forlagene

| Fastleegge legeaktiviteter og procedurer
' Afprgve og dokumentere redskabet

! Overseettelse af observationsmateriale

i Analyse af pilotfasedata
|

Udvikle scoringssystem
Finpudsning af redskabet
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Finde undervisere og planlaegge kurser
Afholde kurser
Arrangere rejse, kost og logi
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I

Gennemfdre interviews

. Gennemfg@re observationer

i Tilbagemeldinger til deltagere (online)

. : Valideringsanalyser

| | | Inter-rater reliabilitetsanalyser

| | | Scorings- og tolkningsguide udarbejdes

Testmanuals udarbejdes, validitet og reliabilitet dokumenteres
Testmaterialer udarbejdes for at sikre kulturelt uafhaengig validitet.
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| I I Indsamle kognitive test og SCL-90_R
' ] Validering og reliabilitetsanalyser
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! . Fremstilling af normmateriale
I | | Testmanuals udarbejdes, validitet og reliabilitet dokumenteres
' ' Scorings- og tolkningsguide udarbejdes
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I T B, t1, t5-7, t9 - se ovenfor

| """""""""""""|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||IWWWWWWWWWMMWWW:W C, t1, t4-7 - se ovenfor

E, t4-8 PDI og Samspilsobservation - se ovenfor
i ____________________________________ Lo Afrapportering

F, t2-6 Normbaserede tests -se ovenfor




-B: Overseettelse og kulturtilpasning
C: Udviklingsarbejde for Samspilsobservation

- D: Kurser og oplaering
E: Validering og kvalitetssikring af personlighedsredskaber (PDI) og Samspilsobservation
F: Validering og kvalitetssikring af normbaserede redskaber (kognitive og SCL-90-R)

-G: Bearbejdning og analyse

Forprojektperiode
Maned
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Kontrakt med Socialstyrelsen

Ansaette projektleder

Nedsaette styregruppe og mgdeindkalde

. Etablere kontor og daglige rutiner

|| Kontrakter med forlagene

Etablere myndighedskontakter

|M¢der mellem arbejdsgruppe og projektledelse

Udpegning af tests der skal tilpasses
Overseettelser og konsensus herom
Kulturel tilpasning
Tilbageoversaettelse

Det tekstlige materiale

Nedseettelse af komité
Kvalitetssikring af kulturtilpasset billedmateriale
Kulturtilpasset billedmateriale udarbejdes
Endelige kvalitetssikring af billedmateriale

_______ Pilotafprgvning af tests
% Endelige justeringer
Produktionsfase ved forlagene

Fastleegge legeaktiviteter og procedurer
Afprgve og dokumentere redskabet
Oversaettelse af observationsmateriale
Analyse af pilotfasedata

Udvikle scoringssystem

Finpudsning af redskabet
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Finde undervisere og planleegge kurser
Afholde kurser

Arrangere rejse, kost og logi
Arrangere lgbende supervision

Gennemfdre interviews

Gennemfg@re observationert

Tilbagemeldinger til deltagere (online)

Valideringsanalyser

Inter-rater reliabilitetsanalyser

Scorings- og tolkningsguide udarbejdes

Testmanuals udarbejdes, validitet og reliabilitet dokumenteres
Testmaterialer udarbejdes for at sikre kulturelt uafhaengig validitet.
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Indsamle kognitive test og SCL-90_R

Validering og reliabilitetsanalyser

Fremstilling af normmateriale

Testmanuals udarbejdes, validitet og reliabilitet dokumenteres
Scorings- og tolkningsguide udarbejdes
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B, t1, t5-7, 19

C, t1, t4-7

E, t4-8 PDI og Samspilsobservation
F, t2-6 Normbaserede tests
Afrapportering




- B: Overseettelse og kulturtilpasning
C: Udviklingsarbejde for Samspilsobservation

- D: Kurser og oplaering
E: Validering og kvalitetssikring af personlighedsredskaber (PDI) og Samspilsobservation
F: Validering og kvalitetssikring af normbaserede redskaber (kognitive og SCL-90-R)

-G: Bearbejdning og analyse
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Kontrakt med Socialstyrelsen

| | | Anseette projektleder

Nedsaette styregruppe og m@deindkalde

. Etablere kontor og daglige rutiner

Kontrakter med forlagene

Etablere myndighedskontakter

Mgder mellem arbejdsgruppe og projektledelse
Varetage opgaver i B-G

Udpegning af tests der skal tilpasses
Oversaettelser og konsensus herom
Kulturel tilpasning

Tilbageoverseettelse

Det tekstlige materiale

Nedseettelse af komité

Kvalitetssikring af kulturtilpasset billedmateriale
Kulturtilpasset billedmateriale udarbejdes
Endelige kvalitetssikring af billedmateriale
Pilotafprgvning af tests

Endelige justeringer

Produktionsfase ved forlagene

Fastlaegge legeaktiviteter og procedurer
Afprgve og dokumentere redskabet
Overseettelse af observationsmateriale
Analyse af pilotfasedata

Udvikle scoringssystem

Finpudsning af redskabet
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Finde undervisere og planlaegge kurser
Afholde kurser
Arrangere rejse, kost og logi
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T Arrangere lgbende supervision

1 : Gennemfgre interviews

2 ! ! ! Gennemfgre observationert

3 i i i Tilbagemeldinger til deltagere (online)

4 : | | Valideringsanalyser

5 | | | Inter-rater reliabilitetsanalyser

6 | | | Scorings- og tolkningsguide udarbejdes

7 Testmanuals udarbejdes, validitet og reliabilitet dokumenteres

8l e e - Testmaterialer udarbejdes for at sikre kulturelt uafhaengig validitet

1 | | I Indsamle kognitive test og SCL-90_R

2 i i i Validering og reliabilitetsanalyser

3 ! : ! Fremstilling af normmateriale

4 I I | Testmanuals udarbejdes, validitet og reliabilitet dokumenteres

5 ' : i Scorings- og tolkningsguide udarbejdes

6 | I_ _____________________________ I_ ________________________________ I_ ________________ Testmaterialer udarbejdes for at sikre kulturelt uafhaengig validitet
B, t1, t5-7, t9
C, t1, t4-7

||||||||||||||||I E, t4-8 PDI og Samspilsobservation
F, t2-6 Normbaserede tests
 Afrapportering





