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”REGERINGEN STØTTER,
AT ENERGINET STARTER 
PÅ NÆSTE ETAPE FOR 
BRINTRØRET”

”Markedssignal” blev offentliggjort den 
8. oktober 2024:

1. Resultater fra markedsdialog viser 
projekter af varierede modenhed 

2. Genberegning og geografisk 
inddeling af bookingkrav 
imødekommer aktørønske

3. Opdateret tidsplan med 
idriftsættelse af første fase i 2031



Betingelserne for Energinets investeringsbeslutning:

1. Brugere forpligter sig kontraktmæssigt i minimum 10-15 
år til årligt at købe minimum 1,4 GW brintkapacitet ved 
en brintkapacitet på 3 GW. 

2. Energinet tilvejebringer en kontrakt med Gasunie om et 
brintrør til Tyskland, som gensidigt forpligter begge 
parter. 

3. Energinet opretter et datterselskab uden hæftelse, der 
varetager aktiviteter med etablering, finansiering og 
drift af brintsystemet. 

4. Ifm. §4-ansøgning skal det vurderes på baggrund af en 
business case, at et statsligt finansieringsbidrag (fx 
kapitalindskud, lån, garantier) vil være økonomisk 
ansvarligt og ikke vil medføre udgifter for staten. 

5. Ved et ønske om fleksible tariffer skal det forventes, at 
Forsyningstilsynet accepterer en indtægtsmodel, der 
tillader fremføring af underdækning.

FINANSIERINGSAFTALE



GEOGRAFISK INDDELT
BOOKINGKRAV

→ ”Syvtallet” (strækning 1+3): 
0,8 GW

→ ”Nedre T” (strækning 1-3): 
0,9 GW

→ Backbone uden lager (strækning 1-4): 
1,2 GW 

→ Fuldt brintbackbone (strækning 1-5): 
1,4 GW

Bookingkravet er beregnet indenfor rammerne af den 
politiske aftale om finansiering fra april 2024.

Det afspejler således risikodelingen mellem staten (via 
Energinet) og infrastrukturbrugerne med forskellig 
geografisk interesse.
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Danish Hydrogen Backbone
Etableringstidsplan (Optimeret med politiske tiltag)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

(A) Finansielle godkendelser

Godkendelse af betinget business case

Betinget §4-godkendelse

Kapacitetssalg (trin 2)

Godkendelse af opdateret business case

Opdateret §4-godkendelse

FID (Tildeling af etableringskontrakter)

(B) Basis design af rørinfrastruktur

FEED studie (COWI)

Udbudsmateriale for detaljeret design

(C) Detaljeret design af rørinfrastruktur og indkøb 

Detaljeret design 

Udbud af materialer og anlægsarbejde

Produktion af materialer

Levering af materialer

(D) Plan og miljøproces, lovgrundlag og arkæologi

Forberedelse af miljøproces og udførelse af feltundersøgelser

Plan og miljøproces (samt vedtagelse af lovgrundlag)

Arkæologiske forundersøgelser

Arkæologiske undersøgelser

(E) Anlægsfase og kommissionering

Forberedelse af anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Kommissionering af Nedre T

Kommissionering af Esbjerg – Holstebro

Kommissionering af Holstebro - LI Torup 

Ministergodkendelser



Michael Linnemann Pedersen

mip@energinet.dk / +45 51 67 78 93

GRØN
ENERGI
ER EN FÆLLES SAG
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