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Transportudvalget har i brev af 17. marts 2025 stillet mig følgende 

spørgsmål (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Thomas Jensen (S). 

Spørgsmål nr. 271: 

Vil ministeren over for arbejdsgruppen om effektive høringspro-

cesser redegøre for, hvilke erfaringer - både gode og dårlige - Vejdi-

rektoratet har draget fra processen om beslutningen af den 3. Lim-

fjordsforbindelse ved Egholm – herunder forberedelsesdelen, ved-

tagelsen af anlægsloven og ift. borgerinddragelse? 

Svar: 

Jeg har til brug for min besvarelse indhentet et bidrag fra Vejdirek-

toratet, som jeg kan henholde mig til: 

”Ønsket om at etablere en 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg 

har en lang forhistorie og gennem årene er der foretaget undersø-

gelser og analyser af en lang række løsningsforslag. Gradvist er 

der sket en indsnævring af løsningrummet og i 2014 besluttede 

Folketinget, at en 3. Limfjordsforbindelse skal føres vest om Aal-

borg via øen Egholm. I 2021 bekræftede Folketinget denne beslut-

ning i forbindelse med den politiske aftale om Investeringsplan 

2035, og i maj 2024 vedtog Folketinget en anlægslov for motor-

vejsprojektet.  

I perioden fra 2010 til 2024 har Vejdirektoratet afholdt tre offent-

lige høringer af miljøkonsekvensvurderinger om en 3. Limfjords-

forbindelse. I forbindelse med høringerne har det været muligt at 

finde både tekniske og miljømæssige beskrivelser af motorvejs-

projektet på projektets hjemmeside. Igangsættelsen af de offent-

lige høringer er sket ved annoncering i lokale medier samt ved 

fremsendelse af breve til lodsejere de mulige motorvejskorridorer. 

Gennem hele planlægningsperioden har forskellige borgere og in-

teresseorganisationer kæmpet for at få Folketinget til at opgive 

den 3. Limfjordsforbindelse via Egholm. Dette har været særlig 
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tydeligt i forbindelse med de offentlige høringer, hvor Vejdirekto-

ratet har modtaget rekordmange høringssvar med ønske om at 

opgive motorvejsplanerne via Egholm samt forslag om at ud-

bygge E45 og etablere en paralleltunnel. Da den politiske beslut-

ning om linjeføringen stammer fra 2014 har dialogen med grup-

perne, der ønskede andre linjeføringer, i årene efter 2014 været 

vanskelig. 

De samme borgergrupper og interesseorganisationer har gennem 

planlægningsperioden besøgt Transportudvalget gentagne gange 

og fortalt om deres bekymring, hvad angår en 3. Limfjordsforbin-

delse via Egholm. Bekymringerne har især handlet om beskyttet 

natur, støjforhold, grundvand og asbestdeponier. Parallelt med 

dette har skiftende transportministre svaret på et meget stort an-

tal TRU-spørgsmål og samrådsspørgsmål om motorvejsprojektet. 

Vejdirektoratet har i mange tilfælde leveret input til besvarelse af 

spørgsmålene. 

Det er Vejdirektoratets vurdering, at den lange planlægningspro-

ces og motorvejsprojektets kompleksitet har medført, at motor-

vejsprojektet løbende er blevet optimeret både miljømæssigt og 

teknisk. Det gælder ikke mindst anlægsarbejdet i og omkring Lim-

fjorden, hvor der som grundlag for miljøkonsekvensvurderingen 

både er gennemført detaljerede strømningsberegninger og omfat-

tende analyser af havbundssedimentet i tunneltracéet med hen-

blik på at finde den mest skånsomme anlægsteknik. Dertil kom-

mer, at omfanget af afværgetiltag er steget betragteligt over 

årene - blandt andet som resultat af de gennemførte høringer. Det 

gælder eksempelvis størrelsen på og antallet af faunapassager, 

beskyttelsen af vandmiljø og grundvand samt omfanget af erstat-

ningsnatur. 

I forbindelse med de senest gennemførte høringer vedrørende en 

3. Limfjordsforbindelse har det i mange tilfælde været vanskeligt 

for Vejdirektoratet at kommentere de fremførte argumenter for 

en udbygning af E45/paralleltunnel, sammenholdt med en ny mo-

torvej vest om Aalborg via Egholm, da linjeføringen var politisk 

besluttet flere år tilbage. Det kan således være en ulempe, hvis 

den endelige udførelse af et projekt (hvis linjeføring er valgt) først 

udføres flere år efter beslutningen.” 

Med venlig hilsen 

Thomas Danielsen 

 


