



364

Transportministeriet. København, den 17. september 2021.

- a. Transportministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte projektforberedende aktiviteter for anlægsprojektet Ny bane over Vestfyn i 2021.

Udgiften på 10,0 mio. kr. (2021-pl) overføres fra § 28.63.05 Banedanmark – fornyelse og vedligehold af jernbanenettet til § 28.64.12 Baneprojekter, Vejdirektoratet.

- b. Med aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne om Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021 besluttede parterne at fremrykke anlægsstart for projektet Ny bane over Vestfyn fra 2023 til 2022. Anlægsprojektet fremgår af finansloven for 2021 med dertilhørende anlægsoversigt.

Vejdirektoratet har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at iværksætte forberedende aktiviteter allerede i 2021 for at kunne gennemføre de forudsatte aktiviteter i henhold til det forudsatte færdiggørelses-tidspunkt.

De projektforberedende aktiviteter i 2021 omfatter:

- indgåelse af samarbejdsaftaler med Energinet og Banedanmark samt etablering og igangsættelse af fælles projektorganisation
- udarbejdelse af udbudsstrategi
- forberedelse af rådgiverudbud vedr. projektering af banetracering, som vil give mulighed for projektoptimering mellem det igangværende motorvejprojekt på Vestfyn og jernbanen
- tidlig aktivering af Energinet så ledningsomlægningen kan opstarte i år 2, forud for opstart af selve anlægsarbejderne for baneprojektet

Udgiften i 2021 specificeres på følgende under- og standardkonti:

Udgift

§ 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligehold af jernbanenettet. (*Anlægsbev.*)

10. Fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) - 10,0 mio. kr.

§ 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (*Anlægsbev.*)

10. Ny bane over Vestfyn

51. Anlægsaktiver (anskaffelser) 10,0 mio. kr.

Ifm. ændringsforslagene til finansloven for 2022 stilles forslag om en tilbageførsel af udlægget på 10 mio. kr. (2021-pl) fra § 28.64.12 Baneprojekter, Vejdirektoratet til § 28.63.05 Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet i 2022. Dispositionerne vil såfremt ændringsforslagene tiltrædes være neutrale over årene. Der stilles endvidere ændringsforslag, der fremrykker den øvrige bevilling til projektet på § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet som følge af aftale om Infrastrukturplan 2035.

Transportministeriet vurderer, at overførslen fra Banedanmarks konto ikke vil have negative konsekvenser for Banedanmarks fornyelses- og vedligeholdelsesaktiviteter i 2021 eller 2022.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at de projektforberejdede arbejder igangsættes i 2021, da der skal tilvejebringes særskilt hjemmel hertil, *jf. Budgetvejledning 2021 pkt. 3.3.1.*
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at de projektforberejdede aktiviteter på projektet Ny bane over Vestfyn igangsættes, således at der på lov om tillægsbevillingen for 2021 opføres følgende:

	Udgift (mio. kr.)
§ 28.63.05. Banedanmark – fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet (<i>Anlægsbev.</i>)	-10,0
§ 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (<i>Anlægsbev.</i>)	10,0

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 17. september 2021

BENNY ENGELBRECHT

/ Thomas Jørgensen

Til Finansudvalget.