



## FORSVARSMINISTERIET

---

Finansudvalget

Bilag	Sagsbehandler	Journalnummer	Dato
	PEV	3.kt. 04 691/E110 -1	12. maj 2005

a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende yderligere ca. 8,3 mio. kr. til udbedring af et konstateret angreb af ægte hussvamp i forbindelse med genopretning og renovering af Rigensgade Kaserne bygning 20, 39 og 41, hvortil der på Finansloven 2003, oprindeligt var afsat ca. 29,0 mio. kr. I indeværende finansår påregnes anvendt ca. 8,3 mio. kr.

b. Behovet for anvendelse af yderligere ca. 8,3 mio. kr. skyldes, at der er konstateret et ægte svampeangreb i forbindelse med det igangsatte projekt til genopretning og renovering af Rigensgade Kaserne bygning 20, 39 og 41, hvortil der på Finanslov 2003 blev afsat ca. 29,0 mio. kr. indenfor Forsvarsministeriets ramme på §12.21.13. (prisniveau medio 2005).

Ved Forsvarets Bygningstjenestes årlige bygningsfaglige tilsyn er der konstateret en række skader på bygningerne 20, 39 og 41 på Rigensgade Kaserne. Bygningerne er i tre etager med et samlet grundareal på 2.350 m<sup>2</sup> og anvendes til lejeboligformål.

Det oprindelige projekt til ca. 29,0 mio. kr. omfatter genopretning og renovering af bygning 20, 39 og 41, herunder fundamentsforstærkninger og istandsættelse af granitsokler. Endvidere foretages der istandsættelse af facademurværk, udbedring af skader efter råd og mindre svampeangreb, omlægning af tegltage, supplerende brandsikring, herunder forbedring/udskiftning af entrédøre til boliger mm.

I forbindelse med projektets iværksættelse viste der sig et større omfang af råd og svampeskader end forudsat i projektet, herunder blev der konstateret et meget alvorligt angreb af ægte hussvamp.

Projektet – der nødvendiggør en merbevilling på ca. 8,3 mio. kr. - omfatter udbedring efter konstateret angreb af ægte hussvamp i forbindelse med det igangværende genopretnings- og renoveringsprojekt. De samlede udgifter til disse bygningsmæssige foranstaltninger er skønnet til at beløbe sig til ca. 8,3 mio. kr. inklusive rådgiverhonorar.



---

Den forventede samlede byggeudgift vil herefter andrage ca. 37,3 mio. kr.

Udgiften til det samlede projekt afholdes på konto nr. § 12.21.13.10.31. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder, byggeri- og anlægsproduktion.

c. Sagen forelægges særskilt for Finansudvalget, idet merbevillingen udgør mere end 10 % af den oprindeligt tildelte bevilling.

d. ....

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der anvendes yderligere et beløb på ca. 8,3 mio. kr. til udbedring af ægte hussvampe skader i forbindelse med genopretning og reovering af Rigersgade Kaserne. Udgifterne afholdes indenfor den på finansloven anførte konto § 12.21.13.10.31. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder. I indeværende finansår udgør udgifterne ca. 8,3 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

Søren Gade

Trine Kristiansen