



Frederiksholms Kanal 27 • 1220 København K

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1220 København K

Dato : 28. november 2005
J.nr. : 514-000020


MODTAGET

28 NOV. 2005 1020

Den Centrale Indlevering

- ./ Jeg vedlægger hermed til Trafikudvalgets orientering ny status for uge 46 vedr. hastighedsnedsættelser på strækningen mellem København-Århus.

Med venlig hilsen



Flemming Hansen



Dato : 22. november 2005
J.nr. : 514-000020
Sagsbeh. : CLo, lokaltlf. 2 43 27
Org. enhed : 7. Kontor

Status over hastigheden på strækningen mellem København og Århus i uge 46 - 2005

Forsinkede tog

Banedanmark har oplyst, at der i uge 46 blev registeret følgende tog, som var forsinket som følge af hastighedsnedsættelser på fjernbanen:

Mandag d. 14. november	39 tog
Tirsdag d.15. november	57 tog
Onsdag d. 16. november	62 tog
Torsdag d. 17. november	39 tog
Fredag d.18. november	96 tog
Lørdag d. 19. november	20 tog
Søndag d. 20. november	20 tog

Disse tog er – som nævnt i sidste status fra uge 45, alene forsinkede på grund af hastighedsnedsættelsen fra de 180 km/t til 160 km/t. Herudover er der en række andre tog, som er blevet forsinket af andre årsager.

Målevognskørsel

Seneste målevognskørsel på strækningen København – Århus er foregået onsdag den 23. november 2005. Der foreligger endnu ikke oplysninger herom.

Status for øgning af hastigheden til 180 km/t

Der er i uge 46 udbedret i alt 11 isolerstød. Der er nu udbedret i alt 77 isolerstød. Banedanmark har tidligere vurderet at ca. 100 isolerstød skulle udbedres, men oplyser nu at der skal udbedres i alt 122 isolerstød.

I weekenden d. 3. - 4. december 2005 gennemføres endnu en målevognskørsel. På baggrund af disse målevognsdata vil det blive besluttet, om hastigheden kan sættes op til 180 km/t for lette togvogne, dvs. normaltilstanden.