


Tidsplan pr 20.03.2006

Kliplejv - Sønderborg



- Møde mellem amt og Vejdirektorat om overtagelse
- Aftale om juridisk bistand
- Aftale om teknisk og financierel bistand
- Naturklagenævnet behandler klage over projektet
- Møde om overdragelse af projektmateriale
- Projektering til besigtigelse, herunder beskrivelse af projektets:
- succeskriterier
- tekniske forudsætninger
- samlede omfang
- funktionskrav
- økonomiske forudsætninger
- skatte og afgiftsmæssige problemstillinger
- miljømæssige problemstillinger
- betalingsmodel
- krav til anlæggets tilstand ved kontraktens udløb
- kontrol og kontraktopfølgning
- Geotekniske undersøgelser
- Besigtigelser
- Ekspropriation
- Opnåelse af hjemmel for indgåelse af OPP kontrakt
- Kontrahering