



Frederiksholms Kanal 27 • 1220 København K • Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Dato : 14. oktober 2005  
J.nr. : 004-000268

Trafikudvalget har i brev af 5. oktober 2005 stillet mig følgende spørgsmål 3 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

./ Svaret vedlægges i 5 eksemplarer.

**Spørgsmål 3:**

"Ministeren bedes i forlængelse af sin "Orientering om DSB's trafikudvidelser", (jf. 2004-05, 2. samling, alm. del - bilag 281) redegøre for indholdet af den nye leveringsplan for IC2 fra leverandøren, som DSB forventede at modtage i august, samt oplyse, hvornår denne reviderede leveringsplan blev modtaget, og om der siden er sket yderligere ændringer i leveringsplanen for IC2"

**Svar:**

Som jeg orienterede Trafikudvalget om den 5. oktober 2005 har DSB's ledelse primo september modtaget en skitse til revideret leveringsplan for IC2 togene. I brev af 4. oktober 2005, som jeg havde vedlagt min orientering til udvalget, oplyste DSB mig om, at denne leveringsplan var helt udkommenteret.

DSB har krævet, at leverandøren af IC2 togene, AnsaldoBreda, fremlægger en realistisk og gennemarbejdet leveringsplan for IC2 inden den 1. november 2005. Når jeg har modtaget orienteringen om den ny leveringsplan fra DSB, vil jeg naturligvis orientere Trafikudvalget.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen