



Kulturminister Brian Mikkelsen
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Bestyrelsesformanden

DR Byen
Emil Hojms Kanal 20
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
www.dr.dk

Mogens Munk-Rasmussen
E mmr@dr.dk
13. marts 2007

Kære Brian Mikkelsen

Med brev af 7. februar 2007 oplyste DR, at en fornyet undersøgelse desværre havde konstateret, at det estimerede slutforbrug til færdiggørelse af DR Byen nu udgør 4,7 mia. kr. i 1999-priser og dermed en prognosticeret fordyrelse af byggeriet på 0,7 mia. kr. i 1999-prisniveau i forhold til den i september 2006 udarbejdede slutprognose.

Det måtte således også konstateres, at den estimerede overskridelse udgør i alt 1,4 mia. kr. i forhold til, hvad der hidtil er budgetteret med i budget 2007 og fremefter.

DR har som bekendt haft en presset økonomi i de senere år. Det påpeges derfor også i brev af 7. februar 2007, at en så betragtelig overskridelse på DR By-projektet næppe vil kunne undgå at påvirke DRs programaktiviteter, og at overholdelsen af public service-kontrakten kan komme under pres. Som løsning på, hvorledes de øgede låneomkostninger konkret finansieres, nævnes ligeledes i brevet, at DR arbejder med en konsolidering af økonomien 2008-10, hvori indgår rationaliseringer og omprioriteringer i DRs driftsøkonomi. Hertil kommer DRs ønske om en udvidelse af statsgarantien for lån til DR Byen på i alt 1,7 mia.kr. (svarende til 1,4 mia.kr. i 1999-prisniveau) til finansiering af fordyrelsen.

I dit svar af 9. februar 2007 deler du og medieordførerne DR bestyrelsens beklagelse over den samlede overskridelse af DR By projektet. Du beder samtidig om en redegørelse for mulige konsekvenser for DRs programvirksomhed med en understregning af, at redegørelsen indeholder bestyrelsens bud på, hvad DR vil gøre for at sikre, at kravene i public service-kontrakten kan holdes.

Lad mig indledningsvis understrege, at DR vil opfylde kravene i public service-kontrakten.

Når det i brev af 7. februar 2007 nævnes, at opfyldelsen af kontrakten kan komme under pres, er det for at understrege den kendsgerning, at DRs økonomi i en række år fremover er presset af finansieringen af DR Byen, en stor flytte- og omorganiseringsproces

som følge af udflytningen til DR Byen, finansiering af nye programinitiativer, herunder overholdelsen af forpligtelser i public service-kontrakten samt en generelt stram driftsøkonomi, der ikke har levnet mange nye manøvre muligheder.

- ./ På dagens bestyrelsesmøde har DRs direktion fremlagt vedlagte redegørelse, som ønsket af kulturministeren. Redegørelsen blev på mødet suppleret med direktionens forelæggelse af hovedlinjerne i en økonomisk spareplan.

DRs bestyrelse har tiltrådt redegørelsen, idet bestyrelsen med tilfredshed konstaterede, at DR hermed selvsagt overholder de programmæssige betingelser i aktstykke 251 af 14. juni 1999 om programaktiviteten, og at den økonomiske spareplan vedr. budget 2008-11 samtidig er medvirkende til at sikre den fornødne frigørelse af midler til at opfylde betingelserne i public service-kontrakten herunder de opstillede krav om øget indsats inden for en række områder.

Spareplanen vil indebære en række besparelser og omprioriteringer inden for DRs driftsbudget - herunder vil DR være nødsaget til at begrænse aktiviteterne på en række områder, hvor det ikke har konsekvenser for opfyldelsen af kontrakten.


DRs bestyrelse mener, at DR med den foreliggende økonomiske spareplan - og hermed fundamentet for budget 2008-11 - kan leve op til kontrakten. DRs bestyrelse holdes løbende orienteret om fremdriften i arbejdet med spareplanen og vil senest ved 1. behandling af budget 2008 i efteråret 2007 få en uddybning af konsekvenserne af spareplanen og hermed også konsekvenserne for DRs programvirksomhed de kommende år.

- ./ Som nævnt på mødet i Kulturministeriet den 8. februar 2007 med ministeren og de mediepolitiske ordførere er det DRs opfattelse, at den teknisk forudsatte pris- og lønregulering af licensen i medieaftalen har vist sig at være skønnet for lavt - jf. vedlagte notat. Med henblik på at undgå, at der sker en teknisk forårsaget løbende udhulning af licensen i aftaleperioden, skal DR påpege muligheden for at fastholde licensen realt uændret i aftaleperioden ved i stedet at anvende Finansministeriets årlige generelle pris- og lønregulering for staten. Merprovenuet ved denne tekniske tilpasning skønnes at udgøre ca. 25 mio. kr. i 2008 stigende til 66 mio. kr. i 2010. Hvis der er politisk opbakning til den tekniske korrektion af i pris- og lønreguleringen af licensen, kunne det bidrage til at finansiere de forpligtelser, DR er pålagt i public service-kontrakten og mindske de besparelser, der alternativt vil skulle gennemføres på andre programaktiviteter.

DR står naturligvis til rådighed, såfremt kulturministeren ønsker en uddybning af det foreliggende materiale.

DR vil snarest vende tilbage med en ansøgning om udvidelse af statsgarantien.

Med venlig hilsen



Mogens Munk-Rasmussen
Bestyrelsesformand

Bilag:

- *Overholdelse af public service-kontrakten samt mulige konsekvenser af DR Byen for programvirksomheden*
- *Prisregulering af licensen 2008-2010*

Kopi sendt til Rigsrevisionen