



MINISTEREN

Dato 13. juni 2007  
J. nr. 559-2  
Deres ref.

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

### **Orientering om tidsplan for rejsekort**

I Aktstykke 187 af 13. juni 2005 fremgår det, at pilotdriften af rejsekortet igangsættes i 2007. Rejsekort A/S har hidtil planlagt, at pilotdriften kunne igangsættes i juli 2007. Rejsekort A/S har imidlertid meddelt, at projektet er blevet 5 måneder forsinket, hvorfor opstarten af pilotdriften nu er udskudt til december 2007.

Egentlig idriftsættelse er i aktstykket angivet til 2008 i Østdanmark – denne milepæl forsinkes tilsvarende til tidligst december 2008. Forsinkelsen betyder således, at hovedtidsplanen efter en ordlydsfortolkning af aktstykket holder sig inden for aktstykkets milepæle, men jeg må bemærke, at der ikke er mere buffer i tidsplanen.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen