

Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K

Kulturministeren
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf : 33 92 33 70
Fax : 33 91 33 88
E-mail : min@kum.dk
Web : www.kum.dk

15. november 2006

Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 27 (alm. del), vedrørende orientering af DR's generaldirektør om fordyrelsen af DR-Byen, stillet af Folketingets Kulturudvalg den 6. november 2006.

Brian Mikkelsen

Spørgsmål nr. 27

(alm. del), orientering af DR's generaldirektør om fordyrelsen af DR-Byen
Skrivelse af 6. november 2006

Svar til Folketingets Kulturudvalg fra kulturministeren.

Spørgsmål:

”Ministeren bedes oversende Kulturudvalget den e-mail af 18. august 2006 fra tidligere økonomidirektør Bent Fjord til generaldirektør Kenneth Plummer, hvor Kenneth Plummer ifølge sine egne oplysninger første gang blev bekendt med de nye overskridelser af DR's budget.”

Svar:

Jeg har forelagt spørgsmålet for DR, der udtaler følgende:

”Det er DR's praksis ikke at udlevere intern korrespondance mellem DRs medarbejdere.

Da den e-mail, som ministeriet anmoder om at få tilsendt, indeholder oplysninger, der har væsentlig betydning for belysningen af sagen omkring slutprognosen for DR Byens økonomi, som blev forelagt DR's bestyrelse den 7. september 2006, har DR over for pressen oplyst følgende om indholdet i den pågældende e-mail:

E-mailen er en videresendelse af en e-mail sendt fra projektdirektør Kjeld Boye-Møller til tidl. økonomidirektør Bent Fjord samme dag. E-mailen indeholder en række faktiske omstændigheder med væsentlig betydning for sagsforholdet. I e-mailen oplyses det således,

- at et foreløbigt resultat af DR Byens gennemgang af økonomien viser et estimeret slutforbrug på 3.7 mia. kroner og med en resterende risiko derudover på ca. 100 mio. kroner - alt i prisniveau 1999.
- at der i månedsrapporten for maj 2006 er rapporteret et estimeret slutforbrug på 3.539 mio. kroner.
- at det primært er segment 4, som bidrager til forøgelsen. Herudover bidrager segment 2 og de tværsegmentielle ydelser.
- at der fortsat er en udækket risiko i segment 4, der betinger yderligere analyser inden rapporteringen til bestyrelsens byggeudvalg.

De faktiske omstændigheder, der omtales i den pågældende e-mail, er således i overensstemmelse med den efterfølgende rapportering til DR-bestyrelsens Byggeudvalg og DRs bestyrelse. Disse afrapporteringer har dannet grundlag for den redegørelse, som DR den 27. september 2006 afleverede til kulturministeren.”